Contrato F12-308-2025 Rad_08/2026

Popayán, 20 de abril de 2026

Ing. GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ
Supervisor – secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico
Dirección: Calle 4 1-10 CAM Edificio CAM
Email: planeacion@morales-cauca.gov.co

Referencia: Contrato de interventoría No. F12-308-2025 "Objeto: realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental del contrato de obra cuyo objeto es, realizar la primera etapa de la optimización del sistema de alcantarillado sanitario en la cabecera municipal del municipio de Morales, Departamento del Cauca."

Asunto: **Solicitud suspensión plazo contrato de Interventoría No. F12-308-2025.**

Cordial saludo,

En mi calidad de representante legal de CONSORCIO INTERMORALES 2025, presento a consideración del Municipio de Morales Cauca, como entidad contratante, la solicitud de ajuste que pretende suspender el plazo para la ejecución del contrato de La referencia.

Cronograma del contrato de obra y de ejecución:

Fecha de Iniciación:	**15 de octubre de 2025**
Fecha De Terminación contractual:	30 de diciembre de 2025
Fecha de suspensión No. 01	29 de diciembre de 2025
Fecha de Reinicio No. 01	6 de febrero de 2026
Otrosí No.1	Plazo adicional de 2.5 meses
Nueva fecha de terminación:	21 de abril de 2026

Ajuste solicitado de suspensión del plazo: Por 30 días calendario.

En razón a las consideraciones del contratista de obra se AVALÓ la solicitud de suspensión, por lo que es necesario suspender el contrato de interventoría, en forma paralela.

Se desarrollarán actividades de tipo administrativo para lograr superar las dificultades que se presentan y lograr así el fin de la contratación, que es la ejecución satisfactoria de la obra.

Atentamente,



JEISON MATHEUS GUERRERO GRAJALES
R. legal CONSORCIO INTERMORALES 2025
Interventor
c.c. (alcaldia@morales-cauca.gov.co, contactenos@morales-cauca.gov.co)

c.c. Archivo
Preparo: Ing. Roque Agredo Fernández