ANEXO CLAUSULADO PRÓRROGA

PRORROGA No.2 al Contrato interadministrativo No. interno 3494 de fecha 05 de noviembre del 2025 y No. SECOP II. CO1.PCCNTR.8526740.

CONTRATISTA:	***EMPRESAS PÚBLICAS DE RISARALDA S.A ESP***
NIT. Y/O CC	***900.259.215-4***
PRORROGA 02	

Los suscritos: ***OSCAR ALEXIS SANABRIA CHICA****, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.772.644, expedida en Bogotá, actuando en nombre y representación del Departamento de Risaralda en su calidad de Secretario de Planeación y Ambiente, debidamente facultados para contratar por el decreto de delegación No. 012 del 02 de enero de 2024, y quienes para efectos del presente contrato se denominará* ***EL DEPARTAMENTO*** *y de otra parte, y* ***ISABEL CRISTINA YARCE OSORIO****, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No.1.087.997.524, actuando en nombre y representación de las* ***EMPRESAS PÚBLICAS DE RISARALDA S.A. E.S.P****, identificado con NIT.No. 900.259.215-4 y quien en adelante se denominara* ***EL CONTRATISTA****, proceden a suscribir la* ***PRÓRROGA No. 2*** *del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3494 del 05 de noviembre de 2025, previas las siguientes: CONSIDERACIONES:* ***1.****Que el Departamento de Risaralda a través de la SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y AMBIENTE suscribió el contrato interadministrativo No.3494 del 05 de noviembre de 2025 con las* ***EMPRESAS PÚBLICAS DE RISARALDA S.A ESP****, cuyo objeto es:* ***"****REALIZAR EL ANÁLISIS BÁSICO DE SEGURIDAD HÍDRICA EN 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS GENERALES DE SOLUCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL A MEDIANO Y LARGO PLAZO****", por un valor total de Cuatrocientos noventa y nueve millones ciento treinta y seis mil ochocientos veinte pesos m/cte* ***($499.136.820,00)*** *y con un plazo de 1 mes y 25 días a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.* ***2.*** *Que el día 23 de diciembre de 2025, el presente contrato fue suspendido.* ***3****.Que el día 23 de enero de 2026, el contrato fue reiniciado, quedando con fecha de terminación, el 29 de enero de 2026.* ***4.****El día 28 de enero de 2026, se suscribió la prórroga No.1 por un término de tres (03) meses, iniciando el 30 de enero y quedando como fecha de finalización, el 29 de abril de 2026, por lo tanto, el contrato se encuentra vigente.* ***5.*** *El día 21 de abril de 2026, se recibió por parte de Las Empresas Públicas de Risaralda S.A ESP, solicitud de la prórroga No.2 sustentada tal como se evidencia en el ANEXO – Solicitud de prórroga No.2.* ***6.*** *Una vez analizada la solicitud y su sustentación esta es aceptada por la supervisión. En consecuencia, las partes acuerdan.* ***PRIMERO****: Prorrogar el presente contrato por el término de dos (02) meses, iniciando el 30 de abril de 2026 y finalizando el 29 de junio de 2026.* ***SEGUNDO:*** *Las partes dejan claro que la*

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

PRORROGA No.2 al Contrato interadministrativo No. interno 3494 de fecha 05 de noviembre del 2025 y No. SECOP II. CO1.PCCNTR.8526740.

presente prórroga es de mutuo acuerdo y que las condiciones pactadas inicialmente y que no son objeto de modificación en este documento permanecen iguales. ***TERCERO: PERFECCIONAMIENTO****: La presente prórroga se perfecciona con la aprobación de las partes en la plataforma Secop II.*

Elaboró: Daniela Robledo Giraldo
Abogada contratista – Secretaría de Planeación y Ambiente

Revisó: H.Vargas
Abogado contratista – Secretaría de Planeación y Ambiente

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co