N	1	2	3	4
Clase	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
Fuente	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
Etapa	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
Tipo	FINANCIERO	ECONOMICO	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Descripción	RIESGO DE LIQUIDEZ PARA OBTENER RECURSOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL	FLUCTUACION DE LOS PRECIOS DEL INSUMO	AISLAMIENTO , PREVENTIVO U OBLIGATORIO ORDENADO POR AUTORIDA DE S CON MOTIVO DE PANDEMIAS	CALIDAD DE LOS BIENES Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO
Consecuencia de la ocurrencia del evento	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENT O
Probabilidad	2	2	4	2
Impacto	3	3	4	2
Valoración	3	5	5	4
Categoría	Medio/Bajo	Medio/Bajo	Medio/Alto	Medio/Bajo
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/ Control a ser implementado	VERIFICAR ESTADOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ	VERIFICAR TASA DE CAMBIO	REALIZAR PLAN DE CONTINGENC IA BUSCANDO ALTERNATIVA	VERIFICACIO N DE LA IMPLEMENTA CIO N DE LA TECNOLOGIA Y CALIDAD
Impacto después — Probabilidad	1	2	3	2
Impacto después — Impacto	3	3	5	2
Impacto después — Valoración	4	4	3	4
Impacto después — Categoría	BAJO	MEDIO/BAJO	MEDIO/ALTO	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI	SI	SI

MATRIZ DE RIESGOS

Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	DESDE REQUISITOS DE EJECUCION Y PERFECCIONAMIENTO	PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	RECLAMACION ESUFA	OCURRENCIA DEL EVENTO
ENTIDAD ESTATAL/ CONTRATISTA	DESDE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	RECLAMACION ESUFA	MENSUAL
ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	DESDE LA EJECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	RECLAMACION ESUFA	OCURRENCIA DEL EVENTO
ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	DESDE LA EJECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	RECLAMACION ESUFA	OCURRENCIA DEL EVENTO