ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
UNA FUERZA QUE PROTEGE

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2026

LAPSO: Del 1 al 31 de marzo/2026

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	CONTRATO No. 0044-ARC-CBNL01-2025
CONTRATISTA	:	AUTO TROPICAL S. A. S.
OBJETO DEL CONTRATO	:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	31 DE MARZO DE 2026
VALOR INICIAL	:	SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($659.716.700,00) incluido IVA y demás erogaciones tributarias que correspondan.
VALOR TOTAL CONTRATO	:	NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 989.575.050.00) incluido IVA y demás erogaciones tributarias que correspondan.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	Especialidad Ingeniero quien se desempeña como Jefe de la División de Mantenimiento DESEGBNL01
SUPERVISOR INICIAL	:	CCEIN CESAR PEÑA VELASQUEZ
SUPERVISOR FINAL	:	CCEIN CESAR PEÑA VELASQUEZ

En la ciudad de Cartagena, a los seis (06) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026), en calidad de Supervisor del contrato No. 0044-ARC-CBNL01-2025, suscrita con la empresa AUTO TROPICAL S. A. S., representada legalmente por el señor NESTOR A. TORREGROZA PALLARES y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [2], entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

2014 [3], Resolución No. 4130 del 16 de junio del año 2022 y la Resolución No. 4223 del 23 de junio del año 2022, "*EJECUCIÓN*", en el presente informe dejo constancia de los servicios entregados, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en la orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
ADICION	12 DE AGOSTO 2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".	N/A	$171.458.350,00
VIGENCIA FUTURA	3 DE ENERO 2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".	N/A	$ 158.400.000.00

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$659.716.700,00	$659.716.700,00	$659.716.700,00	N/A	N/A	$659.716.700,00
$171.458.350,00	$171.458.350,00	$171.458.350,00	N/A	N/A	$ 831.175.050,00

[3] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

$ 158.400.000	$ 158.400.000	$ 158.400.000	N/A	N/A	$ 158.400.000

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:	**No. 4275367 DE FECHA 20/05/2025**
GARANTÍA ÚNICA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	**No. 013001016503 DE FECHA 20/05/2025**
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**COMPAÑÍA SEGUROS SURAMERICANA S.A**
FECHA DE APROBACIÓN:	**23/05/2025**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	**APLICA**	**NO APLICA**	**INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO**	**CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.**
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		**23/05/2025**	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		**23/05/2025**	
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		**23/05/2025**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	X		**23/05/2025**	
TODO RIESGO		X		
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X		

GARANTIA TECNICA	**VIGENCIA**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			**PAGADO**						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	**VIGENCIA**	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**OBLIGACIÓN**		**ORDEN DE PAGO**		**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**% EJECUCION CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
Parcial	2025	$29.747.400,00	103825	2025-07-03	240852225	2025-07-14	$29.747.400,00	0	3%
Parcial	2025	$35.497.500,00	103925	2025-07-03	240856625	2025-07-14	$35.497.500,00	0	7%
Parcial	2025	$61.153.500,00	116325	2025-07-24	262327025	2025-07-29	$61.153.500,00	0	13%
Parcial	2025	$115.479.200,00	116425	2025-07-24	262335325	2025-07-29	$115.479.200,00	0	25%
Parcial	2025	$1,358,900.00	149625	2025-09-18	348705425	2025-09-23	$1,358,900.00	0	25%
Parcial	2025	$56,126,200.00	149725	2025-09-18	348714225	2025-09-23	$56,126,200.00	0	31%
Parcial	2025	$52,403,198.00	155025	2025-09-25	360975925	2025-09-29	$52,403,198.00	0	36%
Parcial	2025	$8,924,302.00	155125	2025-09-25	360980725	2025-09-29	$8,924,302.00	0	37%
Parcial	2025	$67,687,200.00	172725	2025-10-20	401206325	2025-10-23	$67,687,200.00	0	44%
Parcial	2025	$36,286,600.00	172825	2025-10-20	401207825	2025-10-23	$36,286,600.00	0	48%
Parcial	2025	$19,636,700.00	214425	2025-12-11	508939625	2025-12-18	$19,636,700.00	0	50%

Parcial	2025	$123,232,200 00	216825	2025-12-11	508939625	2025-12-19	$123,232,200 00	0	62%
Parcial	2025	$72,264,400 00	225125	2025-12-26	545524525	2025-12-30	$72,264,400 00	0	69%
Parcial	2025	$12.178.100,00	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	$12.178.100,00	0	70%
Parcial	2025	$81.783.750,00	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	$81.783.750,00	0	78%
Parcial	2025	$57.407.600,00	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	$57.407.600,00	0	84%
Parcial	2026	$41.568.900.00	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	$41.568.900.00	0	88%
Parcial	2026	$42.606.100.00	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	$42.606.100.00	0	93%

OBSERVACIÓN: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
	N/A
CESIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN**
	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (CONTRATO O ADICION)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN Hacienda (indicar soporte, No. y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CONTRATADO	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO No. 0044-ARC-CBNL01-2025	2025	6425 de 17/01/2025	$659.716 700.00	-	-	-	53925 del 18/05/2025	$659.716.700 00	-
ADICION	2025	6425 de 17/01/2025	$171.458.350,00	-	-	-	53925 del 18/05/2025	$171 458.350,00	
VIGENCIA FUTURA	2026	1226 de 03/01/2026	$ 158.400.000	-	-	Oficio No 20250000951692063 DPLAN fecha 22 MAY2025	1226 de 03/01/2026	$ 158.400.000	

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	**No. Y FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES / JUSTIFICACION**
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
1	2025	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1	$ 659.716.700,00	TROP 8532 30/05/2025	$ 5.417.900	ACTA No. 01 20/06/2025	$ 65.244.900,00	N/A	N/A	N/A
2				TROP 8533 30/05/2025	$ 4.650.400			N/A	N/A	N/A
3				TROP 8534 30/05/2025	$ 9.675.000			N/A	N/A	N/A
4				TROP 8535	$ 6.711.700			N/A	N/A	N/A

		ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"		30/05/2025						
5				TROP 8536 30/05/2025	$ 2.437.200			N/A	N/A	N/A
6				TROP 8537 30/05/2025	$ 3.822.700			N/A	N/A	N/A
7				TROP 8538 30/05/2025	$ 3.870.200			N/A	N/A	N/A
8				TROP 8654 20/06/2025	$ 1.465.000			N/A	N/A	N/A
9				TROP 8655 20/06/2025	$ 15.808.900			N/A	N/A	N/A
10				TROP 8656 20/06/2025	$ 9.963.200			N/A	N/A	N/A
11				TROP 8657 20/06/2025	$ 1.422.700			N/A	N/A	N/A
12	2025	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"	$ 659.716.700,00	TROP 8801 16/07/2025	$ 13.295.700	ACTA No. 02 19/07/2025	$ 176.632.700,00	N/A	N/A	N/A
13				TROP 8802 16/07/2025	$ 3.893.900			N/A	N/A	N/A
14				TROP 8803 16/07/2025	$ 182.100			N/A	N/A	N/A
15				TROP 8804 16/07/2025	$ 1.662.100			N/A	N/A	N/A
16				TROP 8805 16/07/2025	$ 14.901.400			N/A	N/A	N/A
17				TROP 8806 16/07/2025	$ 14.901.400			N/A	N/A	N/A
18				TROP 8807 16/07/2025	$ 4.444.100			N/A	N/A	N/A
19				TROP 8808 16/07/2025	$ 7.993.800			N/A	N/A	N/A
20				TROP 8809 16/07/2025	$ 3.535.400			N/A	N/A	N/A
21				TROP 8810 16/07/2025	$ 2.123.500			N/A	N/A	N/A
22				TROP 8811 16/07/2025	$ 7.827.700			N/A	N/A	N/A

23				TROP 8812 16/07/2025	$ 3.773.800			N/A	N/A	N/A
24				TROP 8813 16/07/2025	$ 5.694.500			N/A	N/A	N/A
25				TROP 8814 16/07/2025	$ 29.862.700			N/A	N/A	N/A
26				TROP 8815 16/07/2025	$ 1.738.000			N/A	N/A	N/A
27				TROP 8830 19/07/2025	$ 8.119.000			N/A	N/A	N/A
28				TROP 8831 19/07/2025	$ 3.958.700			N/A	N/A	N/A
29				TROP 8832 19/07/2025	$ 9.547.900			N/A	N/A	N/A
30				TROP 8833 19/07/2025	$ 2.322.900			N/A	N/A	N/A
31				TROP 8834 19/07/2025	$ 5.593.600			N/A	N/A	N/A
32				TROP 8835 19/07/2025	$ 28.985.200			N/A	N/A	N/A
33				TROP 8836 19/07/2025	$ 2.275.300			N/A	N/A	N/A
34	2025	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"	$ 659.716.700,00	TROP 9031 26/08/2025	$ 2.829.900	ACTA No. 03 28/08/2025	$ 57.485.100,00	N/A	N/A	N/A
35				TROP 9032 26/08/2025	$ 9.700.000			N/A	N/A	N/A
36				TROP 9033 26/08/2025	$ 4.714.000			N/A	N/A	N/A
37				TROP 9034 26/08/2025	$ 3.619.100			N/A	N/A	N/A
38				TROP 9035 26/08/2025	$ 2.468.900			N/A	N/A	N/A
39				TROP 9036 26/08/2025	$ 6.111.300			N/A	N/A	N/A
40				TROP 9037 26/08/2025	$ 1.358.900			N/A	N/A	N/A
41				TROP 9038	$ 2.083.600			N/A	N/A	N/A

				26/08/2025						
42				TROP 9039 26/08/2025	$ 2.690.100			N/A	N/A	N/A
43				TROP 9040 26/08/2025	$ 3.776.000			N/A	N/A	N/A
44				TROP 9041 26/08/2025	$ 1.034.700			N/A	N/A	N/A
45				TROP 9042 26/08/2025	$ 7.774.300			N/A	N/A	N/A
46				TROP 9043 26/08/2025	$ 6.198.100			N/A	N/A	N/A
47				TROP 9044 26/08/2025	$ 1.264.500			N/A	N/A	N/A
48				TROP 9045 26/08/2025	$ 1.861.700			N/A	N/A	N/A
49	2025	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"	$ 831.175.050,00	TROP 9180 22/09/2025	$ 7.367.700	ACTA No. 04 22/09/2025	$ 61.327.500,00	N/A	N/A	N/A
50				TROP 9181 22/09/2025	$ 2.393.300			N/A	N/A	N/A
51				TROP 9182 22/09/2025	$ 18.669.800			N/A	N/A	N/A
52				TROP 9183 22/09/2025	$ 2.729.000			N/A	N/A	N/A
53				TROP 9184 22/09/2025	$ 5.025.700			N/A	N/A	N/A
54				TROP 9185 22/09/2025	$ 3.876.500			N/A	N/A	N/A
55				TROP 9186 22/09/2025	$ 4.529.700			N/A	N/A	N/A
56				TROP 9187 22/09/2025	$ 13.745.000			N/A	N/A	N/A
57				TROP 9188 22/09/2025	$ 2.990.800			N/A	N/A	N/A
58	2025	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL	$ 831.175.050,00	TROP 9282 7/10/2025	$ 5.031.500	ACTA No. 05 17/10/2025	$ 103.973.800,00	N/A	N/A	N/A
59				TROP 9283 7/10/2025	$ 3.958.700			N/A	N/A	N/A

60		PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"		TROP 9284 7/10/2025	$ 8.505.500			N/A	N/A	N/A
61				TROP 9285 7/10/2025	$ 20.917.700			N/A	N/A	N/A
62				TROP 9286 7/10/2025	$ 27.341.900			N/A	N/A	N/A
63				TROP 9287 7/10/2025	$ 2.573.600			N/A	N/A	N/A
64				TROP 9288 7/10/2025	$ 3.654.300			N/A	N/A	N/A
65				TROP 9289 7/10/2025	$ 2.388.200			N/A	N/A	N/A
66				TROP 9290 7/10/2025	$ 10.922.100			N/A	N/A	N/A
67				TROP 9330 15/10/2025	$ 3.644.300			N/A	N/A	N/A
68				TROP 9331 15/10/2025	$ 4.609.300			N/A	N/A	N/A
69				TROP 9332 15/10/2025	$ 2.726.900			N/A	N/A	N/A
70				TROP 9333 15/10/2025	$ 7.699.600			N/A	N/A	N/A
71	2025	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"	$ 831.175.050,00	TROP 9389 31/10/2025	$ 2.153.109	ACTA No. 06 19/11/2025	$ 142.868.900,00	N/A	N/A	N/A
72				TROP 9390 31/10/2025	$ 4.227.309			N/A	N/A	N/A
73				TROP 9391 31/10/2025	$ 2.360.421			N/A	N/A	N/A
74				TROP 9392 31/10/2025	$ 8.310.924			N/A	N/A	N/A
75				TROP 9393 31/10/2025	$ 2.296.269			N/A	N/A	N/A
76				TROP 9395 31/10/2025	$ 5.470.821			N/A	N/A	N/A
77				TROP 9396 31/10/2025	$ 3.320.190			N/A	N/A	N/A
78				TROP 9397	$ 6.017.004			N/A	N/A	N/A

				31/10/2025						
79				TROP 9398 31/10/2025	$ 2.400.354			N/A	N/A	N/A
80				TROP 9399 31/10/2025	$ 1.418.229			N/A	N/A	N/A
81				TROP 9400 31/10/2025	$ 3.108.780			N/A	N/A	N/A
82				TROP 9401 31/10/2025	$ 10.691.757			N/A	N/A	N/A
83				TROP 9402 31/10/2025	$ 1.008.369			N/A	N/A	N/A
84				TROP 9403 31/10/2025	$ 2.513.511			N/A	N/A	N/A
85				TROP 9404 31/10/2025	$ 463.482			N/A	N/A	N/A
86				TROP 9406 31/10/2025	$ 986.661			N/A	N/A	N/A
87				TROP 9522 19/11/2025	$ 324.729			N/A	N/A	N/A
88				TROP 9408 31/10/2025	$ 1.389.474			N/A	N/A	N/A
89				TROP 9409 31/10/2025	$ 3.340.602			N/A	N/A	N/A
90				TROP 9410 31/10/2025	$ 4.674.105			N/A	N/A	N/A
91				TROP 9411 31/10/2025	$ 6.549.498			N/A	N/A	N/A
92				TROP 9506 19/11/2025	$ 2.851.038			N/A	N/A	N/A
93				TROP 9507 19/11/2025	$ 1.029.915			N/A	N/A	N/A
94				TROP 9508 19/11/2025	$ 5.377.590			N/A	N/A	N/A
95				TROP 9509 19/11/2025	$ 5.700.861			N/A	N/A	N/A
96				TROP 9510 19/11/2025	$ 1.087.425			N/A	N/A	N/A

97				TROP 9511 19/11/2025	$ 2.661.984			N/A	N/A	N/A
98				TROP 9512 19/11/2025	$ 1.247.481			N/A	N/A	N/A
99				TROP 9513 19/11/2025	$ 6.131.214			N/A	N/A	N/A
100				TROP 9514 19/11/2025	$ 2.925.801			N/A	N/A	N/A
101				TROP 9515 19/11/2025	$ 1.208.520			N/A	N/A	N/A
102				TROP 9516 19/11/2025	$ 1.029.915			N/A	N/A	N/A
103				TROP 9517 19/11/2025	$ 3.757.995			N/A	N/A	N/A
104				TROP 9518 19/11/2025	$ 1.817.478			N/A	N/A	N/A
105				TROP 9519 19/11/2025	$ 5.700.861			N/A	N/A	N/A
106				TROP 9520 19/11/2025	$ 247.860			N/A	N/A	N/A
107	2025	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"	$ 831.175.050,00	TROP 9704 17/12/2025	$ 1.785.000	ACTA No. 07 18/12/2025	$ 154.048 150,00	N/A	N/A	N/A
108				TROP 9705 17/12/2025	$ 3.598.600			N/A	N/A	N/A
109				TROP 9706 17/12/2025	$ 13 405.150			N/A	N/A	N/A
110				TROP 9707 17/12/2025	$ 24.252.200			N/A	N/A	N/A
111				TROP 9708 17/12/2025	$ 21.229.600			N/A	N/A	N/A
112				TROP 9709 17/12/2025	$ 1.054.500			N/A	N/A	N/A
113				TROP 9710 17/12/2025	$ 16.121.600			N/A	N/A	N/A
114				TROP 9711 17/12/2025	$ 7.615.200			N/A	N/A	N/A
115				TROP 9712	$ 1.689.300			N/A	N/A	N/A

				17/12/2025						
116				TROP 9713 17/12/2025	$ 14.724.200			N/A	N/A	N/A
117				TROP 9714 17/12/2025	$ 773.100			N/A	N/A	N/A
118				TROP 9715 17/12/2025	$ 1.781.300			N/A	N/A	N/A
119				TROP 9716 17/12/2025	$ 1.594.600			N/A	N/A	N/A
120				TROP 9717 17/12/2025	$ 1.163.200			N/A	N/A	N/A
121				TROP 9718 17/12/2025	$ 1.677.000			N/A	N/A	N/A
122				TROP 9719 17/12/2025	$ 8.700.200			N/A	N/A	N/A
123				TROP 9720 17/12/2025	$ 3.540.400			N/A	N/A	N/A
124				TROP 9721 17/12/2025	$ 19.048.600			N/A	N/A	N/A
125				TROP 9722 17/12/2025	$ 631.900			N/A	N/A	N/A
126				TROP 9723 17/12/2025	$ 1.256.300			N/A	N/A	N/A
127				TROP 9724 17/12/2025	$ 1.632.100			N/A	N/A	N/A
128				TROP 9725 17/12/2025	$ 3.173.000			N/A	N/A	N/A
129				TROP 9726 17/12/2025	$ 3.601.100			N/A	N/A	N/A
130	2025	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1	$ 831.175.050,00	TROP 9773 22/12/2025	$ 5.015.100	ACTA No. 08 23/12/2025	$ 69.585.700,00	N/A	N/A	N/A
131				TROP 9774 22/12/2025	$ 686.700			N/A	N/A	N/A
132				TROP 9775 22/12/2025	$ 5.245.500			N/A	N/A	N/A
133				TROP 9776 22/12/2025	$ 7.874.400			N/A	N/A	N/A

134		ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"		TROP 9777 / 22/12/2025	$ 1.579.600			N/A	N/A	N/A
135				TROP 9778 / 22/12/2025	$ 5.675.900			N/A	N/A	N/A
136				TROP 9779 / 22/12/2025	$ 1.522.600			N/A	N/A	N/A
137				TROP 9780 / 22/12/2025	$ 5.223.200			N/A	N/A	N/A
138				TROP 9781 / 22/12/2025	$ 4.904.900			N/A	N/A	N/A
139				TROP 9782 / 22/12/2025	$ 6.226.900			N/A	N/A	N/A
140				TROP 9783 / 22/12/2025	$ 1.953.000			N/A	N/A	N/A
141				TROP 9784 / 22/12/2025	$ 1.953.000			N/A	N/A	N/A
142				TROP 9786 / 22/12/2025	$ 1.284.500			N/A	N/A	N/A
143				TROP 9787 / 22/12/2025	$ 5.217.700			N/A	N/A	N/A
144				TROP 9789 / 22/12/2025	$ 7.971.100			N/A	N/A	N/A
145				TROP 9796 / 23/12/2025	$ 3.462.300			N/A	N/A	N/A
146				TROP 9797 / 23/12/2025	$ 3.789.300			N/A	N/A	N/A
147	2026	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES	$ 989.575.050.00	TROP 9908 / 19/01/2026	$ 4.953.700	ACTA No. 09 19/01/2026	$ 41.568.900	N/A	N/A	N/A
148				TROP 9910 / 19/01/2026	$ 11.564.400			N/A	N/A	N/A
149				TROP 9911 / 19/01/2026	$ 2.486.600			N/A	N/A	N/A
150				TROP 9912 / 19/01/2026	$ 3.405.200			N/A	N/A	N/A
151				TROP 9913 / 19/01/2026	$ 964.700			N/A	N/A	N/A
152				TROP 9914	$ 466.000			N/A	N/A	N/A

		TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"		19/01/2026						
153				TROP 9915 19/01/2026	$ 1.287.000			N/A	N/A	N/A
154				TROP 9916 19/01/2026	$ 2.609.300			N/A	N/A	N/A
155				TROP 9917 19/01/2026	$ 3.777.400			N/A	N/A	N/A
156				TROP 9918 19/01/2026	$ 5.708.900			N/A	N/A	N/A
157				TROP 9919 19/01/2026	$ 4.345.700			N/A	N/A	N/A
157	2026	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"	$ 989.575.050.00	TROP 10050 19/02/2026	$ 3.547.500	ACTA No. 10 19/02/2026	$ 42.606.100	N/A	N/A	N/A
158				TROP 10051 19/02/2026	$ 1.436.300			N/A	N/A	N/A
159				TROP 10052 19/02/2026	$ 1.788.700			N/A	N/A	N/A
160				TROP 10053 19/02/2026	$ 3.315.500			N/A	N/A	N/A
161				TROP 10054 19/02/2026	$ 1.188.500			N/A	N/A	N/A
162				TROP 10055 19/02/2026	$ 1.188.500			N/A	N/A	N/A
163				TROP 10056 19/02/2026	$ 2.218.000			N/A	N/A	N/A
164				TROP 10057 19/02/2026	$ 6.526.500			N/A	N/A	N/A
165				TROP 10058 19/02/2026	$ 4.365.800			N/A	N/A	N/A
166				TROP 10059 19/02/2026	$ 2.599.700			N/A	N/A	N/A
167				TROP 10060 19/02/2026	$ 659.400			N/A	N/A	N/A
168				TROP 10061 19/02/2026	$ 5.710.000			N/A	N/A	N/A
169				TROP 10062 19/02/2026	$ 3.604.100			N/A	N/A	N/A

170				TROP 10063 19/02/2026	$ 4.457.600			N/A	N/A	N/A
171	2026	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"	$ 989.575.050,00	TROP 10172 19/03/2026	$ 1.442.400	ACTA No. 11 19/03/2026	$ 74.210.200	N/A	N/A	N/A
172				TROP 10173 19/03/2026	$ 2.081.800			N/A	N/A	N/A
173				TROP 10174 19/03/2026	$ 286.600			N/A	N/A	N/A
174				TROP 10175 19/03/2026	$ 17.632.300			N/A	N/A	N/A
175				TROP 10176 19/03/2026	$ 6.783.300			N/A	N/A	N/A
176				TROP 10177 19/03/2026	$ 6.183.400			N/A	N/A	N/A
177				TROP 10178 19/03/2026	$ 6.815.100			N/A	N/A	N/A
178				TROP 10179 19/03/2026	$ 9.155.400			N/A	N/A	N/A
179				TROP 10180 19/03/2026	$ 1.558.500			N/A	N/A	N/A
180				TROP 10181 19/03/2026	$ 7.138.200			N/A	N/A	N/A
181				TROP 10182 19/03/2026	$ 1.593.800			N/A	N/A	N/A
182				TROP 10183 19/03/2026	$ 1.232.500			N/A	N/A	N/A
183				TROP 10184 19/03/2026	$ 4.918.600			N/A	N/A	N/A
184				TROP 10185 19/03/2026	$ 2.085.600			N/A	N/A	N/A
185				TROP 10186 19/03/2026	$ 2.159.800			N/A	N/A	N/A
186				TROP 10187 19/03/2026	$ 1.593.800			N/A	N/A	N/A
187				TROP 10188 19/03/2026	$ 1.549.100			N/A	N/A	N/A

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión e interventoría contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [4], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se realizaron las siguientes verificaciones:

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"	100%	$989.551.950

OBSERVACIONES:

Durante el mes de marzo 2026 se ejecutaron y facturaron los mantenimientos a satisfacción de los siguientes vehículos: GZM952, ZAX043, FUA26H, MONTACARGAS HYSTER 2.5 TON DARET, LTC085, EAM983, GZM939, ZAX027, ODR850, GZM835, GZN068, OLO295, GZM729, GZM962, GZM752, GZM836 y GZM926.

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Sin novedad.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

	
GZM952	ZAX043
	
FUA26H	MONTACARGAS HYSTER 2.5 TON DARET
	
LTC085	EAM983

	
GZM939	ZAX027
	
ODR850	GZM835
	
GZN068	OLO295



GZM729



GZM962



GZM752



GZM836



GZM926

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

N/A

15. REPORTE FINAL:

Durante el mes de marzo 2026 se ejecutaron y facturaron los mantenimientos a satisfacción de los siguientes vehículos: GZM952, ZAX043, FUA26H, MONTACARGAS HYSTER 2.5 TON DARET, LTC085, EAM983, GZM939, ZAX027, ODR850, GZM835, GZN068, OLO295, GZM729, GZM962, GZM752, GZM836 y GZM926.

- Se realiza devolución al tesoro de la nación de $14.800 recurso 10 del BIM12 por no ser ejecutables en el contrato.

Atentamente,

CSEIN PEÑA VELASQUEZ CESAR
C.C. No. 1.047.436.857 de Cartagena
Supervisor contrato No. 0044-ARC-CBNL01-2025
Celular 3013390740
cesar.pena.ve@armada.mil.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900466154
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AUTO TROPICAL CARTAGENA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	MANGA CRA 25 N 26 - 65	TELÉFONO:	6608308
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - PLANILLA FULL 19
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6010580447**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		134574236

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002**97390**	**230201**	230201- PROTECCION	5	$ 1.401.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	**12**	$ 3.621.900
8002248088	230301	**230301**-PORVENIR	**10**	$ 2.783.300
		SUBTOTAL:	27	**$ 7.806.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4	$ 450.300
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	$ 70.100
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2	$ 135.500
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	**16**	$ 1.021.300
9001562642	EPS037	**EPS037-NUEVA EPS**	**1**	$ 70.100
8060083947	EPS048	**MUTUAL SER EPS-S**	1	$ 70.100
8060083947	**ESSC07**	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 65.400
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 140.200
		SUBTOTAL:	**28**	**$ 2.023.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8904801101	**CCF09**	CCF09-CCF DE CARTAGENA	28	$ 2.023.000
		SUBTOTAL:	28	**$ 2.023.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600025032	14-7	**14-7**-SEGUROS BOLIVAR S.A	**28**	$ 1.285.900
		SUBTOTAL:	28	**$ 1.285.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 13.138.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 13.138.100**

ARMADA DE COLOMBIA	**FORMATO LISTA DE CHEQUEO INFORMES DE SUPERVISIÓN**	
	Proceso: Adquisiciones	**Autoridad:** JOLAN
Código: ADQUI-FT-023-JOLAN-V05	**Rige a partir de:** 03/11/2023	Página **1** de **3**

TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS	NUMERO DE CONTRATO: No.0044-ARC-CBNL01-2025
OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y MAQUINARIA PESADA DE LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" Y LOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE", DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"	ENTIDAD: AUTO TROPICAL S. A. S.
CCEIN CESAR PEÑA VELASQUEZ	PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE MARZO DE 2026

FECHA DE INICIO CONTRATO	26 DE MAYO DE 2025	FECHA APROBACIÓN PÓLIZA
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	31 DE MARZO DE 2026	03/05/2025

FECHA	CONCEPTO	PERIODO 2025				
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
	EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
	% AVANCE PERIODO	7%	24%	30%	36%	47%
	TOTAL EJECUTADO	**$ 65.244.900,00**	**$ 176.632.700,00**	**$ 57.485.100,00**	**$ 61.327.500,00**	**$ 103.973.800,00**
	FACTURACIÓN Y PAGOS					
	VALOR FACTURADO	**$ 65.244.900,00**	**$ 176.632.700,00**	**$ 57.485.100,00**	**$ 61.327.500,00**	**$ 103.973.800,00**
	No. FACTURA	TROP 8532 30/05/2025 TROP 8533 30/05/2025 TROP 8534 30/05/2025 TROP 8535 30/05/2025 TROP 8536 30/05/2025 TROP 8537 30/05/2025 TROP 8538 30/05/2025 TROP 8654 20/06/2025 TROP 8655 20/06/2025 TROP 8656 20/06/2025 TROP 8657 20/06/2025	TROP 8801 16/07/2025 TROP 8802 16/07/2025 TROP 8803 16/07/2025 TROP 8804 16/07/2025 TROP 8805 16/07/2025 TROP 8806 16/07/2025 TROP 8807 16/07/2025 TROP 8808 16/07/2025 TROP 8809 16/07/2025 TROP 8810 16/07/2025 TROP 8811 16/07/2025 TROP 8812 16/07/2025 TROP 8813 16/07/2025 TROP 8814 16/07/2025 TROP 8815 16/07/2025 TROP 8830 19/07/2025 TROP 8831 19/07/2025 TROP 8832 19/07/2025 TROP 8833 19/07/2025 TROP 8834 19/07/2025 TROP 8835 19/07/2025 TROP 8836 19/07/2025	TROP 9031 26/08/2025 TROP 9032 26/08/2025 TROP 9033 26/08/2025 TROP 9034 26/08/2025 TROP 9035 26/08/2025 TROP 9036 26/08/2025 TROP 9037 26/08/2025 TROP 9038 26/08/2025 TROP 9039 26/08/2025 TROP 9040 26/08/2025 TROP 9041 26/08/2025 TROP 9042 26/08/2025 TROP 9043 26/08/2025 TROP 9044 26/08/2025 TROP 9045 26/08/2025	TROP 9180 22/09/2025 TROP 9181 22/09/2025 TROP 9182 22/09/2025 TROP 9183 22/09/2025 TROP 9184 22/09/2025 TROP 9185 22/09/2025 TROP 9186 22/09/2025 TROP 9187 22/09/2025 TROP 9188 22/09/2025	TROP 9282 7/10/2025 TROP 9283 7/10/2025 TROP 9284 7/10/2025 TROP 9285 7/10/2025 TROP 9286 7/10/2025 TROP 9287 7/10/2025 TROP 9288 7/10/2025 TROP 9289 7/10/2025 TROP 9290 7/10/2025 TROP 9330 15/10/2025 TROP 9331 15/10/2025 TROP 9332 15/10/2025 TROP 9333 15/10/2025
	VALOR TRAMITADO PARA PAGO	**$ 65.244.900,00**	**$ 176.632.700,00**	**$ 57.485.100,00**	**$ 61.327.500,00**	**$ 103.973.800,00**

	VALOR CANCELADO CONTRATISTA	**0**	**$ 241.877.600,00**	**0**	**$ 118.812.600,00**	**$ 103.973.800,00**
	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES					
	ADICIONES EN TIEMPO Y/O VALOR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	VALOR DE LA ADICIÓN	N/A	N/A	$171.458.350,00	N/A	N/A
	TIEMPO ADICIONADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES					
	REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	SOLICITUDES DEL CONTRATISTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA	CONCEPTO	PERIODO				
		2025		2026		
		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO
	EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
	% AVANCE PERIODO	61%	77%	88%	92%	100%
	TOTAL EJECUTADO	**$ 142.868.900,00**	**$ 223.633.850,00**	**$ 41.568.900**	**$ 42.606.100**	**$ 74.210.200**
	FACTURACIÓN Y PAGOS					
	VALOR FACTURADO	**$ 142.868.900,00**	**$ 223.633.850,00**	**$ 41.568.900**	**$ 42.606.100**	**$ 74.210.200**
	No. FACTURA	TROP 9389 31/10/2025 TROP 9390 31/10/2025 TROP 9391 31/10/2025 TROP 9392 31/10/2025 TROP 9393 31/10/2025 TROP 9395 31/10/2025 TROP 9396 31/10/2025 TROP 9397 31/10/2025 TROP 9398 31/10/2025 TROP 9399 31/10/2025 TROP 9400 31/10/2025 TROP 9401 31/10/2025 TROP 9402 31/10/2025 TROP 9403 31/10/2025 TROP 9404 31/10/2025 TROP 9406 31/10/2025 TROP 9522 19/11/2025 TROP 9408 31/10/2025 TROP 9409 31/10/2025 TROP 9410 31/10/2025 TROP 9411 31/10/2025 TROP 9506 19/11/2025 TROP 9507 19/11/2025 TROP 9508 19/11/2025 TROP 9509 19/11/2025	TROP 9704 17/12/2025 TROP 9705 17/12/2025 TROP 9706 17/12/2025 TROP 9707 17/12/2025 TROP 9708 17/12/2025 TROP 9709 17/12/2025 TROP 9710 17/12/2025 TROP 9711 17/12/2025 TROP 9712 17/12/2025 TROP 9713 17/12/2025 TROP 9714 17/12/2025 TROP 9715 17/12/2025 TROP 9716 17/12/2025 TROP 9717 17/12/2025 TROP 9718 17/12/2025 TROP 9719 17/12/2025 TROP 9720 17/12/2025 TROP 9721 17/12/2025 TROP 9722 17/12/2025 TROP 9723 17/12/2025 TROP 9724 17/12/2025 TROP 9725 17/12/2025 TROP 9726 17/12/2025 TROP 9773 22/12/2025 TROP 9774 22/12/2025	TROP 9908 19/01/2026 TROP 9910 19/01/2026 TROP 9911 19/01/2026 TROP 9912 19/01/2026 TROP 9913 19/01/2026 TROP 9914 19/01/2026 TROP 9915 19/01/2026 TROP 9916 19/01/2026 TROP 9917 19/01/2026 TROP 9918 19/01/2026 TROP 9919 19/01/2026	TROP 10050 19/02/2026 TROP 10051 19/02/2026 TROP 10052 19/02/2026 TROP 10053 19/02/2026 TROP 10054 19/02/2026 TROP 10055 19/02/2026 TROP 10056 19/02/2026 TROP 10057 19/02/2026 TROP 10058 19/02/2026 TROP 10059 19/02/2026 TROP 10060 19/02/2026 TROP 10061 19/02/2026 TROP 10062 19/02/2026 TROP 10063 19/02/2026	TROP 10172 19/03/2026 TROP 10173 19/03/2026 TROP 10174 19/03/2026 TROP 10175 19/03/2026 TROP 10176 19/03/2026 TROP 10177 19/03/2026 TROP 10178 19/03/2026 TROP 10179 19/03/2026 TROP 10180 19/03/2026 TROP 10181 19/03/2026 TROP 10182 19/03/2026 TROP 10183 19/03/2026 TROP 10184 19/03/2026 TROP 10185 19/03/2026 TROP 10186 19/03/2026 TROP 10187 19/03/2026 TROP 10188 19/03/2026

		TROP 9510 19/11/2025 TROP 9511 19/11/2025 TROP 9512 19/11/2025 TROP 9513 19/11/2025 TROP 9514 19/11/2025 TROP 9515 19/11/2025 TROP 9516 19/11/2025 TROP 9517 19/11/2025 TROP 9518 19/11/2025 TROP 9519 19/11/2025 TROP 9520 19/11/2025	TROP 9775 22/12/2025 TROP 9776 22/12/2025 TROP 9777 22/12/2025 TROP 9778 22/12/2025 TROP 9779 22/12/2025 TROP 9780 22/12/2025 TROP 9781 22/12/2025 TROP 9782 22/12/2025 TROP 9783 22/12/2025 TROP 9784 22/12/2025 TROP 9786 22/12/2025 TROP 9787 22/12/2025 TROP 9789 22/12/2025 TROP 9796 23/12/2025 TROP 9797 23/12/2025			
	VALOR TRAMITADO PARA PAGO	**$ 142.868.900,00**	**$ 223.633.850,00**	**$ 41.568.900**	**$ 42.606.100**	**$ 74.210.200**
	VALOR CANCELADO CONTRATISTA	**0**	**$ 215.133.300,00**	**0**	**$ 84.175.000**	**0**
	MODIFICACIONES Y/O ADICIONES					
	ADICIONES EN TIEMPO Y/O VALOR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	VALOR DE LA ADICIÓN	N/A	N/A	$ 158.400.000 00	N/A	N/A
	TIEMPO ADICIONADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES					
	REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	SOLICITUDES DEL CONTRATISTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CESAR EIN PEÑA VELASQUEZ CESAR
C.C. No. 1.047.435.857 de Cartagena
Supervisor Contrato No. 0047-ARC-CBNL01-2025
Celular 3013390740
cesar.pena.ve@armada.mil.co