559

Alcaldía Municipal
LA VEGA - Cundinamarca

NIT. 800.073.475-1

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA No. 110 DE 2017

CONTRATO DE OBRA PUBLICA	Nº 110 DE 2017
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL LA VEGA CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	ISIDORO AMARILLO SEGURA C.C. 17.198.699 DE BOGOTA
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y TERMINACION POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CONVENIO ICCU-531-2014 Y CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO COLEGIO RICARDO HINESTROSA DAZA DELMMUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA CONVENIO ICCU 584-2017
VALOR:	DOSCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE (204.999.998,03)
ADICION EN VALOR:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS $57.000.000.00
DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	5 DE JULIO 2017
FECHA DE SUSPENSION:	28 DE OCTUBRE DE 2017
TIEMPO DE SUSPENSION:	UNO (1) MES
FECHA DE REINICIO:	27 DE NOVIEMBRE DE 2017
ADICION EN TIEMPO:	VEINTE (20) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN :	24 DE DICIEMBRE DE 2017

En el Municipio de la Vega Cundinamarca, a los veintiuno (21) días del mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017), se reunieron en la Alcaldía Municipal de la Vega el Doctor **RODRIGO EDUARDO ROZO GONZALEZ**, en calidad de Jefe de Contratación, Arq. **FREDY JAVIER VARGAS PERILLA**, en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura, **ISIDORO AMARILLO SEGURA C.C.17.198.699** contratista, con el fin de dejar constancia de la liquidación del contrato de Obra No. 0110 DE 2017.

ESTADO FINANCIERO

DATOS DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DIS-2017000331
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2017000579

Alcaldía Municipal
LA VEGA - Cundinamarca
NIT. 800.073.475-1

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	204.999.998,03
ADICIONES	57.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION	DIS-2017000966
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION	DIS-2017001173
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION	RES-2017001204
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION	RES-2017001205
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	261.999.998.03

EJECUCION DEL CONTRATO

PERIODO EJECUTADO	FECHA CERTIFICACION DE RECIBIDO A SATISFACCION	VALOR EJECUTADO
5 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	30 DE NOVIEMBRE DE 2017	102.499.999,00
30 DE NOVIEMBVRE DE 2017 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017	20 DE DICIEMBRE DE 2017	159.499.999.03
VALOR TOTAL EJECUTADO		261.999.998.03

ACTAS SUSCRITAS	
ACTA N°1 DE INICIACIÓN DE OBRA	5 DE JULIO DE 2017
ACTA DE SUSPENSION DE OBRA	28 DE OCTUBRE DE 2017
ACTA DE REINICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2017
DE ACLARACIÓN	N/A
DE OBRA NO PREVISTA	N/A
DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES	N/A
PRORROGA N°1 Y ADICION N°1	2 DE DICIEMBRE DE 2017
DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	30 DE NOVIEMBRE DE 2017
DE RECIBO FINAL DE OBRA	20 DE DICIEMBRE DE 2017
DE LIQUIDACIÓN	21 DE DICIEMBRE DE 2017

PAGOS REALIZADOS

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR PAGADO
2017001769	04/12/2017	102.499.999,00
	TOTAL PAGADO	102.499.999,00

RESUMEN

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	261.999.998.03
VALOR TOTAL EJECUTADO	261.999.998.03

Alcaldía Municipal
LA VEGA - Cundinamarca
NIT. 800.073.475-1

VALOR TOTAL PAGADO	102.499.999,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	159.499.999.03

La supervisión del contrato señala que, hasta la fecha de suscripción de la presente acta, el contratista **ISIDORO AMARILLO SEGURA,** cumplió a satisfacción el objeto y las obligaciones contenidas en el contrato.

Se entrega informe de las actividades realizadas durante el presente contrato en consolidado dando cumplimiento a los términos establecidos en el mismo, se anexan informe final consolidado presentado por el supervisor.

POLIZAS

DESCRIPCION	No. PÓLIZA	ENTIDAD	INICIAL	FINAL
CUMPLIMIENTO	11-44-101106475	DEGUROS DEL ESTADO	05/07/2017	28/08/2018
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11-44-101106475	DEGUROS DEL ESTADO	05/07/2017	28/04/2021
ESTABILIDAD	11-44-101106475	DEGUROS DEL ESTADO	20/12/2017	20/12/2022
R. CIVIL	11-40-101023887	DEGUROS DEL ESTADO	05/07/2017	26/12/2017

La certificación del recibido de las obras relacionados en el contrato de obra objeto de la presente acta, no eximen al Contratista de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el CONTRATO DE OBRA No. 0110 de 2017, ni de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución del presente contrato de conformidad con los artículos 52 de la Ley 80/93

Copia de la presente acta se remitirá a la Secretaria de Hacienda a fin de que se realice el pago del saldo a favor del contratista, correspondiente a la suma de **(159.499.999.03) CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE**
Con la suscripción de la presente acta de liquidación, las partes manifiestan que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y el contratista señala que renuncia a cualquier clase de reclamación extra o judicial.

La presente acta suscribe de conformidad con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y articulo 11 de la Ley 1150 del 2007.

Alcaldía Municipal
LA VEGA - Cundinamarca

NIT. 800.073.475-1

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en el Municipio de La Vega, Cundinamarca a los veintiuno (21) día del mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

FIRMAS

Vo.Bo **RODRIGO EDUARDO ROZO**
Jefe Oficina de Contratación

Vo.Bo **FREDY JAVIER VARGAS PERILLA**
Secretario Oficina de Planeación e Infraestructura

ISIDORO AMARILLO SEGURA
Contratista

560

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101106475	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2017	05	07	2017	00:00	04	11	2022	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
AMARILLO SEGURA, ISIDORO	CC: 17.198.699

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 18 C NRO. 148 - 31	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6146269

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA Y O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	NIT: 800.073.475-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 3 NRO. 19 - 71	LA VEGA, CUNDINAMARCA	8458765

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0110 DE 2017, QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y TERMINACION POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CONVENIO ICCU-531-2014 Y CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO COLEGIO RICARDO HINESTROSA DAZA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA CONVENIO ICCU 504-2017.
LA VIGENCIA DE LA COBERTURA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/07/2017	28/08/2018	$52,399,998.01	$52,399,998.01
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/07/2017	28/04/2021	$52,399,998.01	$52,399,998.01
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/12/2017	04/11/2022	$52,399,998.01	

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE ENTREGA FINAL SE ACTUALIZA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******157,199,994.03	/ /

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA	143373	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

PLAN DE PAGO CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101106475

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

561

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101106475	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2017	05	07	2017	00:00	20	12	2022	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
AMARILLO SEGURA, ISIDORO	CC: 17.198.699

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 18 C NRO. 148 - 31	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6146269

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA Y O INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	NIT: 800.073.475-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 3 NRO. 19 - 71	LA VEGA, CUNDINAMARCA	8458765

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0110 DE 2017, QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y TERMINACION POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CONVENIO ICCU-531-2014 Y CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO COLEGIO RICARDO HINESTROSA DASA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA CONVENIO ICCU 584-2017.
LA VIGENCIA DE LA COBERTURA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/07/2017	28/08/2018	$52,399,998.01	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/07/2017	28/04/2021	$52,399,998.01	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/12/2017	20/12/2022	$52,399,998.01	$52,399,998.01

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE ENTREGA FINAL SE ACTUALIZA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******157,199,994.03	/ /

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
FRANCY MILENA SANCHEZ AYALA	143373	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

PLAN DE PAGO CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180909 - BOGOTA, D.C.

11-44-101106475

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Alcaldia Municipal
LA VEGA- Cundinamarca
Nit. 800073475-1

RESOLUCIÓN Nº. 316 DE 2017
(DICIEMBRE 20)

"Por medio de la cual se aprueba una póliza"

EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA VEGA CUNDINAMARCA,
CONSIDERANDO:

1. Que mediante acta No. 004 de fecha 04 de enero de 2013, el señor RODRIGO EDUARDO ROZO GONZÁLEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía Nº 3.087.318 expedida en La Vega Cundinamarca, tomo posesión como Jefe de la Oficina de Contratación.
2. Que mediante acuerdo No. 001 del 09 de enero de 2016, expedido por el Honorable Concejo Municipal, autorizo al señor Alcalde Municipal para celebrar contratos y convenios hasta el día 31 de diciembre de 2019.
3. Que el señor Alcalde Municipal mediante Decreto 011 de 2016 delegó y desconcentró en el Jefe de la Oficina de Contratación, las facultades y competencias con el fin de adelantar los procesos de selección de contratistas, la aplicación de causales de contratación directa consagradas en la ley, así como suscribir y celebrar los contratos a nombre del Municipio de la Vega Cundinamarca.
4. Que de acuerdo al Acta de Recibo final del Contrato de Obra Nº 0110 de 2017, cuyo objeto es el MEJORAMIENTO Y TERMINACIÓN POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CONVENIO ICCU-531-2014 Y CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO COLEGIO RICARDO HINESTROSA DAZA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA CONVENIO ICCU 584-2017 se requiere de la aprobación de garantía única, constituida a favor del MUNICIPIO.
5. Que se solicitó a ISIDORO AMARILLO SEGURA, identificado con C.C. No. 17.198.699 DE BOGOTÁ D.C, la constitución de la póliza que garantice: la Estabilidad y calidad de la obra.
6. Que revisada las pólizas exigidas, se encuentra que éstas se ajustan a la cláusula Decima Quinta "Garantías" del Contrato de Obra Nº 0110 de 2017.

RESUELVE:

Alcaldia Municipal
LA VEGA- Cundinamarca
Nit. 800073475-1

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el anexo 9 de la póliza Final 11-44-101106475 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., con NIT. 860.009.578-6, en las condiciones y términos de la cláusula Decima Quinta "Garantías" del Contrato de Obra Nº 0110 de 2017.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

CÚMPLASE

Dada en la Alcaldía Municipal de La Vega, a los Veinte (20) días del mes de Diciembre del dos mil Diecisiete (2017).

RODRIGO EDUARDO ROZO GONZÁLEZ
Jefe de la Oficina de Contratación

562

Alcaldia Municipal
LA VEGA- Cundinamarca
Nit. 800073475-1

MEMORANDO

MUNICIPIO DE LA VEGA
Alcaldía Municipal

FECHA: Diciembre 20 de 2017

PARA: **FREDY JAVIER VARGAS PERILLA**
Secretario de Planeación e Infraestructura

DE: RODRIGO EDUARDO ROZO GONZÁLEZ
Jefe de la Oficina de Contratación

ASUNTO: Me permito remitir copia de los siguientes documentos del Contrato de Obra No. 0110 de 2017, para su conocimiento y fines pertinentes:

- Anexo Póliza de Garantía de cumplimiento y estabilidad de la Obra.
- Resolución de aprobación de póliza

Cordialmente,

RODRIGO EDUARDO ROZO GONZÁLEZ
Jefe de la Oficina de Contratación

Alcaldía Municipal LA VEGA - Cundinamarca	MUNICIPIO DE LA VEGA	Código:	Alcaldía Municipal LA VEGA - Cundinamarca
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 2	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2017001987

Nit: 800073475-1

martes, 26 de diciembre de 2017

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2017001653	26-dic-17

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE AMARILLO SEGURA ISIDORO **CC o NIT** 17198699 **DV** 1

DIRECCION cra 8 bis a 148-31 ap 204 barrio cedro golf **TELEFONO** 4733345

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE No 2 **VALOR PAGO** 137,808,000.00

DESCRIPCION CONT DE OBRA PUBL. No. 0110/207 CONST CUBIER POLIDEP RHIDA DEL MPIO DE LA VEGA CUND SEGÚN CONV ICCU 584 DE 2014 Y MEJOR TERM POLIDEP BARRIO CENT DEL MPIO DE LA VEGA CUNDI SEGÚN CONV ICCU 531 DE 2014.

SON CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
14012203	11011002	Pro Cultura Pension 0.2%	00.00	319,000.00	Retención	159,499,999.00	0.200
240102 17198699 001	2523052302	Proyectos de inversión AMARILLO SEGURA ISIDORO	50,947,394.19	00.00			
240102 17198699 001	2330101010401	Proyectos de inversión AMARILLO SEGURA ISIDORO	34,300,000.00	00.00			
240102 17198699 001	2330404020102	Proyectos de inversión AMARILLO SEGURA ISIDORO	11,500,000.00	00.00			
240102 17198699 001	2330101010401	Proyectos de inversión AMARILLO SEGURA ISIDORO	7,016,000.00	00.00			
240102 17198699 001	2330404020102	Proyectos de inversión AMARILLO SEGURA ISIDORO	3,299,865.00	00.00			
240102 17198699 001	2330101010401	Proyectos de inversión AMARILLO SEGURA ISIDORO	688,885.00	00.00			
240102 17198699 001	2330404020102	Proyectos de inversión AMARILLO SEGURA ISIDORO	194,484.00	00.00			
240102 17198699 001	2330101010401	Proyectos de inversión AMARILLO SEGURA ISIDORO	766.00	00.00			
14012201	11011002	Retención Estampilla Bibliotecas 0.1%	00.00	159,499.03	Retención	159,499,999.00	0.100
240102 17198699 001	2523052301	Proyectos de inversión AMARILLO SEGURA ISIDORO	51,552,604.84	00.00			
14012204	11011002	Retención Estampilla Procultura Proyectos 0.6%	00.00	957,000.00	Retención	159,499,999.00	0.600
11100603123		Cta Maestra SGP Proposito General 43145302123-9	00.00	3,614,314.00			
14012202	11011001	Estampilla Tercera Edad	00.00	6,380,000.00	Estampilla	159,499,999.00	4.000
24402301		Fondo de Seguridad 5% Convenios	00.00	5,125,000.00	Fondo de S	159,499,999.00	5.000
13058503	11020503	Fondo de Seguridad Ciudadana 5%	00.00	2,850,000.00	Fondo de S	159,499,999.00	5.000
13050806	11010303	Retencion de Industria y comercio- Servicios	00.00	957,000.00	I.C.A.	159,499,999.00	0.600
14019013	110112	Renta Pro Deporte	00.00	1,595,000.00	Retencion	159,499,999.00	1.000
243626		Servicios de Construcción 1%	00.00	3,190,000.00	Fuente	159,499,999.00	2.000
11100604482		Convenio N. 531-2014 Mejoramiento Terminación	00.00	44,541,451.00			
11100604744		Convenio No. 584.2014 Construcción Cubierta Polideportivo	00.00	44,018,549.00			

Alcaldía Municipal LA VEGA - Cundinamarca	MUNICIPIO DE LA VEGA	Código:	Alcaldía Municipal LA VEGA - Cundinamarca
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 2 de 2	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2017001987

Nit: 800073475-1

martes, 26 de diciembre de 2017

1110060419		Cta 90921758919 Tesoreria Municipal Fondo Comun La Vega Ahorros	00.00	6,062,486.00			
11100604099		892-627950-99 ALCALDIA DE LA VEGA - SOBRETASA A LA GASOLINA	00.00	39,571,200.00			
14012205	11011002	Retención Estampilla Procultura S. S. Gestor 0,1%	00.00	159,500.00	Retención	159,499,999.00	0.100
SUMAS IGUALES			159,499,999.03	159,499,999.03			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2017001173	2017001204	2330101010401 110101	Mantener la infraestructura de las 31 sedes educativas en el cuatrienio. NIÑEZ, ADOLESCENCIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 4, OSD 9.. FUENTE:LIBRE D IMPUESTOS	7,016,000.00
2017001173	2017001204	2330101010401 112001	Mantener la infraestructura de las 31 sedes educativas en el cuatrienio. NIÑEZ, ADOLESCENCIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 4, OSD 9.. FUENTE:SOBRETASA A LA GASOLINA	34,300,000.00
2017001173	2017001204	2330101010401 220101	Mantener la infraestructura de las 31 sedes educativas en el cuatrienio. NIÑEZ, ADOLESCENCIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 4, OSD 9.. FUENTE:11/ 12 SGP EDUCACION CALIDAD	766.00
2017001173	2017001204	2330101010401 260101	Mantener la infraestructura de las 31 sedes educativas en el cuatrienio. NIÑEZ, ADOLESCENCIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 4, OSD 9.. FUENTE:11/ 12 SGP LIBRE DESTINACION	688,885.00
2017000966	2017001205	2330404020102 112001	Mantener y optimizar 8 escenarios deportivos en el cuatrienio. NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, ADULTOS, PERSONA MAYOR, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 3, ODS 9.. FUENTE:SOBRETASA A LA GASOLINA	11,500,000.00
2017000966	2017001205	2330404020102 260401	Mantener y optimizar 8 escenarios deportivos en el cuatrienio. NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, ADULTOS, PERSONA MAYOR, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 3, ODS 9.. FUENTE:11/ 12 SGP OTROS SECTORES	3,299,865.00
2017000966	2017001205	2330404020102 260404	Mantener y optimizar 8 escenarios deportivos en el cuatrienio. NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, ADULTOS, PERSONA MAYOR, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 3, ODS 9.. FUENTE:R.B..SGP OTROS SECTORES	194,484.00
2017000331	2017000579	2523052301 82501	Adición Conv.ICCU 531-2014 Mejoramiento Terminación Polideportivo en el Barrio Centenario del Municipio de La Vega, Cundinamarca. FUENTE:VIG. FUTURA CONVENIOS DEPARTAMENTALES	51,552,604.84
2017000331	2017000579	2523052302 82501	Adición Convenio No. ICCU 584-2014 Construcción Cubierta Polideportivo Colegio Ricardo Hinestrosa Daza Municipio de La Vega, Cundinamarca. FUENTE:VIG. FUTURA CONVENIOS DEPARTAMENTALES	50,947,394.16
TOTAL PRESUPUESTO				159,499,999.03

Elaboró JORGE Aprobo:	Modifico: Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
LUIS EDILBERTO CHAVES ALVARADO ALCALDE MUNICIPAL	SAMUEL ENRIQUE LOPEZ OVALLE SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO AL VEGA
NIT: 800073475
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: COP110D2017LIQUID
Secuencia: 1
Número de cuenta a debitar: 89235657482

Fecha: 28-12-2017 **Hora:** 12:22:36
Fecha de Generación: 28-12-2017

Fecha de envío del pago: 28-12-2017
Fecha para Procesar el pago: 28-12-2017

Impreso por: 3085973LE

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $44,541,451.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $44,541,451.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000452748952	Ahorros	17198699	ISIDORO AMARILLO S	44,541,451.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-12-2017

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO AL VEGA
NIT: 800073475
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: COP110D2017FINAL
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 89235727448

Fecha: 28-12-2017 **Hora:** 12:22:55
Fecha de Generación: 28-12-2017

Fecha de envío del pago: 28-12-2017
Fecha para Procesar el pago: 28-12-2017

Impreso por: 3085973LE

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $44,018,549.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $44,018,549.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000452748952	Ahorros	17198699	ISIDORO AMARILLO S	44,018,549.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-12-2017

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO AL VEGA
NIT: 800073475
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOCOP110D2017
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 90921758919

Fecha: 28-12-2017 **Hora:** 12:23:12
Fecha de Generación: 28-12-2017

Fecha de envío del pago: 28-12-2017
Fecha para Procesar el pago: 28-12-2017

Impreso por: 3085973LE

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $6,062,486.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $6,062,486.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000452748952	Ahorros	17198699	ISIDORO AMARILLO S	6,062,486.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-12-2017

569

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO AL VEGA
NIT: 800073475
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: COP110D2017PAGO
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 89262795099

Fecha: 28-12-2017 **Hora:** 12:23:35
Fecha de Generación: 28-12-2017

Fecha de envío del pago: 28-12-2017
Fecha para Procesar el pago: 28-12-2017

Impreso por: 3085973LE

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $39,571,200.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $39,571,200.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000452748952	Ahorros	17198699	ISIDORO AMARILLO S	39,571,200.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	28-12-2017

PORTAL DE BANCA VIRTUAL

Transacciones empresariales



Autorización de Transacciones

No. Operación: 6876818
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VEGA MUNICIPIO DE LA VEGA
Fecha 29/12/2017 11:37:49 a.m.
(999999) TRANSACCION EXITOSA: PLANILLA PROCESO 1 REGISTRO(S) POR VALOR $3614314.00

Imprimir | Regresar

Cerrar sesión

Alcaldía Municipal LA VEGA - Cundinamarca	MUNICIPIO DE LA VEGA	Código:	Alcaldía Municipal LA VEGA - Cundinamarca
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 2	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2017001769

Nit: 800073475-1

lunes, 4 de diciembre de 2017

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2017001495	04-dic-17

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE AMARILLO SEGURA ISIDORO **CC o NIT** 17198699 **DV** 1

DIRECCION cra 8 bis a 148-31 ap 204 barrio cedro golf **TELEFONO** 4733345

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 88,559,999.00

DESCRIPCION CONT DE OBRA PUBL. No. 0110/207 CONST CUBIER POLIDEP RHIDA DEL MPIO DE LA VEGA CUND SEGÚN CONV ICCU 584 DE 2014 Y MEJOR TERM POLIDEP BARRIO CENT DEL MPIO DE LA VEGA CUNDI SEGÚN CONV ICCU 531 DE 2014.

SON OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100604482		Convenio N. 531-2014 Mejoramiento Terminación	00.00	10,754,549.00			
11100604744		Convenio No. 584.2014 Construcción Cubierta Polideportivo	00.00	77,805,450.00			
243626		Servicios de Construcción 1%	00.00	2,050,000.00	Fuente	102,499,999.00	2.000
13050806	11010303	Retencion de industria y comercio- Servicios	00.00	615,000.00	I.C.A.	102,499,999.00	0.600
14019013	110112	Renta Pro Deporte	00.00	1,025,000.00	Retencion	102,499,999.00	1.000
24402301		Fondo de Seguridad 5% Convenios	00.00	5,125,000.00	Fondo de S	102,499,999.00	5.000
14012202	11011001	Estampilla Tercera Edad	00.00	4,100,000.00	Estampilla	102,499,999.00	4.000
14012203	11011002	Pro Cultura Pension 0.2%	00.00	205,000.00	Retención	102,499,999.00	0.200
14012204	11011002	Retención Estampilla Procultura Proyectos 0.6%	00.00	615,000.00	Retención	102,499,999.00	0.600
14012205	11011002	Retención Estampilla Procultura S. S. Gestor 0.1%	00.00	102,500.00	Retención	102,499,999.00	0.100
14012201	11011002	Retención Estampilla Bibliotecas 0.1%	00.00	102,500.00	Retención	102,499,999.00	0.100
240102 17198699 001	2523052301	Proyectos de inversión AMARILLO SEGURA ISIDORO	12,447,395.16	00.00			
240102 17198699 001	2523052302	Proyectos de inversión AMARILLO SEGURA ISIDORO	90,052,603.84	00.00			

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2017001769

Nit: 800073475-1

lunes, 4 de diciembre de 2017

SUMAS IGUALES	102,499,999.00	102,499,999.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2017000331	2017000579	2523052301 82501	Adición Conv.ICCU 531-2014 Mejoramiento Terminación Polideportivo en el Barrio Centenario del Municipio de La Vega, Cundinamarca. FUENTE:VIG. FUTURA CONVENIOS DEPARTAMENTALES	12,447,395.16
2017000331	2017000579	2523052302 82501	Adición Convenio No. ICCU 584-2014 Construcción Cubierta Polideportivo Colegio Ricardo Hinestrosa Daza Municipio de La Vega, Cundinamarca. FUENTE:VIG. FUTURA CONVENIOS DEPARTAMENTALES	90,052,603.84
TOTAL PRESUPUESTO				102,499,999.0

Elaboró JORGE Aprobo:	Modifico: Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
LUIS EDILBERTO CHAVES ALVARADO ALCALDE MUNICIPAL	SAMUEL ENRIQUE LOPEZ OVALLE SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO AL VEGA
NIT: 800073475
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: COP110D2017FV371CONV
Secuencia: S
Número de cuenta a debitar: 89235727448

Fecha: 07-12-2017 **Hora:** 13:44:29
Fecha de Generación: 07-12-2017

Fecha de envío del pago: 07-12-2017
Fecha para Procesar el pago: 07-12-2017

Impreso por: 3085973LE

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $77,805,450.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $77,805,450.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000452748952	Ahorros	17198699	ISIDORO AMARILLO S	77,805,450.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-12-2017

Alcaldía Municipal LA VEGA - Cundinamarca	MUNICIPIO DE LA VEGA	Código:	Alcaldía Municipal LA VEGA - Cundinamarca
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2017001800

Nit: 800073475-1

martes, 5 de diciembre de 2017

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2017001376	05-dic-17

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE WORKING PROJECTS SAS. **CC o NIT** 900486425 **DV** 7

DIRECCION CRA 83 A No. 75-50 **TELEFONO** 3105614959

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 2,583,437.00

DESCRIPCION CONT DE COMPRAVENTA No. 0179/2017 COMPRAVENTA DE UNIFORMES E IMPLEMENTACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA BLANCO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA.

SON DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/C.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100504477		Convenio Interadministrativo No.629 de 2017 Celebración del dia Blanco.	00.00	2,583,437.00			
243608		Compras	00.00	60,220.00	Fuente	2,408,800.00	2.500
14019013	110112	Renta Pro Deporte	00.00	24,088.00	Retencion	2,408,800.00	1.000
13050805	11010302	Retencion de Industria y comercio- Comercial	00.00	9,635.00	I.C.A.	2,408,800.00	0.400
243625		Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	68,651.00	I.V.A.	457,672.00	15.000
14012202	11011001	Estampilla Tercera Edad	00.00	96,352.00	Estampilla	2,408,800.00	4.000
14012203	11011002	Pro Cultura Pension 0.2%	00.00	4,818.00	Retención	2,408,800.00	0.200
14012204	11011002	Retención Estampilla Procultura Proyectos 0.6%	00.00	14,453.00	Retención	2,408,800.00	0.600
14012205	11011002	Retención Estampilla Procultura S. S. Gestor 0.1%	00.00	2,409.00	Retención	2,408,800.00	0.100
14012201	11011002	Retención Estampilla Bibliotecas 0.1%	00.00	2,409.00	Retención	2,408,800.00	0.100
240101 900486425 001	23305123001	Bienes y servicios WORKING PROJECTS SAS.	2,866,472.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**2,866,472.00**	**2,866,472.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2017001008	2017001075	23305123001 8210101	Convenio Interadministrativo No.629 de 2017 Celebración del dia Blanco.. FUENTE:CONVENIOS DEPARTAMENTALES	2,866,472.00
TOTAL PRESUPUESTO				**2,866,472.00**

Elaboró JORGE **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**
LUIS EDILBERTO CHAVES ALVARADO **ALCALDE MUNICIPAL**	**SAMUEL ENRIQUE LOPEZ OVALLE** **SECRETARIO DE HACIENDA**	**c.c ó Nit**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO AL VEGA **Nombre del pago:** FV371COP110D2017 **Fecha:** 07-12-2017 **Hora:** 15:09:30 **Fecha de envio del pago:** 07-12-2017

NIT: 800073475 **Secuencia:** W **Fecha de Generación:** 07-12-2017 **Fecha para Procesar el pago:** 07-12-2017

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 89235657482

Impreso por: 3085973LE

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $10,754,549.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $10,754,549.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000452748952	Ahorros	17198699	ISIDORO AMARILLO S	10,754,549.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-12-2017

523