INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.1572 DE 2025

TIPO DE CONTRATO: CONVENIO DE ASOCIACIÓN

CONVINIENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS

FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2025.

Teniendo en cuenta el **objeto contractual** establecido para el Convenio de Asociación N°1572 suscrito entre el Municipio de Dosquebradas y la Cámara de Comercio de Dosquebradas:

> "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL PROPÓSITO PRIMORDIAL DE IMPULSAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL, FOMENTAR LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Y POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN COORDINADA DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN DIRECTAMENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 3 DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL,"COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y GENERACIÓN DE INGRESOS: UNA ALIANZA POR EL EMPRENDIMIENTO Y LA PROMOCIÓN DELDESARROLLO ECONÓMICO"

En calidad de supervisores, se presenta el análisis detallado de la ejecución del Convenio 1572-2025. El proceso se documentó en dos etapas: el Informe 01 (periodo del 09 de octubre al 04 de noviembre) y el Informe 02 (periodo del 05 de noviembre al 31 de diciembre). Tras la verificación de las evidencias, se certifica el cumplimiento del 100% de las obligaciones pactadas.

En el marco de este proceso de supervisión, en su etapa inicial se convocó por parte de la administración municipal al Conviniente a reunión de seguimiento el día 14 de octubre con el fin de asegurar un inicio de ejecución armónico y eficiente, y dada la importancia de este convenio, suscrito de manera inicial por un valor total de $180.160.000, con aporte municipal de $126.112.000, de manera puntual en este encuentro se realizó la presentación e identificación formal del equipo de trabajo designado por la Cámara de

Comercio de Dosquebradas para la ejecución del convenio, así mismo se realizó la revisión y concertación del Plan de Trabajo y se identificó el cronograma detallado para el desarrollo de las actividades. Se establecieron los mecanismos de seguimiento, comunicación y reporte de avances.

Es necesario resaltar el hecho, que el día 22 de octubre se oficializa por parte del ordenador del gasto de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad , la supervisión compartida del convenio N°1572, como se puede identificar mediante acta de delegación de supervisión y acta de reunión del mismo día, en donde se asigna la supervisión de los componentes 1 Dia del Comerciante y 2 Capital Semilla a FELIPE GARCIA GARCIA y a EDWIN TOLEDO HUACA a cargo del componente 3 Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación, de esta manera se asegura que cada componente tenga un responsable directo para su seguimiento integral y la validación de los pagos, conforme a los soportes técnicos, legales y financieros requeridos.

En desarrollo del Convenio, se recibió en respuesta a solicitud remitida por parte de la supervisión del Convenio, informe detallado de avances respecto a los tres componentes del Convenio de lo cual vale la pena destacar lo siguiente:

El Componente relacionado con la realización del evento en homenaje al Comerciante y al Tendero, se encuentra ejecutado al 100%. El evento se llevó a cabo exitosamente el día 23 de octubre, cumpliendo con la totalidad de las actividades programadas para este componente. Respecto al Componente, se completó al 100% el proceso de selección de 33 unidades productivas en total (25 integradas por población víctima y 8 por población vulnerable), bajo los criterios de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.

El Conviniente informa que se encuentra en fase de ejecución el diagnóstico administrativo, financiero, productivo y comercial de las 33 unidades, con fecha estimada de finalización al 100% para el 31 de octubre. De igual manera el avance reportado respecto al Componente 3, relacionado con la realización de las actividades en el marco de la Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación 2025, el proceso de convocatoria y difusión finalizó al 100%. Así mismo, se cumplió con el diseño de piezas y la ejecución de pautas publicitarias en radio y redes sociales. Respecto a la selección de Proyectos, esta se realizó 100%, seleccionando para ello, 10 beneficiarios en las categorías de ideas, proyectos y méritos innovadores.

De otra parte, las asistencias técnicas avanzan su ejecución, las cuales plantean 10 horas de acompañamiento técnico personalizado por beneficiario para identificar fortalezas y amenazas. Teniendo en cuenta lo anterior la ejecución es satisfactoria y se encuentra avanzando.

Este informe de avance también dio cuenta del estado financiero y gestión administrativa, en donde las actividades descritas anteriormente hicieron parte del soporte para el cumplimiento del primer desembolso pactado en el convenio. El informe recibido permitió proyectar la correcta presentación del Informe #1, el cual representaba el primer desembolso acordado en el Convenio.

Este informe permitió identificar un ritmo de ejecución satisfactorio, con el Componente 1 finalizado y los Componentes 2 y 3 en fase de cierre de actividades técnicas.

De otra parte, el Convenio de Asociación presentó una novedad financiera y técnica con la adición realizada el 25 de noviembre en donde se incluye un nuevo componente, FELIPE GARCIA GARCIA, en representación del Municipio de Dosquebradas tuvo a cargo la supervisión de las 9 actividades que lo componen, las cuales se describen a continuación:

1. Elaborar una hoja de ruta metodológica (agenda técnica y académica) de acuerdo a la temática del Foro de Turismo, la cual deberá ser aprobada por el supervisor del convenio

2 Asegurar la participación de tres (3) ponentes internacionales expertos en el desarrollo de experiencias de turismo comunitario y sostenible, acreditando los siguientes perfiles:

• Acreditar la experiencia de mínimo 1 año en turismo comunitario, sostenible o en sectores de la cadena de valor del turismo como la gastronomía.

• Acreditar la participación en mínimo 1 (un) evento en su país de procedencia y o internacional como ponente, expositor ó invitado.

•Garantizar ponencias de mínimo 40 minutos, con espacio para preguntas y resolución de inquietudes.

• Hacer entrega de Memorias académicas.

3 Elaborar un informe técnico que contenga la sistematización de los aprendizajes, recomendaciones y buenas prácticas emergentes de las actividades desarrolladas en el marco del foro de Turismo, incluyendo el registro fotográfico de dichas actividades para su incorporación en el informe.

4 Realizar el Foro de Turismo, en un espacio físico con capacidad para 150 asistentes, garantizando la instalación y ubicación de sonido, micrófonos para presentación, pantalla Led, tarima, puntos eléctricos, sillas, carpa (s), registro de

participantes y todos los elementos y personal necesarios para llevar a cabo el evento.

5 Proveer el refrigerio para los participantes y el staff del Cuarto Foro de Turismo, garantizando la vinculación de un emprendedor local registrado ante la Cámara de Comercio de Dosquebradas y/o vinculado a los programas de emprendimiento de la alcaldía municipal) que cumpla con características sostenibles en su elaboración y empaque, a través de la utilización de empaques biodegradables o reutilizables. El refrigerio deberá contener: - Bebida:

• jugo natural en agua (250 ml) envasado higiénicamente, a base de frutas cultivadas en la región

• Bebida a base de chocolate, con opciones de preparación en agua y en leche para preferencia de los asistentes.

- Producto sólido con proteína: una opción que aporte proteína y represente la tradición local, tales como:

• Sándwich artesanal con pollo o cerdo y queso.

• Empanada horneada o pastelito de carne/pollo acompañado de una guarnición ligera.

• Wrap integral relleno de pollo desmechado con vegetales frescos.

6 Proveer la estación de café para los participantes y el staff del Cuarto Foro de Turismo, así como garantizar el desarrollo de un show de barismo dentro de la agenda del evento, permitiendo la vinculación de un productor de café local

7 Ubicar tres stands asignando a cada uno de ellos silla, conexiones y la respectiva organización de la actividad, para desarrollar una exhibición unidades productivas del municipio de Dosquebradas, que permita visibilizar y promocionar sus productos.

8 Organizar una jornada vivencial de experiencias turísticas en el municipio de Dosquebradas, dirigida a los cinco (05) ponentes nacionales e internacionales, la cual incluirá el desplazamiento en transporte tradicional tipo Jeep Willys, una experiencia cafetera integral desde la semilla hasta la taza y un almuerzo típico representativo del Paisaje Cultural Cafetero.

9. Entregar tres galardones, trofeos, medallas o el distintivo que se designe de acuerdo con las indicaciones de la supervisión del contrato, para reconocer a tres (3) empresarios pertenecientes a la cadena de valor del turismo, seleccionados por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Teniendo en cuenta las novedades expuestas y los avances reportados en la fase inicial, a continuación, se presenta el informe consolidado de supervisión del Convenio de Asociación N° 1572-2025, elaborado con base en los reportes de actividades presentados por la Cámara de Comercio de Dosquebradas.

Esta Supervisión del Convenio efectuada por parte de Felipe García García y Edwin Toledo Huaca en representación de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Municipio de Dosquebradas, detalla el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Convenio, cuyo objeto es fortalecer el tejido empresarial, la innovación y el turismo en el municipio de Dosquebradas. A través de un análisis de los hitos alcanzados en los dos informes de actividades, se evidencia una ejecución del 100% de los componentes propuestos. En este sentido se identifica el desarrollo de cada uno de los componentes establecidos de la siguiente manera:

Componente 1: Fortalecimiento al Sector Comercio (Día del Comerciante y el Tendero)

Actividades Ejecutadas: Se realizó el evento central el 23 de octubre con la participación de 215 comerciantes, superando la meta mínima de 200. Se otorgaron 5 reconocimientos institucionales a empresas con trayectoria y se gestionó una muestra empresarial con 10 aliados regionales. Adicionalmente, se brindó espacio a 24 emprendedores locales (superando la meta de 15) para la exhibición de sus productos.

Importancia e Impacto: Este componente es vital para el municipio al generar un espacio de integración y reconocimiento que fortalece el sentido de pertenencia del sector comercial. El impacto directo se reflejó en ventas efectivas para los emprendedores y el fortalecimiento de redes de contacto institucional.

Trazabilidad: Reportado y validado en su totalidad en el Informe N° 01.

Componente 2: Fortalecimiento a Población Vulnerable y Víctimas

Actividades Ejecutadas: Selección de 33 unidades productivas (25 víctimas y 8 vulnerables). Se realizaron diagnósticos especializados (SayValuation), sesiones de Pitch empresarial (18 de noviembre) y planes de mejoramiento bajo metodología Canvas. Cada unidad recibió 12 horas de asesoría técnica y capital semilla (insumos y maquinaria) por montos entre $1.900.000 y $2.100.000, totalizando $66.000.000 entregados en el evento de cierre el 2 de diciembre.

Importancia e Impacto: Representa una estrategia de inclusión económica fundamental para la estabilidad de las familias más vulnerables del municipio. El impacto esperado es la sostenibilidad a largo plazo de estos negocios mediante la profesionalización de su gestión y el aumento inmediato de su capacidad productiva gracias a la maquinaria recibida.

Trazabilidad: Fase diagnóstica en Informe 1; ejecución técnica, entrega de activos y clausura en Informe 2.

Componente 3: Ciencia, Tecnología e Innovación (Semana CTI 2025)

En el marco del fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación de Dosquebradas, se ejecutó una estrategia integral que inició con la articulación institucional mediante un recorrido por cuatro Entidades de Soporte a la Innovación (SENA, UNAD, TecnoAcademia y CINDETEMM), donde 25 líderes y emprendedores reconocieron las capacidades de biotecnología y manufactura del territorio. Como epicentro del evento, se adecuó un espacio de exhibición en Comfamiliar Dosquebradas que albergó 29 muestras de innovación, superando las expectativas de participación y visibilizando el talento local ante la comunidad.

La transferencia de conocimiento se consolidó a través de un componente académico y práctico de alto nivel. Se realizó un panel especializado sobre Smart Cities e Inteligencia Artificial con 150 asistentes, y se dictaron tres talleres teórico-prácticos en tecnologías emergentes (IA, impresión 3D y biotecnología) que beneficiaron a más de 90 personas. Asimismo, se fomentaron las vocaciones científicas mediante jornadas de formación y una competencia de robótica donde se evaluaron 18 prototipos, premiando la creatividad y el pensamiento lógico de los estudiantes.

Finalmente, el convenio exaltó la excelencia empresarial mediante el reconocimiento de tres ganadores del Pitch en las categorías de Idea, Proyecto y Mérito Innovador, otorgando estímulos económicos de $3.000.000 a cada uno. Toda la operatividad logística fue garantizada por la Cámara de Comercio de Dosquebradas, asegurando no solo el mobiliario y la tecnología, sino también el suministro los refrigerios distribuidos estratégicamente para la atención de asistentes, expositores y estudiantes durante las diferentes fases de ejecución.

Componente 4: Promoción Turística (Foro de Turismo y Jornada Vivencial)

La ejecución de este componente relacionado con el área turística del Municipio se consolidó como un proceso integral que transitó desde la planificación estratégica hasta la validación en campo, logrando un cumplimiento del 100% de las metas programadas.

En relación la Planificación Estratégica y Transferencia de Conocimiento (Actividades 4.1 - 4.3) El proceso inició con la creación de una hoja de ruta metodológica que garantizó el rigor operativo del Foro de Turismo Sostenible. Esta base conceptual se potenció con la participación de tres ponentes internacionales (Nina Schlieper, Michela Costa y Edson Zimermann), quienes facilitaron una transferencia de conocimiento de alto nivel sobre diseño de experiencias y comercialización global. Como resultado de este análisis territorial y académico, se generó un informe técnico especializado que identifica el alto potencial de Dosquebradas en los nichos de naturaleza, café y gastronomía, trazando la ruta para una oferta turística competitiva.

Respecto a la Ejecución Logística e Integración Local (Actividades 4.4 - 4.7) El evento central, desarrollado en el Hotel Pachamama Aldea Quimbaya, congregó a 62 actores clave del sector en un entorno logístico óptimo. La jornada destacó por su enfoque en sostenibilidad y fomento local: se integraron refrigerios en empaques biodegradables elaborados por emprendedores de la zona, se instaló una estación de café con show de barismo para posicionar el grano local, y se duplicó la capacidad de exhibición comercial, permitiendo que seis unidades productivas generaran redes de contacto y ventas directas.

En cuanto a la Validación Territorial y Reconocimiento al Mérito (Actividades 4.8 - 4.9) Para conectar el discurso académico con la realidad del destino, se realizó una jornada vivencial visitando experiencias emblemáticas como Bonita Farm y Café Don Manolo, validando ante los expertos internacionales la autenticidad de la oferta de Dosquebradas. Finalmente, el convenio cerró con un acto de justicia institucional mediante la entrega de tres galardones de “Reconocimiento al Liderazgo Turístico”. Estos premios fueron otorgados bajo estrictos criterios técnicos (legalidad, trayectoria mínima de 3 años y asociatividad), exaltando la excelencia de los empresarios que sostienen la cadena de valor en el municipio.

Como conclusión de este último componente, las acciones demuestran una gestión eficiente que no solo cumplió con los requisitos contractuales, sino que dejó capacidades instaladas, alianzas comerciales fortalecidas y una hoja de ruta técnica clara para el futuro turístico de Dosquebradas.

Como supervisores del convenio, certificamos que la Cámara de Comercio de Dosquebradas cumplió rigurosamente con las metas establecidas. La ejecución, partiendo de diagnósticos y convocatorias hasta llegar a entregas de capital y eventos masivos, ha permitido una trazabilidad transparente y ordenada. El convenio ha logrado un impacto integral, tocando desde la base emprendedora vulnerable hasta los sectores de tecnología y turismo, cumpliendo así con los objetivos de desarrollo económico del municipio. Las evidencias presentadas son válidas y suficientes para proceder con el cierre administrativo del proceso

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EVENTO DE CIERRE ENTREGA CAPITAL SEMILLA



RECONOCIMIENTOS DÍA DEL COMERCIANTE



RUTA ESEI

(SEMANA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN)



PANEL (SEMANA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA A INNOVACIÓN)



RECONOCIMIENTOS EN EL MARCO DEL FORO DE TURISMO



JORNADA VIVENCIAL COMPONENTE 4



EL ESTADO DEL CONVENIO 1572 EN EL ÁMBITO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
Respecto a este componente, la supervisión verificó la ejecución correcta de los desembolsos asignados, mediante la revisión de las siguientes órdenes de pago:

ACTA PARCIAL N°1 CONVENIO 1572 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
PARCIAL
ACTA No.: 11146
No. OPRD2202513280

ORDEN DE PAGO
ACTA FINAL CONVENIO 1572 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD FINAL
ACTA No.: 11179
No. OPRD2202513314

ORDEN DE PAGO
ACTA FINAL CONVENIO 1572 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD FINAL
ACTA No.: 11180
No. OPRD2202513315

EL CONVINIENTE CUMPLIÓ CON SUS OBLIGACIONES CON RELACIÓN AL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DEL CONVENIO 1572 CELEBRADO CON LA ALCALDÍA DE DOSQUEBRADAS

DATOS COMPLETOS DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR

DATOS CONTRATISTA: LORENZA MARTINEZ HERNÁNDEZ
Representante Legal Cámara de Comercio de Dosquebradas

DATOS SUPERVISORES

COMPONENTE 1, 2 Y 4

Felipe García G

NOMBRE: FELIPE GARCIA GARCIA
TELEFONO: 311 3468187

COMPONENTE 3

Edwin Toledo Huaca

NOMBRE: EDWIN TOLEDO HUACA
TELEFONO: 3104868187

SUPERVISOR Y /O INTERVENTOR

Fecha de vigencia: Septiembre 26 de 2018