# ACTA E INFORME
# SUPERVISION / INTERVENTORIA

Libertad y Orden

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

| 1. TIPO DE INFORME: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA E INFORME No.** | | **4** | | | | |
| **Periódico:** | **ABRIL** | **X** | **Final:** | | | |

| 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato / Orden / Convenio Número:** | 1292 | **de** | 2026 | | |
| **Tipo de contrato:** Prestación de servicios | | | | | |
| **Objeto:** Prestación de servicios profesionales para apoyar los roles y procesos a cargo de la Oficina de Control Interno del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA, especialmente en lo relacionado al área de obras civiles. | | | | | |
| **Supervisor / Interventor:** | SANDRA PIEDAD RIAÑO BUSTAMANTE | | | | |
| **Contratista:** | JESUS ERNESTO SANCHEZ NAVARRO | | | | |
| **Valor total del contrato/orden/convenio:** | $62.370.000 | | | | |
| **Plazo de ejecución:** | 8 MESES Y 3 DIAS | | | | |
| **Fecha inicio de ejecución:** | 29 | **de** | Enero | **de** | 2026 |
| **Fecha de terminación del contrato:** | 01 | **de** | Octubre | **de** | 2026 |

| EN EJECUCIÓN: | X | TERMINADO: | | LIQUIDADO: | | POR LIQUIDAR: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| INFORMACION FINANCIERA: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CDP N°** | **Fecha** | **Valor** | **RP N°** | **Fecha** | **Valor** |
| 726 | 2026-01-02 | $62.370.000 | 76726 | 2026-01-26 | $62.370.000 |

| INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | Bancaria: | | Póliza de seguro: | | X |
| Garante: | | | SEGUROS DEL ESTADO S.A | | |
| Identificación de la garantía única: | 25-44-101209713 | | Identificación de la garantía única: | 21/01/2026 | |

| AMPAROS | X | INICIO DE VIGENCIA | FIN DE VIGENCIA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| Buen manejo del anticipo. | | | | |
| Cumplimiento. | X | 21/01/2026 | 24/01/2027 | $6.237.000,00 |
| Pago de salarios y prestaciones. | | | | |
| Calidad. | | | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | | | | |
| Otro: | | | | |

| Prórrogas | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número y fecha de la modificación** | | **Tiempo (días calendario)** | | | | |
| **1** | | | | | | |
| **Nueva fecha de terminación:** | | **Día** | **de** | **mes** | **De** | **año** |

| Adiciones | | CDP N° | RP N° | Fecha RP |
|---|---|---|---|---|
| **Número y fecha de la modificación** | **Valor de la adición ($)** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| **Valor total final:** | | **$ Valor** | | | |

| **Suspensiones** | |
|---|---|
| **Fecha de suscripción** | **Periodo y Tiempo (días calendario)** |
| 1 | (fecha: desde – hasta) días |

| **Modificaciones** | |
|---|---|
| **Cláusula Nº** | **Breve descripción de la modificación** |
| 1 | |

| **Modificación de la garantía única:** | | |
|---|---|---|
| Amparo modificado: | Nuevo valor asegurado: | Fecha aprobación: |
| | $ | |

## 3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

**En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI** ☐ **No** X

| CONCEPTO | | VALOR HONORARIOS | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Valor total inicial (9) | | 62.370.000,00 | 37,86% |
| Valor Adiciones (10) | | 0,00 | |
| Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones) | | 62.370.000,00 | |
| Valor pagado (11) | | 15.913.333,00 | |
| Valor en trámite (Abril) (12) | | 7.700.000,00 | |
| Nota débito + ND (13) | Numero | 0,00 | |
| Nota crédito - NC (14) | Numero | 0,00 | |
| Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC) | | 7.700.000,00 | |
| Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado) | | 23.613.333,00 | |
| Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado) | | 38.756.667,00 | |

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

| Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: | Saldo por reintegrar: | | Saldo por liberar: | |
|---|---|---|---|---|

Si el saldo es por liberar discrimine:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Un. Ejec.** | | **CDP** | | **Compromiso o Registro** | | **Cat.** | | **Valor a liberar** | |
| **Un. Ejec.** | | **CDP** | | **Compromiso o Registro** | | **Cat.** | | **Valor a liberar** | |
| **VALOR TOTAL A LIBERAR:** | | | | | | | | | |

| **¿Solicita constituir reservas?** | **SI** | **NO x** |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Valor y justificación:** (¿Por qué?) | **$** |

| **4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:** | | |
|---|---|---|
| El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. | **SI X** | **NO** |
| | **Marque con una X** | |

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

| | |
|---|---|
| Aportes al sistema de salud | $385.000 |
| Aportes al sistema de pensiones | $ 492.800 |
| Aportes a ARL | $ 16.100 |

| **5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:** | |
|---|---|
| **Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)** | **37,86%** |

**Descripción de la ejecución actual del contrato:**

| Nº | Obligaciones Específicas del Contratista | Estado de avance de la obligación |
|---|---|---|
| 1 | Brindar apoyo a la Oficina de Control Interno en el desarrollo de auditorías internas basadas en riesgos, relacionadas con obras civiles, conforme con el procedimiento institucional vigente y los procesos establecidos por la entidad, para las cuales sea designado por el Supervisor del contrato, y presentar los informes correspondientes en los plazos y condiciones establecidas | Porcentaje (%) de avance: 100%<br><br>En el presente periodo se realizó la proyección de los siguientes documentos necesarios para el desarrollo de la Auditoria basada en riesgos Norma NTC 6047 de 2013:<br><br>1. Documento de planeación de auditoria<br>2. Memorando de anuncio<br>3. Carta de salvaguarda<br>4. Diapositivas de socialización, instalación y apertura de auditoria basada en riesgos Norma NTC 6047 de 2013.<br>5. Acta de inicio de Auditoria<br><br>De igual manera, se proyectó la aprobación de prorroga para la entrega de papeles de trabajo para la Auditoria basada en riesgos Programación de obras GRFT-IM-P-002 mediante memorando.<br><br>También, se realizó mesa técnica para resolver las dudas e inquietudes con respecto a la solicitud de información de la muestra, objeto de auditoria al procedimiento GRFT-IM-P-002<br><br>Se proyectó memorando 20263006943 en donde se dio a conocer limitación de la auditoria por la no entrega oportuna de la información de la muestra y se invitó a participar del acta de cierre de la auditoria GRFT-IM-P-003 Supervisión e interventoría de obras civiles. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Se realizó acta de cierre de auditoria GRFT-IM-P-003 Supervisión y/o Interventoría de obras civiles.<br><br>Se realizó mesa de trabajo Nº 2 de la auditoria GRFT-IM-P-003 |
| | | Entrega producto Si_X__ No___<br>Ubicación:<br><br>Planeacion NTC 6047 de 2013.pdf<br><br>Memorando 20263006944 del 15 de abril - Anuncio auditoria NTC 6047 de 2013.pdf<br><br>4-1170 V.3 Carta de Salvaguarda NTC 6047 DE 2013_5218913910199945868 (1).docx<br><br>INSTALACION Y SOCIALIZACION AUDITORIA NTC 6047 DE 2013.pptx<br><br>Memorando 20263007989 del 24 de abril - Aprobacion de prroga y mesa tecnica GRFT-IM-P-002.pdf<br><br>ACTA MESA DE TRABAJO N° 1 - GRFT-IM-P-002.pdf<br><br>Memorando 20263006943 15 de abril - Informacion incompleta y acta de cierre GRFT-IM-P-003.pdf<br><br>ACTA DE CIERRE AUDITORIA SUPERVISION DE OBRAS (1).pdf<br><br>ACTA MESA DE TRABAJO Nº 2 (1).pdf |
| **2** | Apoyar la verificación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por el Instituto con la Contraloría General de la República u otras instancias y a los que sean producto de las auditorías internas de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta el procedimiento e instructivos vigentes | Porcentaje (%) de avance: 0% |
| | | Descripción del avance: Para el presente periodo no se recibieron requerimientos de otras áreas del ICA ni de entes de control a la oficina de control interno. |
| | | Entrega producto Si___ No__X__<br>Ubicación: |
| **3** | Apoyar la elaboración de los informes y seguimientos de Ley u otras actividades contempladas en el PAA-2026, que debe presentar la Oficina de Control Interno a las diferentes instancias, de acuerdo con la asignación del Supervisor y presentar el correspondiente informe, teniendo en cuenta los términos y demás aspectos, establecidos por la normatividad vigente | Porcentaje (%) de avance: 100% |
| | | Para el presente periodo se recibió mediante memorando No. 20263004329 la formulación del PM para la Auditoria de cumplimiento a la norma NTC 6047 de 2013, en la que actualmente se está haciendo revisión de la documentación enviada para consolidar las observaciones pertinentes.<br><br>De igual forma, se realizó un informe de observaciones respecto a un avalúo catastral de un predio del Valle del Cauca. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Entrega producto Si_X__ No____<br>Ubicación:<br>MEMORANDO 20263004329.pdf<br><br>OBSERVACIONES AL INFORME DE AVALUO PREDIO ICA CIPRES.docx |
| **4** | Prestar apoyo en el análisis e identificación de temas críticos de la entidad relacionados con la infraestructura física y elaborar las alertas preventivas que sean pertinentes, para ser remitidas a la Gerencia General | Porcentaje (%) de avance: 0%<br>Descripción del avance: Para el presente periodo no se identificaron temas críticos de la entidad relacionados con la infraestructura física del ICA.<br>Entrega producto Si___ No__X__<br>Ubicación: |
| **5** | Apoyar en el análisis y respuesta a los diferentes requerimientos que le sean formulados a la Oficina de Control Interno directamente y seguimiento a las copias que nos son remitidas de requerimientos que sean dirigidos a otras áreas del Instituto | Porcentaje (%) de avance: 0%<br>Para el presente periodo no se allegaron requerimientos formulados a la Oficina de Control Interno.<br>Entrega producto Si___ No_X___<br>Ubicación: |
| **6** | Prestar apoyo a los Profesionales de la Oficina, que en desarrollo de sus actividades requieran orientación en temas relacionados con áreas afines a obras civiles. | Porcentaje (%) de avance: 50%<br>Para el presente periodo, se brindó apoyo sobre la auditoria SG SST, conforme a señalización de evacuación y normatividad aplicable acerca de los riesgos derivados de vulnerabilidad sísmica.<br>Entrega producto Si___ No__X__<br>Ubicación: |
| **7** | Registrar y almacenar la información derivada de las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones en el repositorio documental, según el formato establecido por la Oficina (físico y/o digital) | Porcentaje (%) de avance: 100%<br>Descripción del avance: Toda la información derivada de las actividades realizadas se almacena en Sharepoint en las siguientes carpetas:<br><br>1. OPS – Jesus Ernesto Sanchez Navarro<br>2. Auditorias Vigencia 2026<br>Entrega producto Si_X__ No____<br>Ubicación:<br>CONTRATOS<br><br>VIGENCIA-2026 |

| **5. 1VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:**<br>(Si cumple con las obligaciones, se debe diligenciar el numeral 5.1) | | | |
|---|---|---|---|
| El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales. | **N/A X** | **SI** | **NO** |

**5. 1.1 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:**

| Nº | Obligaciones ambientales del Contratista | Estado de avance de la obligación |
|---|---|---|
| 1 | | Porcentaje (%) de avance: |
| | | Descripción del avance: |
| | | Entrega producto Si___ No____<br>Ubicación: |
| 2 | | Porcentaje (%) de avance: |
| | | Descripción del avance: |
| | | Entrega producto Si___ No____<br>Ubicación: |
| 3 | | Porcentaje (%) de avance: |
| | | Descripción del avance: |
| | | Entrega producto Si___ No____<br>Ubicación: |

| **MEJORAS:** | | |
|---|---|---|
| Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad. | **SI** | **NO X** |

| **ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:** | | |
|---|---|---|
| Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles. | **SI** | **NO X** |

| **ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:** | | |
|---|---|---|
| Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles. | **SI** | **NO X** |

| **RECIBO A SATISFACCION:** | | |
|---|---|---|
| **Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.** | | |
| **Recibo parcial ( cuando así lo establezca el contrato)** | **SI** | **NO x** |
| **Recibo Total** | **SI** | **NO x** |
| **Observaciones: (N/A o si debe informar anomalías en la entrega y recibo del bien o servicio.) detallar los recibos parciales cuando aplique.** | | |

| **BIENES APORTADOS AL CONVENIO:** | | |
|---|---|---|
| Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio. | **SI** | **NO x** |

| **PLACA DE INVENTARIO** | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** |
|---|---|---|
| (Adicione las filas que requiera) | | $ |
| | | $ |
| | | $ |

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX.

| **FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:** | | |
|---|---|---|
| Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes. | **SI** | **NO x** |
| | | |

| **PLACA DE INVENTARIO** | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** |
|---|---|---|
| | | $ |
| | | $ |

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

| **SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):** | | |
|---|---|---|
| Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI. | **SI** | **NO x** |
| | | |

| **GSMI EXPEDIDAS** | **CONSECUTIVO** | **VALOR** |
|---|---|---|
| # | Del XXX al XXX | $ |
| **GSMI ANULADAS** | **CONSECUTIVO** | **VALOR** |
| # | Del XXX al XXX | $ |
| **GSMI DEVUELTAS A EL ICA** | **CONSECUTIVO** | **VALOR** |
| # | Del XXX al XXX | $ |

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

## 6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

| CRITERIO | SUBCRITERIO | ITEM | MARQUE | | VALOR ASIGNADO | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | | |
| CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS) | TIEMPO DE ENTREGA | ¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor? | | | | 0 |
| | CANTIDADES | ¿Se entregan las cantidades solicitadas? | | | | |
| CALIDAD (25 PUNTOS) | CONFORMIDAD | ¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega? | | | | 0 |
| | FUNCIONALIDAD ADICIONAL | ¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente? | | | | |
| POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS) | RECLAMACIONES | ¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión? | | | | 0 |
| | | (*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos? | | | | |
| | SERVICIO POS VENTA | ¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras) | | | | |
| GESTION (25 PUNTOS) | PROCEDIMIENTOS | ¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual? | | | | 0 |
| | GARANTÍA | ¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? | | | | |
| | | (*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada? | | | | |
| PUNTAJE TOTAL | | | | | | 0 |
| CONVENCIÓN | SÍMBOLO SIGNIFICADO | PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente | | | | |
| | (*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI | PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato. | | | | |
| | | PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor. | | | | |

**7. OBSERVACIONES:**

**EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.**

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el día Veintiocho (28) del mes de (Abril) de dos mil veintiséis (2026).

**SANDRA PIEDAD RIAÑO BUSTAMANTE**
Jefe Oficina de Control Interno
Supervisor

**SANDRA PIEDAD RIAÑO BUSTAMANTE**
Jefe Oficina de Control Interno
LIDER DEL PROCESO DE CONTRATACION

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.

**Anexos:**

## INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

El presente formato comprende la información que debe registrar el supervisor o interventor del contrato, orden o convenio suscrito por la entidad. Debe ser presentado de forma periódica o al finalizar el plazo de ejecución del contrato, orden o convenio, como soporte de los bienes recibidos y de las facturas o cuentas presentadas por el contratista.

**NOTA:** Los textos señalados en **ROJO** corresponden a instrucciones y deben ser reemplazados por la información requerida o pueden ser eliminados, según corresponda.

Coloque **X** o **SOMBREE** la casilla donde se indique. (Incluya las filas que requiera si hacen falta).

1. **TIPO DE INFORME:** Seleccione el tipo de informe según se requiera para soportar cuentas (periódico o final). Debe indicar el número de acta que está reportando la ejecución del contrato, en orden correspondiente a trámite de pagos o pago.

2. **INFORMACIÓN DEL CONTRATO:** Complete la información solicitada.
   - ✓ La fecha de inicio debe ser la misma del acta de inicio.
   - ✓ Diligencie S/I o N/A (Sin Información o No Aplica, si no se tiene información o no se requiere.
   - ✓ El número del contrato, orden o convenio, corresponde a los dígitos (letras y/o número) del consecutivo asignado por el ICA en la plataforma de SECOP II, **SIN** el año; el año de celebración se indica en la casilla correspondiente.

3. **BALANCE FINANCIERO:** Con doble clic sobre el cuadro se abre Excel; clic al margen para cerrar Excel.
   - ✓ Diligencie la información solicitada conforme a las instrucciones contenidas a continuación del cuadro de balance financiero.
   - ✓ Las casillas sombreadas NO se deben modificar.
   - ✓ Diligencie S/I o N/A (Sin Información o No Aplica), si no se tiene información o no se requiere.
   - ✓ Si el saldo del contrato es diferente a CERO (0), indique con una X si el saldo es por REINTEGRAR al ICA o por LIBERAR.
   - ✓ Si el saldo es por LIBERAR, diligencie la información contenida en el cuadro siguiente y que corresponde a: UNIDAD EJECUTORA, CDP, RP, CATALOGO EN EL GASTO y VALOR por cada CDP.
   - ✓ Indique si se deben constituir reservas, el valor y la justificación.

**INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO**

**(LA HOJA (1) CORRESPONDE A CONTRATOS; LA HOJA (2) A CONVENIOS. LA HOJA (3) A CONVENIOS PARA EXPEDICION DE GSMI. LA HOJA (4) A CONVENIOS NACIONALES CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. SELECCIONES LA HOJA CORRESPONDIENTE)**

**Anticipo del Contrato Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%**
**(La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas).**
**Escoja el balance financiero que mejor se adecúe al tipo de vinculación: CONTRATO – CONVENIO – GSM (convenio para expedición de guías) – NACIONALES (convenios).**
**Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.**
**No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo.**
**% de anticipo adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%**
**Valor del anticipo del contrato Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)**
**Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)**
**Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).**
**Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.**
**.Valor Inicial del Contrato: Este es valor total del contrato principal sin adiciones.**
**.Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir el valor de las adiciones realizadas al contrato, orden o convenio.**
**.Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).**
**.Valor en trámite: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago (indique período cobrado o número de factura).**
**.Nota débito: Indique el valor de la nota débito por concepto de ajuste por impuestos (suma).**
**.Nota crédito: Indique el valor de la nota crédito por concepto de ajuste por impuestos (resta).**

**(LOS VALORES DEBEN INCLUIR EL IVA, SI APLICA).**

Los ítems **Un**idad **Ejec**utora, **CDP, Compromiso o Registro, y Cat**álogo de Gasto se encuentra en el Comprobante de Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto físico SIIF.

**NOTA:** La información correspondiente a **SALDOS POR LIBERAR** o de **CONSTITUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL** solamente se debe diligenciar con la entrega del último informe de supervisión.

**4. PAGOS SS:**

- ✓ Para personas **jurídicas** marque únicamente SI o NO.
- ✓ Para personas **naturales** marque SI o NO y coloque el valor de los aportes conforme aparecen en la Planilla.

**5. AVANCE DE EJECUCIÓN:**

- ✓ Utilice regla de tres para determinar el porcentaje de ejecución del contrato.
- ✓ Trascriba cada una de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS a cargo del contratista (las obligaciones generales NO se trascriben toda vez que no suplen las necesidades que determinan la contratación.
- ✓ En la DESCRIPCION DEL AVANCE indique los productos y cantidades recibidas.
- ✓ Indique el cumplimiento de las obligaciones ambientales (N/A: No Aplica, SI o NO).

- ✓ Indique la adquisición de bienes tangibles (muebles o inmuebles) e intangibles (licencias, seguros, etc).
- ✓ Indique si se recibieron a satisfacción los bienes y/o servicios adquiridos.

## 5.1 VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES AMBIENTALES

- ✓ **Aplica para los contratos de suministro de bienes y servicios, mantenimientos, obras de infraestructura y entre otros. Con el fin de validar las obligaciones de estricto cumplimiento por parte del contratista, que deberán atender los requisitos constitucionales, legales y reglamentos establecidos en las Política Ambiental de Colombia, Decreto 1076 de 2015 y demás normas. Para diligenciar este punto se pueden guiar por lo establecido en los estudios previos.**

**Formula:** Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente.
El **Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)** corresponde al **PROMEDIO** de cumplimiento de las Obligaciones Específicas a cargo del contratista. Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato / orden / convenio suscrito.

**NOTA ESPECIAL: Algunos contratos tienen hasta 50 obligaciones específicas, cuando en realidad la necesidad que dio origen a la contratación se suple con una sola obligación. Tal es el caso de contratos como los de arrendamiento, los de suministro de combustibles, tiquetes, aseo y cafetería, vigilancia y mantenimiento de vehículos. En estos casos en particular, la ejecución del contrato se cumple, en su orden, con permitir el uso y goce pacífico del inmueble arrendado, suministrar cierta cantidad de combustible o de tiquetes a determinados destinos, prestar los servicios de aseo y cafetería, o vigilancia, en tiempo con la oportunidad requerida, y hacer efectuado el mantenimiento preventivo o correctivo de determinado vehículo. Todo ello, conforme a las cantidades y especificaciones pactadas en el contrato y descritas en la orden, cuenta de cobro o factura suporte correspondiente. Así las cosas, para este tipo de contratos, se sugiere diligenciar el formato colocando únicamente la o las obligaciones principales, esenciales y con las que se esté dando efectivamente cumplimiento al objeto contractual, sin que se requiera colocar todas aquellas obligaciones de tipo accesorio que no resulten relevantes para el informe. En todo caso, se sugiere consultar con el Grupo de Gestión Contractual, a través del correo contractual@ica.gov.co, cualquier inquietud que se tenga al respecto.**

## 6. EVALUACIÓN:

Diligencie este apartado **UNICAMENTE** para **INFORME FINAL.**

**FIRMAS:**

- Supervisor o interventor del contrato, señalando Nombre y Cargo.
- Líder del proceso de contratación: gerente seccional, subgerente, jefe de oficina o director que lideró el proceso y solicitó el trámite de contratación al Grupo Procesos de Selección Contractual (GPSC) o al gerente seccional.

(Remita original al Grupo de Control de Activos como soporte de activos recibidos junto con la cuenta / Gestión Contable para trámite de cuentas).