	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES	PCA-03-F-03 VERSIÓN: 3.0 FECHA: 28/06/2024 Página 1 de 2

CONTRATO NO.	19-6-0207-0-2026.
FECHA.	18 de febrero de 2026.
CLASE DE CONTRATO.	Contrato de obra.
CONTRATISTA.	**CONSORCIO BARAK** - R.L JONATAN GUTIERREZ LONDOÑO.
NIT.	902.030.481-1.
INTERVENTOR.	**CONSORCIO THERMOCONTROL** - R.L KATHERYN SKELL DUARTE COBO.
NIT.	902.050.098-7.
SUPERVISOR (A).	**JORGE HUMBERTO JIMÉNEZ DURÁN –** Profesional Universitario – Supervisor del Contrato.
OBJETO DEL CONTRATO.	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LA PRESIÓN SOBRE EL RECURSO FORESTAL E IMPLEMENTACIÒN DE MEDIDAS PARA LA MITIGACIÒN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
ACTIVIDADES.	• Construir e instalar 120 estufas ecoeficientes. • Establecer 120 huertos leñeros. • Realizar 4 jornadas para la promoción, divulgación y socialización del proyecto a las comunidades del área de influencia. • Realizar 8 talleres de sensibilización y educación ambiental comunitaria.
VALOR DEL CONTRATO.	OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($850.916.559).
PLAZO.	Seis (6) meses.
FECHA DE INICIACIÓN.	27 de abril de 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN.	26 de octubre de 2026.

El día veintisiete (27) de abril de 2026, en la ciudad de Valledupar, se reunieron **JORGE HUMBERTO JIMÉNEZ DURÁN**, en representación de **CORPOCESAR**, en calidad de Supervisor, **KATHERYN SKELL DUARTE COBO**, representante legal de CONSORCIO THERMOCONTROL, en calidad de Interventor y **JONATAN GUTIERREZ LONDOÑO** representante legal de CONSORCIO BARAK, en su condición de contratista de obra, con el fin de dar inicio a los trabajos correspondientes al CONTRATO N.º 19-6-0207-0-2026 del 18 de febrero de 2026, celebrado entre las partes una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento del contrato de obra referenciado.

De la presente acta hace parte integral el plan de inversión del anticipo del contratista previamente presentado y aprobado por el supervisor y la entrega formal del plan de trabajo y cronograma en formato Project.

Las partes abajo firmantes dejan constancia que se presentaron y revisaron los documentos antes mencionados necesarios para dar inicio al CONTRATO N.º 19-6-0207-0-2026 del 18 de febrero de 2026.

El Supervisor del contrato puso en conocimiento lo siguiente:

1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan de trabajo presentado en el proyecto y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.

2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias del interventor o Supervisor, quien vigila el cumplimiento en forma permanente de todas las obligaciones.

Verificado lo anterior, se establece como fecha de iniciación del contrato, el veintisiete (27) de abril de 2026.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

KATHERYN SKELL DUARTE COBO.
Representante Legal CONSORCIO THERMOCONTROL.
INTERVENTOR.

JONATAN GUTIERREZ LONDOÑO.
Representante Legal CONSORCIO BARAK.
CONTRATISTA.

JORGE HUMBERTO JIMÉNEZ DURÁN.
Profesional Universitario
SUPERVISOR DEL CONTRATO.