CONTRATO/CONVENIO No. Contrato 0106 de 2025
Periodo de verificación: enero de 2026
Fecha de Elaboración del Informe: 18 de febrero de 2026
Número de Informe 9

CONTRATANTE:	Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA Dirección de Sistemas
CONTRATISTA:	*UNE EPM TELECOMUNICACIONES*
NIT:	900.092.385-9
REPRESENTANTE LEGAL:	LIZBETH LUCEDY ROBAYO PERDIGON
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	35.196.974
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	"PRESTAR EL SERVICIO DE VOZ UNIFICADA CISCO WEBEX CALLING, MEDIANTE TELEFONÍA IP AL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA."
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	30 de abril de 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	30 de abril de 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPESTAL - CDP:	20250000301 20260000092 adición
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	20250006830 20260000043 adición
RESERVA PRESUPUESTAL	20269000007 resolución RG20260029 del 20 de enero de 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L (78.422.750)
ADICIONES:	TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($39.211.375)
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	CIENTO DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/L ($117.634.125)

DURACIÓN INICIAL:	Contados a partir de la suscrición del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025
PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	6 meses
SUSPENSIONES	No Aplica
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de junio de 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	DIEGO FERNANDO LONDOÑO VALENCIA

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del Contrato 0106 de 2025 se presenta Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El contratista ha cumplido con las obligaciones, requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones, propuesta económica y demás documentos precontractuales y contractuales. El contrato se ha ejecutado con normalidad en los tiempos y porcentajes definidos, entregando el servicio de conectividad a Internet durante el mes de enero para el servicio de telefonía unificada con los niveles de calidad exigidos.

TIEMPO EJECUTADO	276 días (64,8%)

El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. (cuando aplique):

Estampilla prodesarrollo y Recreación	2,50%
Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (0.4%)	0,40%
Estampillas prodesarrollo (0.6%)	0,60%
Estampillas prohospitales (1%)	1,00%

Retención estampilla u envigado ordenanza 12/2014	0,40%
Estampilla para el bienestar del adulto mayor 2%	2,00%
Estampilla pro-institución universitaria digital de Antioquia IU-digital	0,40%
TOTAL	7,30%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el período
Diciembre	82629446	-	-	-	12.746.100
Diciembre	82935299	-	-	-	2.439.264.000

Indique aquí si la persona jurídica aporta certificación firmada por revisor fiscal o representante legal:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
21/01/2026	Hasta 31/12/2025	Karina Paola Mosquera Salcedo Tarjeta Profesional 222967-T - UNE

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe parcial de la relación de la imputación del gasto

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Dirección de TI	20250000301	20250006830	$ 78.422.750
	20260000092	20260000043	$ 39.211.375

- Relación parcial de los pagos realizados

No. Factura	Fecha de Factura	Periodo Facturado	Valor Facturado	Registro Presupuestal	Porcentaje de Ejecución Financiera	Ejecución Presupuestal	Valor pagos realizados	Saldo Pendiente
BSPU3020367	2025-06-16	Mayo	9.882.541	20250006830	12%	$9.882.541	$9.882.541	$ 68.540.209

BSPU3020847	2025-07-01	Junio	9.563.750	20250006830	24.8%	$19.446.291	9.563.750	$ 58.976.459
BSPU3021234	2025-08-18	Julio	9.563.750	20250006830	37%	$29.010.041	9.563.750	$ 49.412.709
BSPU3021743	2025-09-20	Agosto	9.563.750	20250006830	49.2%	$38.573.791	9.563.750	$39.848.959
BSPU3077402	2025-10-16	Septiembre	9.563.750	20250006830	61,4%	$48,137,541	9.563.750	$30,285,209
BSPU3077783	2025-11-10	Octubre	9.563.750	20250006830	73.6%	$57,701,291	9.563.750	$20,721,459
BSPU3078165	2025-12-02	Noviembre	9.563.750	20250006830	85.8%	$ 67,265,041	9.563.750	$ 11,157,709
BSPU3078170	2025-12-12	Diciembre	9.563.750	20250006830	98.0%	$ 76,828,791	9,563,750	$ 1,593,959
BSPU3079269	2026-02-15	Enero	1.593.959	202690000070	100%	$78.422.750	1.593.959	$0
ADICION $39.211.375								
BSPU3079269	2026-02-15	Enero	5.206.237	20260000043	71,1%	$ 83.628.987	5.206.237	$ 34.005.138

Valor del Contrato/Convenio	$ 78.422.750
Adiciones	$ 39.211.375
Total valor del contrato/convenio más adiciones	$ 117.634.125
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 83.628.987
Recursos no ejecutados	$ 0
Total De recursos reintegrados	$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	71,1%

4. INFORME JURÍDICO:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	M-100262985	Cumplimiento	28–abr–2025	30–JUN–2026	Abril 30-2025	$ 15.684.550
		Calidad del servicio	28–abr–2025	30–JUN–2026		$11.763.412,50

ADICION Y PRORROGA

Prorroga por 6 meses y adición por TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($39.211.375)

Nombre	N°	Tipo de	Cobertura de la	Fecha de	Valor

IDEA Instituto para el Desarrollo de Antioquia	**Nombre del Documento:** **INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA** **Proceso al que pertenece:** **GESTIÓN JURÍDICA**	**Versión**: 1 **F-GJ-010** **Fecha**: 25-07-2022

Aseguradora	Póliza	Amparo	Póliza		Aprobación de la Garantía	Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	M-100262985	Cumplimiento	31–12–2025	31–12–2026	Enero 19-2026	$ 23.526.825
		Calidad del servicio	31–12–2025	31–12–2026		$17.645.118,75

Una vez verificados los servicios recibidos para la ejecución del contrato, el supervisor constató que el contratista cumplió a cabalidad con las actividades estipuladas en el objeto del contrato y demás tareas definidas para el mes de enero de 2026, además de las obligaciones, requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, propuesta económica y demás documentos precontractuales y contractuales. El contrato se ha ejecutado con normalidad en la entrega del paquete de servicios de telefonía, en los tiempos y porcentajes definidos cumpliendo a satisfacción con el acuerdo de Niveles de servicio.

Por lo tanto, autorizo el pago de la factura que a continuación se describe:

Factura	Valor
BSPU3079269	$6.800.196

Lo anterior debido a que el servicio de telefonía unificada es de vital importancia para garantizar el trabajo en el IDEA, toda vez que es necesario para el funcionamiento de la entidad y apoyo al negocio, así como el cumplimiento de las La telefonía IP ofrece características como buzón de voz, desvío de llamadas, grabación de llamadas, asistentes automáticos (IVR) y enrutamiento de llamadas, que optimizan la gestión de las comunicaciones y mejoran la experiencia del usuario, ofreciendo un mejor servicio a la ciudadanía en el marco del desarrollo del Gobierno Digital

DIEGO FERNANDO LONDOÑO VALENCIA
Supervisor

Nota: El original de este Informe se expide con destino al Centro de Administración Documental – CAD, Expediente Contractual 106 de 2025.