| | | | |
|---|---|---|---|
| Área Metropolitana Valle de Aburrá | CONSORCIO RIO CM 005 2025 NIT 901984505-8 | **FORMATO ACTA PAGO DE OBRA PÚBLICA** | Código: F-GPR-08<br>Versión: 03<br>Fecha: 03/11/2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRA MEDELLIN | | | | | | | **ACTA DE PAGO No. ____4____** | |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A** | | **ANTICIPO:** | $ 5.999.300.541,60 | | **RUBRO:** | 2.3.2.02..02.009 | | |
| **CONTRATO Nº.:** | **LP 297 DE 2025** | **NIT Nº** | 901.975.915-6 | **PLAZO:** | 15 MESES | | | **FECHA:** | 10/03/2026 |
| **VALOR:** | $ 29.996.502.708,00 | **ACTA DE INICIO:** | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | **SUPERVISOR AMVA:** | JHON JAIRO VARGAS ROLDAN | | **INTERVENTOR:** | | **CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025** |

| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | | MODIFICACIONES PACTADAS | | | | | | | | | ACTA PAGO Nº__1_ Octubre | ACTA PAGO Nº__4_Enero 2026 | | TOTAL PAGADO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS Nº___ | CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES | | ACTA DE CAMBIO DE OBRA No. __ | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE | | | | | | |
| | | | | | | | | | NO SE EJECUTA | | SI SE EJECUTA | | | | | | | | |
| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR | PRECIO UNITARIO | CANT | Valor | Cant | Valor | Cant | Valor | CANT | Valor | CANT | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| **1** | **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | **$ 446.858.487,00** | | | **$ 446.858.487,00** | | | | | | **$ 446.858.487,00** | | | **36.540.761,00** | | **167.812.797,00** |
| 1.1 | Localizacion trazado y replanteo (Comisión de topografía , incluye Topógrafo, cadeneros y equipos de precisión) | día | 225 | $ 732.542 | $ 164.821.950 | | 225,00 | $ 164.821.950 | | | | | 225 | $ 164.821.950 | 2,00 | 8,00 | 5.860.336,00 | 13,00 | 9.523.046,00 |
| 1,2 | Construccion de campamentos provisionales. Incluye mortero de piso, paredes en teleras, techo en lamina de zinc, red electrica interna en general, puertas y ventanas | m2 | 600 | $ 267.931 | $ 160.758.600 | | 600,00 | $ 160.758.600 | | | | | 600 | $ 160.758.600 | 238,71 | 59,53 | 15.949.932,00 | 412,24 | 110.451.875,00 |
| 1,3 | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales. | m | 3193 | $ 34.409 | $ 109.867.937 | | 3.193,00 | $ 109.867.937 | | | | | 3.193 | $ 109.867.937 | 687,00 | 428,10 | 14.730.493,00 | 1.279,40 | 44.022.876,00 |
| 1,4 | ROCERÍA Y LIMPIEZA, La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. El material sera repicado y redistribuido en el sitio. | m2 | 8150 | $ 1.400 | $ 11.410.000 | | 8.150,00 | $ 11.410.000 | | | | | 8.150 | $ 11.410.000 | 2.256,40 | | - | 2.725,00 | 3.815.000,00 |
| **2** | **DEMOLICIONES** | | | | **$ 91.400.238,00** | | | **$ 91.400.238,00** | | | | | | **$ 91.400.238,00** | | | **1.402.920,00** | - | **4.826.746,00** |
| 2,1 | DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO Estos fragmentos seran redistribuidos en el lecho del rio de acuerdo a las indicaciones de la entidad, esta se puede realizar de manera manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. bombeo contínuo. | m3 | 1303 | $ 70.146 | $ 91.400.238 | | 1.303,00 | $ 91.400.238 | | | | | 1.303 | $ 91.400.238 | 11,61 | 20,00 | 1.402.920,00 | 68,81 | 4.826.746,00 |
| **3** | **EXCAVACIONES** | | | | **$ 378.509.281,00** | | | **$ 378.509.281,00** | | | | | | **$ 378.509.281,00** | | | **3.076.177,00** | - | **33.391.173,00** |
| 3,1 | Excavación manual de material conglomerado bajo cualquier grado de humedad y profundidad. Incluye bombeo continuo, transporte interno y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Su medida será en el sitio | m3 | 970 | $ 37.618 | $ 36.489.460 | | 970,00 | $ 36.489.460 | | | | | 970 | $ 36.489.460 | 0,00 | 0,60 | 22.571,00 | 0,60 | 22.571,00 |
| 3,2 | Excavación a maquina de material conglomerado bajo cualquier grado de humedad y profundidad. Incluye bombeo continuo, transporte interno y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Su medida será en el sitio | m3 | 12903 | $ 26.507 | $ 342.019.821 | | 12.903,00 | $ 342.019.821 | | | | | 12.903 | $ 342.019.821 | 808,86 | 115,20 | 3.053.606,00 | 1.258,86 | 33.368.602,00 |
| **4** | **ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ACCESOS, ZONAS VERDES Y OTROS** | | | | **$ 320.670.010,00** | | | **$ 320.670.010,00** | | | | | | **$ 320.670.010,00** | | | **6.414.939,00** | - | **107.929.404,00** |
| 4,1 | Suministro, transporte y colocación de base granular no procesada para acceso al sitio de trabajo reacomodado con medios mecánicos y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado | m3 | 1500 | $ 147.802 | $ 221.703.000 | | 1.500,00 | $ 221.703.000 | | | | | 1.500 | $ 221.703.000 | 0,00 | 40,32 | 5.959.377,00 | 721,28 | 106.606.627,00 |
| 4,2 | Desmonte de defensa metalica con poste en L incluye todo lo necesario para su correcta ejecución | m | 510 | $ 15.682 | $ 7.997.820 | | 510,00 | $ 7.997.820 | | | | | 510 | $ 7.997.820 | 43,30 | 29,05 | 455.562,00 | 84,35 | 1.322.777,00 |
| 4,3 | Montaje de defensa metalica con poste en L incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion | m | 510 | $ 23.407 | $ 11.937.570 | | 510,00 | $ 11.937.570 | | | | | 510 | $ 11.937.570 | 0,00 | | - | - | - |
| 4,4 | Suministro e instalación de grama tipo macana, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Incluye conformación y nivelación de la superficie y regado hasta su total prendimiento. Capote mínimo 5 cm. | m2 | 510 | $ 17.420 | $ 8.884.200 | | 510,00 | $ 8.884.200 | | | | | 510 | $ 8.884.200 | 0,00 | | - | - | - |
| 4,5 | Desmonte de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras | m | 490 | $ 13.712 | $ 6.718.880 | | 490,00 | $ 6.718.880 | | | | | 490 | $ 6.718.880 | 0,00 | | - | - | - |
| 4,6 | Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.30 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m | 490 | $ 129.446 | $ 63.428.540 | | 490,00 | $ 63.428.540 | | | | | 490 | $ 63.428.540 | 0,00 | | - | - | - |
| **5** | **LLENOS Y FILTROS** | | | | **$ 975.695.065,00** | | | **$ 975.695.065,00** | | | | | | **$ 975.695.065,00** | | | - | - | **1.544.235,00** |
| 5,1 | Llenos compactados a maquina en material seleccionado proveniente de las canteras. incluye transporte local. densidad del 90% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. | m3 | 5723 | $ 140.385 | $ 803.423.355 | | 5.723,00 | $ 803.423.355 | | | | | 5.723 | $ 803.423.355 | 11,00 | | - | 11,00 | 1.544.235,00 |
| 5,2 | Instalación de GEOTEXTIL NT 2500. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 17493 | $ 9.430 | $ 164.958.990 | | 17.493,00 | $ 164.958.990 | | | | | 17.493 | $ 164.958.990 | | | - | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO**<br>**ACTA PAGO DE OBRA PÚBLICA** | Código: F-GPR-08<br>Versión: 03<br>Fecha: 03/11/2023 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRA MEDELLIN | | | | | **ACTA DE PAGO No. ____4____** | |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A** | | **ANTICIPO:** | $ 5.999.300.541,60 | **RUBRO:** | 2.3.2.02..02.009 | |
| **CONTRATO Nº.:** | **LP 297 DE 2025** | **NIT Nº** | 901.975.915-6 | **PLAZO:** | 15 MESES | **FECHA:** | 10/03/2026 |
| **VALOR:** | $ 29.996.502.708,00 | **ACTA DE INICIO:** | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | **SUPERVISOR AMVA:** | JHON JAIRO VARGAS ROLDAN | **INTERVENTOR:** | **CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025** |

| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | | MODIFICACIONES PACTADAS | | | | | | | | | ACTA PAGO Nº__1_ Octubre | ACTA PAGO Nº__4_Enero 2026 | | TOTAL PAGADO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS Nº___ | CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES | | ACTA DE CAMBIO DE OBRA No. __ | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE | | | | | | |
| | | | | | | | | | NO SE EJECUTA | | SI SE EJECUTA | | | | | | | | |
| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR | PRECIO UNITARIO | CANT | Valor | Cant | Valor | Cant | Valor | CANT | Valor | CANT | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 5,3 | Construcción de oídos para muros de contención en diámetro de 2" en tubería PVC sanitaria. | m | 380 | $ 19.244 | $ 7.312.720 | | 380,00 | $ 7.312.720 | | | | | 380 | $ 7.312.720 | | | - | - | - |
| **6** | **CONCRETOS** | | | | **$ 5.557.312.035,00** | | | **$ 5.557.312.035,00** | | | | | | **$ 5.557.312.035,00** | | | **52.853.218,00** | - | **52.853.218,00** |
| 6,1 | Suministro, transporte y vaciado de concreto Premezclado de 31 Mpa (G), tipo ciclopeo de 40% piedra (piedra con un diámetro de 0,20 m), para azudes, contradiques, traviesas, direccionadores y estrucutras hidraulicas en el interior del Rio.Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, servicio de bombeo, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos. Incluye acelerante a 3 días, formaletas, encofrados y desencofrados Incluye suministro y el trasnporte del concreto, mano de obra, proteccion y curado. Incluye acelerante a tres dias. | m3 | 4883 | $ 740.569 | $ 3.616.198.427 | | 4.883,00 | $ 3.616.198.427 | | | | | 4.883 | $ 3.616.198.427 | | 70,40 | 52.136.058,00 | 70,40 | 52.136.058,00 |
| 6,2 | Suministro transporte y vaciado de concreto para repotenciación y construcción de placas y llave de protección de ribera en concreto de 31 Mpa, Premezclado, asentamiento máximo 8", tamaño máximo del agregado 3/4". Incluye encofrado, desencofrado, aditivos acelerantes a 3 días. Se incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, servicio de bombeo. Incluye aditivo Sikadur 32 Primer para adherencia en la juntas entre concreto endurecido y concreto fresco, formaleta en telera de 0,90x1,35m, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m3 | 1624 | $ 1.195.267 | $ 1.941.113.608 | | 1.624,00 | $ 1.941.113.608 | | | | | 1.624 | $ 1.941.113.608 | | 0,60 | 717.160,00 | 0,60 | 717.160,00 |
| **7** | **ACERO DE REFUERZO** | | | | **$ 1.384.426.169,00** | | | **$ 1.384.426.169,00** | | | | | | **$ 1.384.426.169,00** | | | **259.655,00** | | **259.655,00** |
| 7,1 | Suministro, figurado, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 158311 | $ 8.243 | $ 1.304.957.573 | | 158.311,00 | $ 1.304.957.573 | | | | | 158.311 | $ 1.304.957.573 | | 31,50 | 259.655,00 | 31,50 | 259.655,00 |
| 7,2 | Suministro,transporte e instalación de Malla D - 335 Electrosoldada, 8mm x 6 x 2.35; separación 15 x 15 FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado para construccion de placas nuevas. Incluye transporte con descarga, transporte interno, cualquier grado de resistencia y en cualquier estructura,alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | m2 | 2717 | $ 28.728 | $ 78.053.976 | | 2.717,00 | $ 78.053.976 | | | | | 2.717 | $ 78.053.976 | | | - | - | - |
| 7,3 | Anclajes para adherencia de concreto nuevo a concreto existente, perforación de 5/8" para anclaje de 1/2" en el Canal del Río Medellín Aburrá, con longitud de penetración mínima de 20 cms. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta labor ( como pócimas). El acero de refuerzo del anclaje se pagará en su item respectivo | und | 180 | $ 7.859 | $ 1.414.620 | | 180,00 | $ 1.414.620 | | | | | 180 | $ 1.414.620 | | | - | - | - |
| **8** | **REDISTRIBUCIÓN DE SEDIMENTOS Y FRAGMENTOS DE DEMOLICIONES EN EL LECHO DEL RIO** | | | | **$ 353.168.737,00** | | | **$ 353.168.737,00** | | | | | | **$ 353.168.737,00** | | | - | - | - |
| 8,1 | Riego de material producto de excavación y barras sobre el cauce del canal del río Medellín - Aburrá y Zonas verdes aledañas dependiendo del tipo de material , de cualquier espesor y riego de materialen. Su medida será del material antes de ser regado. | M3 | 19785 | $ 15.007 | $ 296.913.495 | | 19.785,00 | $ 296.913.495 | | | | | 19.785 | $ 296.913.495 | | | - | - | - |
| 8,2 | Riego de Fragmentos de demoliciones sobre el cauce del canal del río Medellín - Aburrá, de cualquier espesor. Su medida será del material antes de ser regado en el lecho | m3 | 2999 | $ 18.758 | $ 56.255.242 | | 2.999,00 | $ 56.255.242 | | | | | 2.999 | $ 56.255.242 | | | - | - | - |
| **9** | **ROCA DE CANTERA O CANTO RODADO** | | | | **$ 4.717.498.919,00** | | | **$ 4.717.498.919,00** | | | | | | **$ 4.717.498.919,00** | | | **128.515.664,00** | - | **1.505.628.593,00** |
| 9,1 | Suministro, transporte e instalación en el lecho del río Medellín - Aburrá de roca de cantera o canto rodado con un diámetro equivalente mayor o igual a 1,0m esta debe cumplir una densidad igual o mayor a 2,5 ton/m3. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, a cualquiera de los puntos definidos por la Interventoría, en el lecho del río Medellín-Aburrá. de acuerdo a diseños. | m3 | 10116 | $ 416.299 | $ 4.211.280.684 | | 10.116,00 | $ 4.211.280.684 | | | | | 10.116 | $ 4.211.280.684 | | 308,71 | 128.515.664,00 | 3.616,70 | 1.505.628.593,00 |
| 9,2 | Suministro, transporte roca de cantera o canto rodado con un diámetro equivalente mayor o igual a 0,12m esta debe cumplir una densidad igual o mayor a 2,5 ton/m3. (Material de relleno Colchagaviones Hidromalla Geoestera y concreto ciclopeo) | m3 | 3881 | $ 130.435 | $ 506.218.235 | | 3.881,00 | $ 506.218.235 | | | | | 3.881 | $ 506.218.235 | | | - | - | - |
| **10** | **COLCHAGAVIONES Y GEOESTERAS** | | | | **$ 733.458.044,00** | | | **$ 733.458.044,00** | | | | | | **$ 733.458.044,00** | | | - | - | - |
| 10,1 | Suministro Trasporte y instalación de Colchagavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado), incluye mano de obra y equipo necesario para su instalación. (Laroca esta en el item 9,2) | m3 | 2962 | $ 212.727 | $ 630.097.374 | | 2.962,00 | $ 630.097.374 | | | | | 2.962 | $ 630.097.374 | | | - | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| Área METROPOLITANA Valle de Aburrá | **FORMATO**<br>**ACTA PAGO DE OBRA PÚBLICA** | Código: F-GPR-08<br>Versión: 03<br>Fecha: 03/11/2023 |

CONSORCIO RIO
CM 005 2025
NIT 901984505-8

CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS CA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRA MEDELLIN | | | | | | **ACTA DE PAGO No. ____4____** |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A** | | **ANTICIPO:** | $ 5.999.300.541,60 | **RUBRO:** | 2.3.2.02..02.009 | |
| **CONTRATO Nº.:** | **LP 297 DE 2025** | **NIT Nº** | 901.975.915-6 | **PLAZO:** | 15 MESES | **FECHA:** | 10/03/2026 |
| **VALOR:** | $ 29.996.502.708,00 | **ACTA DE INICIO:** | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | **SUPERVISOR AMVA:** | JHON JAIRO VARGAS ROLDAN | **INTERVENTOR:** | **CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025** |

| | | | | | | MODIFICACIONES PACTADAS | | | | | | | | ACTA PAGO Nº__1_ Octubre | ACTA PAGO Nº__4_Enero 2026 | | TOTAL PAGADO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | | ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS Nº___ | CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES | | ACTA DE CAMBIO DE OBRA No. __ | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE | | | | | |
| | | | | | | | | | NO SE EJECUTA | | SI SE EJECUTA | | | | | | | |
| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR | PRECIO UNITARIO | CANT | Valor | Cant | Valor | Cant | Valor | CANT | Valor | CANT | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 10,2 | Suministro Trasporte eistalación de Hidromalla Geoestera, incluye mano de obra y equipo necesario para su instalación | m3 | 221 | $ 246.026 | $ 54.371.746 | | 221,00 | $ 54.371.746 | | | | | 221 | $ 54.371.746 | | | - | - | - |
| 10,3 | Suministro, transporte e instalación de filtros para abatimiento de nivel freático con tubería perforada con un diámetro de 100mm., en Pergolas Margen Derecha, con una sección de 0.4 x 0.4 m. Incluye Geotextil NT2500 y triturado de 1" y todos los demás elementos para su correcta construcción y funcionamiento. | m | 197 | $ 211.637 | $ 41.692.489 | | 197,00 | $ 41.692.489 | | | | | 197 | $ 41.692.489 | | | - | - | - |
| 10,4 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 400 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 15 | $ 486.429 | $ 7.296.435 | | 15,00 | $ 7.296.435 | | | | | 15 | $ 7.296.435 | | | - | - | - |
| **11** | **MANEJO DE AGUAS.** | | | | **$ 2.308.038.345,00** | | | **$ 2.308.038.345,00** | | | | | | **$ 2.308.038.345,00** | | | **319.280.048,00** | - | **664.234.796,00** |
| 11,1 | suministro e instalacion de Geomembrana para impermeabilización y construcción de ataguia | m2 | 22350 | $ 8.102 | $ 181.079.700 | | 22.350,00 | $ 181.079.700 | | | | | 22.350 | $ 181.079.700 | 577,50 | 577,50 | 4.678.905,00 | 577,50 | 4.678.905,00 |
| 11,2 | Suministro Instalacion de Jumbogas (Geobolsas) con resistencia a multiples izajes (0,95*0,95*1) incluye material y llenado y equipo de izado | und | 1080 | $ 200.854 | $ 216.922.320 | | 1.080,00 | $ 216.922.320 | | | | | 1.080 | $ 216.922.320 | 105,00 | 105,00 | 21.089.670,00 | 360,00 | 72.307.440,00 |
| 11,3 | Retiro y/o rehubicación de Jumbogas (Geobolsas) incluye equipo de traslado e izado | und | 1080 | $ 52.526 | $ 56.728.080 | | 1.080,00 | $ 56.728.080 | | | | | 1.080 | $ 56.728.080 | 42,00 | 42,00 | 2.206.092,00 | 42,00 | 2.206.092,00 |
| 11,4 | Plataforma de apoyo para maquinaria en roca de un 1m de diametro, una vez finalizada la intervención este material debera ser ubicado en los enrocados. Se aclara que la roca se pagará en el Item9,1 nota la roca utilizada en la plataforma es la misma de los enrocados | m | 1829 | $ 972.639 | $ 1.778.956.731 | | 1.829,00 | $ 1.778.956.731 | | | | | 1.829 | $ 1.778.956.731 | 299,50 | 299,50 | 291.305.381,00 | 601,50 | 585.042.359,00 |
| 11,5 | Suministro e intalación de Garrucha o similar que permita el cruce seguro del personal de una margen a otra del Rio la cual debe ser desmontable que permita moverla de un de un punto a otro. | gl | 3 | $ 14.273.924 | $ 42.821.772 | | 3,00 | $ 42.821.772 | | | | | 3 | $ 42.821.772 | | | - | - | - |
| 11,6 | Desmonte, traslado e intalación de Garrucha o similar que permita el cruce seguro del personal de una margen a otra del Rio. | gl | 6 | $ 5.254.957 | $ 31.529.742 | | 6,00 | $ 31.529.742 | | | | | 6 | $ 31.529.742 | | | - | - | - |
| **12** | **MICROPILOTES** | | | | **$ 5.725.137.600** | | | **$ 5.725.137.600** | | | | | | **$ 5.725.137.600** | | | - | - | - |
| 12,1 | Micropilote autoperforante R38-550, sección 150mm, longitud 6,00 m, incluye: placa de carga, anclaje pasivo con barra Diwi Drill 38-550, centradores cada 3 m mínimo, tuerca de asiento cónico, lechada relación a/c 0.45 4000 Psi, ensayo de verificación a tracción | m | 14400 | $ 397.579 | $ 5.725.137.600 | | 14.400,00 | $ 5.725.137.600 | | | | | 14.400 | $ 5.725.137.600 | - | - | - | - | - |
| | | | | **COSTO DIRECTO** | **$ 22.992.172.930** | | | **$ 22.992.172.930** | | | | | | **$ 22.992.172.930** | | | **548.343.382,00** | | **2.538.480.617,00** |
| **AU %** | | **ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD** | | **28,30%** | **$ 6.506.784.939** | | | **$ 6.506.784.939** | | | | | | **$ 6.506.784.939** | | | **155.181.177,00** | | **718.390.015,00** |
| | | | | **Implementación Social - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*** | **$ 9.570.000** | | | **$ 9.570.000** | | | | | | **$ 9.570.000** | | | **2.002.125,00** | | **5.918.275,00** |
| | | | | **Implementación Plan de Manejo Ambiental - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*** | **$ 101.878.120** | | | **$ 101.878.120** | | | | | | **$ 101.878.120** | | | **6.414.800,00** | | **20.639.700,00** |
| | | | | **Implementación Plan de Manejo de Tránsito - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*** | **$ 100.072.668** | | | **$ 100.072.668** | | | | | | **$ 100.072.668** | | | **3.588.000,00** | | **30.484.180,00** |
| | | | | **Implementación SST - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*** | **$ 75.715.000** | | | **$ 75.715.000** | | | | | | **$ 75.715.000** | | | **6.495.240,00** | | **35.368.700,00** |
| | | | | **Pólizas - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*** | **$ 210.309.051** | | | **$ 210.309.051** | | | | | | **$ 210.309.051** | | | - | | **138.930.897,00** |
| | | | | **COSTO TOTAL** | **$ 29.996.502.708** | | | **$ 29.996.502.708** | | | | | | **$ 29.996.502.708** | | | **722.024.724,00** | | **3.488.212.383,00** |

**PAGOS REALIZADOS**

| PAGOS PARCIALES REALIZADOS | VALOR | AMORTIZACION | NETO PAGADO | % pagado |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | 5.999.300.542 | | 5.999.300.542 | 20,00% |
| Acta de obra 1 | 149.724.753 | 29.944.951 | 119.779.802 | 0,40% |
| Acta de obra 2 | 1.694.165.142 | 338.833.028 | 1.355.332.114 | 4,52% |
| Acta de obra 3 | 944.147.090 | 188.829.418 | 755.317.672 | 2,52% |
| Acta de obra 4 | 722.024.724 | 144.404.945 | 577.619.779 | 1,93% |
| Acta de obra 5 | | 0 | | 0,00% |
| Acta de obra 6 | | 0 | | 0,00% |
| Acta de obra 7 | | 0 | | 0,00% |
| Acta de obra 8 | | 0 | | 0,00% |
| Acta de obra 9 | | 0 | | 0,00% |
| Acta de obra 10 | | 0 | | 0,00% |
| Acta de obra 11 | | 0 | | 0,00% |
| Acta de obra 12 | | 0 | | 0,00% |
| Acta de obra 13 | | 0 | | 0,00% |
| Acta de obra 14 | | 0 | | 0,00% |
| Acta de obra 15 | | 0 | | 0,00% |
| | | 0 | | 0,00% |
| **TOTALES** | 9.509.362.251 | 702.012.342 | 8.807.349.909 | 29,37% |
| **Saldo por amortizar** | | | | 5.297.288.200 |

OBSERVACIONES:
* LOS VALORES Y LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA Y DEL INTERVENTOR QUIENES HAN EJERCIDO CONTROL DIRECTO DEL PROYECTO EN CAMPO Y HAN REGISTRADO EN ACTAS E INFORME.

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR ACTA | 0,50% | 2,41% | **722.024.724,00** |
| AMORTIZACION ANTICIPO | 20,00% | 20,00% | 144.404.945,00 |
| **VALOR NETO A PAGAR** | **0,40%** | **1,93%** | **577.619.779,00** |

| **Inversion Por Municipio** | **%** | **%** | **Valor Acta 4** |
|---|---|---|---|
| Mun1cipio de Bello | 43,55% | 65,16% | 470.505.703,00 |
| Distrito de Medellín | 56,45% | 30,72% | 221.830.235,00 |
| Municipio de Itagüí | 0,00% | 4,11% | 29.688.786,00 |
| Muncipio de Envigado | 0,00% | 0,00% | - |
| Total inversion | 100% | 100% | **722.024.724,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 11,70% | 3.510.061.709,00 | |
| | 11,70% | 702.012.342,00 | |
| | **9,36%** | **2.808.049.367,00** | |
| | | | |
| | | **Valor Acumulado** | |
| Mun1cipio de Bello | 3,39% | 1.018.192.222,00 | |
| Distrito de Medellín | 7,80% | 2.339.292.890,00 | |
| Municipio de Itagüí | 0,47% | 141.460.606,00 | |
| Muncipio de Envigado | 0,03% | 9.113.866,00 | |
| Total inversion | 11,69% | **3.508.059.584,00** | |

Responsables:

CLAUDIA JANETH CANO VALLEJO
Representante legal Contratista
Consorcio Obras Hidraulicas CA

FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS
Director de Interventoría
Consorcio Rio CM 005 de 2025

Aprobo:

Subdirector de Proyectos

Revisó

Revisó

Lider de Programa Ejecución de obra

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | | | |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A** | **NIT N°** | 901.975.915-6 | **PLAZO:** | 15 MESES | **ANTICIPO:** | $ 5.999.300.541,60 |
| **CONTRATO N°.:** | **LP 297 DE 2025** | **ACTA DE INICIO:** | | | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | **RUBRO:** | 2.3.2.02..02.009 |
| **VALOR:** | $ 29.996.502.708,00 | **SUPERVISOR AMVA:** | | JHON JAIRO VARGAS | **INTERVENTOR:** | **CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025** | |

PREACTA DE OBRA No 4 ENERO DE 2026

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | LA García Bello | | Aguacatala - Poblado | | Ayurá Aguacatala | | Pergolas envigado | | Total Preacta de obra 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **UND** | **CANT** | **PRECIO UNITARIO** | **VALOR** | **CANT** | **valor** | **CANT** | **valor** | **CANT** | **valor** | **CANT** | **valor** | **CANT** | **valor** |
| **1** | **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | **$ 446.858.487,00** | | **$ 9.420.445,00** | | **$ 8.975.664,00** | | **$ 18.144.652,00** | | **$ -** | | **$ 36.540.761,00** |
| 1.1 | Localizacion trazado y replanteo (Comisión de topografía , incluye Topógrafo, cadeneros y equipos de precisión) | día | 225 | $ 732.542 | $ 164.821.950 | 2,00 | $ 1.465.084,00 | 6,00 | $ 4.395.252,00 | 0,00 | $ - | | $ - | 8,00 | $ 5.860.336,00 |
| 1,2 | Construccion de campamentos provisionales. Incluye mortero de piso, paredes en teleras, techo en lamina de zinc, red electrica interna en general, puertas y ventanas | m2 | 600 | $ 267.931 | $ 160.758.600 | | $ - | 9,39 | $ 2.515.872,00 | 50,14 | $ 13.434.060,00 | | $ - | 59,53 | $ 15.949.932,00 |
| 1,3 | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales. | m | 3193 | $ 34.409 | $ 109.867.937 | 231,20 | $ 7.955.361,00 | 60,00 | $ 2.064.540,00 | 136,90 | $ 4.710.592,00 | | $ - | 428,10 | $ 14.730.493,00 |
| 1,4 | ROCERÍA Y LIMPIEZA, La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. El material sera repicado y redistribuido en el sitio. | m2 | 8150 | $ 1.400 | $ 11.410.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| **2** | **DEMOLICIONES** | | | | **$ 91.400.238,00** | | **$ -** | | **$ 1.402.920,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ 1.402.920,00** |
| 2,1 | DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO Estos fragmentos seran redistribuidos en el lecho del rio de acuerdo a las indicaciones de la entidad, esta se puede realizar de manera manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. bombeo contínuo. | m3 | 1303 | $ 70.146 | $ 91.400.238 | | $ - | 20,00 | $ 1.402.920,00 | | $ - | | $ - | 20,00 | $ 1.402.920,00 |
| **3** | **EXCAVACIONES** | | | | **$ 378.509.281,00** | | **$ -** | | **$ 3.053.606,00** | | **$ 22.571,00** | | **$ -** | | **$ 3.076.177,00** |
| 3,1 | Excavación manual de material conglomerado bajo cualquier grado de humedad y profundidad. Incluye bombeo continuo, transporte interno y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Su medida será en el sitio | m3 | 970 | $ 37.618 | $ 36.489.460 | | $ - | | $ - | 0,60 | $ 22.571,00 | | $ - | 0,60 | $ 22.571,00 |
| 3,2 | Excavación a maquina de material conglomerado bajo cualquier grado de humedad y profundidad. Incluye bombeo continuo, transporte interno y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Su medida será en el sitio | m3 | 12903 | $ 26.507 | $ 342.019.821 | | $ - | 115,20 | $ 3.053.606,00 | | $ - | | $ - | 115,20 | $ 3.053.606,00 |
| **4** | **ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ACCESOS, ZONAS VERDES Y OTROS** | | | | **$ 320.670.010,00** | | **$ -** | | **$ 6.414.939,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ 6.414.939,00** |
| 4,1 | Suministro, transporte y colocación de base granular no procesada para acceso al sitio de trabajo reacomodado con medios mecánicos y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado | m3 | 1500 | $ 147.802 | $ 221.703.000 | | $ - | 40,32 | $ 5.959.377,00 | | $ - | | $ - | 40,32 | $ 5.959.377,00 |
| 4,2 | Desmonte de defensa metalica con poste en L incluye todo lo necesario para su correcta ejecución | m | 510 | $ 15.682 | $ 7.997.820 | | $ - | 29,05 | $ 455.562,00 | | $ - | | $ - | 29,05 | $ 455.562,00 |
| 4,3 | Montaje de defensa metalica con poste en L incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion | m | 510 | $ 23.407 | $ 11.937.570 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 4,4 | Suministro e instalación de grama tipo macana, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Incluye conformación y nivelación de la superficie y regado hasta su total prendimiento. Capote mínimo 5 cm. | m2 | 510 | $ 17.420 | $ 8.884.200 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 4,5 | Desmonte de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras | m | 490 | $ 13.712 | $ 6.718.880 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | | | |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A** | **NIT N°** | 901.975.915-6 | **PLAZO:** | 15 MESES | **ANTICIPO:** | $ 5.999.300.541,60 |
| **CONTRATO N°.:** | **LP 297 DE 2025** | **ACTA DE INICIO:** | | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | **RUBRO:** | 2.3.2.02..02.009 |
| **VALOR:** | $ 29.996.502.708,00 | **SUPERVISOR AMVA:** | | JHON JAIRO VARGAS | **INTERVENTOR:** | **CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025** | |

PREACTA DE OBRA No 4 ENERO DE 2026

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | LA García Bello | | Aguacatala - Poblado | | Ayurá Aguacatala | | Pergolas envigado | | Total Preacta de obra 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **UND** | **CANT** | **PRECIO UNITARIO** | **VALOR** | **CANT** | **valor** | **CANT** | **valor** | **CANT** | **valor** | **CANT** | **valor** | **CANT** | **valor** |
| 4,6 | Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.30 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. | m | 490 | $ 129.446 | $ 63.428.540 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| **5** | **LLENOS Y FILTROS** | | | | **$ 975.695.065,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 5,1 | Llenos compactados a maquina en material seleccionado proveniente de las canteras. incluye transporte local. densidad del 90% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. | m3 | 5723 | $ 140.385 | $ 803.423.355 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 5,2 | Instalación de GEOTEXTIL NT 2500. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. | m2 | 17493 | $ 9.430 | $ 164.958.990 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 5,3 | Construcción de oídos para muros de contención en diámetro de 2" en tubería PVC sanitaria. | m | 380 | $ 19.244 | $ 7.312.720 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| **6** | **CONCRETOS** | | | | **$ 5.557.312.035,00** | | **$ -** | | **$ 52.136.058,00** | | **$ 717.160,00** | | **$ -** | | **$ 52.853.218,00** |
| 6,1 | Suministro, transporte y vaciado de concreto Premezclado de 31 Mpa (G), tipo ciclopeo de 40% piedra (piedra con un diámetro de 0,20 m), para azudes, contradiques, traviesas, direccionadores y estrucutras hidraulicas en el interior del Rio.Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, servicio de bombeo, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos. Incluye acelerante a 3 días, formaletas, encofrados y desencofrados Incluye suministro y el trasnporte del concreto, mano de obra, proteccion y curado. Incluye acelerante a tres dias. | m3 | 4883 | $ 740.569 | $ 3.616.198.427 | | $ - | 70,40 | $ 52.136.058,00 | | $ - | | $ - | 70,40 | $ 52.136.058,00 |
| 6,2 | Suministro transporte y vaciado de concreto para repotenciación y construcción de placas y llave de protección de ribera en concreto de 31 Mpa, Premezclado, asentamiento máximo 8", tamaño máximo del agregado 3/4". Incluye encofrado, desencofrado, aditivos acelerantes a 3 días. Se incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, servicio de bombeo. Incluye aditivo Sikadur 32 Primer para adherencia en la juntas entre concreto endurecido y concreto fresco, formaleta en telera de 0,90x1,35m, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m3 | 1624 | $ 1.195.267 | $ 1.941.113.608 | | $ - | | $ - | 0,60 | $ 717.160,00 | | $ - | 0,60 | $ 717.160,00 |
| **7** | **ACERO DE REFUERZO** | | | | **$ 1.384.426.169,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ 259.655,00** | | **$ -** | - | **$ 259.655,00** |
| 7,1 | Suministro, figurado, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | kg | 158311 | $ 8.243 | $ 1.304.957.573 | | $ - | | $ - | 31,50 | $ 259.655,00 | | $ - | 31,50 | $ 259.655,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A** | **NIT N°** 901.975.915-6 | **PLAZO:** 15 MESES | **ANTICIPO:** | $ 5.999.300.541,60 |
| **CONTRATO N°.:** | **LP 297 DE 2025** | **ACTA DE INICIO:** | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | **RUBRO:** | 2.3.2.02..02.009 |
| **VALOR:** | $ 29.996.502.708,00 | **SUPERVISOR AMVA:** | JHON JAIRO VARGAS **INTERVENTOR:** | | **CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025** |

PREACTA DE OBRA No 4 ENERO DE 2026

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | LA García Bello | | Aguacatala - Poblado | | Ayurá Aguacatala | | Pergolas envigado | | Total Preacta de obra 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **UND** | **CANT** | **PRECIO UNITARIO** | **VALOR** | **CANT** | **valor** | **CANT** | **valor** | **CANT** | **valor** | **CANT** | **valor** | **CANT** | **valor** |
| 7,2 | Suministro,transporte e instalación de Malla D - 335 Electrosoldada, 8mm x 6 x 2.35; separación 15 x 15 FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado para construccion de placas nuevas. Incluye transporte con descarga, transporte interno, cualquier grado de resistencia y en cualquier estructura,alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | m2 | 2717 | $ 28.728 | $ 78.053.976 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 7,3 | Anclajes para adherencia de concreto nuevo a concreto existente, perforación de 5/8" para anclaje de 1/2" en el Canal del Río Medellín Aburrá, con longitud de penetración mínima de 20 cms. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta labor ( como pócimas). El acero de refuerzo del anclaje se pagará en su ítem respectivo | und | 180 | $ 7.859 | $ 1.414.620 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| **8** | **REDISTRIBUCIÓN DE SEDIMENTOS Y FRAGMENTOS DE DEMOLICIONES EN EL LECHO DEL RIO** | | | | **$ 353.168.737,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 8,1 | Riego de material producto de excavación y barras sobre el cauce del canal del río Medellín - Aburrá y Zonas verdes aledañas dependiendo del tipo de material , de cualquier espesor y riego de materialen. Su medida será del material antes de ser regado. | M3 | 19785 | $ 15.007 | $ 296.913.495 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 8,2 | Riego de Fragmentos de demoliciones sobre el cauce del canal del río Medellín - Aburrá, de cualquier espesor. Su medida será del material antes de ser regado en el lecho | m3 | 2999 | $ 18.758 | $ 56.255.242 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| **9** | **ROCA DE CANTERA O CANTO RODADO** | | | | **$ 4.717.498.919,00** | | **$ 128.515.664,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ 128.515.664,00** |
| 9,1 | Suministro, transporte e instalación en el lecho del río Medellín - Aburrá de roca de cantera o canto rodado con un diámetro equivalente mayor o igual a 1,0m esta debe cumplir una densidad igual o mayor a 2,5 ton/m3. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, a cualquiera de los puntos definidos por la Interventoría, en el lecho del río Medellín-Aburrá. de acuerdo a diseños. | m3 | 10116 | $ 416.299 | $ 4.211.280.684 | 308,71 | $ 128.515.664,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 308,71 | $ 128.515.664,00 |
| 9,2 | Suministro, transporte roca de cantera o canto rodado con un diámetro equivalente mayor o igual a 0,12m esta debe cumplir una densidad igual o mayor a 2,5 ton/m3. (Material de relleno Colchagaviones Hidromalla Geoestera y concreto ciclopeo) | m3 | 3881 | $ 130.435 | $ 506.218.235 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| **10** | **COLCHAGAVIONES Y GEOESTERAS** | | | | **$ 733.458.044,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 10,1 | Suministro Trasporte y instalación de Colchagavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado), incluye mano de obra y equipo necesario para su instalación. (Laroca esta en el item 9,2) | m3 | 2962 | $ 212.727 | $ 630.097.374 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 10,2 | Suministro Trasporte eistalación de Hidromalla Geoestera, incluye mano de obra y equipo necesario para su instalación | m3 | 221 | $ 246.026 | $ 54.371.746 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 10,3 | Suministro, transporte e instalación de filtros para abatimiento de nivel freático con tubería perforada con un diámetro de 100mm., en Pergolas Margen Derecha, con una sección de 0.4 x 0.4 m. Incluye Geotextil NT2500 y triturado de 1" y todos los demás elementos para su correcta construcción y funcionamiento. | m | 197 | $ 211.637 | $ 41.692.489 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 10,4 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 400 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 15 | $ 486.429 | $ 7.296.435 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| **11** | **MANEJO DE AGUAS.** | | | | **$ 2.308.038.345,00** | | **$ 223.220.651,00** | | **$ 96.059.397,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ 319.280.048,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | | | |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A** | **NIT N°** | 901.975.915-6 | **PLAZO:** | 15 MESES | **ANTICIPO:** | $ 5.999.300.541,60 |
| **CONTRATO N°.:** | **LP 297 DE 2025** | **ACTA DE INICIO:** | | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | **RUBRO:** | 2.3.2.02..02.009 |
| **VALOR:** | $ 29.996.502.708,00 | **SUPERVISOR AMVA:** | | JHON JAIRO VARGAS | **INTERVENTOR:** | **CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025** | |

PREACTA DE OBRA No 4 ENERO DE 2026

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | LA García Bello | | Aguacatala - Poblado | | Ayurá Aguacatala | | Pergolas envigado | | Total Preacta de obra 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **UND** | **CANT** | **PRECIO UNITARIO** | **VALOR** | **CANT** | **valor** | **CANT** | **valor** | **CANT** | **valor** | **CANT** | **valor** | **CANT** | **valor** |
| 11,1 | suministro e instalacion de Geomembrana para impermeabilización y construcciòn de ataguia | m2 | 22350 | $ 8.102 | $ 181.079.700 | | $ - | 577,50 | $ 4.678.905,00 | | $ - | | $ - | 577,50 | $ 4.678.905,00 |
| 11,2 | Suministro Instalacion de Jumbogas (Geobolsas) con resistencia a multiples izajes (0,95*0,95*1) incluye material y llenado y equipo de izado | und | 1080 | $ 200.854 | $ 216.922.320 | | $ - | 105,00 | $ 21.089.670,00 | | $ - | | $ - | 105,00 | $ 21.089.670,00 |
| 11,3 | Retiro y/o rehubicación de Jumbogas (Geobolsas) incluye equipo de traslado e izado | und | 1080 | $ 52.526 | $ 56.728.080 | | $ - | 42,00 | $ 2.206.092,00 | | $ - | | $ - | 42,00 | $ 2.206.092,00 |
| 11,4 | Plataforma de apoyo para maquinaria en roca de un 1m de diametro, una vez finalizada la intervención este material debera ser ubicado en los enrocados. Se aclara que la roca se pagará en el Item9,1 nota la roca utilizada en la plataforma es la misma de los enrocados | m | 1829 | $ 972.639 | $ 1.778.956.731 | 229,50 | $ 223.220.651,00 | 70,00 | $ 68.084.730,00 | | $ - | | $ - | 299,50 | $ 291.305.381,00 |
| 11,5 | Suministro e intalación de Garrucha o similar que permita el cruce seguro del personal de una margen a otra del Rio la cual debe ser desmontable que permita moverla de un de un punto a otro. | gl | 3 | $ 14.273.924 | $ 42.821.772 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 11,6 | Desmonte, traslado e intalación de Garrucha o similar que permita el cruce seguro del personal de una margen a otra del Rio. | gl | 6 | $ 5.254.957 | $ 31.529.742 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| **12** | **MICROPILOTES** | | | | **$ 5.725.137.600** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| 12,1 | Micropilote autoperforante R38-550, sección 150mm, longitud 6,00 m, incluye: placa de carga, anclaje pasivo con barra Diwi Drill 38-550, centradores cada 3 m mínimo, tuerca de asiento cónico, lechada relación a/c 0.45 4000 Psi, ensayo de verificación a tracción | m | 14400 | $ 397.579 | $ 5.725.137.600 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | - | $ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **COSTO DIRECTO** | | | | **$ 22.992.172.930** | | **$ 361.156.760** | | **$ 168.042.584** | | **$ 19.144.038** | | **$ -** | | **$ 548.343.382** |
| | **ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD** | **AU%** | **28,30%** | | **$ 6.506.784.939** | | **$ 102.207.363** | | **$ 47.556.051** | | **$ 5.417.763** | | **$ -** | | **$ 155.181.177** |
| | **Implementación Social - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*** | | | | **$ 9.570.000** | | **$ 420.000** | | **$ 780.000** | | **$ 802.125** | | | | **$ 2.002.125** |
| | **mplementación Plan de Manejo Ambiental - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*** | | | | **$ 101.878.120** | | **$ 2.100.000** | | **$ 1.600.000** | | **$ 2.714.800** | | | | **$ 6.414.800** |
| | **mplementación Plan de Manejo de Tránsito - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*** | | | | **$ 100.072.668** | | **$ 1.200.000** | | **$ 1.194.000** | | **$ 1.194.000** | | | | **$ 3.588.000** |
| | **Implementación SST - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*** | | | | **$ 75.715.000** | | **$ 3.421.580** | | **$ 2.657.600** | | **$ 416.060** | | | | **$ 6.495.240** |
| | **Pólizas - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*** | | | | **$ 210.309.051** | | | | | | | | | | **$ -** |
| | **COSTO TOTAL** | | | | **$ 29.996.502.708** | | **$ 470.505.703** | | **$ 221.830.235** | | **$ 29.688.786** | | **$ -** | | **$ 722.024.724** |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 | |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 | |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | | **UNIDAD:** |
| 1,1 | Localizacion trazado y replanteo (Comisión de topografía , incluye Topógrafo, cadeneros y equipos de precisión) | | | | | Dia |

**ACTA N°4**











**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**LA GARCIA BELLO**

| FECHA | DESCRIPCION | FECHA INICIO | FECHA FIN | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29/12/2025** | Marcacion de puntos para localización y lineamiento de los direccionadores uno y dos | 15/01/2026 | 15/01/2026 | | 1,00 | 1,00 | |
| **19/01/2026** | Localizacion de direccionador 2 y travieza 2 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | | 1,00 | 1,00 | |
| | Subtotal La García Bello | | | | | | 2,00 |
| | **AGUACATALA - POBLADO** | | | | | | |
| **5/01/2026** | Se realizó el traslado de la poligonal de apoyo hacia el área correspondiente al segundo carreteable, extendiendo el control topográfico a este nuevo frente de trabajo. | 5/01/2026 | 5/01/2026 | | 1,00 | | |
| **6/01/2026** | Chequeo de deltas y poligonal marcados sobre el costado derecho del río, para la correcta localización de abscisas. | 46028,00 | 46028,00 | | 1,00 | | |
| **7/01/2026** | verificación de la marcación de abscisas sobre el costado derecho del río, sobre el muro del Metro, en el tramo comprendido entre el K0+650 y el K0+860, correspondiente al eje del río definido en el diseño. | 7/01/2026 | 7/01/2026 | | 1,00 | | |
| **9/01/2026** | verificación de la marcación de niveles y localización de la traviesa ubicada en el K0+833, revisando cotas y alineamientos de esta manera podemos saber el estado diseño vs campo. | 9/01/2026 | 9/01/2026 | | 1,00 | | |
| **16/01/2026** | levantamiento topográfico de las placas existentes y del terreno natural previo a cualquier intervención | 16/01/2026 | 16/01/2026 | | 1,00 | 5,00 | |
| **20/01/2026** | Se realizó levantamiento de excavación y verificación de alineamiento y niveles del tramo de llave antisocavación vaciado, margen izquierda del río. | 20/01/2026 | 20/01/2026 | | 1,00 | 1,00 | |
| | Subtotal Aguacatala Poblado | | | | | | 6,00 |
| | **AYURA - GUACATALA** | | | | | | |
| **30/01/2026** | Levantamiento muro costado occidental y puntos de anclaje | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | Subtotal Ayura Aguacatala | | | | | | |
| | **TOTAL ACTA 4** | | | | | | **8,00** |
| | **TOTAL ACUMULADO** | | | | | | **13,00** |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente de obra**
**JUAN MIGUEL RIOS ARIAS**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente de interventoria**
**GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ**

**Localizacion trazado y replanteo (Comisión de topografía , incluye Topógrafo, cadeneros y equipos de precisión)**

## Consorcio Obras Hidraulicas CA NIT 901.975.915-6

**CONTRATO LP 297 DE 2025 "IINTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN"**

**PERIODO DEL** 1/01/2026 **AL** 31/01/2026

| No. | FECHA | NOMBRE | CEDULA | CARGO | Empresa | planilla SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Diego Fernando Gallego Carmona | 75049728 | Topografo | Consorcio Obras Hidraulicas | 36603127 del 04/03/2026 |
| 2 | | Dubian Estiven Zapata Henao | 1015071675 | Cadenero 1 | Consorcio Obras Hidraulicas | 36603127 del 04/03/2026 |
| 3 | | Cristian Camilo Aguirre Arias | 1000762612 | Cadenero 2 | Consorcio Obras Hidraulicas | 36603127 del 04/03/2026 |
| | Equipo | Estación Total Marca TOPCON Referencia GTS239W Serie 294516 | | | Certificado IST-4055 del 09/12/2025 | |

| | | Actividad realizada | Registro Fotografico | | Soporte - carteras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/01/2026 | Marcacion de puntos para localización y lineamiento de los direccionadores uno y dos | LA GARCIA | | |
| 2 | 19/01/2026 | Localizacion de direccionador 2 y travieza 2 | LA GARCIA | | |
| 3 | 9/01/2026 | Levantamiento costado occidental para llave antisocavacion, linea,cota lineacion muro para empalme con viga | 4 SUR | | |
| 4 | 17/01/2026 | Marcacion travieza costado occidental S9B | 4 SUR | | |
| 5 | 30/01/2026 | Levantamiento muro costado occidental y puntos de anclaje | AYURA | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | **TOTAL COMISION DE TOPOGRAFÍA** | | - | $ - |

Diego Fernando Gallego Carmona
Topografo
Consorcio Obras Hidraulicas CA

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA


Nombre: DIEGO FERNANDO GALLEGO CARMONA

Cédula: 75.049.728

Licencia Profesional No: 01-18996

De fecha: 27/02/2019

TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA
SENA



R 02-8997 Presidente

Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolución aprobatoria.
Esta tarjeta es documento público y junto con el Certificado de vigencia acredita al titular para ejercer la profesión de TOPOGRAFO en la República de Colombia de acuerdo con la Ley 70 de 1979 y el

Decreto Reglamentario 690 de 1981

**Si esta tarjeta es encontrada, por favor, enviarla a la dirección de la oficina del Consejo Profesional Nacional de Topografía**

**Calle 42 N° 8 A - 69 Ofc 601. Tel. 2881490 - 2451694**

**http://cpnt.gov.co Bogotá - Colombia**

**Para cualquier información comunicarse con el Consejo Profesional Nacional de Topografia. Email: Info@cpnt.gov.co**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 75.049.728
GALLEGO CARMONA

APELLIDOS
DIEGO FERNANDO

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 20-AGO-1976
AGUADAS
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

31-OCT-1994 AGUADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0113300-00034921-M-0075049728-20080730 0001641518A 1 2630002189

INSOLTOP
INGENIERÍA Y SOLUCIONES TOPOGRÁFICAS
Nit. 900.774.364-1

**CERTIFICADO DE CALIBRACION**
**ESTACION TOTAL Nº IST-4055**

Fecha de Expedición: 9-dic.-2025 Recomendamos calibrar: 9-jun.-2026

**DATOS DEL CLIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nom/Cliente:** | CONSORCIO AMPLIACION VIA SABANETA KC | **Nit:** | 901634639-5 | **CIUDAD** | SABANETA |
| **Dirección:** | CALLE 20B 80A A32 INT 401 | **TELEFONO** | | | 3023750780 |

**DATOS DEL INSTRUMENTO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Equipo:** | ESTACION TOTAL | **Marca:** | TOPCON | **Referencia:** | GTS239W | **Serie:** | 294516 |
| **Precisión Ang:** | 9 SEG | **Precisión en distancia:** | | +/-3MM+2PPM | **Aproximación en distancia:** | | 1 MM |

1 ( A ) Perfecto estado de funcionamiento
2 ( B ) se efectuó mantenimiento preventivo (correctivo)
3 ( C ) se efectuó mantenimiento correctivo ( Reparación o cambio)
4 ( N/A) No revisado por tanto no aplica

| | |
|---|---|
| Nivel circular | B |
| Nivel tubular | B |
| Base nivelante | A |
| Tornillo de fijación Horiz | A |
| Tornillo de fijación Vert | A |
| Display y funciones | A |
| Sistema de compensador elect X, Y | B |
| Sistema de enfoque, lentes | A |
| Colimación horizontal, vertical | A |
| Verticalidad | A |

| | |
|---|---|
| Plomada Óptica | N/A |
| Plomada laser | B |
| Eje horizontal | A |
| Cargador | A |
| Baterías | A |
| Prisma con porta prisma | N/A |
| Ojo de pollo del bastón | N/A |
| Sistema EDM | A |
| Constante del prisma | -30 |
| Constante de PPM | 49.7 |

INSOLTOP S.A.S Certifica que el equipo fue sometido al proceso de confirmación metrológica, calibrado y ajustando según lo establecido en manuales de usuarios y reparación expedidos por el fabricante, y teniendo como base fundamentada los procedimientos establecidos para verificación en campo según la norma 17123 y sus 8 numerales. el propietario debe hacer sus respectivos chequeos entes de iniciar cualquier trabajo.

**MEDIDAS DE ENTRADA**

**INSPECCION ANGULO HORIZONTAL**

| | Lectura Directa | Lectura inversa | Desviación | Nominal | Tolerancia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecturas | 00°00'00 | 180°00'08 | 00°00'08 | 00°00'00 | 00°00'09 | -00°00'01 |

**INSPECCION ANGULO VERTICAL**

| | Lectura Directa | Lectura inversa | Desviación | Nominal | Tolerancia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecturas | 90°00'00 | 90°00'20 | 00°00'20 | 360°00'00 | 00°00'09 | 00°00'11 |

**INSPECCION EN DISTANCIA**

| | Lectura Directa | Desviación | Nominal | Tolerancia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Lecturas | 12,730 | 0.000 | 12,730 | 0.000 | 0.000 |

**MEDIDAS DE SALIDA**

**INSPECCION ANGULO HORIZONTAL**

| | Lectura Directa | Lectura inversa | Desviación | Nominal | Tolerancia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecturas | 00°00'00 | 180°00'00 | 00°00'00 | 180°00'00 | 00°00'09 | 00°00'00 |

**INSPECCION ANGULO VERTICAL**

| | Lectura Directa | Lectura inversa | Desviación | Nominal | Tolerancia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecturas | 90°00'00 | 270°00'00 | 00°00'00 | 360°00'00 | 00°00'09 | 00°00'00 |

**INSPECCION EN DISTANCIA**

| | Lectura Directa | Desviación | Nominal | Tolerancia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Lecturas | 12,730 | 0,000 | 12,730 | 0,001 | 0,000 |

**CONDICIONES AMBIENTALES**

| Temperatura | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | Grados | 640 | mmHg |

"Este certificado no atribuye al equipo otras características que las mostradas por los datos aquí contenidos"

PATRON UTILIZADO, COLIMADOR MODELO W420-3 SERIE N° 1167, NIVEL WILD N2 148892 PRECISION (+/-2.0MM KM2) 28X, NIVEL AUTOENFOQUE PENTAX AFL 320SERIE 610643, PRECISION (+/-0.8MM KM2) 32X.

Ahora puedes verificar la vigencia de tu certificado con lector de codigo QR

INSOLTOP
INGENIERÍA Y SOLUCIONES TOPOGRÁFICAS

BRUNO DANIEL CUEVAS RIVERA
Técnico Especializado

Cra. 79D #44-25
Medellín, Antioquia,
Colombia
604 590 1050
311 364 9352
319 268 6159

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 | | |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 | | |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | | | **UNIDAD:** |
| 1,2 | Construccion de campamentos provisionales. Incluye mortero de piso, paredes en teleras, techo en lamina de zinc, red electrica interna en general, puertas y ventanas | | | | | | m2 |

**ACTA N°4**







**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**AYURA AGUACATALA**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31/01/2026** | Contenedor almacen | 6,00 | 2,40 | | | 14,40 | |
| | Contenedor personal admon | 6,00 | 2,40 | | | 14,40 | 28,80 |
| **31/01/2026** | Oficina Residentes | 4,40 | 3,55 | | | 15,62 | |
| | Campamento sustancias quimicas | 2,20 | 2,60 | | | 5,72 | 21,34 |
| | | | | | | | |
| Subtotal Ayura Aguacatala | | | | | | | 50,14 |
| | | | | | | | |

**AGUACATALA - POBLADO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5/01/2026** | punto de enceuntro | 3,13 | 3,00 | | | 9,39 | 9,39 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Subtotal Aguacatala Poblado | | | | | | | 9,39 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 4** | | | | | | **59,53** | |
| **TOTAL ACUMULADO** | | | | | | **412,24** | |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente de obra**
**JUAN MIGUEL RIOS ARIAS**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente de interventoria**
**GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2025 | |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 | |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | | **UNIDAD:** |
| 1,3 | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales. | | | | | m |

**ACTA N°4**









**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**LA GARCIA BELLO**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOT | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30/01/2026** | Cerramiento borde de vía lado izquierdo del río desde el direccionador uno hasta el puente la García Abs 34+100 - Abs 34+178 | 78,20 | | | | 78,20 | |
| **30/01/2026** | Cerramiento borde de vía lado izquierdo del río, desde el puente la García hacia abajo Abs 34+153 | 153,00 | | | | 153,00 | |
| | | | | | | | |
| | Subtotal La García Bello | | | | | | 231,20 |
| | | | | | | | |
| | **AGUACATALA - POBLADO** | | | | | | |
| **17/01/2026** | Cerramiento borde de via entre Abs 00+140 hasta 00+200 | 60,00 | | | | 60,00 | |
| | | | | | | | |
| | Subtotal Aguacatala Poblado | | | | | | 60,00 |
| | | | | | | | |
| | **AGUACATALA AYURA** | | | | | | |
| **31/01/2026** | Cerramiento perimetral borde de via | 125,30 | | | | 125,30 | |
| **46053** | Cerramiento en tela naranja torre electrico | 11,60 | | | | 11,60 | |
| | Subtotal Aguacatala Ayura | | | | | | 136,90 |
| | | | | | | | |
| | **TOTAL ACTA 4** | | | | | | **428,10** |
| | **TOTAL ACUMULADO** | | | | | | **1279,40** |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente de obra**
**JUAN MIGUEL RIOS ARIAS**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente de interventoria**
**GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 | |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 | |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | | **UNIDAD:** |
| 2,1 | DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO Estos fragmentos seran redistribuidos en el lecho del rio de acuerdo a las indicaciones de la entidad, esta se puede realizar de manera manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. bombeo contínuo. | | | | | m3 |

**ACTA N°4**






**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**AGUACATALA - POBLADO**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30/01/2026** | Demolicion de placas sobre talud en Ab 00+137 hasta Ab 00+169 | 32,00 | 2,50 | 0,25 | | 20,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Subtotal Aguacatala Poblado | | | | | | | 20,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 4** | | | | | | | **20,00** |
| **TOTAL ACUMULADO** | | | | | | | **68,81** |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente de obra**
**JUAN MIGUEL RIOS ARIAS**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente de interventoria**
**GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 | |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 | |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | | **UNIDAD:** |
| 3,1 | Excavación manual de material conglomerado bajo cualquier grado de humedad y profundidad. Incluye bombeo continuo, transporte interno y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Su medida será en el sitio | | | | | m3 |

**ACTA N°4**







**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**AGUACATALA - POBLADO**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30/01/2026** | Excavacion manual para pilotes de puntos de anclaje | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 15,00 | 0,60 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Subtotal Aguacatala Poblado | | | | | | | 0,60 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 4** | | | | | | | **0,60** |
| **TOTAL ACUMULADO** | | | | | | | **1258,86** |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente de obra**
**JUAN MIGUEL RIOS ARIAS**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente de interventoria**
**GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 | |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 | |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | | **UNIDAD:** |
| 3,2 | Excavación a maquina de material conglomerado bajo cualquier grado de humedad y profundidad. Incluye bombeo continuo, transporte interno y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Su medida será en el sitio | | | | | m3 |

**ACTA N°4**









**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**AGUACATALA - POBLADO**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23/01/2026** | Excavacion a maquina para llave antisocavacion en la Ab 00+137 a la Ab 00+169 | 32,00 | 1,20 | 3,00 | | 115,20 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Subtotal Aguacatala Poblado | | | | | | | 115,20 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 4** | | | | | | **115,20** | |
| **TOTAL ACUMULADO** | | | | | | **1258,86** | |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente de obra**
**JUAN MIGUEL RIOS ARIAS**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente de interventoria**
**GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | | **FECHA:** | ENERO DE 2026 |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 | |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | | **UNIDAD:** |
| 4,1 | Suministro, transporte y colocación de base granular no procesada para acceso al sitio de trabajo reacomodado con medios mecánicos y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado | | | | | m3 |

**ACTA N°4**







**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**AGUACATALA - POBLADO**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOT SUMATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17/01/2026** | Lleno compactado para adecuacion estacionaria para vaciado metro en la Ab 00+070 a la Ab 00+085 | 14,00 | 4,80 | 0,60 | | 40,32 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Subtotal Aguacatala Poblado | | | | | | 40,32 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 4** | | | | | | **40,32** |
| **TOTAL ACUMULADO** | | | | | | **721,28** |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente de obra**
**JUAN MIGUEL RIOS ARIAS**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente de interventoria**
**GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 | |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 | |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | | **UNIDAD:** |
| 4,2 | Desmonte de defensa metalica con poste en L incluye todo lo necesario para su correcta ejecución | | | | | m |

**ACTA N°4**





**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**AGUACATALA - POBLADO**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17/01/2026** | Desmonte defensa metalica costado via en Ab 00+140 a la Ab 00+170 | 29,05 | | | | 29,05 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Subtotal Aguacatala Poblado | | | | 29,05 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | **TOTAL ACTA 4** | | | | **29,05** |
| | | **TOTAL ACUMULADO** | | | | **84,35** |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente de obra**
**JUAN MIGUEL RIOS ARIAS**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente de interventoria**
**GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 | |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 | |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | | **UNIDAD:** |
| 6,1 | Suministro, transporte y vaciado de concreto Premezclado de 31 Mpa (G), tipo ciclopeo de 40% piedra (piedra con un diámetro de 0,20 m), para azudes, contradiques, traviesas, direccionadores y estrucutras hidraulicas en el interior del Rio.Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, servicio de bombeo, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos. Incluye acelerante a 3 días, formaletas, encofrados y desencofrados Incluye suministro y el trasnporte del concreto, mano de obra, proteccion y curado. Incluye acelerante a tres dias. | | | | | m3 |

**ACTA N°4**












**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**AGUACATALA - POBLADO**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23/01/2026** | Concreto para viga anti socavacion en Abs 00+137 hasta Abs 00+169 | 32,00 | 1,00 | 1,20 | | 38,40 | |
| | | 32,00 | 1,00 | 1,00 | | 32,00 | |
| | | | | | | | |
| Subtotal Aguacatala Poblado | | | | | | | 70,40 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 4** | | | | | | | **70,40** |
| **TOTAL ACUMULADO** | | | | | | | **70,40** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vo Director de obra** | **Vo Residente de obra** | **Vo Director de interventoría** | **Vo Residente de interventoria** |
| **CARLOS CARDONA FLOREZ** | **JUAN MIGUEL RIOS ARIAS** | **FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS** | **GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ** |

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 | |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 | |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | | **UNIDAD:** |
| 6,2 | Suministro transporte y vaciado de concreto para repotenciación y construcción de placas y llave de protección de ribera en concreto de 31 Mpa, Premezclado, asentamiento máximo 8", tamaño máximo del agregado 3/4". Incluye encofrado, desencofrado, aditivos acelerantes a 3 días. Se incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, servicio de bombeo. Incluye aditivo Sikadur 32 Primer para adherencia en la juntas entre concreto endurecido y concreto fresco, formaleta en telera de 0,90x1,35m, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | | | | | m3 |

**ACTA N°4**







**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**AYURA - GUACATALA**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30/01/2026** | Concreto para puntos de anclaje para extraccion de nucleos | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 15,00 | 0,60 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Subtotal Ayura Aguacatala | | | | | | | 0,60 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 4** | | | | | | **0,60** | |
| **TOTAL ACUMULADO** | | | | | | **0,60** | |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente de obra**
**JUAN MIGUEL RIOS ARIAS**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente de interventoria**
**GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 | |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 | |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | | **UNIDAD:** |
| 7,1 | Suministro, figurado, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | | | | | Kg |

**ACTA N°4**




**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**AGUACATALA - AYURA**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | DIAMETRO | PESO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30/01/2026** | Acero de media para "u" pilotes de anclaje | 2,10 | 1/2 | 1,00 | 15,00 | 31,50 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Subtotal Aguacatala Ayura | | | | | | | 31,50 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 4** | | | | | | **31,50** | |
| **TOTAL ACUMULADO** | | | | | | **31,50** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vo Director de obra** | **Vo Residente de obra** | **Vo Director de interventoría** | **Vo Residente de interventoria** |
| **CARLOS CARDONA FLOREZ** | **JUAN MIGUEL RIOS ARIAS** | **FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS** | **GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ** |

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 | |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 | |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | | **UNIDAD:** |
| 9,1 | Suministro, transporte e instalación en el lecho del río Medellín - Aburrá de roca de cantera o canto rodado con un diámetro equivalente mayor o igual a 1,0m esta debe cumplir una densidad igual o mayor a 2,5 ton/m3. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, a cualquiera de los puntos definidos por la Interventoría, en el lecho del río Medellín-Aburrá. de acuerdo a diseños. | | | | | m3 |

**ACTA N°4**






**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**LA GARCIA Bello**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **15/01/2026** | Contruccion de Plataforma para acceso de maquinaria entre la Abs 34+136 a Abs 34 + 184 | 30,00 | 3,42 | 0,95 | | 97,47 | |
| **31/01/2026** | Construccion de ataguia en laAbs34+095 -Abs 34+157 | 61,50 | 1,76 | 1,33 | | 143,96 | |
| **31/01/2026** | Construccion de plataforma para apoyo de maquinaria | 30,20 | 2,82 | 0,79 | | 67,28 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Subtotal La Garcia Bello | | | | | | 308,71 |
| | | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 4** | | | | | | **308,71** | |
| **TOTAL ACUMULADO** | | | | | | **3616,70** | |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente de obra**
**JUAN MIGUEL RIOS ARIAS**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente de interventoria**
**GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ**


**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 | |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 | |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | | **UNIDAD:** |
| 11,1 | suministro e instalacion de Geomembrana para impermeabilización y construcciòn de ataguia | | | | | m2 |

**ACTA N°4**








**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**AGUACATALA - POBLADO**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9/01/2026** | Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en las Abs 00+800 - 00+820 | 30,00 | 7,00 | | | 210,00 | |
| **17/01/2026** | Geomembrana para jarillon impermeabilizacion en las Abs 00+140 - 00+160 | 105,00 | 3,50 | | | 367,50 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Subtotal Aguacatala Poblado | | | | | | | 577,50 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 4** | | | | | | | **577,50** |
| **TOTAL ACUMULADO** | | | | | | | **577,50** |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente de obra**
**JUAN MIGUEL RIOS ARIAS**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente de interventoria**
**GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 | |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 | |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | | **UNIDAD:** |
| 11,2 | Suministro Instalacion de Jumbogas (Geobolsas) con resistencia a multiples izajes (0,95*0,95*1) incluye material y llenado y equipo de izado | | | | | und |

**ACTA N°4**











**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**AGUACATALA - POBLADO**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9/01/2026** | Instalacion de jumbobag ataguia entre Ab 00+800 hasta 00+820 | | | | 30,00 | 30,00 | |
| **17/01/2026** | Instalacion de jumbobag ataguia entre Ab 00+140 hasta 00+160 | | | | 60,00 | 60,00 | |
| **23/01/2026** | Instalacion de jumbobag contingencia metro entre Ab 00+020 hasta 00+030 | | | | 15,00 | 15,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Subtotal Aguacatala Poblado | | | | | | | 105,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 4** | | | | | | **105,00** | |
| **TOTAL ACUMULADO** | | | | | | **360,00** | |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente de obra**
**JUAN MIGUEL RIOS ARIAS**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente de interventoria**
**GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 | |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 | |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | | **UNIDAD:** |
| 11,3 | Retiro y/o rehubicación de Jumbogas (Geobolsas) incluye equipo de traslado e izado | | | | | und |

**ACTA N°4**







**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**AGUACATALA - POBLADO**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23/01/2026** | Reubicacion de jumbobag contingencia metro entre Ab 00+020 hasta 00+030 | | | | 2,00 | 2,00 | |
| **30/01/2026** | Reubicacion de jumbobag entre Ab 00+600 hasta 00+600 | | | | 40,00 | 40,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Subtotal Aguacatala Poblado | | | | | | | 42,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 4** | | | | | | | **42,00** |
| **TOTAL ACUMULADO** | | | | | | | **42,00** |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente de obra**
**JUAN MIGUEL RIOS ARIAS**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente de interventoria**
**GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 | |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE | **CONTRATO** | CM 323 DE 2025 | |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | | **UNIDAD:** |
| 11,4 | Plataforma de apoyo para maquinaria en roca de un 1m de diametro, una vez finalizada la intervención este material debera ser ubicado en los enrocados. Se aclara que la roca se pagará en el Item9,1 nota la roca utilizada en la plataforma es la misma de los enrocados | | | | | m |

**ACTA N°4**









**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**POBLADO - AGUACATALA**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTA | SUMATORI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29/01/2026** | Carreteable para maquinaria en la Ab 00+137 a la Ab 00+212 para construccion ataguia | 70,00 | | | | 70,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Subtotal Poblado Aguacatala | | | | | | | 70,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**LA GARCIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31/01/2026** | Carreteable para maquinaria en la Ab 034+100 a la Ab 034+184 | 84,00 | | | | 84,00 | |
| **31/01/2026** | Carreteable para maquinaria en la Ab 034+100 a la Ab 034+184 | 84,00 | | | | 84,00 | |
| **31/01/2026** | Carreteable para maquinaria en la Ab 034+100 a la Ab 034+162 | 61,50 | | | | 61,50 | |
| | | | | | | | |
| Subtotal La garcia | | | | | | | 229,50 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 4** | | | | | | **299,50** | |
| **TOTAL ACUMULADO** | | | | | | **601,50** | |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente de obra**
**JUAN MIGUEL RIOS ARIAS**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente de interventoria**
**GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ASIGNACION DE RECURSOS PARA GESTION SOCIAL** | | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN |
| | **Código:** | **Fecha:27/10/2025** | |
| | **Versión: 002** **Elaboró: Residente Social** | **APROBO: Director de obra** | **ACTA 4 ENERO DE 2026** **Acumulados** |

| 1 | GESTIÓN SOCIAL | | | | | La García - Bello | | Poblado Aguacatala | | Aguacatala-Ayura | | Total Acta 3 | | Total Acumulado | | Saldo por ejecutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **UND** | **CANTIDAD** | **VR. UNITARIO** | **VR. TOTAL** | **CANTIDAD** | **V/TOTAL** | **CANTIDAD** | **V/TOTAL** | **CANTIDAD** | **V/TOTAL** | **CANTIDAD** | **V/TOTAL** | **CANTIDAD** | **V/TOTAL** | **CANTIDAD** | **V/TOTAL** |
| **1** | **COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Lona para vehiculos | Und | 12 | $ 210.000 | $ 2.520.000 | 2,00 | 420.000,00 | 3,00 | 630.000,00 | 3,00 | 630.000,00 | 8,00 | 1.680.000,00 | 12,00 | 840.000,00 | 0,00 | 1.680.000,00 |
| 1.1.2 | Volantes informativos a color de 13cm*21cm | Paq | 5 | $ 229.600 | $ 1.148.000 | | - | | - | | - | 0,00 | - | 4,00 | 918.400,00 | 1,00 | 229.600,00 |
| 1.1.3 | Diseños de litografia, Valla, volantes, ecard entre otros | Und | 9 | $ 150.000 | $ 1.350.000 | | - | 1,00 | 150.000,00 | | - | 1,00 | 150.000,00 | 6,00 | 750.000,00 | 3,00 | 600.000,00 |
| 1.1.4 | Cartelera informativa de 1,20x0,80 mt corcho | Und | 4 | $ 120.000 | $ 480.000 | | - | | - | 1,00 | 120.000,00 | 1,00 | 120.000,00 | 3,00 | 240.000,00 | 1,00 | 240.000,00 |
| 1.1.5 | Buzón metálico | Und | 4 | $ 52.125 | $ 208.500 | | - | | - | 1,00 | 52.125,00 | 1,00 | 52.125,00 | 3,00 | 104.250,00 | 1,00 | 104.250,00 |
| 1.1.6 | Pasacalles (700x80cm) | Und | 8 | $ 350.000 | $ 2.800.000 | | - | | - | | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 8,00 | 2.800.000,00 |
| **TOTAL COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN** | | | | | $ 8.506.500 | | $ 420.000 | | $ 780.000 | | $ 802.125 | | $ 2.002.125 | | $ 2.852.650 | | $ 5.653.850 |
| **1.2** | **PARTICIPACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Reuniones con comunidad de inicio, avance y fin de obra | Und | 3 | $ 354.500 | $ 1.063.500 | | - | | - | | - | 0,00 | - | 3,00 | 1.063.500,00 | 0,00 | - |
| **TOTAL PROGRAMA PARTICIPACION** | | | | | $ 1.063.500 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ 1.063.500 | | $ - |
| **TOTAL PRESUPESTO IMPLEMENTACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL, SST Y SOCIAL** | | | | | **$ 9.570.000** | | **$ 420.000** | | **$ 780.000** | | **$ 802.125** | | **$ 2.002.125** | | **$ 3.916.150** | | **$ 5.653.850** |

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente SST
ERIKA FRANCO SANCHEZ

Vo Director de interventoria
FERNANDO MAURICIO UPEGUI

Vo Residente SST de interventoria
LUISA FERNANDA BURGOS ARAQUE

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | **UNIDAD:** |
| 1,1,1 | Lona para vehiculos | | | | UND |

**ACTA N°3**



**POBLADO-AGUACATALA**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | Lonas para volqueta | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | | | | | | |
| Subtotal POBLADO AGUACATALA | | | | | | | 3,00 |
| | | | | | | | |
| **AGUACATALA- AYURA** | | | | | | | |
| 13/01/2026 | Lonas para volqueta | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Subtotal AGUACATALA-AYURA | | | | | | | 3,00 |
| | | | | | | | |
| **LA GARCIA, Bello** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 13/01/2026 | Lonas para volqueta | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | | | | | | | |
| Subtotal LA GARCIA | | | | | | | 2,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 3** | | | | | | **8,00** | |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente Social**
**ERIKA FRANCO SANCHEZ**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente Social de interventoria**
**LUISA FERNANDA BURGOS ARAQUE**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-/ | **FECHA:** | ENERO DE 2026 |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | **UNIDAD:** |
| 1,1,4 | Cartelera informativa de 1,20x0,80 mt corcho | | | | UND |

**ACTA N°3**




**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**LA GARCÍA**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Cartelera de corcho | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | |
| Subtotal La García Bello | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | |

**POBLADO - AGUACATALA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11/2025 | Cartelera de corcho | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | |
| Subtotal Poblado - Aguacatala | | | | | | | 0,00 |

**Aguacatala-Ayurá**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | |
| Subtotal Aguacatala-Ayurá | | | | | | | 1,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL ACTA 3** | **1,00** |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente Social**
**ERIKA FRANCO SANCHEZ**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente Social de interventoria**
**LUISA FERNANDA BURGOS ARAQUE**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C- | **FECHA:** | ENERO DE 2026 |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | **UNIDAD:** |
| 1,1,5 | Buzón en acrilico (0,35m*0,45m) | | | | UND |

**ACTA N°3**




**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**LA GARCÍA**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Buzón en acrilico | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | |
| Subtotal La García Bello | | | | | | | 0,00 |

**POBLADO - AGUACATALA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11/2025 | Buzón en acrilico | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | |
| Subtotal Poblado - Aguacatala | | | | | | | 0,00 |

**AGUACATALA-AYURÁ**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/026 | Buzón en acrilico | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | |
| Subtotal Ayurá - Aguacatala | | | | | | | 1,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL ACTA 3** | **1,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vo Director de obra** | **Vo Residente Social** | **Vo Director de interventoría** | **Vo Residente Social de interventoria** |
| **CARLOS CARDONA FLOREZ** | **ERIKA FRANCO SANCHEZ** | **FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS** | **LUISA FERNANDA BURGOS ARAQUE** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL** | | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN |
| | **Código:** | **Fecha:27/10/2025** | |
| | **Versión: 002** **Elaboró: Residente Social** | **APROBO: Director de obra** | **ACTA 4 ENERO DE 2026** **BALANCE** |

| 1 | GESTIÓN AMBIENTAL | | | | | La García - Bello | | Poblado-Aguacatala | | Aguacatala-Ayurà | | Total Acta 4 | | Total Acumulado | | Saldo por ejecutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL |
| **1.1** | **PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Sistema para el lavado de llantas de los vehículos | Gl | 2 | $ 600.000 | $ 1.200.000 | | - | | - | | - | - | | 0,00 | - | 2,00 | 1.200.000,00 |
| 1.1.2 | Hidrolavadora | Und | 2 | $ 449.900 | $ 899.800 | | | | - | | - | - | | 0,00 | - | 2,00 | 899.800,00 |
| **TOTAL MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO** | | | | | **$ 2.099.800** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | 0,00 | **$ -** | | **$ -** | | **$ 2.099.800** |
| **1.2** | **PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES** | | | | | | | | - | | - | - | | | | | |
| 1.2.1 | A continuación, se discrimina la Señalización en vinilo o plástico requerida para los frentes de obra:<br>- Acopio de materiales (8 unidades, 2 x frente de obra).<br>- Ahorro de agua (8 unidades, 2 x frentes de obra)<br>- Ahorro de energía (8 unidades, 2 x frentes de obra).<br>- Acopio de madera (4 unidades, 1 x frente de obra)<br>- Peligro Combustible (4 unidades, 1 x frente de obra)<br>- Cuidado de fauna y flora (8 unidades, 2 x frente de obra.<br>- Orden y aseo (4 unidades, 1 x frente de obra).<br>- Puntos ecológicos (6 unidades)<br>- Suministro de Agua Potable (4 unidades, 1 x frente de obra). | Und | 54 | $ 25.000 | $ 1.350.000 | | | | - | | - | - | | 30,00 | 750.000,00 | 24,00 | 600.000,00 |
| **TOTAL SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES** | | | | | $ 1.350.000 | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | | $ 750.000 | | $ 600.000 |
| **1.3** | **PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN** | | | | | | | | - | | - | - | | | | | |
| 1.3.1 | Estantería en madera para almacenar aceros | Gl | 2 | $ 800.000 | $ 1.600.000 | | | | - | | - | - | | 0,00 | - | 2,00 | 1.600.000,00 |
| 1.3.2 | Estibas de madera (acopio de cemento, madera, etc) | Und | 37 | $ 35.000 | $ 1.295.000 | | | | - | | - | - | | 34,00 | 1.190.000,00 | 3,00 | 105.000,00 |
| **TOTAL PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN** | | | | | $ 2.895.000 | | $ - | | - | | - | | | | $ 1.190.000 | | $ 1.705.000 |
| **1.4** | **PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS** | | | | | | | | - | | | - | | | | | |
| 1.4.1 | Puntos Ecológicos | Und | 6 | $ 399.900 | $ 2.399.400 | | | | - | 2,00 | 799.800,00 | 2,00 | 799.800,00 | 2,00 | - | 4,00 | 1.599.600,00 |
| 1.4.2 | Etiquetado y embalaje de Respel (Incluye etiquetas, bascula portatil y bolsas rojas) | Gl | 2 | $ 500.000 | $ 1.000.000 | 1,00 | 500.000,00 | | - | | - | 1,00 | 500.000,00 | 1,00 | - | 1,00 | 500.000,00 |
| 1.4.3 | Kit Control de derrames | Und | 3 | $ 315.000 | $ 945.000 | | | | - | 1,00 | 315.000,00 | 1,00 | 315.000,00 | 2,00 | 630.000,00 | 1,00 | 315.000,00 |
| 1.4.4 | Bandeja Antiderrames de 56lts | Und | 2 | $ 1.249.950 | $ 2.499.900 | | | | - | | - | - | | 2,00 | 2.499.900,00 | 0,00 | - |
| 1.4.5 | Disposición final de Residuos Sólidos Ordinarios (aprox. 4 costales semanales x frente de trabajo) | Gl | 1 | $ 8.299.880 | $ 8.299.880 | | | | - | | - | - | | 0,00 | - | 1,00 | 8.299.880,00 |
| 1.4.6 | Disposición final de RESPEL | Gl | 1 | $ 1.244.140 | $ 1.244.140 | | | | - | | - | - | | 0,00 | - | 1,00 | 1.244.140,00 |
| **TOTAL PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS** | | | | | $ 16.388.320 | | $ 500.000 | | $ - | | $ 1.114.800 | 0,00 | $ 1.614.800 | | $ 3.129.900 | | $ 11.958.620 |
| **1.5** | **PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS** | | | | | | | | - | | - | - | | | | | |
| 1.5.1 | Plástico negro para protección de materiales pétreos | Und | 8 | $ 300.000 | $ 2.400.000 | | | | - | | - | - | | 6,00 | 1.800.000,00 | 2,00 | 600.000,00 |
| **TOTAL PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS** | | | | | $ 2.400.000 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | | $ 1.800.000 | | $ 600.000 |
| **1.6** | **PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIO PÚBLICO** | | | | | | | | - | | - | - | | | | | |
| 1.6.1 | Alquiler de 2 Baños Móviles x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra Bello | Und | 11 | $ 1.600.000 | $ 17.600.000 | 1,00 | 1.600.000,00 | | - | | - | 1,00 | 1.600.000,00 | 4,00 | 6.400.000,00 | 7,00 | 11.200.000,00 |
| 1.6.2 | Alquiler de 2 Baños Móviles x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra 4 sur | Und | 11 | $ 1.600.000 | $ 17.600.000 | | | 1,00 | 1.600.000,00 | | - | 1,00 | 1.600.000,00 | 4,00 | 6.400.000,00 | 7,00 | 11.200.000,00 |
| 1.6.3 | Alquiler de 2 Baños Móviles x 6 meses (Incluye 8 limpiezas por mes ) + IVA. Frente de obra Aguacatala - Ayurá | Und | 10 | $ 1.600.000 | $ 16.000.000 | | | | - | 1,00 | 1.600.000,00 | 1,00 | 1.600.000,00 | 1,50 | 2.400.000,00 | 8,50 | 13.600.000,00 |
| 1.6.4 | Alquiler de 2 Baños Móviles x 6 meses (Incluye 8 limpiezas por mes ) + IVA. Frente de obra Ayurá - Envigado | Und | 10 | $ 1.600.000 | $ 16.000.000 | | | | - | | - | - | | 0,00 | - | 10,00 | 16.000.000,00 |
| 1.6.5 | Tanques mezcleros para lavado de bombas, concretadoras y canaletas de mixers | Und | 8 | $ 30.000 | $ 240.000 | | | | - | | - | - | | 2,00 | 60.000,00 | 6,00 | 180.000,00 |
| 1.6.6 | Canecas para almacenamiento de agua y recolección de aguas lluvias | Und | 4 | $ 225.000 | $ 900.000 | | | | - | | - | - | | 4,00 | 900.000,00 | 0,00 | - |
| **TOTAL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS** | | | | | $ 68.340.000 | | $ 1.600.000 | | $ 1.600.000 | | $ 1.600.000 | 0,00 | $ 4.800.000 | | $ 16.160.000 | | $ 52.180.000 |
| **1.7** | **PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE FAUNA Y FLORA** | | | | | | | | - | | - | - | | | | | |
| 1.7.1 | Protección de individuos arbóreos (Incluye suministro, instalación y desmonte, aproximadamente 15 Und x cada frente de trabajo) | Und | 60 | $ 140.000 | $ 8.400.000 | | | | - | | - | - | | 31,00 | 4.340.000,00 | 29,00 | 4.060.000,00 |
| **TOTAL PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE FAUNA Y FLORA** | | | | | $ 8.400.000 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ 4.340.000 | | $ 4.060.000 |
| **TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL** | | | | | **$ 101.873.120** | | **$ 2.100.000** | | **$ 1.600.000** | | **$ 2.714.800** | | **$ 6.414.800** | | **$ 27.369.900** | | **$ 73.203.420** |

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente SST
JUAN CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Alvarelly Santos Velosquez

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | **UNIDAD:** |
| 1,4,1 | Puntos Ecologicos | | | | UND |

**ACTA N°4**







**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**Ayura Aguacatala**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | Puntos Ecologicos | | | | | 2,00 | |
| | | | | | | | |
| | Total Ayurá Aguacatala | | | | | | 2,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **TOTAL ACTA 4** | | | | | | **2,00** |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente Ambiental**
**JUAN CARLOS CUAN BLANCO**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente Ambiental de interventoria**
**ARACELLY SANTOS VELASQUEZ**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 |

| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | **UNIDAD:** |
|---|---|---|
| 1,4,2 | Etiquetado y embalaje de Respel (Incluye etiquetas, bascula portatil y bolsas rojas) | UND |

**ACTA N°4**







**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**LA GARCÍA BELLO**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | Etiquetado y embalaje de Respel (Incluye etiquetas, bascula portatil y bolsas rojas) | | | | | 1,00 | |
| | | | | | | | |
| Subtotal La García Bello | | | | | | | 1,00 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 4** | | | | | | **1,00** |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente Ambiental**
**JUAN CARLOS CUAN BLANCO**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente Ambiental de interventoria**
**ARACELLY SANTOS VELASQUEZ**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 | |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 | |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | | **UNIDAD:** |
| 1,4,3 | Kit Control de Derrames | | | | | UND |

**ACTA N°4**




**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**Ayurá Aguacatala**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | Kit Control de derrames | | | | | 1,00 | |
| | | | | | | | |
| Subtotal Ayurá Aguacatala | | | | | | | 1,00 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 4** | | | | | | **1,00** |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente Ambiental**
**JUAN CARLOS CUAN BLANCO**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente Ambiental de interventoria**
**ARACELLY SANTOS VELASQUEZ**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 |

| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | **UNIDAD:** |
|---|---|---|
| 1,6,1 | Alquiler de 2 Baños Móviles x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra Bello y Transporte de aguas residuales 6 Enero 2026 al 5 de Febrero de 2026 | UND |

**ACTA N°4**




**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**LA GARCÍA BELLO**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5/01/2026** | Alquiler de 2 baños móviles | Mes de Enero | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | |
| Subtotal La García Bello | | | | | | | 1,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 4** | | | | | | **1,00** | |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente Ambiental**
**JUAN CARLOS CUAN BLANCO**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente Ambiental de interventoria**
**ARACELLY SANTOS VELASQUEZ**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | **UNIDAD:** |
| 1,6,2 | Alquiler de 2 Baños Móviles x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra 4 sur y Transporte de aguas residuales del 5 de enero al 4 de febrero del 2026 | | | | UND |

**ACTA N°4**




**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**AGUACATALA POBLADO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5/01/2025** | Alquiler de 2 baños móviles | Mes de Enero | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | |
| Subtotal Aguacatala Poblado | | | | | | 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 4** | | | | | | **1,00** |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente Ambiental**
**JUAN CARLOS CUAN BLANCO**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**


**Vo Residente Ambiental de interventoria**
**ARACELLY SANTOS VELASQUEZ**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENEROI DE 2026 |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 |

| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | **UNIDAD:** |
|---|---|---|
| 1,6,3 | Alquiler de 1 Baños Móviles x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra Aguacatala-Ayurà y Transporte de aguas residuales 6 de Enero al 5 de febrero de 2026. Alquiler de 1 Baño Movil x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA Frente de Obra Aguacatala-Ayurà y Transporte de aguas residuales del 10 de enero al9 de febrero de 2026 | UND |

**ACTA N°4**




**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**AYURA AGUACATALA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5/01/2026** | Alquiler de 1 baños móviles | Mes de enero | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | |
| Subtotal Ayura Aguacatala | | | | | | 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 4** | | | | | | **1,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vo Director de obra** | **Vo Residente Ambiental** | **Vo Director de interventoría** | **Vo Residente Ambiental de interventoria** |
| **CARLOS CARDONA FLOREZ** | **JUAN CARLOS CUAN BLANCO** | **FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS** | **ARACELLY SANTOS VELASQUEZ** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO TRANSITO** | | | | | | | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | | | | | | | | |
| | **Código:** | **Fecha:18/03/2026** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Versión: 002** | **Elaboró: Residente Civil** | | | **APROBO: Director de obra** | | | **ACTA 4** | | | | | | | | | | | |
| **PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PMT** | | | | | | | | La García - Bello | | Poblado Aguacatala | | Aguacatala Ayura | | 4 | | Total Acumulado | | Saldo por ejecutar | |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PLAZO** | **VR.UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | | **CANTIDAD** | **V/TOTAL** | **CANTIDAD** | **V/TOTAL** | **CANTIDAD** | **V/TOTAL** | **CANTIDAD** | **V/TOTAL** | **CANTIDAD** | **V/TOTAL** | **CANTIDAD** | **V/TOTAL** |
| **1. DISPOSITIVOS DE CONTROL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Cinta de seguridad X 500M | Und | 15,00 | 15,00 | $ 30.000,00 | $ 450.000,00 | | | - | | - | | - | 0,00 | - | 8,00 | 240.000,00 | 7,00 | 210.000,00 |
| 1.2 | Malla Naranja separador Rollo | Und | 30,00 | 15,00 | $ 100.000,00 | $ 3.000.000,00 | | | - | | - | | - | 0,00 | - | 8,00 | 800.000,00 | 22,00 | 2.200.000,00 |
| | | | | | **TOTAL EQUIPOS DE CONTROL** | **$ 3.450.000,00** | | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ 1.040.000,00** | | **$ 2.410.000,00** |
| **2. SEÑALIZACION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Señalización Vertical (Velocidad 60KM/H, angostamiento a la derecha, angostamiento a la izquierda,auxiliar de transito,Maquinaria en la via, trabajos en la via,Velocidad 20KM/H,Velocidad 40KM/H) | und | 16,00 | 15,00 | $ 250.000,00 | $ 4.000.000,00 | | 2,00 | 500.000,00 | | - | | - | 2,00 | 500.000,00 | 18,00 | 4.000.000,00 | -2,00 | - |
| 2.2 | Señalizacion vertical ( inico de obra, entrada y salida de volquetas,Fin de obra, | und | 15,00 | 15,00 | $ 350.000,00 | $ 5.250.000,00 | | 2,00 | 700.000,00 | 3,00 | 1.050.000,00 | 3,00 | 1.050.000,00 | 8,00 | 2.800.000,00 | 23,00 | 5.250.000,00 | -8,00 | - |
| 2.3 | Señalizacion Balizas | und | 80,00 | 15,00 | $ 65.000,00 | $ 5.200.000,00 | | | - | | - | | - | 0,00 | - | 20,00 | 1.300.000,00 | 60,00 | 3.900.000,00 |
| 2.4 | Conos(0,90mdealtura,material plásticocolor naranja) | und | 100,00 | 15,00 | $ 100.000,00 | $ 10.000.000,00 | | | - | | - | | - | 0,00 | - | 30,00 | 3.000.000,00 | 70,00 | 7.000.000,00 |
| | | | | | **TOTAL SEÑALIZACIÓN** | **$ 24.450.000,00** | | | **$ 1.200.000,00** | | **$ 1.050.000,00** | | **$ 1.050.000,00** | | **$ 3.300.000,00** | | **$ 13.550.000,00** | | **$ 10.900.000,00** |
| **3. EQUIPOS VARIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Barrera o maletin plastico 2.00x1.00x0.50 cm | und | 50,00 | 15,00 | $ 315.000,00 | $ 15.750.000,00 | | 0,00 | - | | - | | - | 0,00 | - | 32,00 | 9.450.000,00 | 18,00 | 6.300.000,00 |
| 3.2 | Barricada metalica con reflectivo grado ingenieria | und | 12,00 | 15,00 | $ 551.880,00 | $ 6.622.560,00 | | | - | | - | | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 12,00 | 6.622.560,00 |
| 3.3 | Cepillos Industriales o Cepillos Carreteros | Und | 16,00 | 15,00 | $ 15.000,00 | $ 240.000,00 | | | - | | - | | - | 0,00 | - | 10,00 | 150.000,00 | 6,00 | 90.000,00 |
| 3.4 | Palas Carboneras | Und | 20,00 | 15,00 | $ 81.045,00 | $ 1.620.900,00 | | | - | | - | | - | 0,00 | - | 4,00 | 324.180,00 | 16,00 | 1.296.720,00 |
| 3.5 | Comunicaciones, radios | und | 8,00 | 15,00 | $ 250.000,00 | $ 2.000.000,00 | | | - | | - | | - | 0,00 | - | 4,00 | 1.000.000,00 | 4,00 | 1.000.000,00 |
| 3.6 | Flascher solar | und | 10,00 | 15,00 | $ 95.000,00 | $ 950.000,00 | | | - | | - | | - | 0,00 | - | 10,00 | 950.000,00 | 0,00 | - |
| | | | | | **TOTAL EQUIPOS VARIOS** | **$ 27.183.460,00** | | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ 11.874.180,00** | | **$ 15.309.280,00** |
| **4. PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Auxiliares de tránsito (3 POR MES) | Mes | 19,50 | 6,50 | $ 2.277.600,00 | $ 44.413.200,00 | | | - | | - | | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 19,50 | 44.413.200,00 |
| 4.2 | Paletas pare y siga | un | 8,00 | 15,00 | $ 72.000,00 | $ 576.000,00 | | | - | 2,00 | 144.000,00 | 2,00 | 144.000,00 | 4,00 | 288.000,00 | 10,00 | 432.000,00 | -2,00 | 144.000,00 |
| | | | | | **TOTAL AUXILIARES DE TRÁNSITO** | **$ 44.989.200,00** | | | **$ -** | | **$ 144.000,00** | | **$ 144.000,00** | | **$ 288.000,00** | | **$ 432.000,00** | | **$ 44.557.200,00** |
| | | | | | **TOTAL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT** | **$ 100.072.668,00** | | | $ 1.200.000 | | $ 1.194.000 | | $ 1.194.000 | | $ 3.588.000 | | $ 26.896.180 | | $ 73.176.488 |

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente SST
LAURA MELISSA ASPRILLA

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente SST de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LÓPEZ

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C- | **FECHA:** | ENERO DE 2026 |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | **UNIDAD:** |
| 2.1 | Señalización Vertical (Velocidad 60KM/H, angostamiento a la derecha, angostamiento a la izquierda,auxiliar de transito,Maquinaria en la via, trabajos en la via,Velocidad 20KM/H,Velocidad 40KM/H) | | | | UND |

**ACTA N°4**




**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**LA GARCÍA**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22/01/2026** | Angostamiento a la izquierda de 60x60cm | | | | 2,00 | 2,00 | |
| Subtotal La García Bello | | | | | | | 2,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 4** | | | | | | **2,00** | |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente Civil**
**Laura Melissa Asprilla**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente Civil de interventoria**
**Gaudelia Cristina Jaramillo Lopez**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C- | **FECHA:** | ENERO DE 2026 |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | **UNIDAD:** |
| 2.2 | Señalizacion vertical ( inico de obra, entrada y salida de volquetas,Fin de obra, | | | | UND |

**ACTA N°4**













**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**LA GARCÍA**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22/01/2026** | Señalización entrada y salida de volquetas 120X60CM | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | Subtotal La García Bello | | | | | | 2,00 |

**AYURA-AGUACATALA**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22/01/2026** | Señalización entrada y salida de volquetas 120X60CM | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | Subtotal Ayurá-Aguacatala | | | | | | 3,00 |

**AGUACATALA-POBLADO**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22/01/2026** | Señalización entrada y salida de volquetas 120X60CM | | | | 3,00 | 3,00 | |
| | Subtotal Aguacatala-Poblado | | | | | | 3,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **TOTAL ACTA 4** | | | | | | **8,00** |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente Civil**
**Laura Melissa Asprilla**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente Civil de interventoria**
**Gaudelia Cristina Jaramillo Lopez**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | **UNIDAD:** |
| 4.2 | Paletas pare y siga | | | | UND |

**ACTA N°4**













**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22/01/2026** | Paletas pare y siga | | | | 2,00 | 2,00 | |
| Subtotal Ayurá-Aguacatala | | | | | | | 2,00 |

**AGUACATALA-POBLADO**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22/01/2026** | Paletas pare y siga | | | | 2,00 | 2,00 | |
| Subtotal Aguacatala-Poblado | | | | | | | 2,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 4** | | | | | | | **4,00** |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente Civil**
**Laura Melissa Asprilla**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente Civil de interventoria**
**Gaudelia Cristina Jaramillo Lopez**

| | ASIGNACION DE RECURSOS PARA SG-SST. ( PRESUPUESTO) $75.715.000 | | | | | | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Código: SGSST-FT 017 | | | | Fecha:27/10/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Versión: 002 | | Elaboró: Residente SG-SST | | | APROBO: Director de obra | | ACTA 4 ENERO 2026 | | | | | | | | | | | | |
| Criterio | Actividad Puntual | Cantidad | Valor Unitario | Valor total | Fecha | Comentarios | La García - Bello | | Aguacatala - Poblado | | Ayurá - Aguacatala | | Total acta 4 | | Total acumulado | | Saldo por ejecutar | |
| | | | | | | | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL |
| ITM | Seguimiento al Sistema | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Botiquín móviles tipo B | 4 | 770.000,00 | 3.080.000,00 | 15 meses | Uno para cada frente de trabajoa intrvenir (Bello, 4SUR, Ayura, envigado) | | - | | - | | - | 0,00 | - | 3,00 | 2.310.000,00 | 1,00 | 770.000,00 |
| 1,2 | Camilla Primeros Auxilios | 6 | 175.000,00 | 1.050.000,00 | 15 meses | 4 frente de trabajo intrvenir (Bello, 4SUR, Ayura, envigado) 2 container que funcionan como oficinas en cada frente a intervenir | | - | | - | | - | 0,00 | - | 4,00 | 700.000,00 | 2,00 | 350.000,00 |
| 1,3 | Extintores ABC de 10 Lb oficina | 8 | 55.000,00 | 440.000,00 | 15 meses | 2 para cada frente de trabajo | | - | | - | | - | 0,00 | - | 10,00 | 550.000,00 | -2,00 | - 110.000,00 |
| 1,4 | Recarga de extintores | 8 | 30.000,00 | 240.000,00 | 15 meses | la proxima recarga de los exintonres seria para octubre 2026 | | - | | - | | - | 0 | - | 0 | - | 8 | 240.000,00 |
| 1,5 | Botiquín móviles tipo A | 4 | 147.000,00 | 588.000,00 | 15 meses | Para container que funcionan como oficinas en cada frente a intervenir | | - | | - | | - | 0,00 | - | 3,00 | 441.000,00 | 1,00 | 147.000,00 |
| 1,6 | kit Lava ojos 17oz*2 | 4 | 763.980,00 | 3.055.920,00 | 15 meses | Elementos de emergencia | 1,00 | 763.980,00 | | - | | - | 1,00 | 763.980,00 | 1,00 | 763.980,00 | 3,00 | 2.291.940,00 |
| 1,7 | Alarma sonora | 4 | 120.000,00 | 480.000,00 | 15 meses | De acuerdo al,plan de emerrgencia | | - | | - | | - | 0,00 | - | 2,00 | 240.000,00 | 2,00 | 240.000,00 |
| 1,8 | Kit Dotacion brigadistas | 18 | 86.700,00 | 1.560.600,00 | 15 meses | Kit brigadistas (brazalete, riñonera tipo botiquin) | | - | | - | | - | 0,00 | - | 4,00 | 346.800,00 | 14,00 | 1.213.800,00 |
| | TOTAL EMERGENCIAS | | | 10.494.520,00 | | | | 763.980,00 | | - | | - | | 763.980,00 | | 5.351.780,00 | | 5.142.740,00 |
| | Señalizacion preventiva | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2,1 | señalizacion riesgo de caida a distinto nivel | 10 | 35.000,00 | 350.000,00 | 15 meses | Señalización salidas emergencia, en acrilico, reflectiva, con medidas de 20*30 de acuerdo a la normatividad vigente. La cantidad se pide teniendo en cuenta los 4 puntos ha intervenir | | - | | - | | - | 0 | - | 0 | - | 10 | 350.000,00 |
| | Señalizacion reglamentaria | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 3,1 | Señalizacion uso obligatorio de los EPP | 10 | 25.000,00 | 250.000,00 | 15 meses | Señalización salidas emergencia, en acrilico, reflectiva, con medidas de 90*30 de acuerdo a la normatividad vigente. La cantidad se pide teniendo en cuenta los 4 puntos ha intervenir, se piden 15 pensando en dos puntos de encuentro por frente de trabajo y en caso de reposicion | | - | | - | | - | 0,00 | - | 5,00 | 125.000,00 | 5,00 | 125.000,00 |
| 3,2 | Señalizacion prohibido fumar | 8 | 16.760,00 | 134.080,00 | 15 meses | Señalización salidas emergencia, en acrilico, reflectiva, con medidas de 20*30 de acuerdo a la normatividad vigente. La cantidad se pide teniendo en cuenta los 4 puntos ha intervenir | | - | | - | 1,00 | 16.760,00 | 1,00 | 16.760,00 | 4,00 | 67.040,00 | 4,00 | 67.040,00 |
| | Señalizacion Informativa | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 4,1 | Señalizacion rutas de evacuacion hacia la izquierda 20*30, Señalizacion ruta de evacuacion hacia la derecha, Señalizacion alarma sonora,Señalizacion extintores,Señalizacion lava ojos,Señalizacion prohibido el paso,Señalizacion botioquin | 120 | 15.000,00 | 1.800.000,00 | 15 meses | Señalización salidas emergencia, en acrilico, reflectiva, con medidas de 20*30 de acuerdo a la normatividad vigente. La cantidad se pide teniendo en cuenta los 4 puntos ha intervenir | | - | | - | 1,00 | 15.000,00 | 1,00 | 15.000,00 | 30,00 | 450.000,00 | 90,00 | 1.350.000,00 |
| 4,2 | señalizacion Sendero peatonales, Señalizacion Punto de encuentro | 25 | 25.000,00 | 625.000,00 | 15 meses | Señalización salidas emergencia, en acrilico, reflectiva, con medidas de 20*30 de acuerdo a la normatividad vigente. La cantidad se pide teniendo en cuenta los 4 puntos ha intervenir | | - | | - | | - | 0,00 | - | 2,00 | 50.000,00 | 23,00 | 575.000,00 |
| | TOTAL SEÑALIZACION | | | 3.159.080,00 | - | | | - | | - | | 31.760,00 | 0 | 31.760,00 | 0 | 692.040,00 | 0 | 2.467.040,00 |
| 5,1 | Controladores viales 2 | 21,074816 | 2.277.600,00 | 48.000.000,00 | 10,5 | Personal de apoyo como controlador vial | 1,00 | 2.277.600,00 | 1,00 | 2.277.600,00 | | - | 2,00 | 4.555.200,00 | 12,00 | 27.331.200,00 | 9,07 | 20.668.800,00 |
| 5,2 | Radios de comunicación Vigias | 6 | 192.150,00 | 1.152.900,00 | 15 meses | Suministro a vigias ubicados de acuerdo al plan de emergencia aguas arriba | | - | | - | 2,00 | 384.300,00 | 2,00 | 384.300,00 | 6,00 | 1.152.900,00 | 0,00 | - |
| 5,3 | Pitos | 25 | 8.260,00 | 206.500,00 | 15 meses | Dotacion de pito para el personal de la brigada de la brigada, pensando en ingresos nuevos a la brigada y reposicion | | - | | - | | - | 0,00 | - | 23,00 | 189.980,00 | 2,00 | 16.520,00 |
| | TOTAL RECURSOS FISICOS | | | 49.359.400,00 | | | | 2.277.600,00 | | 2.277.600,00 | | 384.300,00 | 0 | 4.939.500,00 | 0 | 28.674.080,00 | 0 | 20.685.320,00 |

**ASIGNACION DE RECURSOS PARA SG-SST. ( PRESUPUESTO) $75.715.000**

**Código: SGSST-FT 017** | **Fecha:27/10/2025**

**Versión: 002** | **Elaboró: Residente SG-SST** | **APROBO: Director de obra**

INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN

**ACTA 4 ENERO 2026**

| | Criterio | Actividad Puntual | Cantidad | Valor Unitario | Valor total | Fecha | Comentarios | La García - Bello | | Aguacatala - Poblado | | Ayurá - Aguacatala | | Total acta 4 | | Total acumulado | | Saldo por ejecutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL |
| 6,1 | Trabajo en alturas | Curso certificacion trabajo en alturas | 9 | 190.000,00 | 1.710.000,00 | 15 meses | Capacitacion de personal para certificacion en permisos de trabajo en alturas | 2,00 | 380.000,00 | 2,00 | 380.000,00 | | - | 4,00 | 760.000,00 | 9,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | - |
| 6,2 | | Arnes de seguridad dielectrico cuerpo entero | 4 | 180.000,00 | 720.000,00 | 15 meses | | | - | | - | | - | 0,00 | - | 4,00 | 720.000,00 | 0,00 | - |
| 6,3 | | linea de vida con hojal de anclaje de 30m | 8 | 380.000,00 | 3.040.000,00 | 15 meses | | | | | - | | - | 0,00 | - | 5,00 | 1.900.000,00 | 3,00 | 1.140.000,00 |
| 6,4 | | Mosquetones | 15 | 40.000,00 | 600.000,00 | 15 meses | | | - | | - | | - | 0,00 | - | 15,00 | 600.000,00 | 0,00 | - |
| 6,5 | | Frenos | 8 | 260.000,00 | 2.080.000,00 | 15 meses | equipos para realizar trabajos en alturas | | - | | - | | - | 0,00 | - | 6,00 | 1.560.000,00 | 2,00 | 520.000,00 |
| 6,6 | | Puño ascendedor | 8 | 240.000,00 | 1.920.000,00 | 15 meses | | | | | - | | - | 0,00 | - | 6,00 | 1.440.000,00 | 2,00 | 480.000,00 |
| 6,7 | | Eslinga con absobedor en "Y" | 4 | 350.000,00 | 1.400.000,00 | 15 meses | | | - | | - | | - | 0,00 | - | 2,00 | 700.000,00 | 2,00 | 700.000,00 |
| 6,8 | | Eslinga con absorbedor de posionamiento | 4 | 200.000,00 | 800.000,00 | 15 meses | | | - | | - | | - | 0,00 | - | 2,00 | 400.000,00 | 2,00 | 400.000,00 |
| 6,9 | | Taioff | 6 | 72.000,00 | 432.000,00 | 15 meses | | | - | | - | | - | 0,00 | - | 4,00 | 288.000,00 | 2,00 | 144.000,00 |
| | **TOTAL TRABAJOS EN ALTURAS** | | | | **12.702.000,00** | | | | **380.000,00** | | **380.000,00** | | **-** | | **760.000,00** | | **9.318.000,00** | | **3.384.000,00** |
| | **Recursos emergencia** | | | | **10.494.520,00** | | | | **763.980,00** | | **-** | | **-** | | **763.980,00** | | **5.351.780,00** | | **5.142.740,00** |
| | **Recurso señalizacion** | | | | **3.159.080,00** | | | | **-** | | **-** | | **31.760,00** | | **31.760,00** | | **692.040,00** | | **2.467.040,00** |
| | **Recursos físicos** | | | | **49.359.400,00** | | | | **2.277.600,00** | | **2.277.600,00** | | **384.300,00** | | **4.939.500,00** | | **28.674.080,00** | | **20.685.320,00** |
| | **capacitaciones** | | | | **12.702.000,00** | | | | **380.000,00** | | **380.000,00** | | **-** | | **760.000,00** | | **9.318.000,00** | | **3.384.000,00** |
| | **TOTAL IMPLEMENTACIÓN SST** | | | | **75.715.000,00** | | | | **3.421.580,00** | | **2.657.600,00** | | **416.060,00** | | **6.495.240,00** | | **44.035.900,00** | | **31.679.100,00** |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente SST**
**ALEJANDRA MEDINA AVENDAÑO**

**Vo Director de interventoria**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

Dina García M.

Vo Residente SST de interventoria
DINA MILENY GARCIA MARMOLEJO

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | **UNIDAD:** |
| 1,6 | kit Lava ojos 17oz*2 | | | | UND |

**ACTA N°4**




**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**LA GARCÍA BELLO**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/01/2026 | Fuente lavaojos tipo pared | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | Subtotal La García Bello | | | | | | 1,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **TOTAL ACTA 4** | | | | | | **1,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vo Director de obra** | **Vo Residente SST** | **Vo Director de interventoría** | **Vo Residente SST de interventoria** |
| **CARLOS CARDONA FLOREZ** | **ALEJANDRA MEDINA AVENDAÑO** | **FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS** | **DINA MILENY GARCIA MARMOLEJO** |

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 |

| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | **UNIDAD:** |
|---|---|---|
| 3,2 | Señalizacion prohibido fumar | UND |

**ACTA N°4**



**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**AYURÁ AGUACATALA**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Señalizacion prohibido fumar | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | Subtotal Ayurá - Aguacatala | | | | | | 1,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **TOTAL ACTA 4** | | | | | | **1,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vo Director de obra** | **Vo Residente SST** | **Vo Director de interventoría** | **Vo Residente SST de interventoria** |
| **CARLOS CARDONA FLOREZ** | **ALEJANDRA MEDINA AVENDAÑO** | **FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS** | **DINA MILENY GARCIA MARMOLEJO** |

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C- | **FECHA:** | ENERO DE 2026 |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 |

| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | **UNIDAD:** |
|---|---|---|
| 4,1 | Señalizacion rutas de evacuacion hacia la izquierda 20*30, Señalizacion ruta de evacuacion hacia la derecha, Señalizacion alarma sonora,Señalizacion extintores,Señalizacion lava ojos,Señalizacion prohibido el paso,Señalizacion botioquin | UND |

**ACTA N°4**




**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**AYURÁ - AGUACATALA**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22/01/2026** | Señalizacion personal autorizado | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | Subtotal Ayurá - Aguacatala | | | | | | 1,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **TOTAL ACTA 4** | | | | | | **1,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vo Director de obra** | **Vo Residente SST** | **Vo Director de interventoría** | **Vo Residente SST de interventoria** |
| **CARLOS CARDONA FLOREZ** | **ALEJANDRA MEDINA AVENDAÑO** | **FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS** | **DINA MILENY GARCIA MARMOLEJO** |

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | **UNIDAD:** |
| 5,1 | Controladores viales 2 | | | | Mes |

**ACTA N°4**







**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**LA GARCÍA BELLO**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 al 31 de enero 2025 | Freduin Torres y | | | | 0,50 | 0,50 | |
| | Shirley Mosquera | | | | 0,50 | 0,50 | |
| Subtotal La García Bello | | | | | | | 1,00 |
| | | | | | | | |

**AGUACATALA- POBLADO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 al 31 de enero 2025 | Edwin Medrano y | | | | 0,50 | 0,50 | |
| | Luis Sierra | | | | 0,50 | 0,50 | |
| Subtotal Aguacatala - Poblado | | | | | | | 1,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 4** | | | | | | | **2,00** |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente SST**
**ALEJANDRA MEDINA AVENDAÑO**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente SST de interventoria**
**DINA MILENY GARCIA MARMOLEJO**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | **UNIDAD:** |
| 5,2 | Radios de comunicación Vigias | | | | UND |

**ACTA N°4**




**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**AYURÁ AGUACATALA**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | Radios de comunicación | | | | 2,00 | 2,00 | |
| | Subtotal Ayurá Aguacatala | | | | | | 2,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL ACTA 2** | | | | | | **2,00** | |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente SST**
**ALEJANDRA MEDINA AVENDAÑO**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

**Vo Residente SST de interventoria**
**DINA MILENY GARCIA MARMOLEJO**

**FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN | | | | |
| **UBICACIÓN:** | Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García) | | | | |
| **CONTRATO N°** | LP 297 DE 2025 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A | **FECHA:** | ENERO DE 2026 |
| | | **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 | **CONTRATO:** | CM 323 DE 2025 |
| **ITEM:** | **DESCRIPCION ITEM:** | | | | **UNIDAD:** |
| 6,1 | Curso certificacion trabajo en alturas | | | | UND |

**ACTA N°4**













**DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:**

**LA GARCÍA BELLO**

| FECHA | DESCRIPCION | LONGITUD | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | Yamid Moreno | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | Calos Lozano | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | Subtotal La García Bello | | | | | | 2,00 |
| | | | | | | | |
| | **AGUACATALA - POBLADO** | | | | | | |
| 15/01/2026 | Jorge Meneses | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | Mario de la Rosa | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | Subtotal Aguacatala - Poblado | | | | | | 2,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **TOTAL ACTA 4** | | | | | | **4,00** |

**Vo Director de obra**
**CARLOS CARDONA FLOREZ**

**Vo Residente SST**
**ALEJANDRA MEDINA AVENDAÑO**

**Vo Director de interventoría**
**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**

Dina García M.
**Vo Residente SST de interventoria**
**DINA MILENY GARCIA MARMOLEJO**

**ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ**
**FORMULARIO 12 DETALLE DE A.U PROPONENTE ADJUDICATARIO**
**LICITACIÓN PÚBLICA – LP 004 DE 2025**

**CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS DEL RIO MEDELLÍN**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**
**(Pagados contra factura o soporte idoneo - siendo el tope máximo para su reconocimiento el valor total**

| Seguimiento Administracion contrato | VALOR ACUMULADO |
|---|---|
| MES DE ENERO DE 2026 | |

| GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DEDICACIÓN | FACTOR PRESTACIONAL | CANTIDAD | MESES | COSTO MES | COSTO TOTAL | SOPORTE | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| **PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVOS.** | | | | | | | | | | | |
| **PROFESIONALES DE OBRA CIVIL** | | | | | | **$ 2.119.386.162,00** | **PROFESIONALES DE OBRA CIVIL** | | $ 139.665.505,78 | | $ 595.359.692,67 |
| Director de obra | 100% | 1,4648 | 1 | 15,0 | $ 14.230.000,00 | $ 312.661.560,00 | RELACION DE NOMINA COLILLAS DE PAGO SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD A SOCIAL | 1 | $ 20.844.104,00 | 5 | $ 88.240.430,88 |
| Residente de obra Ingeniero Civil | 100% | 1,4648 | 2 | 15,0 | $ 13.523.250,00 | $ 594.265.698,00 | | 2 | $ 39.617.713,20 | 10 | $ 166.203.517,35 |
| Ingeniero residente Ambiental | 100% | 1,4648 | 2 | 15,0 | $ 12.250.000,00 | $ 538.314.000,00 | | 2 | $ 35.887.600,00 | 10 | $ 151.383.296,42 |
| Auxiliar de Ingeniera. Ingeniero civil Junior o Tecnologo en construcciones civiles o afines. | 100% | 1,4648 | 3 | 15,0 | $ 5.694.000,00 | $ 375.325.704,00 | | 3 | $ 23.394.808,58 | 15 | $ 118.775.382,16 |
| profesional social( Trabajadora social comunicador o sicologo) | 100% | 1,4648 | 2 | 15,0 | $ 6.800.000,00 | $ 298.819.200,00 | | 1 | $ 19.921.280,00 | 5 | $ 70.757.065,86 |
| **PERSONAL OPERATIVO** | | | | | | | **PERSONAL OPERATIVO** | | | | |
| **Personal Operativo de Obra Civil** | | | | | | $ 1.079.356.886,00 | Personal Operativo de Obra Civil | | $ 69.060.898,26 | | $ 176.202.327,04 |
| Almacenista | 100% | 1,6262 | 2 | 15,0 | $ 2.800.000,00 | $ 136.600.800,00 | RELACION DE NOMINA COLILLAS DE PAGO SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD A SOCIAL | 2 | $ 9.167.331,73 | 2 | $ 9.167.331,73 |
| Maestro de Obra | 100% | 1,4648 | 3 | 15,0 | $ 4.000.000,00 | $ 263.664.000,00 | | 3 | $ 18.627.927,52 | 9 | $ 51.861.309,92 |
| Ayudantes por administracion (Aseo, limpieza, control espacios) | 100% | 1,6262 | 2 | 15,0 | $ 1.423.500,00 | $ 69.446.871,00 | | 2 | $ 5.923.293,65 | 4 | $ 24.351.237,56 |
| Auxiliar Administrativo | 100% | 1,6262 | 2 | 15,0 | $ 3.200.000,00 | $ 156.115.200,00 | | 2 | $ 10.546.645,29 | 5 | $ 12.360.604,72 |
| Auxiliar de Compras | 100% | 1,6262 | 1 | 15,0 | $ 2.500.000,00 | $ 60.982.500,00 | | 1 | $ 3.795.698,78 | 1 | $ 3.795.698,78 |
| Celaduría 12 horas. Incluye jornadas dominicales y festivas. Modalidad/Medio SIN armas, incluye prestaciones sociales, IVA sobre el valor de la Administración y Servicios conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario, desde el inicio hasta recibo definitivo por parte del cliente | 100% | 1 | 3 | 15,0 | $ 8.723.278,10 | $ 392.547.515,00 | **001-SEGURIDAD PREZY** | **PE5370 PE5371 PE5372** | **$ 21.000.001,29** | | **$ 74.666.144,33** |
| **INSTALACIONES PROVISIONALES, SEÑALIZACIÓN Y SISOMA** | | | | | | | INSTALACIONES PROVISIONALES, SEÑALIZACIÓN Y SISOMA | | | | |
| **Profesionales SISOMA** | | | | | | $ 355.287.240,00 | | | $ 22.318.669,82 | | $ 96.012.823,74 |
| Profesional en seguridad social y salud en el trabajo. | 100% | 1,4648 | 2 | 15,0 | $ 4.585.000,00 | $ 201.483.240,00 | RELACION DE NOMINA COLILLAS DE PAGO SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD A SOCIAL | 2 | $ 13.432.216,00 | 7 | $ 55.206.407,76 |
| Auxiliares SISOMA | 100% | 1,4648 | 2 | 15,0 | $ 3.500.000,00 | $ 153.804.000,00 | | 2 | $ 8.886.453,82 | 7 | $ 40.806.415,98 |
| **Instalaciones provisionales** | | | | | | **$ 125.000.000,00** | FACTURAS | | $ 38.210.083,30 | | $ 71.521.982,30 |
| Servicios pùblicos y/o provisionales | 100% | NA | 1 | 15,0 | $ 1.000.000,00 | $ 15.000.000,00 | EDT FERRETERA EDS Del Sur LC Transportes | FEV104 FEV106 FEV108 FS41906 FS42012 FE10654 FE10705 FE10764 | $ 31.210.083,30 | | $ 42.821.982,30 |
| Valla informativa según especificaciones 12x4 | 100% | NA | 1 | 1,0 | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | | | | 1 | $ 7.700.000,00 |
| Camioneta 4x4 transporte personal técnico atodo costo incluye conductor y todo lo necesario para operar modelo de 2018 en adelante. | 100% | NA | 1 | 15,0 | $ 7.000.000,00 | $ 105.000.000,00 | Camoin EstacasPXK268 | Camoin EstacasPXK268 | $ 7.000.000,00 | 0 | $ 21.000.000,00 |
| **Papelería y Equipos de Oficina** | | | | | | **$ 58.427.461,00** | FACTURAS | | $ 5.365.001,00 | | $ 10.642.183,00 |
| Computadores e impresoras | 100% | NA | 1 | 15,0 | $ 2.000.000,00 | $ 30.000.000,00 | Relacion de equipos | 18 | $ 2.000.000,00 | 54 | $ 6.000.000,00 |
| Insumos de papeleria y fotocopias | 100% | NA | 1 | 15,0 | $ 418.782,00 | $ 6.281.730,00 | Comercializadora HMJ Recnología SAS | FHMJ513 FHMJ549 | $ 2.930.001,00 | | $ 3.952.183,00 |
| Planes celulares | 100% | NA | 1 | 15,0 | $ 600.000,00 | $ 9.000.000,00 | RELACION DE NOMINA COLILLAS DE PAGO SOPORTE DE PAGO | 16 | $ 435.000,00 | 33 | $ 690.000,00 |
| Planos record (ajuste de diseño e impresión y entrega a satisfacción) | 100% | NA | 1 | 1,0 | $ 10.000.000,00 | $ 10.000.000,00 | | | | 0 | $ - |
| Elaboración de manual de operación y mantenimiento | 100% | NA | 1 | 1,0 | $ 3.145.731,00 | $ 3.145.731,00 | | | | 0 | $ - |
| **GASTOS FIJOS OFICINA** | | | | | | **$ 20.172.964,00** | | | $ 5.654.477,06 | | $ 6.697.048,46 |
| Asesor contable | 10% | 1,4648 | 1 | 15,0 | $ 6.405.750,00 | $ 14.074.714,00 | RELACION DE NOMINA COLILLAS DE PAGO SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD A SOCIAL | 1 | $ 1.282.363,55 | 2 | $ 2.324.934,95 |
| Secretaría | 10% | 1,6262 | 1 | 15,0 | $ 2.500.000,00 | $ 6.098.250,00 | | 1 | $ 4.372.113,51 | 1 | $ 4.372.113,51 |

**ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ**
**FORMULARIO 12 DETALLE DE A.U PROPONENTE ADJUDICATARIO**
**LICITACIÓN PÚBLICA – LP 004 DE 2025**

**CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS DEL RIO MEDELLÍN**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**
**(Pagados contra factura o soporte idoneo - siendo el tope máximo para su reconocimiento el valor total**

| Seguimiento Administracion contrato | VALOR ACUMULADO |
|---|---|
| MES DE ENERO DE 2026 | |

**GASTOS DE PERSONAL**

| ÍTEM | DEDICACIÓN | FACTOR PRESTACIONAL | CANTIDAD | MESES | COSTO MES | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENSAYOS DE LABORATORIO** | | | | | | **$ 39.727.440,00** |
| Ensayos de laboratorio | | | 1 | Global | | $ 39.727.440,00 |
| **DESCRIPCIÓN** | | **TARIFA (Inmodificable)** | **BASE (Valor Total Oferta Económica) (Inmodificable)** | | **VALOR TOTAL** | **$ 1.559.818.140,00** |
| Contribución especial ley 1106 | | 5,00% | $ 29.996.502.708,00 | Global | | $ 1.499.825.135,00 |
| Impuesto 4x1000 (50%) | | 0,20% | $ 29.996.502.708,00 | Global | | $ 59.993.005,00 |
| Retencion ene la fuente | | 2,00% | | | | |
| RTF Base Retencion ICA | | 0,18% | | | | |
| Retencion ICA Bello | | 0,26% | | | | |
| Retencion ICA Medellin | | | | | | |
| Retencion ICA Itagui | | | | | | |
| Retencion ICA Envigado | | | | | | |
| **SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | **$ 5.357.176.293,0** |
| **TOTAL COSTOS DIRECTO OBRA CIVIL** | | | | | | **$ 22.992.172.930,0** |

**A.U (ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD) No incluye impuestos, tasas y contribuciones.**

| DESCRIPCIÓN | | PORCENTAJE | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| **TOTAL ADMINISTRACION** El porcentaje de Administración = El valor total de los Gastos de Administración dividido el total del Costo Directo y se debe ajustar a dos cifras decimales) | **A** | **23,30%** | **$ 5.357.176.293,00** |
| **TOTAL UTILIDAD** (El porcentaje de la Utilidad es definido por el Proponente y se debe ajustar a dos cifras decimales, para el valor de la Utilidad, se aplica el % de Utilidad definido aplicado por el Total del Costo Directo) | **U** | **5,00%** | **$ 1.149.608.647,00** |
| **TOTAL A.U. (ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD) (El porcentaje del AU se debe ajustar a dos cifras decimales)** | **AU** | **28,30%** | **$ 6.506.784.940,00** |
| **SUBTOTAL** | | | **$ 29.498.957.870,00** |
| **GASTOS REEMBOLSABLES, FIJOS E INMODIFICABLES** | | | **$ 497.544.839,00** |
| **TOTAL OBRA CIVIL** | | | **$ 29.996.502.709,00** |

**NOTAS de APOYO**

1. Todos los gastos de administración se cancelarán contra su valor real, contra factura y/o documento equivalente

2. El Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A (Gastos de Administración) y de la U (Utilidad); siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definidoen el Presupuesto Oficial POE establecido en 28.30%
El porcentaje del AU, deberá estar ajustando a dos cifras decimales

3. El reconocimiento para Gravamen a los Movimiento Financieros será del 50% es decir; dos (2) por mil (0,002 o 0,20%), por las disposiciones del Articulo 115 del Estatuto Tributario y la Contribución Especial del 5,00%.
El ICA (Impuesto de Industria y Comercio) no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos, porque es deducible en un 100%, según el Artículo 115 del Estatuto Tributario

*4) El porcentaje total de los Gastos de Administración = El Subtotal de Gastos de Administración dividido el total del Costo Directo*
*El porcentaje total de la Utilidad = El Total definido de Utilidad dividido el Costos Directo establecido*
*El porcentaje total del AU será la suma del porcentaje de Gastos de Administración más el % definido de Utilidad*

*5) La Entidad podrá realizar las correcciones aritméticas a las que haya lugar, entendiendo por esto la corrección de una operación matemática por error de cálculo numérico en que se incurre al elaborar el presente Formulario. El porcentaje de A.U y valor presentado en este Formulario una vez corregido, si a ello hay lugar, deberá corresponder al porcentaje de AU y valor total de AU presentados en el Formulario N- 06 Oferta Económica, base para la suscripción del Contrato.*

| GASTOS DE PERSONAL | | | GASTOS DE PERSONAL | |
|---|---|---|---|---|
| SOPORTE | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| | | $ - | | $ - |
| | $ - | | 0 | $ - |
| | $ 28.880.988,96 | $ 37.545.285,65 | $ 150.280.274,36 | $ 182.419.098,37 |
| | $ 28.880.988,96 | $ 36.101.236,20 | $ 140.322.383,36 | $ 175.402.979,20 |
| | | $ 1.444.049,45 | $ - | $ 7.016.119,17 |
| | | | $ 8.983.482,00 | |
| | | | $ 809.712,00 | |
| | | | $ 164.697,00 | |
| | | | $ - | |
| | | | $ - | |
| | | | $ - | |
| | | $ 317.819.921,00 | | $ 1.138.855.156,00 |
| | | $ 548.343.382,00 | 0 | $ 2.538.480.617,00 |
| | | **$ 866.163.303,00** | | **$ 3.677.335.773,00** |
| | | **$ 127.764.008,00** | | **$ 591.465.984,00** |
| | | **$ 27.417.169,00** | | **$ 126.924.031,00** |
| | | **$ 155.181.177,00** | | **$ 718.390.015,00** |
| | | $ 703.524.559,00 | | $ 3.256.870.632,00 |
| | | **$ 18.500.165,00** | | **$ 251.188.952,00** |
| | $ 693.143.735,04 | **$ 722.024.724,00** | | **$ 3.508.059.584,00** |
| | | $ 144.404.944,80 | | $ 701.611.916,80 |
| | $ 693.143.735,04 | $ 577.619.779,20 | | $ 2.806.447.667,20 |

Bello

Medellin

Itagui

Envigado

FERNANDO MAURICIO ARTEGUI RIVILLAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025

CARLOS ALBERTO CARDONA FLORES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS CA

LISTADO DE PERSONAL

| | CARGO | NOMBRE | CEDULA | FECHA DE INCIO | FECHA DE RETIRO | SALARIO | Salario ENERO/2026 | PLANILLA SS | Auxilio de Comunicaciones | Auxilio de transporte Enero DE 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PROFESIONALES DE OBRA CIVIL** | | | | | | | | | |
| | Director de obra | Carlos Alberto Cardona Flores | 71584322 | 18/09/2025 | | $ 14.230.000 | $ 14.230.000,00 | 36247662 del 05/02/2026 | 30.000,00 | - |
| 1 | Residente de obra Civil 1 | Laura Melissa Asprilla | 1020454334 | 22/08/2025 | | $ 13.523.250 | $ 13.523.250,00 | 36247662 del 05/02/2026 | 30.000,00 | - |
| 2 | Residente de obra Civil 2 | Juan Miguel Ríos Arias | 71753576 | 18/09/2025 | | $ 13.523.250 | $ 13.523.250,00 | 36247662 del 05/02/2026 | 30.000,00 | - |
| 3 | Residente Ambiental 1 | Juan Carlos Cuan Blanco | 77095408 | 22/08/2025 | | $ 12.250.000 | $ 12.250.000,00 | 36247662 del 05/02/2026 | 30.000,00 | - |
| 4 | Residente Ambiental 2 | Carlos Alberto Osorio Robledo | 71264915 | 18/09/2025 | | $ 12.250.000 | $ 12.250.000,00 | 36247662 del 05/02/2026 | 30.000,00 | - |
| 5 | Auxiliar de Ingeniera 1 | Frank Alexander Gomez Cardona | 8127525 | 6/01/2026 | | $ 5.694.000 | $ 4.583.333,00 | 36247662 del 05/02/2026 | 15.000,00 | - |
| 6 | Auxiliar de Ingeniera 2 | Carlos Humberto Gaviria Rodas | 1017191523 | 8/09/2025 | | $ 5.694.000 | $ 5.694.000,00 | 36247662 del 05/02/2026 | | - |
| 7 | Auxiliar de Ingeniera 3 | Jaiver Contreras Villadiego | 1003737943 | 18/09/2025 | | $ 5.694.000 | $ 5.694.000,00 | 36247662 del 05/02/2026 | 30.000,00 | - |
| 8 | profesional social 1 | Erika Franco Sánchez | 1036941282 | 18/09/2025 | | $ 6.800.000 | $ 6.800.000,00 | 36247662 del 05/02/2026 | 30.000,00 | - |
| 9 | profesional social 2 | Manuela Correa Giraldo | 1037645046 | 18/09/2025 | | $ 6.800.000 | $ 6.800.000,00 | 36247662 del 05/02/2026 | 15.000,00 | - |
| | **Personal Operativo de Obra Civil** | | | | | | $ - | | | - |
| 10 | Almacenista 1 | Simon Guitierrez Osorio | 1152222315 | 5/01/2026 | | $ 2.800.000 | $ 3.035.454,00 | 36283887 del 06/02/2026 | | - |
| 11 | Almacenista 2 | oswualdo Eleison Soto Osorio | 71116380 | 5/01/2026 | | $ 2.800.000 | $ 2.601.818,00 | 36283887 del 06/02/2027 | | - |
| 12 | Maestro de Obra 1 | Carlos Miguel Zapata | 70579477 | 18/09/2025 | | $ 4.000.000 | $ 4.717.045,00 | 36247662 del 05/02/2026 | 15.000,00 | - |
| 13 | Maestro de Obra 2 | Manuel Alfredo Zapata Agudelo | 1017149082 | 18/11/2025 | | $ 4.000.000 | $ 4.000.000,00 | 36247662 del 05/02/2026 | 30.000,00 | - |
| 14 | Maestro de Obra 3 | Jhon Fernando Ortega Ynez | 78750920 | 18/11/2025 | | $ 4.000.000 | $ 4.000.000,00 | 36247662 del 05/02/2026 | 30.000,00 | - |
| 15 | Ayudantes por admon 1 | Ferley Andrés Mena García | 1007504063 | 3/10/2025 | 22/11/2025 | $ 1.423.500 | $ - | 36247662 del 05/02/2026 | | - |
| 16 | Ayudantes por admon 2 | Osvaldo Vergara Restrepo | 1007476607 | 3/10/2025 | 30/11/2025 | $ 1.423.500 | $ - | 36247662 del 05/02/2026 | | - |
| 17 | Ayudantes por admon 1 | Wilson Andrés González Agudelo | 1152465947 | 7/10/2025 | | $ 1.750.905 | $ 1.757.538,00 | 36247662 del 05/02/2026 | | 249.096,00 |
| 18 | Ayudantes por admon 2 | Yamid Moreno Sánchez | 102046452 | 3/10/2025 | 30/01/2026 | $ 1.750.905 | $ 1.884.876,00 | 36247662 del 05/02/2026 | | 249.096,00 |
| 19 | Auxiliar Administrativo 1 | Silvia Eelena Ospina Gutierrez | 43807571 | 5/01/2026 | | $ 3.200.000 | $ 3.267.727,00 | 36283887 del 06/02/2026 | | - |
| 20 | Auxiliar Administrativo 2 | Lina Yulieth Londoño Hernandez | 1039759316 | 5/01/2026 | | $ 3.200.000 | $ 3.217.727,00 | 36273689 del 06/02/2026 | | - |
| 21 | Auxiliar de Compras | Natalia Usuga Herrera | 1128470431 | 5/01/2026 | | $ 2.500.000 | $ 2.334.091,00 | 36283887 del 06/02/2026 | | 186.727,00 |
| | **Profesionales SISOMA** | | | | | | $ - | | | - |
| 22 | Profesional SST 1 | Rosa Alejandra Medina Avendaño | 43983560 | 16/09/2025 | | $ 4.585.000 | $ 4.585.000,00 | 36247662 del 05/02/2026 | 30.000,00 | - |
| 23 | Profesional SST 2 | Diana Marcela Cárdenas Torres | 39448678 | 18/09/2025 | | $ 4.585.000 | $ 4.585.000,00 | 36247662 del 05/02/2026 | 30.000,00 | - |
| 24 | Auxiliares SISOMA 1 | Mayra Astrid Geney Usuga | 1020438871 | 16/12/2025 | | $ 3.500.000 | $ 2.566.667,00 | 36247662 del 05/02/2026 | 30.000,00 | 182.670,00 |
| 25 | Auxiliares SISOMA 2 | Andrés Felipe Vásquez Monsalve | 1152223304 | 7/10/2025 | | $ 3.500.000 | $ 3.500.000,00 | 36247662 del 05/02/2026 | 30.000,00 | 249.096,00 |
| | **GASTOS FIJOS OFICINA** | | | | | | $ - | | | - |
| 26 | Asesor contable | John Mario Lopez Rueda | 98535156 | 15/09/2025 | | $ 640.575 | $ 875.453,00 | 6003707709 del 24/02/2026 | | - |
| 27 | Secretaría | Angie Tatiana Ladigo Galeano | 1000896759 | 5/01/2026 | | $ 250.000 | $ 2.688.546,00 | 36274865 del 06/02/2026 | | - |
| | | | | | | | | | 435.000,00 | 1.116.685,00 |



| 37 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE ELIAS GUISAO VELEZ | | 98.640.000 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 641.999 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ | 58.727 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 233.454 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ 109.432 | PENSIÓN 4% | $ | 58.727 |
| HORA EXTRA DIURNA | 23,50 | $ 233.786 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ | - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ | - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 22,00 | $ 358.936 | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ | - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ | - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 233.979 | Total Deducciones | $ | 117.454 |
| Basico Devengado | | $ 1.468.174 | Total Devengados | $ 1.702.153 | Neto a Pagar | $ 1.584.699 | |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** JSG G=G

| 38 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMMANUEL ALVAREZ RAMIREZ | | 1.001.236.179 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 22,0 | $ 175.091 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 41.516 | SALUD 4% | $ | 11.673 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 116.727 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ | 11.673 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ | - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ | - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ | 23.876 |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ | - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 41.516 | Total Deducciones | $ | 47.221 |
| Basico Devengado | | $ 291.818 | Total Devengados | $ 333.333 | Neto a Pagar | $ 286.112 | |

***Retiro:** Renuncia 05 Ene 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Emmanuel

Powered by CamScanner

| 32 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR FERNANDO PORRAS ORTIZ | 1.098.683.651 | | Salario Básico mensual: | $ 5.000.000 | RESIDENTE DE OBRA | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 1.833.333 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 100.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 666.667 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 100.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ - | Total Deducciones | $ 200.000 |
| Basico Devengado | | $ 2.500.000 | Total Devengados | $ 2.500.000 | Neto a Pagar | $ 2.300.000 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

| 12 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIANA MARCELA CARDENAS TORRES | 39.448.678 | | Salario Básico mensual: | $ 4.585.000 | RESIDENTE SST | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 1.681.167 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 91.700 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 611.333 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 91.700 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 15.000 | Total Deducciones | $ 183.400 |
| Basico Devengado | | $ 2.292.500 | Total Devengados | $ 2.307.500 | Neto a Pagar | $ 2.124.100 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

Colillas Pago - Nómina

| 10 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO OSORIO ROBLEDO | 71.264.915 | | Salario Básico mensual: | $ 12.250.000 | INGENIERO RESIDENTE AMBIENTAL | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 4.491.667 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 245.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 1.633.333 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 245.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 15.000 | Total Deducciones | $ 490.000 |
| Basico Devengado | | $ 6.125.000 | Total Devengados | $ 6.140.000 | Neto a Pagar | $ 5.650.000 |

* ***Retención en la fuente:*** Se generará la deducción por retención salarial en segunda quincena de enero 2026.

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se generará la deducción por FSP en segunda quincena de enero 2026.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

Powered by CamScanner

| 1 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURA MELISA ASPRILLA MUÑOZ | | 1.020.454.334 | Salario Básico mensual: | $ 13.523.250 | INGENIERA CIVIL RESIDENTE DE OBRA | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 4.958.525 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 270.465 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 1.803.100 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 270.465 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 15.000 | Total Deducciones | $ 540.930 |
| Basico Devengado | | $ 6.761.625 | Total Devengados | $ 6.776.625 | Neto a Pagar | $ 6.235.695 |

* ***Retención en la fuente:*** Se generará la deducción por retención salarial en segunda quincena de enero 2026.

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se generará la deducción por FSP en segunda quincena de enero 2026.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Juan Melissa Asprilla

| 2 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS CUAN BLANCO | | 77.095.408 | Salario Básico mensual: | $ 12.250.000 | INGENIERO RESIDENTE AMBIENTAL | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 4.491.667 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 245.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 1.633.333 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 245.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 15.000 | Total Deducciones | $ 490.000 |
| Basico Devengado | | $ 6.125.000 | Total Devengados | $ 6.140.000 | Neto a Pagar | $ 5.650.000 |

* ***Retención en la fuente:*** Se generará la deducción por retención salarial en segunda quincena de enero 2026.

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se generará la deducción por FSP en segunda quincena de enero 2026.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO**

| 3 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS HUMBERTO GAVIRIA RODAS | | 1.017.191.523 | Salario Básico mensual: | $ 5.694.000 | AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 2.087.800 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 113.880 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 759.200 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 113.880 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ - | Total Deducciones | $ 227.760 |
| Basico Devengado | | $ 2.847.000 | Total Devengados | $ 2.847.000 | Neto a Pagar | $ 2.619.240 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Carlos Gaviria

Powered by CamScanner

| 7 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MIGUEL RIOS ARIAS | | 71.753.576 | Salario Básico mensual: | $ 13.523.250 | INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 4.958.525 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 270.465 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 1.803.100 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 270.465 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 15.000 | Total Deducciones | $ 540.930 |
| Basico Devengado | | $ 6.761.625 | Total Devengados | $ 6.776.625 | Neto a Pagar | $ 6.235.695 |

* ***Retención en la fuente:*** Se generará la deducción por retención salarial en segunda quincena de enero 2026.

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se generará la deducción por FSP en segunda quincena de enero 2026.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** _____

| 8 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAIVER CONTRERAS VILLADIEGO | | 1.003.737.943 | Salario Básico mensual: | $ 5.694.000 | AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 2.087.800 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 113.880 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 759.200 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 113.880 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 15.000 | Total Deducciones | $ 227.760 |
| Basico Devengado | | $ 2.847.000 | Total Devengados | $ 2.862.000 | Neto a Pagar | $ 2.634.240 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** JAIVER CV

| 9 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS MIGUEL ZAPATA | | 70.579.477 | Salario Básico mensual: | $ 4.000.000 | MAESTRO DE OBRA | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 1.466.667 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 80.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 533.333 | AUXILIOS | $ 293.182 | PENSIÓN 4% | $ 80.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 293.182 | Total Deducciones | $ 160.000 |
| Basico Devengado | | $ 2.000.000 | Total Devengados | $ 2.293.182 | Neto a Pagar | $ 2.133.182 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** _____

Powered by CamScanner

| 13 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUELA CORREA GIRALDO | 1.037.645.046 | Salario Básico mensual: | $ 6.800.000 | RESIDENTE SOCIAL | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 2.493.333 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 136.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 906.667 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 136.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 15.000** | **Total Deducciones** | **$ 272.000** |
| **Basico Devengado** | | **$ 3.400.000** | **Total Devengados** | **$ 3.415.000** | **Neto a Pagar** | **$ 3.143.000** |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Manuela Correa Giraldo

| 14 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES FELIPE VASQUEZ MONSALVE | 1.152.223.304 | Salario Básico mensual: | $ 3.500.000 | AUXILIAR SST | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 1.283.333 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 70.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 466.667 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 70.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 139.548** | **Total Deducciones** | **$ 140.000** |
| **Basico Devengado** | | **$ 1.750.000** | **Total Devengados** | **$ 1.889.548** | **Neto a Pagar** | **$ 1.749.548** |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Andres Vasquez

| 15 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FREDUIN TORRES GARIBELLO | 1.001.670.801 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 641.999 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 37.207 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 233.454 | AUXILIOS | $ 146.240 | PENSIÓN 4% | $ 37.207 |
| HORA EXTRA DIURNA | 5,50 | $ 54.716 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 270.788** | **Total Deducciones** | **$ 74.413** |
| **Basico Devengado** | | **$ 930.168** | **Total Devengados** | **$ 1.200.956** | **Neto a Pagar** | **$ 1.126.543** |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** FREDUIN TORRES

Powered by CamScanner

| 16 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| YAMID MORENO SANCHEZ | 1.020.469.452 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 641.999 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 35.018 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 233.454 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 35.018 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 124.548** | **Total Deducciones** | **$ 70.036** |
| **Basico Devengado** | | **$ 875.453** | **Total Devengados** | **$ 1.000.000** | **Neto a Pagar** | **$ 929.964** |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Yamid

| 17 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIRLEY CATHERINE MOSQUERA LOZANO | 1.152.191.382 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | CONTROLADORA VIAL | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 641.999 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 40.987 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 233.454 | AUXILIOS | $ 189.416 | PENSIÓN 4% | $ 40.987 |
| HORA EXTRA DIURNA | 15,00 | $ 149.225 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 313.964** | **Total Deducciones** | **$ 81.974** |
| **Basico Devengado** | | **$ 1.024.677** | **Total Devengados** | **$ 1.338.641** | **Neto a Pagar** | **$ 1.256.667** |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Shirley Mosquera

| 18 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL PATERNINA VERGARA | 1.005.679.362 | Salario Básico mensual: | $ 2.400.000 | OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 880.000 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 50.182 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 320.000 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 50.182 |
| HORA EXTRA DIURNA | 4,00 | $ 54.545 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 124.548** | **Total Deducciones** | **$ 100.364** |
| **Basico Devengado** | | **$ 1.254.545** | **Total Devengados** | **$ 1.379.093** | **Neto a Pagar** | **$ 1.278.729** |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Victor

Powered by CamScanner

| 19 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO DE JESUS DE LA ROSA ACOSTA | 71.353.832 | | Salario Básico mensual: | $ 2.400.000 | OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 58,7 | $ 640.000 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 83.032 | SALUD 4% | $ 37.631 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 160.000 | AUXILIOS | $ 27.273 | PENSIÓN 4% | $ 37.631 |
| HORA EXTRA DIURNA | 2,50 | $ 34.091 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 14,67 | $ 106.672 | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 110.304 | Total Deducciones | $ 75.261 |
| Basico Devengado | | $ 940.763 | Total Devengados | $ 1.051.067 | Neto a Pagar | $ 975.806 |

* ***Ausentismo:*** Falta injustificada 05Ene2026, no aplica dominical 11Ene2026, ni festivo 12Ene2026.

* ***Incapacidad Gral:*** 06 y 07 Ene 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Mario DelaRosa

---

| 20 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE ALIRIO MENESES GAVIRIA | 70.132.867 | | Salario Básico mensual: | $ 2.400.000 | OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 880.000 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 60.545 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 320.000 | AUXILIOS | $ 259.636 | PENSIÓN 4% | $ - |
| HORA EXTRA DIURNA | 23,00 | $ 313.636 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS (DEVOL.% PENSIÓN) | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 384.184 | Total Deducciones | $ 60.545 |
| Basico Devengado | | $ 1.513.636 | Total Devengados | $ 1.897.820 | Neto a Pagar | $ 1.837.275 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO**

---

| 21 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWIN MEDRANO RODRIGUEZ | 1.002.088.169 | | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 641.999 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 36.212 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 233.454 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 36.212 |
| HORA EXTRA DIURNA | 3,00 | $ 29.845 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| LICENCIA PATERNIDAD | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 124.548 | Total Deducciones | $ 72.424 |
| Basico Devengado | | $ 905.297 | Total Devengados | $ 1.029.845 | Neto a Pagar | $ 957.421 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Edwin

---

Powered by CamScanner

| 22 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WILSON ANDRES GONZALEZ AGUDELO | 1.152.465.947 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 641.999 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 35.018 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 233.454 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ 600.000 | PENSIÓN 4% | $ 35.018 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 724.548** | **Total Deducciones** | **$ 70.036** |
| **Basico Devengado** | | **$ 875.453** | **Total Devengados** | **$ 1.600.000** | **Neto a Pagar** | **$ 1.529.964** |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Amalis.

---

| 23 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LUIS ENRIQUE SIERRA MIRANDA | 1.129.685.888 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 641.999 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 41.186 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 233.454 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ 179.468 | PENSIÓN 4% | $ 41.186 |
| HORA EXTRA DIURNA | 15,50 | $ 154.199 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 109.432 | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 413.447** | **Total Deducciones** | **$ 82.372** |
| **Basico Devengado** | | **$ 1.029.652** | **Total Devengados** | **$ 1.443.098** | **Neto a Pagar** | **$ 1.360.726** |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO**

---

| 24 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS MEJIA LONDOÑO | 71.275.694 | Salario Básico mensual: | $ 6.500.000 | AUXILIAR DE DIRECCIÓN | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 2.383.333 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 130.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 866.667 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 130.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ -** | **Total Deducciones** | **$ 260.000** |
| **Basico Devengado** | | **$ 3.250.000** | **Total Devengados** | **$ 3.250.000** | **Neto a Pagar** | **$ 2.990.000** |

* ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se generará la deducción por FSP en segunda quincena de enero 2026.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO**

---

Powered by CamScanner

| 25 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO LEON HENAO ATEHORTUA | 1.026.141.680 | Salario Básico mensual: | $ 2.200.000 | AUXILIAR SOCIAL | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 806.667 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 44.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 293.333 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 44.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | $ 124.548 | **Total Deducciones** | $ 88.000 |
| **Basico Devengado** | | $ 1.100.000 | **Total Devengados** | $ 1.224.548 | **Neto a Pagar** | $ 1.136.548 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** _____

| 26 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES FELIPE IBARRA VELÁSQUEZ | 1.017.204.766 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 641.999 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 35.018 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 233.454 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ 600.000 | PENSIÓN 4% | $ 35.018 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | $ 724.548 | **Total Deducciones** | $ 70.036 |
| **Basico Devengado** | | $ 875.453 | **Total Devengados** | $ 1.600.000 | **Neto a Pagar** | $ 1.529.964 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Andres

| 27 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVID GUERRA GARCIA | 1.152.208.410 | Salario Básico mensual: | $ 1.927.405 | CONDUCTOR DE CAMIONETA | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 706.715 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 46.214 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 256.987 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 46.214 |
| HORA EXTRA DIURNA | 17,50 | $ 191.645 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | $ 124.548 | **Total Deducciones** | $ 92.428 |
| **Basico Devengado** | | $ 1.155.348 | **Total Devengados** | $ 1.279.895 | **Neto a Pagar** | $ 1.187.468 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** David Guerra Garcia

Powered by CamScanner

| 28 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOHN FERNANDO ORTEGA YANEZ | 78.750.920 | Salario Básico mensual: | $ 4.000.000 | MAESTRO DE OBRA | | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 1.466.667 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 80.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 533.333 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 80.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 15.000** | **Total Deducciones** | $ 160.000 |
| **Basico Devengado** | | **$ 2.000.000** | **Total Devengados** | **$ 2.015.000** | **Neto a Pagar** | $ 1.855.000 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** _____

| 29 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL ALFREDO ZAPATA AGUDELO | 1.017.149.082 | Salario Básico mensual: | $ 4.000.000 | MAESTRO DE OBRA | | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 1.466.667 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 80.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 533.333 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 80.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 15.000** | **Total Deducciones** | $ 160.000 |
| **Basico Devengado** | | **$ 2.000.000** | **Total Devengados** | **$ 2.015.000** | **Neto a Pagar** | $ 1.855.000 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** _____

| 30 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO LOZANO DIAZ | 1.045.492.358 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 641.999 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 36.212 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 233.454 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 36.212 |
| HORA EXTRA DIURNA | 3,00 | $ 29.845 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 124.548** | **Total Deducciones** | $ 72.424 |
| **Basico Devengado** | | **$ 905.297** | **Total Devengados** | **$ 1.029.845** | **Neto a Pagar** | $ 957.421 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** CARLOS Alberto LOZANO

Powered by CamScanner

| 31 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS LUIS PIÑEIRO ESPINOZA | 6.224.321 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 641.999 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 37.804 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 233.454 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 37.804 |
| HORA EXTRA DIURNA | 7,00 | $ 69.638 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | $ 124.548 | **Total Deducciones** | $ 75.607 |
| **Basico Devengado** | | $ 945.091 | **Total Devengados** | $ 1.069.638 | **Neto a Pagar** | $ 994.031 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Carlos

---

| 32 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR FERNANDO PORRAS ORTIZ | 1.098.683.651 | Salario Básico mensual: | $ 5.000.000 | RESIDENTE DE OBRA | | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 1.833.333 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 100.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 666.667 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 100.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | $ - | **Total Deducciones** | $ 200.000 |
| **Basico Devengado** | | $ 2.500.000 | **Total Devengados** | $ 2.500.000 | **Neto a Pagar** | $ 2.300.000 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** _____

---

| 33 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYRA ASTRID GENEY USUGA | 1.020.438.871 | Salario Básico mensual: | $ 3.500.000 | AUXILIAR SST | | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 36,7 | $ 583.333 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 58.122 | SALUD 4% | $ 32.667 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 233.333 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 32.667 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | $ 73.122 | **Total Deducciones** | $ 65.333 |
| **Basico Devengado** | | $ 816.667 | **Total Devengados** | $ 889.789 | **Neto a Pagar** | $ 824.456 |

***Ausentismo:** *Licencia NO remunerada del 05 al 10 Ene 2026*

NO aplica dominical 11 Ene, ni festivo 12 Ene 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO**

---

Powered by CamScanner

| 34 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ESTEBAN ZAPATA HENAO | 1.015.069.619 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 641.999 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 39.395 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 233.454 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 39.395 |
| HORA EXTRA DIURNA | 11,00 | $ 109.432 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 124.548** | **Total Deducciones** | $ 78.791 |
| **Basico Devengado** | | **$ 984.884** | **Total Devengados** | **$ 1.109.432** | **Neto a Pagar** | $ 1.030.641 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** _____

| 35 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| YEISON ADRIAN MANJARRES MORELOS | 1.063.724.122 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 73,3 | $ 583.635 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 99.638 | SALUD 4% | $ 28.014 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 116.727 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 28.014 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 99.638** | **Total Deducciones** | $ 56.029 |
| **Basico Devengado** | | **$ 700.362** | **Total Devengados** | **$ 800.000** | **Neto a Pagar** | $ 743.971 |

***Ausentismo:*** Falta injustificada 06Ene2026, NO aplica dominical 11Ene2026, NI festivo 12Ene2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Adrian.

| 36 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KATERI ZULEISI PIÑEIRO ESPINOZA | 6.224.785 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 641.999 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 37.008 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 233.454 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 37.008 |
| HORA EXTRA DIURNA | 5,00 | $ 49.742 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 124.548** | **Total Deducciones** | $ 74.016 |
| **Basico Devengado** | | **$ 925.194** | **Total Devengados** | **$ 1.049.742** | **Neto a Pagar** | $ 975.726 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Kateri Piñeiro
6274785

Powered by CamScanner

| 40 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHN ALEXANDER TORRES RUIZ | 70.421.594 | Salario Básico mensual: | $ 3.500.000 | MAESTRO DE OBRA | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 1.283.333 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 70.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 466.667 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 70.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 124.548 | Total Deducciones | $ 140.000 |
| Basico Devengado | | $ 1.750.000 | Total Devengados | $ 1.874.548 | Neto a Pagar | $ 1.734.548 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO**

| 41 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE EMIGDIO HINCAPIE GIRALDO | 15.325.000 | Salario Básico mensual: | $ 2.400.000 | ENCARGADO DE OBRA | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 880.000 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 48.545 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 320.000 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 48.545 |
| HORA EXTRA DIURNA | 1,00 | $ 13.636 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 124.548 | Total Deducciones | $ 97.091 |
| Basico Devengado | | $ 1.213.636 | Total Devengados | $ 1.338.184 | Neto a Pagar | $ 1.241.093 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO**

| 42 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JORGE ALONSO GONZALEZ RIVERA | 8.160.554 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 73,3 | $ 583.635 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 107.941 | SALUD 4% | $ 38.003 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 22,0 | $ 175.091 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ 49.742 | PENSIÓN 4% | $ 38.003 |
| HORA EXTRA DIURNA | 7,50 | $ 74.612 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 14,67 | $ 116.727 | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 157.683 | Total Deducciones | $ 76.005 |
| Basico Devengado | | $ 950.065 | Total Devengados | $ 1.107.748 | Neto a Pagar | $ 1.031.743 |

***Incapacidad Gral:** 07 y 08 Ene 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Jorge Gonzalez

Powered by CamScanner

| 43 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ENRIQUE BEJARANO SANTOS | 1.028.023.670 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 641.999 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 41.385 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 233.454 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 41.385 |
| HORA EXTRA DIURNA | 16,00 | $ 159.173 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 124.548 | Total Deducciones | $ 82.770 |
| Basico Devengado | | $ 1.034.626 | Total Devengados | $ 1.159.173 | Neto a Pagar | $ 1.076.403 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Jose

| 44 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ESTEBAN MESA RUA | 1.017.127.124 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 51,3 | $ 408.545 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 74.729 | SALUD 4% | $ 21.011 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 116.727 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ 119.380 | PENSIÓN 4% | $ 21.011 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ 35.814 |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 194.108 | Total Deducciones | $ 77.836 |
| Basico Devengado | | $ 525.272 | Total Devengados | $ 719.380 | Neto a Pagar | $ 641.544 |

***Ausentismo:*** Faltas injustificadas 05, 06, 10, 13 ENE 2026 - NO aplica dominical 11 ene 2026, ni 12 ene 2026. Pend. descontar dominical 18 ene 2025

***** Otras deducciones:*** Horas no laboradas

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Juan

| 45 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE PATRICIA SOLORZANO RICARDO | 1.005.425.651 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 641.999 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 35.615 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 233.454 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 35.615 |
| HORA EXTRA DIURNA | 1,50 | $ 14.922 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 124.548 | Total Deducciones | $ 71.230 |
| Basico Devengado | | $ 890.375 | Total Devengados | $ 1.014.922 | Neto a Pagar | $ 943.692 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Angie solorzano.

Powered by CamScanner

| 46 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ESTEBAN OCHOA RESTREPO | 1.000.533.630 | | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 641.999 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 35.018 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 233.454 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 35.018 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | $ 124.548 | **Total Deducciones** | $ 70.036 |
| **Basico Devengado** | | $ 875.453 | **Total Devengados** | $ 1.000.000 | **Neto a Pagar** | $ 929.964 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Juan Esteban Ochoa R.

| 47 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANK ALEXANDER GOMEZ CARDONA | 8.127.525 | | Salario Básico mensual: | $ 5.500.000 | RESIDENTE DE OBRA | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 58,7 | $ 1.466.667 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 73.333 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 366.667 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 73.333 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | $ - | **Total Deducciones** | $ 146.667 |
| **Basico Devengado** | | $ 1.833.333 | **Total Devengados** | $ 1.833.333 | **Neto a Pagar** | $ 1.686.667 |

***Ingreso:** 06 de enero de 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Frank Gomez

Powered by CamScanner

| 4 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSA ALEJANDRA MEDINA AVENDAÑO | 43.983.560 | Salario Básico mensual: | $ 4.585.000 | RESIDENTE SST | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 1.681.167 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 91.700 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 611.333 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 91.700 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 15.000** | **Total Deducciones** | **$ 183.400** |
| **Basico Devengado** | | **$ 2.292.500** | **Total Devengados** | **$ 2.307.500** | **Neto a Pagar** | **$ 2.124.100** |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** _____

---

| 5 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO CARDONA FLOREZ | 71.584.322 | Salario Básico mensual: | $ 14.230.000 | DIRECTOR DE OBRA | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 5.217.667 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 284.600 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 1.897.333 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 284.600 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 15.000** | **Total Deducciones** | **$ 569.200** |
| **Basico Devengado** | | **$ 7.115.000** | **Total Devengados** | **$ 7.130.000** | **Neto a Pagar** | **$ 6.560.800** |

* ***Retención en la fuente:*** Se generará la deducción por retención salarial en segunda quincena de enero 2026.

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se generará la deducción por FSP en segunda quincena de enero 2026.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** _____

---

| 6 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERIKA FRANCO SANCHEZ | 1.036.941.282 | Salario Básico mensual: | $ 6.800.000 | RESIDENTE SOCIAL | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 2.493.333 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 136.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 29,3 | $ 906.667 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 136.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 15.000** | **Total Deducciones** | **$ 272.000** |
| **Basico Devengado** | | **$ 3.400.000** | **Total Devengados** | **$ 3.415.000** | **Neto a Pagar** | **$ 3.143.000** |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Erika Franco Sánchez.

---

Powered by CamScanner

| 45 | AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATALIA USUGA HERRERA | 1.128.470.431 | | Salario Básico mensual: | $ 2.500.000 | AUXILIAR COMPRAS | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 917.045 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 86.727 | SALUD 4% | $ 43.364 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 167.045 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 43.364 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 86.727 | Total Deducciones | $ 86.727 |
| Basico Devengado | | $ 1.084.091 | Total Devengados | $ 1.170.818 | Neto a Pagar | $ 1.084.091 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Natalia Usuga

| 46 | AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE TATIANA LADINO GALEANO | 1.000.896.759 | | Salario Básico mensual: | $ 3.100.000 | SECRETARIA | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 1.137.136 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 53.771 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 207.136 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 53.771 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ - | Total Deducciones | $ 107.542 |
| Basico Devengado | | $ 1.344.273 | Total Devengados | $ 1.344.273 | Neto a Pagar | $ 1.236.731 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Angie Ladino.

| 43 | AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVIA ELENA OSPINA GUTIERREZ | 43.807.571 | | Salario Básico mensual: | $ 3.500.000 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 1.283.864 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 60.709 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 233.864 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 60.709 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ - | Total Deducciones | $ 121.418 |
| Basico Devengado | | $ 1.517.727 | Total Devengados | $ 1.517.727 | Neto a Pagar | $ 1.396.309 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Silvia Ospina

Powered by CamScanner

| 44 | AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON GUTIERREZ OSORIO | 1.152.222.315 | Salario Básico mensual: | $ 3.500.000 | ALMACENISTA | | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 1.283.864 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 60.709 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 233.864 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 60.709 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | $ - | **Total Deducciones** | $ 121.418 |
| **Basico Devengado** | | $ 1.517.727 | **Total Devengados** | $ 1.517.727 | **Neto a Pagar** | $ 1.396.309 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Simon Gutierrez

Colillas Pago - Nómina

| 42 | AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS | | | Periodo: | ENERO 01 AL 15 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSWUALDO ELEISO SOTO OSORIO | 71.116.380 | Salario Básico mensual: | $ 3.000.000 | ALMACENISTA | | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 1.100.455 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 52.036 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 200.455 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 52.036 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | $ - | **Total Deducciones** | $ 104.073 |
| **Basico Devengado** | | $ 1.300.909 | **Total Devengados** | $ 1.300.909 | **Neto a Pagar** | $ 1.196.836 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Oswaldo Soto

Powered by CamScanner

| 14 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES FELIPE VASQUEZ MONSALVE | 1.152.223.304 | | Salario Básico mensual: | $ 3.500.000 | AUXILIAR SST | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 1.516.667 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 70.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 233.333 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 70.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | $ 139.548 | **Total Deducciones** | $ 140.000 |
| **Basico Devengado** | | $ 1.750.000 | **Total Devengados** | $ 1.889.548 | **Neto a Pagar** | $ 1.749.548 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915.** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** _____

| 15 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FREDUIN TORRES GARIBELLO | 1.001.670.801 | | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 66,0 | $ 525.272 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 74.729 | SALUD 4% | $ 26.502 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 0,0 | $ - | AUXILIOS | $ 419.819 | PENSIÓN 4% | $ 26.502 |
| HORA EXTRA DIURNA | 11,00 | $ 109.432 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 2,00 | $ 27.855 | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 23.876 | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | $ 518.424 | **Total Deducciones** | $ 53.005 |
| **Basico Devengado** | | $ 662.558 | **Total Devengados** | $ 1.180.982 | **Neto a Pagar** | $ 1.127.977 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** FREDDU

| 42 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ESTEBAN OCHOA RESTREPO | 1.000.533.630 | | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 758.726 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 39.183 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 116.727 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 39.183 |
| HORA EXTRA DIURNA | 7,67 | $ 76.270 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 2,00 | $ 27.855 | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 31.835 | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | $ 156.382 | **Total Deducciones** | $ 78.366 |
| **Basico Devengado** | | $ 979.578 | **Total Devengados** | $ 1.135.960 | **Neto a Pagar** | $ 1.057.594 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Juan Esteban Ochoa R.

Powered by CamScanner

| 23 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS ENRIQUE SIERRA MIRANDA | 1.129.685.888 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 758.726 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 55.212 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 116.727 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ 318.744 | PENSIÓN 4% | $ 55.212 |
| HORA EXTRA DIURNA | 14,67 | $ 145.909 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 22,00 | $ 358.936 | AUX. COMUNICACIONES | $ - | OTROS | $ 8.303 |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 29.845 | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 473.137** | **Total Deducciones** | **$ 118.727** |
| **Basico Devengado** | | **$ 1.380.297** | **Total Devengados** | **$ 1.853.434** | **Neto a Pagar** | **$ 1.734.707** |

***Otras deducciones:*** Se descuenta Auxilio de Tte, Incapacidad 14Ene2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO**

| 24 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS MEJIA LONDOÑO | 71.275.694 | Salario Básico mensual: | $ 6.500.000 | AUXILIAR DE DIRECCIÓN | | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 2.816.667 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 130.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 433.333 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 130.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ 65.000 |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ -** | **Total Deducciones** | **$ 325.000** |
| **Basico Devengado** | | **$ 3.250.000** | **Total Devengados** | **$ 3.250.000** | **Neto a Pagar** | **$ 2.925.000** |

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se genera deducción mensual por FSP.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO**

Powered by CamScanner

| 41 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE PATRICIA SOLORZANO RICARDO | | 1.005.425.651 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 73,3 | $ 583.635 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 91.335 | SALUD 4% | $ 31.410 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 7,3 | $ 58.364 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 31.410 |
| HORA EXTRA DIURNA | 2,67 | $ 26.529 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 14,67 | $ 116.727 | AUXILIO DÍA 31 | $ 31.835 | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 123.169 | Total Deducciones | $ 62.820 |
| Basico Devengado | | $ 785.254 | Total Devengados | $ 908.424 | Neto a Pagar | $ 845.603 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Angie Solorzano

Colillas Pago - Nómina

| 32 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR FERNANDO PORRAS ORTIZ | | 1.098.683.651 | Salario Básico mensual: | $ 5.000.000 | RESIDENTE DE OBRA | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 2.166.667 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 100.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 333.333 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 100.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ - | Total Deducciones | $ 200.000 |
| Basico Devengado | | $ 2.500.000 | Total Devengados | $ 2.500.000 | Neto a Pagar | $ 2.300.000 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO**

| 33 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYRA ASTRID GENEY USUGA | | 1.020.438.871 | Salario Básico mensual: | $ 3.500.000 | AUXILIAR SST | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 1.516.667 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 70.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 233.333 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 70.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 139.548 | Total Deducciones | $ 140.000 |
| Basico Devengado | | $ 1.750.000 | Total Devengados | $ 1.889.548 | Neto a Pagar | $ 1.749.548 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO**

Powered by CamScanner

| 37 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHN ALEXANDER TORRES RUIZ | | 70.421.594 | Salario Básico mensual: | $ 3.500.000 | MAESTRO DE OBRA | | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 1.516.667 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 70.000 | |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 233.333 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 70.000 | |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - | |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - | |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - | |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - | |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 124.548** | **Total Deducciones** | **$ 140.000** | |
| **Basico Devengado** | | **$ 1.750.000** | **Total Devengados** | **$ 1.874.548** | **Neto a Pagar** | **$ 1.734.548** | |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** 70421594

| 27 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID GUERRA GARCIA | | 1.152.208.410 | Salario Básico mensual: | $ 1.927.405 | CONDUCTOR DE CAMIONETA | | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 835.209 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 46.813 | |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 128.494 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ 307.071 | PENSIÓN 4% | $ 46.813 | |
| HORA EXTRA DIURNA | 14,67 | $ 160.617 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - | |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 3,00 | $ 45.995 | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - | |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - | |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 35.044 | | $ - | |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 466.662** | **Total Deducciones** | **$ 93.625** | |
| **Basico Devengado** | | **$ 1.170.314** | **Total Devengados** | **$ 1.636.976** | **Neto a Pagar** | **$ 1.543.351** | |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** David Guerra Garcia

Powered by CamScanner

| 25 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO LEON HENAO ATEHORTUA | 1.026.141.680 | | Salario Básico mensual: | $ 2.200.000 | AUXILIAR SOCIAL | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 36,7 | $ 366.667 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 58.122 | SALUD 4% | $ 20.533 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 146.667 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 20.533 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 58.122 | Total Deducciones | $ 41.067 |
| Basico Devengado | | $ 513.333 | Total Devengados | $ 571.456 | Neto a Pagar | $ 530.389 |

** Retiro:* Renuncia 21 Ene 2026

*** Valor Nómina:* Se paga independiente de Liq. Def. PS

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Diego H

| 26 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES FELIPE IBARRA VELÁSQUEZ | 1.017.204.766 | | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 758.726 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 35.018 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 116.727 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ 600.000 | PENSIÓN 4% | $ 35.018 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 724.548 | Total Deducciones | $ 70.036 |
| Basico Devengado | | $ 875.453 | Total Devengados | $ 1.600.000 | Neto a Pagar | $ 1.529.964 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Andres

| 24 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS MEJIA LONDOÑO | 71.275.694 | | Salario Básico mensual: | $ 6.500.000 | AUXILIAR DE DIRECCIÓN | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 2.816.667 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 130.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 433.333 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 130.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ 65.000 |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ - | Total Deducciones | $ 325.000 |
| Basico Devengado | | $ 3.250.000 | Total Devengados | $ 3.250.000 | Neto a Pagar | $ 2.925.000 |

*** Fondo de Solidaridad Pensional:* Se genera deducción mensual por FSP.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

Powered by CamScanner

| 39 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ENRIQUE BEJARANO SANTOS | | 1.028.023.670 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 758.726 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 42.765 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 116.727 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ 170.315 | PENSIÓN 4% | $ 42.765 |
| HORA EXTRA DIURNA | 16,67 | $ 165.805 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 2,00 | $ 27.855 | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ 66.667 |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 31.835 | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 326.697** | **Total Deducciones** | **$ 152.196** |
| **Basico Devengado** | | **$ 1.069.113** | **Total Devengados** | **$ 1.395.811** | **Neto a Pagar** | **$ 1.243.615** |

**** Otras deducciones:*** Día 14Ene2026 por falta injustificada - ***Pend. Descontar dominical 01Feb2026***

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** JOSE

Colillas Pago - Nómina

| 22 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON ANDRES GONZALEZ AGUDELO | | 1.152.465.947 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | CONDUCTOR DE VOLQUETA | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 758.726 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 35.283 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 116.727 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ 600.000 | PENSIÓN 4% | $ 35.283 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,67 | $ 6.632 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 724.548** | **Total Deducciones** | **$ 70.567** |
| **Basico Devengado** | | **$ 882.085** | **Total Devengados** | **$ 1.606.632** | **Neto a Pagar** | **$ 1.536.065** |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** ANDRES.

| 40 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ESTEBAN MESA RUA | | 1.017.127.124 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 7,3 | $ 58.364 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 8.303 | SALUD 4% | $ 2.600 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 0,0 | $ - | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 2.600 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,67 | $ 6.632 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ 15.917 |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 8.303** | **Total Deducciones** | **$ 21.117** |
| **Basico Devengado** | | **$ 64.996** | **Total Devengados** | **$ 73.299** | **Neto a Pagar** | **$ 52.182** |

**** Otras deducciones*** : Horas no laboradas

***** Retiro:*** 17Ene2026 - ***Valor de nómina:*** Se paga independiente de liquidación Def. de PS.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Juan.

Powered by CamScanner

| 38 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE EMIGDIO HINCAPIE GIRALDO | 15.325.000 | | Salario Básico mensual: | $ 2.400.000 | ENCARGADO DE OBRA | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 1.040.000 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 56.982 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 160.000 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ 422.182 | PENSIÓN 4% | $ 56.982 |
| HORA EXTRA DIURNA | 13,67 | $ 186.364 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 2,00 | $ 38.182 | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 43.636 | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 590.366** | **Total Deducciones** | **$ 113.964** |
| **Basico Devengado** | | **$ 1.424.545** | **Total Devengados** | **$ 2.014.911** | **Neto a Pagar** | **$ 1.900.948** |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO**

Colillas Pago - Nómina

| 46 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVER HUMBERTO GIRALDO PARRA | 71.361.328 | | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 14,7 | $ 116.727 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 16.606 | SALUD 4% | $ 5.200 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 0,0 | $ - | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 5.200 |
| HORA EXTRA DIURNA | 1,33 | $ 13.264 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 31.835 | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 48.441** | **Total Deducciones** | **$ 10.399** |
| **Basico Devengado** | | **$ 129.991** | **Total Devengados** | **$ 178.432** | **Neto a Pagar** | **$ 168.033** |

***Ingreso:*** Afiliación a ARL 28 Ene 2026 - Inicio Labores 29 Ene 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** + Javer Giraldo

| 20 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE ALIRIO MENESES GAVIRIA | 70.132.867 | | Salario Básico mensual: | $ 2.400.000 | OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 1.040.000 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 55.455 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 160.000 | AUXILIOS | $ 136.364 | PENSIÓN 4% | $ - |
| HORA EXTRA DIURNA | 13,67 | $ 186.364 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS (DEVOL.% PENSIÓN) | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 43.636 | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 304.548** | **Total Deducciones** | **$ 55.455** |
| **Basico Devengado** | | **$ 1.386.364** | **Total Devengados** | **$ 1.690.911** | **Neto a Pagar** | **$ 1.635.457** |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO**

Powered by CamScanner

| 1 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURA MELISA ASPRILLA MUÑOZ | | 1.020.454.334 | Salario Básico mensual: | $ 13.523.250 | INGENIERA CIVIL RESIDENTE DE OBRA | | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 5.860.075 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ | 270.465 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 901.550 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ | 270.465 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ | 135.400 |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ | 908.000 |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ | - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ | - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 15.000 | Total Deducciones | $ | 1.584.330 |
| Basico Devengado | | $ 6.761.625 | Total Devengados | $ 6.776.625 | Neto a Pagar | $ 5.192.296 | |

* ***Retención en la fuente:*** Se genera deducción mensual por retención salarial.

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se genera deducción mensual por FSP.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Laura Melissa Asprilla

| 2 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS CUAN BLANCO | | 77.095.408 | Salario Básico mensual: | $ 12.250.000 | INGENIERO RESIDENTE AMBIENTAL | | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 5.308.333 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ | 245.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 816.667 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ | 245.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ | 122.600 |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ | 469.000 |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ | - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ | - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 15.000 | Total Deducciones | $ | 1.081.600 |
| Basico Devengado | | $ 6.125.000 | Total Devengados | $ 6.140.000 | Neto a Pagar | $ 5.058.400 | |

* ***Retención en la fuente:*** Se genera deducción mensual por retención salarial.

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se genera deducción mensual por FSP.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO**

| 3 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS HUMBERTO GAVIRIA RODAS | | 1.017.191.523 | Salario Básico mensual: | $ 5.694.000 | AUXILIAR DE INGENIERIA CIVIL | | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 2.467.400 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ | 113.880 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 379.600 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ | 113.880 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ | - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ | - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ - | OTROS | $ | - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ | - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ - | Total Deducciones | $ | 227.760 |
| Basico Devengado | | $ 2.847.000 | Total Devengados | $ 2.847.000 | Neto a Pagar | $ 2.619.240 | |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Carlos Gaviria.

Powered by CamScanner

| 52 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JORGE ELIECER JARAMILLO BRAVO | 1.041.259.915 | Salario Básico mensual: | $ 2.400.000 | OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 7,3 | $ 80.000 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 8.303 | SALUD 4% | $ 3.564 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 0,0 | $ - | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 3.564 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,67 | $ 9.091 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 43.636 | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 51.940** | **Total Deducciones** | **$ 7.127** |
| **Basico Devengado** | | **$ 89.091** | **Total Devengados** | **$ 141.030** | **Neto a Pagar** | **$ 133.903** |

***Ingreso:*** Afiliación a ARL 29 Ene 2026 - Inicio Labores 30 Ene 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** ✓JORGE JARAMILLO

| 50 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIANA RODRIGUEZ CARVAJAL | 1.025.761.352 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 7,3 | $ 58.364 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 8.303 | SALUD 4% | $ 2.600 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 0,0 | $ - | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 2.600 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,67 | $ 6.632 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 31.835 | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 40.138** | **Total Deducciones** | **$ 5.200** |
| **Basico Devengado** | | **$ 64.996** | **Total Devengados** | **$ 105.134** | **Neto a Pagar** | **$ 99.934** |

***Ingreso:*** Afiliación a ARL 28 Ene 2026 - Inicio Labores 30 Ene 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Mariana carvajal

| 51 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NANCY YULIETH ZAPATA GAVIRIA | 1.234.991.139 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 7,3 | $ 58.364 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 8.303 | SALUD 4% | $ 2.600 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 0,0 | $ - | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 2.600 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,67 | $ 6.632 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 31.835 | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 40.138** | **Total Deducciones** | **$ 5.200** |
| **Basico Devengado** | | **$ 64.996** | **Total Devengados** | **$ 105.134** | **Neto a Pagar** | **$ 99.934** |

***Ingreso:*** Afiliación a ARL 29 Ene 2026 - Inicio Labores 30 Ene 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Nancy zapata

Powered by CamScanner

| 10 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO OSORIO ROBLEDO | 71.264.915 | Salario Básico mensual: | $ 12.250.000 | INGENIERO RESIDENTE AMBIENTAL | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 5.308.333 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 245.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 816.667 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 245.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ 122.600 |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ 665.000 |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 15.000** | **Total Deducciones** | **$ 1.277.600** |
| **Basico Devengado** | | **$ 6.125.000** | **Total Devengados** | **$ 6.140.000** | **Neto a Pagar** | **$ 4.862.400** |

* ***Retención en la fuente:*** Se genera deducción mensual por retención salarial.

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se genera deducción mensual por FSP.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** _____

| 11 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MONICA MARIA HENAO ZAPATA | 1.039.453.873 | Salario Básico mensual: | $ 4.000.000 | INGENIERA AMBIENTAL | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 14,7 | $ 266.667 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 56.891 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 0,0 | $ - | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 56.891 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ 81.770 |
| INCAPACIDAD | 95,33 | $ 1.155.613 | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ -** | **Total Deducciones** | **$ 195.552** |
| **Basico Devengado** | | **$ 1.422.280** | **Total Devengados** | **$ 1.422.280** | **Neto a Pagar** | **$ 1.226.728** |

* ***Incapacidad Gral*** : Del 05 al 13 de Enero de 2026

** ***Otras Deducciones*** : Ajuste de incapacidad 14 y 15 Ene 2026, pagados en Q1 Ene 2026, como días laborados.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Monica M. Henao Z.

| 12 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIANA MARCELA CARDENAS TORRES | 39.448.678 | Salario Básico mensual: | $ 4.585.000 | RESIDENTE SST | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 1.986.833 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 91.700 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 305.667 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 91.700 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 15.000** | **Total Deducciones** | **$ 183.400** |
| **Basico Devengado** | | **$ 2.292.500** | **Total Devengados** | **$ 2.307.500** | **Neto a Pagar** | **$ 2.124.100** |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** _____

Powered by CamScanner

| 16 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMID MORENO SANCHEZ | 1.020.469.452 | | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 758.726 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 40.377 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 116.727 | AUXILIOS | $ 9.948 | PENSIÓN 4% | $ 40.377 |
| HORA EXTRA DIURNA | 10,67 | $ 106.115 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 2,00 | $ 27.855 | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 31.835 | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 166.330 | Total Deducciones | $ 80.754 |
| Basico Devengado | | $ 1.009.423 | Total Devengados | $ 1.175.754 | Neto a Pagar | $ 1.095.000 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Yamid.

| 17 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIRLEY CATHERINE MOSQUERA LOZANO | 1.152.191.382 | | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | CONTROLADORA VIAL | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 758.726 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 49.346 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 116.727 | AUXILIOS | $ 577.799 | PENSIÓN 4% | $ 49.346 |
| HORA EXTRA DIURNA | 15,17 | $ 150.883 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 2,00 | $ 27.855 | OTROS | $ | RETENCIÓN SALARIAL | $ |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 11,00 | $ 179.468 | AUX. COMUNICACIONES | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 702.346 | Total Deducciones | $ 98.693 |
| Basico Devengado | | $ 1.233.658 | Total Devengados | $ 1.936.005 | Neto a Pagar | $ 1.837.312 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Shirley

| 18 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL PATERNINA VERGARA | 1.003.679.362 | | Salario Básico mensual: | $ 2.400.000 | OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 1.040.000 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 58.345 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 160.000 | AUXILIOS | $ 434.727 | PENSIÓN 4% | $ 58.345 |
| HORA EXTRA DIURNA | 16,17 | $ 220.455 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 2,00 | $ 38.182 | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 32.727 | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 592.002 | Total Deducciones | $ 116.691 |
| Basico Devengado | | $ 1.458.636 | Total Devengados | $ 2.050.638 | Neto a Pagar | $ 1.933.948 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Victor

Powered by CamScanner

| 7 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MIGUEL RIOS ARIAS | 71.753.576 | | Salario Básico mensual: | $ 13.523.250 | INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 5.860.075 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 270.465 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 901.550 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 270.465 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ 135.400 |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ 908.000 |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 15.000** | **Total Deducciones** | **$ 1.584.330** |
| **Basico Devengado** | | **$ 6.761.625** | **Total Devengados** | **$ 6.776.625** | **Neto a Pagar** | **$ 5.192.296** |

* ***Retención en la fuente:*** Se genera deducción mensual por retención salarial.

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se genera deducción mensual por FSP.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** _____

| 8 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAIVER CONTRERAS VILLADIEGO | 1.003.737.943 | | Salario Básico mensual: | $ 5.694.000 | AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 2.467.400 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 113.880 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 379.600 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 113.880 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 15.000** | **Total Deducciones** | **$ 227.760** |
| **Basico Devengado** | | **$ 2.847.000** | **Total Devengados** | **$ 2.862.000** | **Neto a Pagar** | **$ 2.634.240** |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** JAIVER CV

| 9 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS MIGUEL ZAPATA | 70.579.477 | | Salario Básico mensual: | $ 4.000.000 | MAESTRO DE OBRA | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 1.733.333 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 108.682 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 266.667 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 108.682 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ 83.409 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 17,00 | $ 633.636 | AUX. COMUNICACIONES | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ -** | **Total Deducciones** | **$ 217.364** |
| **Basico Devengado** | | **$ 2.717.045** | **Total Devengados** | **$ 2.717.045** | **Neto a Pagar** | **$ 2.499.682** |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** _____

Powered by CamScanner

| 4 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSA ALEJANDRA MEDINA AVENDAÑO | | 43.983.560 | Salario Básico mensual: | $ 4.585.000 | RESIDENTE SST | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 1.986.833 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 91.700 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 305.667 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 91.700 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 15.000 | Total Deducciones | $ 183.400 |
| Basico Devengado | | $ 2.292.500 | Total Devengados | $ 2.307.500 | Neto a Pagar | $ 2.124.100 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** _____

| 5 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO CARDONA FLOREZ | | 71.584.322 | Salario Básico mensual: | $ 14.230.000 | DIRECTOR DE OBRA | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 6.166.333 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 284.600 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 948.667 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 284.600 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ 142.400 |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ 745.000 |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 15.000 | Total Deducciones | $ 1.456.600 |
| Basico Devengado | | $ 7.115.000 | Total Devengados | $ 7.130.000 | Neto a Pagar | $ 5.673.400 |

* ***Retención en la fuente:*** Se genera deducción mensual por retención salarial.

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se genera deducción mensual por FSP.

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** _____

| 6 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERIKA FRANCO SANCHEZ | | 1.036.941.282 | Salario Básico mensual: | $ 6.800.000 | RESIDENTE SOCIAL | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 2.946.667 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 136.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 453.333 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 136.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 15.000 | Total Deducciones | $ 272.000 |
| Basico Devengado | | $ 3.400.000 | Total Devengados | $ 3.415.000 | Neto a Pagar | $ 3.143.000 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Erika Franco.

Powered by CamScanner

| 28 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOHN FERNANDO ORTEGA YANEZ | 78.750.920 | Salario Básico mensual: | $ 4.000.000 | MAESTRO DE OBRA | | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 1.733.333 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 80.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 266.667 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 80.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 15.000** | **Total Deducciones** | **$ 160.000** |
| **Basico Devengado** | | **$ 2.000.000** | **Total Devengados** | **$ 2.015.000** | **Neto a Pagar** | **$ 1.855.000** |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** _____

| 29 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL ALFREDO ZAPATA AGUDELO | 1.017.149.082 | Salario Básico mensual: | $ 4.000.000 | MAESTRO DE OBRA | | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 1.733.333 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 80.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 266.667 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 80.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | AUX. COMUNICACIONES | $ 15.000 | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 15.000** | **Total Deducciones** | **$ 160.000** |
| **Basico Devengado** | | **$ 2.000.000** | **Total Devengados** | **$ 2.015.000** | **Neto a Pagar** | **$ 1.855.000** |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** _____

| 30 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO LOZANO DIAZ | 1.045.492.358 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 758.726 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 49.800 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 116.727 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ 282.731 | PENSION 4% | $ 49.800 |
| HORA EXTRA DIURNA | 14,67 | $ 145.909 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 2,00 | $ 27.855 | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 12,00 | $ 195.783 | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 27.855 | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 435.134** | **Total Deducciones** | **$ 99.600** |
| **Basico Devengado** | | **$ 1.245.000** | **Total Devengados** | **$ 1.680.134** | **Neto a Pagar** | **$ 1.580.534** |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Carlos Alberto Lozano Diaz

Powered by CamScanner

| 34 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ESTEBAN ZAPATA HENAO | 1.015.069.619 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | | | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 758.726 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 49.545 | |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 116.727 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ 444.292 | PENSIÓN 4% | $ 49.545 | |
| HORA EXTRA DIURNA | 15,67 | $ 155.857 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - | |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 2,00 | $ 27.855 | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - | |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 11,00 | $ 179.468 | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - | |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 31.835 | | $ - | |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 600.674 | Total Deducciones | $ 99.091 | |
| Basico Devengado | | $ 1.238.633 | Total Devengados | $ 1.839.307 | Neto a Pagar | $ 1.740.216 | |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** _____

| 35 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATERI ZULEISI PIÑEIRO ESPINOZA | 6.224.785 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | | | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 88,0 | $ 700.362 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 116.244 | SALUD 4% | $ 42.300 | |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 116.727 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ 358.737 | PENSIÓN 4% | $ 42.300 | |
| HORA EXTRA DIURNA | 15,50 | $ 154.199 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - | |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 2,00 | $ 27.855 | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - | |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - | |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 31.835 | | $ - | |
| LICENCIA CALAMIDAD | 7,33 | $ 58.364 | Total Auxilios y Bonif. | $ 506.816 | Total Deducciones | $ 84.601 | |
| Basico Devengado | | $ 1.057.507 | Total Devengados | $ 1.564.322 | Neto a Pagar | $ 1.479.722 | |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Kateri Piñeiro
6247 85

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

| 45 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARYURIS GABRIELA PEREZ NAVAS | 5.224.615 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | | |
| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 14,7 | $ 116.727 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 16.606 | SALUD 4% | $ 5.200 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 0,0 | $ - | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 5.200 |
| HORA EXTRA DIURNA | 1,33 | $ 13.264 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 31.835 | | $ |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 48.441 | Total Deducciones | $ 10.399 |
| Basico Devengado | | $ 129.991 | Total Devengados | $ 178.432 | Neto a Pagar | $ 168.033 |

***Ingreso:*** Afiliación a ARL 28 Ene 2026 - Inicio Labores 29 Ene 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Maryuri P

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Colillas Pago - Nómina

| 43 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANK ALEXANDER GOMEZ CARDONA | 8.127.525 | Salario Básico mensual: | $ 5.500.000 | RESIDENTE DE OBRA | | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 2.383.333 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 110.000 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 366.667 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 110.000 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ | RETENCION SALARIAL | $ |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | $ - | **Total Deducciones** | $ 220.000 |
| **Basico Devengado** | | $ 2.750.000 | **Total Devengados** | $ 2.750.000 | **Neto a Pazar** | $ 2.530.000 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Frank Gomez

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

| 31 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS LUIS PIÑEIRO ESPINOZA | 6.224.321 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 758.726 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 60.604 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 116.727 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ 407.682 | PENSIÓN 4% | $ 60.604 |
| HORA EXTRA DIURNA | 19,42 | $ 193.163 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA FEST. NOCTURNA | 22,00 | $ 446.481 | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ 16.606 |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 27.855 | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | $ 560.085 | **Total Deducciones** | $ 137.814 |
| **Basico Devengado** | | $ 1.515.097 | **Total Devengados** | $ 2.075.182 | **Neto a Pagar** | $ 1.937.368 |

**** Otras deducciones:*** Se descuenta Subsidio de Tte 14 y 15Ene2026, por Incapacidad

*Al firmar, confirmo que recibí de parte de* **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** *la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.*

**FIRMA EMPLEADO** CARLOS

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

| 49 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FREDY VERGARA BARCOS | 1.193.110.047 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 14,7 | $ 116.727 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 16.606 | SALUD 4% | $ 5.200 |
| DOMINICAL /FEST. REMUNERADO | 0,0 | $ - | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 5.200 |
| HORA EXTRA DIURNA | 1,33 | $ 13.264 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 31.835 | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | $ 48.441 | **Total Deducciones** | $ 10.399 |
| **Basico Devengado** | | $ 129.991 | **Total Devengados** | $ 178.432 | **Neto a Pagar** | $ 168.033 |

***Ingreso:** Afiliación a ARL 28 Ene 2026 - Inicio Labores 29 Ene 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO FREDY

| | |
|---|---|
| | ENERO 16 AL 31 DE 2026 |

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

| 47 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LEONARDO GOMEZ GOMEZ | | 16.185.883 | Salario Básico mensual: | $ 2.400.000 | OFICIAL DE CONSTRUCCION | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 14,7 | $ 160.000 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 16.606 | SALUD 4% | $ 7.127 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 0,0 | $ - | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 7.127 |
| HORA EXTRA DIURNA | 1,33 | $ 18.182 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 43.636 | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 60.243** | **Total Deducciones** | **$ 14.255** |
| **Basico Devengado** | | **$ 178.182** | **Total Devengados** | **$ 238.425** | **Neto a Pagar** | **$ 224.170** |

***Ingreso:*** Afiliación a ARL 28 Ene 2026 - Inicio Labores 29 Ene 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** _____

| 48 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES FELIPE MONTOYA | | 1.017.139.090 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 14,7 | $ 116.727 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 16.606 | SALUD 4% | $ 5.200 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 0,0 | $ - | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSION 4% | $ 5.200 |
| HORA EXTRA DIURNA | 1,33 | $ 13.264 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCION SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 31.835 | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | **$ 48.441** | **Total Deducciones** | **$ 10.399** |
| **Basico Devengado** | | **$ 129.991** | **Total Devengados** | **$ 178.432** | **Neto a Pagar** | **$ 168.033** |

***Ingreso:*** Afiliación a ARL 28 Ene 2026 - Inicio Labores 29 Ene 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Andres

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

| 19 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2025 |
|---|---|---|---|---|
| MARIO DE JESUS DE LA ROSA ACOSTA | 71.353.832 | Salario Básico mensual: | $ 2.400.000 | OFICIAL DE CONSTRUCCION |

| Devengado | Horas | Valor | Auxilios y Bonificaciones No salariales | | Deducciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 95,3 | $ 1.040.000 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 124.548 | SALUD 4% | $ 58.891 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 14,7 | $ 160.000 | AUXILIOS | $ 421.091 | PENSION 4% | $ 58.891 |
| HORA EXTRA DIURNA | 17,17 | $ 234.091 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 2,00 | $ 38.182 | OTROS | $ - | RETENCION SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 43.636 | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 589.275 | Total Deducciones | $ 117.782 |
| Basico Devengado | | $ 1.472.273 | Total Devengados | $ 2.061.548 | Neto a Pagar | $ 1.943.766 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Mar. d

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

| 21 | CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWIN MEDRANO RODRIGUEZ | 1.002.088.169 | Salario Básico mensual: | $ 1.750.905 | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | | | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 641.999 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 99.638 | SALUD 4% | $ 34.434 | |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADO | 7,3 | $ 58.364 | AUXILIOS | $ - | PENSIÓN 4% | $ 34.434 | |
| HORA EXTRA DIURNA | 15,55 | $ 132.644 | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - | |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 2,00 | $ 27.855 | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - | |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ 71.072 | |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ 31.835 | | $ - | |
| LICENCIA PATERNIDAD | 0,00 | $ - | Total Auxilios y Bonif. | $ 131.473 | Total Deducciones | $ 140.341 | |
| Basico Devengado | | $ 860.862 | Total Devengados | $ 992.334 | Neto a Pagar | $ 851.493 | |

* ***Otras deducciones:*** Se deduce día y Subsidio de Transporte del 15Ene2026, pagado en Q1 ENE 2026

* ***Ausentismo:*** Falta injustificada 16, 17Ene2026 - NO Aplica dominical 18Ene2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Edwin

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

| 45 | AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATALIA USUGA HERRERA | 1.128.470.431 | | Salario Básico mensual: | $ 2.500.000 | AUXILIAR COMPRAS | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 917.045 | AUXILIO TRANSPORTE | $ 86.727 | SALUD 4% | $ 43.364 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 167.045 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 43.364 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | $ 86.727 | **Total Deducciones** | $ 86.727 |
| **Basico Devengado** | | $ 1.084.091 | **Total Devengados** | $ 1.170.818 | **Neto a Pagar** | $ 1.084.091 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Natalia Usuga

| 46 | AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE TATIANA LADINO GALEANO | 1.000.896.759 | | Salario Básico mensual: | $ 3.100.000 | SECRETARIA | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 1.137.136 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 53.771 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 207.136 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 53.771 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | $ - | **Total Deducciones** | $ 107.542 |
| **Basico Devengado** | | $ 1.344.273 | **Total Devengados** | $ 1.344.273 | **Neto a Pagar** | $ 1.236.731 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Angie Ladino.

Powered by CamScanner

| 43 | AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVIA ELENA OSPINA GUTIERREZ | 43.807.571 | Salario Básico mensual: | $ 3.500.000 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 1.283.864 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 60.709 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 233.864 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 60.709 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | $ - | **Total Deducciones** | $ 121.418 |
| **Basico Devengado** | | $ 1.517.727 | **Total Devengados** | $ 1.517.727 | **Neto a Pagar** | $ 1.396.309 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Silvia Ospina

Powered by CamScanner

| 44 | AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON GUTIERREZ OSORIO | 1.152.222.315 | | Salario Básico mensual: | $ 3.500.000 | ALMACENISTA | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 1.283.864 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 60.709 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 233.864 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 60.709 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | $ - | **Total Deducciones** | $ 121.418 |
| **Basico Devengado** | | $ 1.517.727 | **Total Devengados** | $ 1.517.727 | **Neto a Pagar** | $ 1.396.309 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Simon Gutierrez.

Colillas Pago - **Nómina**

| 42 | AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS | | | Periodo: | ENERO 16 AL 31 DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSWUALDO ELEISO SOTO OSORIO | 71.116.380 | | Salario Básico mensual: | $ 3.000.000 | ALMACENISTA | |
| **Devengado** | **Horas** | **Valor** | **Auxilios y Bonificaciones No salariales** | | **Deducciones** | |
| BASICO HORAS ORDINARIAS | 80,7 | $ 1.100.455 | AUXILIO TRANSPORTE | $ - | SALUD 4% | $ 52.036 |
| DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS | 14,7 | $ 200.455 | AUXILIO MOVILIZACIÓN | $ - | PENSIÓN 4% | $ 52.036 |
| HORA EXTRA DIURNA | 0,00 | $ - | AJUSTE NO SALARIAL | $ - | FSP -FONDO SOLID. PENS. | $ - |
| HORA EXTRA NOCTURNA | 0,00 | $ - | OTROS | $ - | RETENCIÓN SALARIAL | $ - |
| HORA EXTRA FEST DIURNA | 0,00 | $ - | BONIFICACIÓN | $ - | OTROS | $ - |
| INCAPACIDAD | 0,00 | $ - | AUXILIO DÍA 31 | $ - | | $ - |
| OTROS | 0,00 | $ - | **Total Auxilios y Bonif.** | $ - | **Total Deducciones** | $ 104.073 |
| **Basico Devengado** | | $ 1.300.909 | **Total Devengados** | $ 1.300.909 | **Neto a Pagar** | $ 1.196.836 |

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

**FIRMA EMPLEADO** Oswaldo Soto.

**SEGURIDAD PREZY LTDA**
NIT 901.025.769-1
CR 12 1A29 PISO2
Tel: (036) 3208352
Pereira - Colombia
seguridadprezyltda@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. PE 5370**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA | | |
| **NIT** | 901.975.915-6 | **Teléfono** | (604) 2774953 |
| **Dirección** | CL 51 50 66 OF 505 | **Ciudad** | Itagui - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 05/01/2026, 13:21 |
| **Expedición** | 05/01/2026, 13:21 |
| **Vencimiento** | 05/01/2026 |

| Ítem | Descripción | Vr. Bruto |
|---|---|---|
| 1 | Servicio de vigilancia profesional y seguridad privada 12 horas, 01 al 30 de enero de 2026, modalidad fija. Puesto 4 Sur. | 6,266,786.00 |
| 2 | AIU | 626,679.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Siete millones de pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-05 por $ 7,000,000.43

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 6,893,465.00 |
| Iva servicios 19% | 119,069.01 |
| Retefuente 2% | 12,533.58 |
| **Total a Pagar** | 7,000,000.43 |

**Observaciones:**
VIGILADO SUPERVIGILANCIA RESOLUCION No 20181300067667 FECHA 31 AGOS 2018

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102168919 aprobado en 20251126 prefijo PE desde el número 5242 al 6000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa 7x1000
**CUFE:** 65117f10073441dca561d958949a9a0e06956d34adac6cb9ff2f18a648bcddf3889c72de7a07a40c297a284be141dc71

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**SEGURIDAD PREZY LTDA**
NIT 901.025.769-1
CR 12 1A29 PISO2
Tel: (036) 3208352
Pereira - Colombia
seguridadprezyltda@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. PE 5371**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA | | |
| **NIT** | 901.975.915-6 | **Teléfono** | (604) 2774953 |
| **Dirección** | CL 51 50 66 OF 505 | **Ciudad** | Itagui - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 05/01/2026, 13:22 |
| **Expedición** | 05/01/2026, 13:22 |
| **Vencimiento** | 05/01/2026 |

| Ítem | Descripción | Vr. Bruto |
|---|---|---|
| 1 | Servicio de vigilancia profesional y seguridad privada 12 horas, 01 al 30 de enero de 2026, modalidad fija. Puesto Bello. | 6,266,786.00 |
| 2 | AIU | 626,679.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Siete millones de pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-05 por $ 7,000,000.43

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 6,893,465.00 |
| Iva servicios 19% | 119,069.01 |
| Retefuente 2% | 12,533.58 |
| **Total a Pagar** | 7,000,000.43 |

**Observaciones:**
VIGILADO SUPERVIGILANCIA RESOLUCION No 20181300067667 FECHA 31 AGOS 2018

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102168919 aprobado en 20251126 prefijo PE desde el número 5242 al 6000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa 7x1000
**CUFE:** 4e9afec24b26d2912ccbdc4a925e8a205a2813ff9b02a27abeafd8f1a5a07119def4b5e2477fe93b6ec466d86be3d3c8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**SEGURIDAD PREZY LTDA**
NIT 901.025.769-1
CR 12 1A29 PISO2
Tel: (036) 3208352
Pereira - Colombia
seguridadprezyltda@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. PE 5372**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA | | |
| **NIT** | 901.975.915-6 | **Teléfono** | (604) 2774953 |
| **Dirección** | CL 51 50 66 OF 505 | **Ciudad** | Itagui - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 05/01/2026, 13:23 |
| **Expedición** | 05/01/2026, 13:23 |
| **Vencimiento** | 05/01/2026 |

| Ítem | Descripción | Vr. Bruto |
|---|---|---|
| 1 | Servicio de vigilancia profesional y seguridad privada 12 horas, 01 al 30 de enero de 2026, modalidad fija. Puesto Ayura. | 6,266,786.00 |
| 2 | AIU | 626,679.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Siete millones de pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-05 por $ 7,000,000.43

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 6,893,465.00 |
| Iva servicios 19% | 119,069.01 |
| Retefuente 2% | 12,533.58 |
| **Total a Pagar** | 7,000,000.43 |

**Observaciones:**
VIGILADO SUPERVIGILANCIA RESOLUCION No 20181300067667 FECHA 31 AGOS 2018

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102168919 aprobado en 20251126 prefijo PE desde el número 5242 al 6000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa 7x1000
**CUFE:** 87a31b2056ce4a81a8a31961c9eb30444e058507f93e4ceb331fe06776ed72eab4bb43b41906680886d8071385d6db65

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**EDT FERRETERIA SAS**
NIT 901.972.620-5
Carrera 82 43 B 15 Local 101
Tel: 3188835443
Medellín - Colombia
gerencia@edtferreteria.com

Factura electrónica de venta
**No. FEV 106**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO OBRAS HIDRAHULICAS CA | | |
| **NIT** | 901.975.915-6 | **Teléfono** | (604) 2774953 |
| **Dirección** | CL 51 50 66 OF 505 | **Ciudad** | Itagui - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 22/01/2026, 16:33 |
| **Expedición** | 22/01/2026, 16:33 |
| **Vencimiento** | 23/03/2026 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPU04 | GENERADOR DIÉSEL ECOMAX 7.8kVA MON Arr Elec(120/240Vac60hz)3600rpm AB.ALT.EC | 1.00 | 5,926,000.00 | 1,125,940.00 | 148,150.00 | 6,903,790.00 |
| 2 | TELA37 | TELA CERRAMIENTO VERDE | 5.00 | 156,950.00 | 149,102.50 | 19,618.75 | 914,233.75 |
| 3 | ALAM18 | ALAMBRE PUA 14.5X 200 MTS | 2.00 | 126,050.00 | 47,899.00 | 6,302.50 | 293,696.50 |

**Total items:** 3

**Valor en Letras:**
Ocho millones ciento once mil setecientos veinte pesos m/cte con veinticinco cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-23 por $ 8,111,720.25

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 6,962,850.00 |
| IVA 19% | 1,322,941.50 |
| Retefuente 2.5% | 174,071.25 |
| **Total a Pagar** | **8,111,720.25** |

**Observaciones:**
ORDEN DE COMPRA#102
Direccion: BELLO-LA GARCIA
Obra: Obras Hidraulicas
SE ENTREGA FACTURADO RM 225
Contacto: Jaiver 310 6220875

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103276592 aprobado en 20251216 prefijo FEV desde el número 1 al 99999 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa
**CUFE:** ad75fc5f58130c65e8ff299c1e38a3f6b533c5b2b05a5ce14750fedbeef437994ae50b64d25ac46677371429948eeb77

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EDT FERRETERIA
Solución a tus proyectos

**EDT FERRETERIA SAS**
NIT 901.972.620-5
Carrera 82 43 B 15 Local 101
Tel: 3188835443
Medellín - Colombia
gerencia@edtferreteria.com

Factura electrónica de venta
**No. FEV 108**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO OBRAS HIDRAHULICAS CA | | |
| **NIT** | 901.975.915-6 | **Teléfono** | (604) 2774953 |
| **Dirección** | CL 51 50 66 OF 505 | **Ciudad** | Itagui - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 22/01/2026, 16:45 |
| **Expedición** | 22/01/2026, 16:45 |
| **Vencimiento** | 23/03/2026 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPU04 | GENERADOR DIÉSEL ECOMAX 7.8kVA MON Arr Elec(120/240Vac60hz)3600rpm AB.ALT.EC | 1.00 | 5,926,000.00 | 1,125,940.00 | 148,150.00 | 6,903,790.00 |
| 2 | TELA37 | TELA CERRAMIENTO VERDE X ROLLO | 5.00 | 156,950.00 | 149,102.50 | 19,618.75 | 914,233.75 |
| 3 | BAND21 | KIT ANTIDERRAME DE 15 GALONES | 1.00 | 274,670.00 | 52,187.30 | 6,866.75 | 319,990.55 |
| 4 | SERR02 | SERRUCHO CURVO DE TRUPER CON GANCHO | 2.00 | 33,620.00 | 12,775.60 | 1,681.00 | 78,334.60 |
| 5 | SILL04 | SILLA PLASTICA RIMAX CON BRAZOS | 4.00 | 51,430.00 | 39,086.80 | 5,143.00 | 239,663.80 |

**Total items:** 5

**Valor en Letras:**
Ocho millones cuatrocientos cincuenta y seis mil doce pesos m/cte con setenta cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-23 por $ 8,456,012.70

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 7,258,380.00 |
| IVA 19% | 1,379,092.20 |
| Retefuente 2.5% | 181,459.50 |
| **Total a Pagar** | 8,456,012.70 |

**Observaciones:**
ORDEN DE COMPRA#103
SOLICITO: LINA HERNANDEZ
Direccion:AYURA
SE ENTREGA FACTURADO RM 225
Obra: Obras Hidraulicas
Contacto: Jaiver 310 6220875

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103276592 aprobado en 20251216 prefijo FEV desde el número 1 al 99999 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa
**CUFE:** 3da9316529fa7eadb88276d36b7d0f89b45ef142b1db94bea71153ce49e8079a42cf4f2e9c1f66951397754267356a7a

EDT FERRETERIA
Solución a tus proyectos

**EDT FERRETERIA SAS**
NIT 901.972.620-5
Carrera 82 43 B 15 Local 101
Tel: 3188835443
Medellín - Colombia
gerencia@edtferreteria.com

Factura electrónica de venta
**No. FEV 104**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO OBRAS HIDRAHULICAS CA | | |
| **NIT** | 901.975.915-6 | **Teléfono** | (604) 2774953 |
| **Dirección** | CL 51 50 66 OF 505 | **Ciudad** | Itagui - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 22/01/2026, 16:32 |
| **Expedición** | 22/01/2026, 16:32 |
| **Vencimiento** | 23/03/2026 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPU04 | GENERADOR DIÉSEL ECOMAX 7.8kVA MON Arr Elec(120/240Vac60hz)3600rpm AB.ALT.EC | 1.00 | 5,926,000.00 | 1,125,940.00 | 148,150.00 | 6,903,790.00 |
| 2 | TELA37 | TELA CERRAMIENTO VERDE | 5.00 | 156,950.00 | 149,102.50 | 19,618.75 | 914,233.75 |
| 3 | ALAM18 | ALAMBRE PUA 14.5X 200 MTS | 2.00 | 126,050.00 | 47,899.00 | 6,302.50 | 293,696.50 |

**Total items:** 3

**Valor en Letras:**
Ocho millones ciento once mil setecientos veinte pesos m/cte con veinticinco cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-23 por $ 8,111,720.25

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 6,962,850.00 |
| IVA 19% | 1,322,941.50 |
| Retefuente 2.5% | 174,071.25 |
| **Total a Pagar** | 8,111,720.25 |

**Observaciones:**
ORDEN DE COMPRA#102
Direccion: BELLO-LA GARCIA
Obra: Obras Hidraulicas
SE ENTREGA FACTURADO RM 224
Contacto: Jaiver 310 6220875

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103276592 aprobado en 20251216 prefijo FEV desde el número 1 al 99999 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa
**CUFE:** f8371b8db0d3dad3c09401df993e3c7dd5cebf3a44c1f96af0353bdc550000abbb9594c84184ca93956d5a42e63f9850

ESTACIÓN DE SERVICIO DEL SUR
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

**CELULAR: 313 623 05 35**
**Cr 42 N. 29 a 25 ITAGUI-Colombia**
ESTACION DE SERVICIO DEL SUR MEDELLIN SAS
NIT.900295434-3
PBX:(4) 371 67 67

Facturación por computador
Rango de Habilitación desde FS-39368 al 70000
Resolución No.18764098960622 DE: 22/09/2025
Responsable IVA Régimen Común

IMIS Instalaciones y Montajes Industriales icontec

CUFE: e08d868da67be038dda9bc7e50dc8bb29e5a875e14ee7a3e22a9b6b4cedeb61cf388784a21e0b4b1d2ffe8f4bfe05e15

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FS-41906

Cliente: **CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA**
Nit: **901975915**
Teléfono: **6042774953**
Dirección: **CLL 51 50 66 OF 505**
Medio de Pago: **Consignación bancaria**

Sucursal:
Forma de Pago: **CONTADO**
Número de Lineas:

| Fecha Factura | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| **2026-01-05** | **2026-01-05** |
| Plazo: **0** | Nro. Orden: |
| Vendedor: **VARIOS** | |

| # | Fecha | Vale | Placa | Kje | Inventario | Producto | Cantidad | Precio | % IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/12/2025 | 0 | PXK268 | 2090 | 01000304 | DIESEL | 10.38 | 11,240.00 | 0.00 | 116,671.00 |
| 2 | 26/12/2025 | 0 | PXK268 | 200091 | 01000204 | CORRIENTE | 11.85 | 16,600.00 | 0.00 | 196,710.00 |
| 3 | 27/12/2025 | 0 | EQX218 | 264083 | 01000304 | DIESEL | 40.43 | 11,140.00 | 0.00 | 450,390.00 |
| 4 | 29/12/2025 | 0 | SNZ882 | 228363 | 01000304 | DIESEL | 39.52 | 11,140.00 | 0.00 | 440,253.00 |
| 5 | 29/12/2025 | 0 | PXK268 | 2261 | 01000304 | DIESEL | 12.52 | 11,140.00 | 0.00 | 139,473.00 |
| 6 | 30/12/2025 | 0 | PXK268 | 2000493 | 01000304 | DIESEL | 88.87 | 11,140.00 | 0.00 | 990,012.00 |
| 7 | 30/12/2025 | 0 | PXK268 | 2000949 | 01000304 | DIESEL | 22.78 | 11,140.00 | 0.00 | 253,769.00 |
| 8 | 30/12/2025 | 0 | PXK268 | 2000495 | 01000204 | CORRIENTE | 6.08 | 16,600.00 | 0.00 | 100,928.00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | **2,688,206.00** |
| Descuentos | **0** |
| Rete Fuente | **0.00** |
| IVA | **0.00** |
| Total | **2,688,206.00** |

Elaborado | Entregado | Recibido

**Observaciones:**

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio, según Art. 774 del código de comercio.
En caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la tasa máxima vigente a partir de su vencimiento.
Esta factura presta merito ejecutivo.
Recibí real y materialmente las mercancías descritas en la factura.
La firma por tercero en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Art. 640.
Autorizo a ESTACION DE SERVICIO DEL SUR MEDELLIN S.A.S en caso de incumplimiento de la obligación para que nos reporte en las centrales de riesgo.
Todo cheque devuelto causa sanción del 20% (Articulo 731 del código de comercio).

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp Fecha de Generación: 2026-01-05 17:14:41

ESTACIÓN DE SERVICIO DEL SUR
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

**CELULAR: 313 623 05 35**
**Cr 42 N. 29 a 25 ITAGUI-Colombia**
ESTACION DE SERVICIO DEL SUR MEDELLIN SAS
NIT.900295434-3
PBX:(4) 371 67 67

Facturación por computador
Rango de Habilitación desde FS-39368 al 70000
Resolución No.18764098960622 DE: 22/09/2025
Responsable IVA Régimen Común

IMIS Instalaciones y Montajes Industriales icontec

CUFE: d972442244b657b5c9719c594fac386b4a2caf5b3756d11713a69b8993967bfa1ef0c06e2c8dd29391be098d620046fa

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FS-42012

Cliente: **CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA**
Nit: **901975915**
Teléfono: **6042774953**
Dirección: **CLL 51 50 66 OF 505**
Medio de Pago: **Consignación bancaria**
Sucursal:
Forma de Pago: **CONTADO**
Número de Lineas:

| Fecha Factura | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| **2026-01-10** | **2026-01-10** |
| Plazo: **0** | Nro. Orden: |
| Vendedor: **VARIOS** | |

| # | Fecha | Vale | Placa | Kje | Inventario | Producto | Cantidad | Precio | % IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/12/2025 | 0 | PXK268 | 200000 | 01000204 | CORRIENTE | 12.11 | 16,600.00 | 0.00 | 201,026.00 |
| 2 | 05/01/2026 | 0 | PXK268 | 2716 | 01000304 | DIESEL | 14.44 | 11,240.00 | 0.00 | 162,306.00 |
| 3 | 06/01/2026 | 0 | EQX218 | 264364 | 01000304 | DIESEL | 41.26 | 11,240.00 | 0.00 | 463,762.00 |
| 4 | 06/01/2026 | 0 | PXK268 | 2800 | 01000304 | DIESEL | 88.08 | 11,240.00 | 0.00 | 990,019.00 |
| 5 | 06/01/2026 | 0 | PLANTACA | 2000500 | 01000204 | CORRIENTE | 17.11 | 16,570.00 | 0.00 | 283,513.00 |
| 6 | 07/01/2026 | 0 | PLANTACA | 2000600 | 01000204 | CORRIENTE | 18.05 | 16,570.00 | 0.00 | 299,089.00 |
| 7 | 07/01/2026 | 0 | PXK268 | 2000700 | 01000304 | DIESEL | 16.25 | 11,240.00 | 0.00 | 182,650.00 |
| 8 | 08/01/2026 | 0 | PXK268 | 3000300 | 01000304 | DIESEL | 9.34 | 11,240.00 | 0.00 | 104,982.00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | **2,687,347.00** |
| Descuentos | **0** |
| Rete Fuente | **0.00** |
| IVA | **0.00** |
| Total | **2,687,347.00** |

Elaborado | Entregado | Recibido

**Observaciones:**

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio, según Art. 774 del código de comercio.
En caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la tasa máxima vigente a partir de su vencimiento.
Esta factura presta merito ejecutivo.
Recibí real y materialmente las mercancías descritas en la factura.
La firma por tercero en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Art. 640.
Autorizo a ESTACION DE SERVICIO DEL SUR MEDELLIN S.A.S en caso de incumplimiento de la obligación para que nos reporte en las centrales de riesgo.
Todo cheque devuelto causa sanción del 20% (Articulo 731 del código de comercio).

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp Fecha de Generación: 2026-01-10 15:41:01

LOGISTICA COLOMBIANA DE TRANSPORTES SAS
NIT : 900745308-5
Dirección: CL 60 # 56 A 38 ; INT 101 CONTIGUO EDS ZEUSS EL CHAGUALO
Medellín
3223928
asistente@lctransportes.com
Resolución DIAN No. 18764099969965
Rango de numeración autorizado de FE-10001 hasta FE-20000
Vigencia de 2025-10-10 al 2027-10-10
Persona Jurídica – Responsable de IVA
No somos Autorretenedores Ni grandes Contribuyentes

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE10654**

NIT: 900745308-5

CUFE: 4edb432490fe4d086a78baa4aded02ac5aaf7ba29e0603bded5967ea57fb494eaf8ead91a6fd02d0f757253e2d7bcb92

| | |
|---|---|
| Señores: CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA | Fecha y Hora de Generacion: 2026-01-14 16:39:41-05:00 |
| NIT : 901975915-6 | Fecha de Vencimiento: |
| Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica | Orden de Compra: |
| Dirección: CL 51 # 50 65 ; OF 505 | Forma de pago: Contado |
| Teléfono: 3205349322 | Plazo de pago: |
| Correo: ainfraestructura@gmail.com | Medio de Pago: Transferecia Crédito |
| Ciudad: Itagüí | Agencia: Antioquia |

| ITEMS | DESCRIPCION | ORIGEN-DESTINO | PESO KG. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | DOC.CLIENTE | MOVIMIENTO | PLACA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE AGUA NATURAL | MEDELLIN (ANTIOQUIA) - MEDELLIN (ANTIOQUIA) | 9000.00 | 9.00 | 44,444.44 | | 97363 | WEO419 | 400,000.00 |

Cuenta ahorros Bancolombia 16227203700

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

OBSERVACIONES: ENTREGADOS 9 M3 EL 14-01-26 OBRA AUTOPISTA SUR

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 400,000.00 |
| DESCUENTO | |
| ReteFuente 1.00% | 4,000.00 |
| IVA 0 % | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTOS | |
| TOTAL | 396,000.00 |

LOGISTICA COLOMBIANA DE TRANSPORTES SAS
NIT : 900745308-5
Dirección: CL 60 # 56 A 38 ; INT 101 CONTIGUO EDS ZEUSS EL CHAGUALO
Medellín
3223928
asistente@lctransportes.com
Resolución DIAN No. 18764099969965
Rango de numeración autorizado de FE-10001 hasta FE-20000
Vigencia de 2025-10-10 al 2027-10-10
Persona Jurídica – Responsable de IVA
No somos Autorretenedores Ni grandes Contribuyentes

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE10705**

NIT: 900745308-5

CUFE: bd472a85852217225c32f24557092ca3ead0281c558e029c907d5c573db2f9e7597b50b1a32548b4a5277e22c7cfe8d1

| | |
|---|---|
| Señores: CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA | Fecha y Hora de Generacion: 2026-01-22 10:59:41-05:00 |
| NIT : 901975915-6 | Fecha de Vencimiento: |
| Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica | Orden de Compra: |
| Dirección: CL 51 # 50 65 ; OF 505 | Forma de pago: Contado |
| Teléfono: 3205349322 | Plazo de pago: |
| Correo: ainfraestructura@gmail.com | Medio de Pago: Transferecia Crédito |
| Ciudad: Itagüí | Agencia: Antioquia |

| ITEMS | DESCRIPCION | ORIGEN-DESTINO | PESO KG. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | DOC.CLIENTE | MOVIMIENTO | PLACA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE AGUA NATURAL | MEDELLIN (ANTIOQUIA) - MEDELLIN (ANTIOQUIA) | 6000.00 | 6.00 | 66,666.67 | | 97641 | PXK877 | 400,000.00 |

Cuenta ahorros Bancolombia 16227203700

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

OBSERVACIONES: ENTREGADOS 6 M3 EL 20-01-26 OBRA AYURA

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 400,000.00 |
| DESCUENTO | |
| ReteFuente 1.00% | 4,000.00 |
| IVA 0 % | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTOS | |
| TOTAL | 396,000.00 |

LOGISTICA COLOMBIANA DE TRANSPORTES SAS
NIT : 900745308-5
Dirección: CL 60 # 56 A 38 ; INT 101 CONTIGUO EDS ZEUSS EL CHAGUALO
Medellín
3223928
asistente@lctransportes.com
Resolución DIAN No. 18764099969965
Rango de numeración autorizado de FE-10001 hasta FE-20000
Vigencia de 2025-10-10 al 2027-10-10
Persona Jurídica – Responsable de IVA
No somos Autorretenedores Ni grandes Contribuyentes

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE10764**

NIT: 900745308-5

CUFE: 5ef7bf45ab01fdee9adb0d166213bc8de30d8187be718df26ac46fa9cf27c64d967877654433cc0852391f77e71f0b06

| | |
|---|---|
| Señores: CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA | Fecha y Hora de Generacion: 2026-01-30 16:20:50-05:00 |
| NIT : 901975915-6 | Fecha de Vencimiento: |
| Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica | Orden de Compra: |
| Dirección: CL 51 # 50 65 ; OF 505 | Forma de pago: Contado |
| Teléfono: 3205349322 | Plazo de pago: |
| Correo: ainfraestructura@gmail.com | Medio de Pago: Transferecia Crédito |
| Ciudad: Itagüí | Agencia: Antioquia |

| ITEMS | DESCRIPCION | ORIGEN-DESTINO | PESO KG. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | DOC.CLIENTE | MOVIMIENTO | PLACA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE AGUA NATURAL | MEDELLIN (ANTIOQUIA) - MEDELLIN (ANTIOQUIA) | 1300.00 | 1.30 | 461,538.46 | | 97904 | NNN265 | 600,000.00 |

Cuenta ahorros Bancolombia 16227203700

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

OBSERVACIONES: ENTREGADOS 13.5 M3 EL 28-01-26 OBRA AYURA Y 4 SUR

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 600,000.00 |
| DESCUENTO | |
| ReteFuente 1.00% | 6,000.00 |
| IVA 0 % | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTOS | |
| TOTAL | 594,000.00 |




Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2026-01-30 16:20:55-05:00

relacion de camiona

| No. | PLACA | CLASE DE | MODELO | MATRÍCULA | COMPAÑÍA DE | No. PÓLIZA | VIGENCIA | CONDUCTOR | CÉDULA | dias | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PXK268** | Camion estacas doble cabina | 2026 | 10036770371 | SBS SEGUROS COLOMBIA | 42404436 | 17/10/2026 | David Guerra | 1152208410 | 30 | $ 7.000.000,00 |

**RELACION DE EQUIPOS PERSONAL ADMINSITRATIVO**

| | CARGO | RESPONDABLE | MARCA | Descripción del equipo | Serial | REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Director de obra | Carlos Alberto Cardona Flores | ACER | Portatil | NXHS5ALO2Y2161A3443400 |  |
| 2 | Residente de obra Civil 1 | Laura Melissa Asprilla | DELL | Portatil | P112F810 |  |
| 3 | Residente de obra Civil 2 | Juan Miguel Ríos Arias | ACER | Portatil | NXHS5ALO2Y217008E33400 |  |
| 4 | Residente Ambiental 1 | Juan Carlos Cuan Blanco | ASUS | Portatil | T1NOCV08C40202C |  |
| 5 | Residente Ambiental 2 | Carlos Alberto Osorio Robledo | ASUS | Portatil | N3N0CV11C61011A |  |
| 6 | Auxiliar de Ingeniera 1 | Cristian Rene Calero Cerón | DELL | Portatil | EX14682140680 |  |
| 7 | Auxiliar de Ingeniera 2 | Carlos Humberto Gaviria Rodas | DELL | Portatil | EX36375775816 |  |
| 8 | Auxiliar de Ingeniera 3 | Jaiver Contreras Villadiego | DELL | Portatil | EX15429471304 |  |
| 9 | profesional social 1 | Erika Franco Sánchez | ASUS | Portatil | N4N0CX08Z37916G |  |
| 10 | profesional social 2 | Manuela Correa Giraldo | ASUS | Portatil | K1NOGR01F27901B |  |

**RELACION DE EQUIPOS PERSONAL ADMINSITRATIVO**

| | CARGO | RESPONDABLE | MARCA | Descripción del equipo | Serial | REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Auxiliar Administrativo 1 | Silvia Elena Ospina | ASUS | Portatil | T6N0CV036743234 |   |
| 12 | Auxiliar Administrativo 2 | Jaime Antonio Miranda | ACER | Portatil | NXAOTAL0032101E37C3400 |   |
| 13 | Auxiliar de Compras | Natalia Usuga Herrera | ASUS | Portatil | T2N0CV09D741088 |   |
| 14 | Profesional SST 1 | Rosa Alejandra Medina Avendaño | ASUS VIVOBOOK | Portatil | T6NOCV03633023E |   |
| 15 | Profesional SST 2 | Marcela cardenas | ASUS | Portatil | T4N0CX06B694177 |   |
| 16 | Aux. SST | Zurelly Bemal Puerta | ASUS | Portatil | SCN0CV07B45250B |   |
| 17 | Aux. SST | ANDRES FELIPE VASQUEZ MONSALVE | ASUS | Portatil | T4N0CV16496218C |   |
| 18 | Aux social | DIEGO HENAO | ASUS | Portatil | T7N0CV05U228288 |   |

**Representación Gráfica**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FHMJ513**

# COMERCIALIZADORA HMJ TECNOLOGIA S.A.S

**NIT:** 901938234-1
**Nombre comercial:** COMERCIALIZADORA HMJ TECNOLOGIA S.A.S
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Dirección:** CR 48 10 45 LC 297
**Régimen Contable:** Impuesto sobre las ventas – IVA
**Pais:** Colombia
**Municipio:** Medellín (Antioquia)
**Correo:** heidy_cristina_a@hotmail.com
**Tipo Responsabilidad:** R-99-PN (No aplica – Otros)
**Teléfono:** 3014209712

**CUFE:** ff34ce79888755359b35a494a4ac54abae7e0958a2d1a73d7713fa049b1a204ac3f0bd651ab735e3629a7bbfc456cf44

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Emisión:** | 2026-01-13 12:11:01 | **Fecha de Vencimiento:** | 2026-01-13 |
| **Tipo de Operación:** | Estandar | **Prefijo:** | FHMJ |
| **Tipo de Negociación:** | Contado | **Medio de Pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de validación:** | 2026-01-13 12:11:09 | **Periodo:** | - |

**Adquiriente:** NIT: 901975915-6 **Razón Social:** CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre comercial:** | | **Dirección:** | CL 53 D SUR 41 148 |
| **Número Documento:** | 901975915 | **Pais:** | Colombia |
| **Departamento:** | Antioquia | **Municipio:** | Sabaneta |
| **Tipo de Contribuyente:** | Persona Jurídica | **Correo:** | ainfraestructura@gmail.com |
| **Régimen Contable:** | Impuesto sobre las ventas – IVA | **Teléfono:** | 6045472670 |
| **Tipo de Responsabilidad:** | R-99-PN (No aplica – Otros) | | |

## Detalles de Productos

| | | | | | | Cargos o Descuentos | | Impuestos | | | Total item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nro** | **Código** | **Descripción** | **U/M** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Descuento** | **Recargo** | **IVA** | **IVA%** | **INC** | |
| 1 | 01-941 | PORTATIL DELL 3530 i5 13GEN SSD512/8GB | estándar | 1,00 | $2.000.000,00 | $0,00 | $0,00 | | | | $2.000.000,00 |
| 2 | 10-811 | MEMORIA 8GB DDR4 PORTATIL ATTECH | estándar | 1,00 | $0,84 | $0,00 | $0,00 | $0,16 | 19% | | $0,84 |
| Total items | | | | | | | | | | | 2 |

## Totales

**Notas:**
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| Tasa de Cambio | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $2.000.000,84 |
| Descuentos Detalle (-) | $0,00 |
| Recargos Detalle (+) | $0,00 |
| Subtotal Base Gravable (=) | $0,84 |
| Total Impuesto IVA (=) | $0,16 |
| Total Impuestos (+) | $0,16 |
| Total Mas Impuesto (=) | $2.000.001,00 |
| Descuento Global (-) | $0,00 |
| Recargo Global (+) | $0,00 |
| Total a Pagar (=) | **$2.000.001,00** |

**Representación Gráfica**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FHMJ549**

# COMERCIALIZADORA HMJ TECNOLOGIA S.A.S

**NIT:** 901938234-1
**Nombre comercial:** COMERCIALIZADORA HMJ TECNOLOGIA S.A.S
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Dirección:** CR 48 10 45 LC 297
**Régimen Contable:** Impuesto sobre las ventas – IVA
**Pais:** Colombia
**Municipio:** Medellín (Antioquia)
**Correo:** heidy_cristina_a@hotmail.com
**Tipo Responsabilidad:** R-99-PN (No aplica – Otros)
**Teléfono:** 3014209712

**CUFE:** a2105755926712ba66b565ffb01c34d2f7ae0caa7ee80152d535c8316aeff339250cb892a54e64fa2fd42c850307edae

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Emisión:** | 2026-01-28 14:01:38 | **Fecha de Vencimiento:** | 2026-01-28 |
| **Tipo de Operación:** | Estandar | **Prefijo:** | FHMJ |
| **Tipo de Negociación:** | Contado | **Medio de Pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de validación:** | 2026-01-28 14:01:47 | **Periodo:** | - |

**Adquiriente:** NIT: 901975915-6 **Razón Social:** CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre comercial:** | | **Dirección:** | CL 53 D SUR 41 148 |
| **Número Documento:** | 901975915 | **Pais:** | Colombia |
| **Departamento:** | Antioquia | **Municipio:** | Sabaneta |
| **Tipo de Contribuyente:** | Persona Jurídica | **Correo:** | ainfraestructura@gmail.com |
| **Régimen Contable:** | Impuesto sobre las ventas – IVA | **Teléfono:** | 6045472670 |
| **Tipo de Responsabilidad:** | R-99-PN (No aplica – Otros) | | |

## Detalles de Productos

| | | | | | | Cargos o Descuentos | | Impuestos | | | Total item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nro** | **Código** | **Descripción** | **U/M** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Descuento** | **Recargo** | **IVA** | **IVA%** | **INC** | |
| 1 | 02-023 | IMPRESORA EPSON L3251 WIFI | estándar | 1,00 | $781.512,60 | $0,00 | $0,00 | $148.487,39 | 19% | | $781.512,60 |
| Total items | | | | | | | | | | | 1 |

## Totales

**Notas:**
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| Tasa de Cambio | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $781.512,61 |
| Descuentos Detalle (-) | $0,00 |
| Recargos Detalle (+) | $0,00 |
| Subtotal Base Gravable (=) | $781.512,61 |
| Total Impuesto IVA (=) | $148.487,39 |
| Total Impuestos (+) | $148.487,39 |
| Total Mas Impuesto (=) | $930.000,00 |
| Descuento Global (-) | $0,00 |
| Recargo Global (+) | $0,00 |
| Total a Pagar (=) | **$930.000,00** |