	ACTA 1							
	CONTRATO:	**Contrato interadministrativo 10.15.00.00-21.16-004-2026**						
	OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA LIMPIEZA Y OPERACIÓN DE REDES Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, SANITARIO Y/O COMBINADO OPERADOS POR EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.						
	ACTA DE INICIO:	11/02/2026	**PLAZO:**	Diez (10) meses	**FECHA TERMINACIÓN:**		31/12/2026	
	VALOR EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MILTRECIENTOS VEINTITRÉS PESOS ML ($998.613.323)						
	ANTICIPO:	N/A	**CONTRATISTA**	SOCIEDAD FUENTE DE VIDA SAS ESP	**CONTRATANTE**	Alcaldía de Rionegro		
	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30/03/2026	Fecha suspensión	NA	Fecha de reinicio	NA	Fecha de terminación	31/12/2026

CONDICIONES ORIGINALES DE LA ORDEN DE COMPRA						**ACTA 1**		
ITEM	**DESCRIPCIÒN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CAN EJECUCIÓN**	**VALOR TOTAL**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**
1,1	Servicio de limpieza de sumideros manual (Incluye apertura y cierre de tapas/rejillas, extracción de material y disposición final del material recolectado (Se debe entregar registro fotográfico antes y después de la intervención, certificado de disposición de lodos).	**Un**	2800	$ 167 090	$ 467 852 000	433.00	$ 72 349 970	15.46%
1,2	Servicio de limpieza de redes de alcantarillado, conexiones, tuberías y/o estructuras complementarias (Sumideros, cárcamos, cámaras) mediante equipos de succión - presión (incluye disposición final del material extraído).	**Hora**	240	$ 561 900	$ 134 856 000	5.00	$ 2 809 500	2.08%
1,3	Lavado y televisación CCTV de redes de alcantarillado (Incluye vídeos e informe).	**m**	2500	$ 47 790	$ 119 475 000	0.00	$ 0	0.00%
1,4	Digitalización de sumideros para Catastro SIG (Incluye la toma de coordenadas en campo, toma de medidas y formato .shp).	**Un**	1200	$ 57 810	$ 69 372 000	726.00	$ 41 970 060	60.50%
1,5	Limpieza de cárcamos (Incluye recolección de material y disposición final)	**m2**	50	$ 269 850	$ 13 492 500	0.00	$ 0	0.00%
1,6	Limpieza de cunetas y obras de aguas lluvias en el sector rural del municipio de Rionegro.	**m**	1000	$ 14 778	$ 14 778 000	0.00	$ 0	0.00%
1,7	Verificación de derramas (Conexiones erradas) mediante pruebas de anilina a la red de alcantarillado pluvial.	**Punto**	70	$ 71 446	$ 5 001 220	0.00	$ 0	0.00%
1,8	Limpieza y desobstrucción de estructura de descarga de aguas lluvias, Aletas de transversal o descargas de aguas residuales (Incluye rocería 0-2m de las zonas colindantes, disposición de los residuos recolectados y certificado de disposición).	**Un**	12	$ 1 195 345	$ 14 344 140	2.00	$ 2 390 690	16.67%
				COSTO DIRECTO	**$ 839 170 860.00**		**$ 119 520 220.00**	**14.24%**
				IVA	**$ 159 442 463.40**		**$ 22 708 841.80**	
				COSTO TOTAL	**$ 998 613 323.40**		**$ 142 229 061.80**	

FERNEY ELIECER ARBELAÉZ
Representante legal contratista
Sociedad Fuente de Vida S.A.S.E.S.P.