## 1. INFORME DE SUPERVISIÓN - DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | 28 DE OCTUBRE | **A** | 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | 66.66% | | |
| **INFORME PERIÓDICO** | | **N°** | 2 |
| **INFORME ÚNICO** | **NA-** | | |
| **TIPO DE ACTA** | **ACTA PARCIAL** | | |

## 2. DATOS SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | JOHN FERNEY MEDINA CACERES |
| **DEPENDENCIA** | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA |
| **CARGO** | SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA |

## 3. DATOS CONTRATO SUPERVISADO

| | | |
|---|---|---|
| **NUMERO** | GC-CT-2025-131 | |
| **TIPO CONTRATO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | |
| **OBJETO:** | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SECTOR AGROPECUARIO Y CADENAS PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA | |
| **CONTRATISTA** | JERCY REINALDO ROBAYO NIÑO | |
| **CEDULADA Ó NIT CONTRATISTA** | C.C. NO. 4.239.794 EXPEDIDA EN LA UVITA | |
| **FECHA CONTRATO** | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | |
| **FECHA CONTRATO ADICIONAL** | ---- | |
| **DURACIÓN INICIAL** | NOVENTA Y DOS (92) DIAS | |
| **DURACIÓN ADICIONAL** | --- | |
| **VALOR INICIAL** | **DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($10.348.800.00) M/CTE** | |
| **VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME** | TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($3.449.600) M/CTE. | |
| **VALOR ADICIONAL** | -- | |
| **FECHA TERMINACIÓN INICIAL** | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 | |
| **FECHA TERMINACIÓN FINAL** | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 | |
| **SUSPENSIÓN** | -- | |
| **GARANTÍAS** | -- | NO **X** |
| **PÓLIZAS DE GARANTÍAS** | -- | NO **X** |

**PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:**

| MES | N° PLANILLA | FECHA DE PAGO | VALOR PAGO A SALUD | VALOR PENSIÓN | VALOR ARL |
|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE | 8639017556 | 25-11-2025 | 178.500 | 228.400 | 7.600 |

## 4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | **$10.348.800** | |
| VALOR ADICIONAL AL CONTRATO | $ 0 | |
| VALOR ADICIONAL | | $ 0 |
| SUMATORIA ACTAS PARCIALES CANCELADAS | | $3.449.600 |
| VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA | | $3.449.600 |
| SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR | | $3.449.600 |
| **SALDOS IGUALES** | **$10.348.800** | **$10.348.800** |

Como supervisor del contrato de prestación de servicios de Apoyo a la Gestión GC-CT-2025-131 objeto PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SECTOR AGROPECUARIO Y CADENAS PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA UVITAdel presente informe suscrito entre el Municipio de La Uvita y JERCY REINALDO ROBAYO NIÑO, se concluye que a la fecha el contratista ha cumplido con el objeto del contrato antes descrito teniendo en cuenta que:

- El contratista presento el pertinente informe indicando las actividades y periodo de ejecución con sus respectivos soportes.
- EL contratista cumplió con el objeto y atendió a sus servicios con lo establecido en los estudios previos y al contrato.
- JERCY REINALDO ROBAYO NIÑO Presento su respectiva cuenta de cobro, certificado de aportes de seguridad social, dicha documentación se encuentra anexada en el informe del contratista.

Para constancia se firma el presente informe en la Secretaria de Planeación e Infraestructura, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del año 2025.

**Ing. JOHN FERNEY MEDINA CACERES**
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor del Contrato