ALCALDÍA DE LA UVITA		ALCALDIA MUNICIPAL LA UVITA NIT 891.856.257-2		
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN		
VERSIÓN:	4	**FORMATO ACTA PARCIAL**	**FECHA: 28/06/2024**	**CODIGO: PM-GC-FR-1**

ACTA PARCIAL No.	2		
FECHA PRESENTE ACTA	25 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATO Nº	GC-CT-2025-131	DE FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SECTOR AGROPECUARIO Y CADENAS PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA UVITA		
CONTRATISTA	JERCY REINALDO ROBAYO NIÑO		NIT: C.C. 4,239,794
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	JOHN FERNEY MEDINA CACERES		C.C. 1056994488
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL : DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($10.348.800,00) M/CTE APORTE MUNICIPIO: APORTE DE CONTRAPARTE:		
ADICIONAL Nº _____	VALOR		
ADICIONAL Nº _____	VALOR		
VALOR TOTAL CON ADICIONES			
PLAZO INICIAL	NOVENTA Y DOS (92) DIAS		
ADICIONAL EN TIEMPO Nº ____	Tiempo: 0	De Fecha:	
ADICIONAL EN TIEMPO Nº ____	Tiempo: 0	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	NOVENTA Y DOS (92) DIAS		
FECHA DE INICIACIÓN	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN Nº _____	De Fecha: 0		
ACTA DE REINICIACIÓN Nº _____	De Fecha: 0		
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
PERIODO AUTORIZADO A CANCELAR	DEL 28 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN QUE SE AUTORIZA CANCELAR	33,33%	PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL CONTRATO	66,66%
RBPP Nº	CDP No. 339	RP No. 536	

En las oficinas de LA ALCALDIA MUNICIPAL se reunieron el señor, Ing. JOHN FERNEY MEDINA CACERES Supervisor municipal y el señor JERCY REINALDO ROBAYO NIÑO en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta

Se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes de supervisión, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con *sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales* correspondiente al mes de OCTUBRE Nº 8639017556 planilla de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 10.348.800,00	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		$ 3.449.600,00
Valor Total actas pagadas		$ 3.449.600,00
Saldo por ejecutar		$ 3.449.600,00
Sumas iguales	**$ 10.348.800,00**	**$ 10.348.800,00**

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo, la verificacion de entrega de bienes y la prestacion de servicios, revisiones efectuadas y que consta en los informes por parte del Supervisor que soportan el pago de la presente acta.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.,

Firma: _____
Ing. JOHN FERNEY MEDINA CACERES
SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: JERCY REINALDO ROBAYO NIÑO
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR .