INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SGSC-CD-PSP-222-2026

Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 3	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 27.03.2026 hasta el 26.04.2026	
Fecha en la que se rinde el informe :	27.04.2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	MEYER EDWIN GARZON NARANJO
NIT / C.C.:	82392732
Supervisor:	CARLOS ALBERDI VELASQUEZ GARZON
Cargo:	SUBSECRETARIO DE DESPACHO
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN INCORPÓRATE DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SUMAPAZ.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	25.01.2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	27.01.2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100077688
Registro Presupuestal	4600036463
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$57,490,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	$0
Valor Total del Contrato	$57,490,000
Plazo de Ejecución Inicial	DIEZ (10) MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	DIEZ (10) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	26.11.2026
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	NO
Garantía de Cumplimiento	NO
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NO

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 30%

2.1. 1. Brindar asistencia técnica a los estudiantes de grado once de las instituciones educativas de los municipios de la Provincia de Sumapaz, en el marco de la Resolución No. 072 de 2025.

-El contratista efectuó la reunión para la Difusión del Plan incorpórate en el Colegio Ricaurte del Municipio de Fusagasugá

-El contratista efectuó la reunión para la Difusión del Plan incorpórate en el Gimnasio Campestre del Municipio de

Fusagasugá

-El contratista efectuó la reunión para la Difusión del Plan incorpórate en la Institución Educativa Departamental Santa Helena del Municipio de Pandi

-El contratista efectuó la reunión para la Difusión del Plan incorpórate en la Institución Educativa Departamental Francisco José de Caldas del Municipio de Pandi

-El contratista efectuó la reunión para la Difusión del Plan incorpórate en la Institución Educativa Rural Departamental de Subia del Municipio de Silvania

-El contratista efectuó la reunión para la Difusión del Plan incorpórate en la Institución Educativa Rural Departamental Aguabonita del Municipio de Silvania.

-La contratista efectuó la reunión para la Difusión del Plan incorpórate en la Institución
Educativa Departamental Santa Inés del Municipio de Silvania

2. Participar en las ferias de empleo y ferias educativas programadas por los municipios asignados, que promuevan la vinculación de los jóvenes a la profesionalización del servicio militar.

-El contratista participo de la reunión presencial del equipo del Plan Incorpórate, con el fin de socializar los avances de difusión de la Meta 184 en territorio, así mismo plantear estrategias que promuevan la vinculación de los jóvenes a la profesionalización del servicio militar en cada uno de los espacios autorizados.

-El contratista participo de la a la reunión con el área de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Educación del Municipio de Fusagasugá, con el fin de gestionar la base de datos actualizada de las instituciones educativas tanto públicas como privadas del Municipio de Fusagasugá, que permitan coordinar un espacio de socialización para difundir los lineamientos del Proyecto Incorpórate para los estudiantes del grado 11°.

3. Elaborar informes mensuales sobre las cifras de los jóvenes beneficiarios del Plan Incorpórate, georreferenciando la información con el fin de identificar y visualizar el impacto del programa en el territorio

-El contratista realizó la presentación del Proyecto Incorpórate ante la Coordinadora del Colegio Ricaurte del Municipio de Fusagasugá con el fin de georreferenciar e identificar los estudiantes del grado 11 que están próximos a definir su situación militar.

-El contratista realizó la presentación del Proyecto Incorpórate ante el Coordinador del Gimnasio Campestre del Municipio de Fusagasugá con el fin de georreferenciar e identificar los estudiantes del grado 11 que están próximos a definir su situación militar.

-El contratista realizó la presentación del Proyecto Incorpórate ante el Rector de la Institución Educativa Departamental Santa Helena de Pandi con el fin de georreferenciar e identificar los estudiantes del grado 11 que están próximos a definir su situación militar.

-El contratista realizó la presentación del Proyecto Incorpórate ante el Rector de la Institución Educativa Departamental Francisco Jose de Caldas de Pandi con el fin de georreferenciar e identificar los estudiantes del grado 11 que están próximos a definir su situación militar.

4. Proyectar conceptos técnicos y dar respuesta a las PQRS a través de las plataformas del sistema de gestión de la Gobernación de Cundinamarca.

-La contratista estuvo a la disposicion de la secretaria de gobierno durante el periodo

5. Desempeñar las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, en el marco del cumplimiento del objeto contractual.:

-El contratista participo de la reunión virtual del equipo del Plan Incorpórate a la Capacitación de Gestión Documental.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300135428	03.03.2026	$5,749,000
3300140602	07.04.2026	$5,749,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA


5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES



CARLOS ALBERDI VELASQUEZ GARZON
SUBSECRETARIO DE DESPACHO