# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2510-43

### INFORME DE EJECUCION No. 2

**CODIGO DEPENDENCIA:** -140 **FECHA DE INFORME:** Dic.19/2025

| Contrato No. | Valor contrato ($) | Plazo del contrato | |
|---|---|---|---|
| | | Inicia | Termina |
| 040-COV2510-43 | 200,000,000.00 | Dic.08/2025 | Dic.31/2025 |
| **Código BPC** | | | |

**Objeto del contrato:**

Aunar esfuerzos para fortalecer el gobierno propio, la autonomía, y la garantía de los derechos del resguardo indígena Marcelino Tascón de la jurisdicción de CORANTIOQUIA mediante procesos de educación ambiental propia y el fomento de economías propias colectivas y sostenibles¿

| NIT / CC | Contratistas |
|---|---|
| 800210887 | RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA "MARCELINO TASCON" |

| NIT / CC | Interventores |
|---|---|
| 63527861 | YENNY PAOLA MURILLO BASTO |

| Modificación o Adición No. | Fecha | Objeto |
|---|---|---|
| | | |

| Suspensión No. | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Reanudación No. | Fecha de Reanudación |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**INFORMACION FINANCIERA**

| Comprobante Egreso | Fecha Desembolso | Valor ($) Desembolso | TOTAL ($) |
|---|---|---|---|
| OPP 318122 | Dic.16/2025 | 63,700,000.00 | 63,700,000.00 |

**OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)**

**Total ejecución en Especie:** 0.00

CORANTIOQUIA - Subdirección de Participación y Cultura ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA
Fecha: 19-dic-2025 02:13 PM Pág: 4
Anexos: N/A
Archivar en: 040-COV2510-43/RESGUARDO INDIGENA, LA MARÍA, MARCELINO
Radicado por: Natalia Katherine Zapata Lopez
140-IT2512-13094
Favor citar este número al responder

**INFORME TECNICO**

**CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO**

| METAS / ACTIVIDADES | % Importancia | Unidad Medida | Total Programado | Total Ejecutado | % De ejecución ponderado |
|---|---|---|---|---|---|
| **META: Alcance 1. Proceso formativo ambiental e intercultural Caminando la palabra para la armonía del territorio** | 70.000 | EVIDENCIAS | 25.000 | 18.000 | 50.400 |
| Actividad: Socialización y planeación operativa del convenio | 30.000 | EVIDENCIAS | 6.000 | 6.000 | 30.000 |
| Actividad: Módulo 1: espacios etnoeducativos como entorno de cuidado y transformación del territorio | 20.000 | EVIDENCIAS | 6.000 | 3.000 | 10.000 |
| Actividad: Módulo 2: educación ambiental desde los sistemas de conocimientos propios | 20.000 | EVIDENCIAS | 4.000 | 3.000 | 15.000 |
| Actividad: Módulo 3: guardianes del territorio | 20.000 | EVIDENCIAS | 5.000 | 2.000 | 8.000 |
| Actividad: Módulo 4: mujeres gestoras de la armonía y equilibrio con la madre tierra | 10.000 | EVIDENCIAS | 4.000 | 3.000 | 9.000 |
| **META: Alcance 2. Foro Autoridad ambiental, medio ambiente y sistemas de conocimientos propios¿ y evento de cierre** | 30.000 | EVIDENCIAS | 8.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actividad: Organización y desarrollo de dos jornadas del foro: Autoridad ambiental, medio ambiente y sistemas de | 80.000 | EVIDENCIAS | 5.000 | 0.000 | 0.000 |

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2510-43

### INFORME DE EJECUCION No. 2

**CODIGO DEPENDENCIA:** -140 **FECHA DE INFORME:** Dic.19/2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| conocimientos propios | | | | | |
| Actividad: Realización del evento de cierre del convenio | 20.000 | EVIDENCIAS | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actividad: Organización y desarrollo de dos jornadas del foro: Autoridad ambiental, medio ambiente y sistemas de conocimientos propios | 80.000 | EVIDENCIAS | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actividad: Realización del evento de cierre del convenio | 20.000 | EVIDENCIAS | 3.000 | 0.000 | 0.000 |

**TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA** 50.400

**INDICADORES**

| Nombre de Indicador | Valor Programado | Valor Ejecutado | % Ejecución |
|---|---|---|---|

**CONTRATOS RELACIONADOS**

| N° Contrato | Fecha Inicial | Fecha Finalización | % Ejecución Física | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|

**GESTION ADMINISTRATIVA**

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | Oct.23/2025 | 040-COV2510-43*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON | AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL GOBIERNO PROPIO, LA AUTONOMÍA, Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DEL RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN DE LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA MEDIANTE PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROPIA Y EL FOMENTO DE ECONOMÍAS PROPIAS COLECTIVAS Y SOSTENIBLES/ VALOR: $ 220.000.000 (IVA Y ADMINISTRACIÓN INCLUIDOS)/PLAZO: DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025/ALEJANDRO LOAIZA | 1 |
| DOCUMENTOS SIN RADICADO | Oct.24/2025 | 1042443 REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO 040-COV2510-43 | 1042443 REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO 040-COV2510-43 | 1 |
| MEMORANDO | Oct.27/2025 | 040-MEM2510-7606*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL | YENNY PAOLA MURILLO BASTO DESIGNADA COMO SUPERVISORA PRINCIPAL/NANCY ARGENIS PUERTA POSADA DESIGNADA COMO SUPERVISORA SUPLENTE/CONVENIO 040-COV2510-43/DCASTRILLON | 1 |
| DOCUMENTOS SIN RADICADO | Oct.30/2025 | ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2510-43 | ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2510-43, RELACIONADA A PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4384232 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 013001041357 CON RADICADO 180-COE2510-39670 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Oct.30/2025 | 180-COE2510-39670*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4384232 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 013001041357 CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 27 DE OCTUBRE DE 2025, CONVENIO 040-COV2510-43 | 1 |
| ACTA | Oct.31/2025 | 140-ACT2510-6478*ACTA | ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2510-43, CON FECHA DE INICIO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025/YMURILLO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Nov.07/2025 | 180-COE2511-40795*RESGUARDO MARCELINO TASCÓN | RESGUARDO MARCELINO TASCÓN/SOLICITUD RADICACIÓN RV:REVISIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 040-COV2510-43 RV:HOJAS DE VIDA/ANEXA UN CD | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.03/2025 | N/A | WILSON VELEZ TASCON/CERTIFICADO BANCARIO CONVENIO 040-COV2510-43 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Dic.10/2025 | 140-COI2512-36860*JOHANNA CRISTINA TASCÓN VÉLEZ | INFORMACIÓN IMPORTANTE CIERRE DE VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025/ CORANTIOQUIA/CONVENIO 040-COV2510-43/YMURILLO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.10/2025 | 180-COE2512-44683*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA | WILSON VELEZ TASCON/INFORME NO. 1 AVANCE DE ACTIVIDADES CONVENIO 040-COV2510-43 MARCELINO TASCÓN RV: INFORME DEAVANCE AJUSTADO/ANEXA UN | 1 |

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2510-43

### INFORME DE EJECUCION No. 2

**CODIGO DEPENDENCIA:** -140 **FECHA DE INFORME:** Dic.19/2025

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| | | MARCELINO TASCON | CD | |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.10/2025 | 180-COE2512-44767*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON | JOHANA CRISTINA TASCÓN VÉLEZ/REMITE CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 - CONVENIO 040-COV2510-43/ANEXOS UNA PÁGINA | 1 |
| CONSTANCIA | Dic.12/2025 | 140-CON2512-4882*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON | RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO N°1/POR EL VALOR DE $63,700,000/CONVENIO 040-COV2510-43/YMURILLO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.12/2025 | 180-COE2512-45238*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON | JOHANA CRISTINA TASCON VÉLEZ /WILSON VÉLEZ TASCON/SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE CIERRE DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 040-COV2510-43, SIN MODIFICAR ASPECTOS SUSTANCIALES DEL CONVENIO QUE SIRVIERON DE FUNDAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DEL MISMO, MEDIANTE ACTA NO SUSTANCIAL/ANEXA 2 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.12/2025 | 180-COE2512-45181*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON | CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA EXPEDIDO POR LA ENTIDAD CONFIAR, CONVENIO 040-COV2510-43/ANEXA 1 PÁGINA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.12/2025 | 190-COE2512-45227*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON | RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/CUENTA DE COBRO N°1/POR EL VALOR DE $63,700,000/CONVENIO 040-COV2510-43 | 1 |
| INFORME TÉCNICO | Dic.12/2025 | 140-IT2512-12354*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON | RESGUARDO INDÍGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/INFORME DE EJECUCIÓN N°1/CONVENIO N° 040-COV2510-43/YMURILLO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.19/2025 | 180-COE2512-46636*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON | RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES NO. 2 DEL CONVENIO 040-COV2510-43/ANEXA CARPETA DIGITAL | 1 |

**CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR**

INFORME DE SUPERVISIÓN 2 CONVENIO 040-COV2510-43

El Resguardo Indígena Marcelino Tascón realizó la entrega del segundo informe de ejecución del convenio 040-COV2510-43 a través del correo electrónico, a este se le realizaron 2 revisiones, a través del correo electrónico, el conveniente no realizó la subsanación para dos subactividades, las cuales no se aprueban para este informe y se deben presentar para el siguiente informe de ejecución de actividades. El Informe de avance de actividades No. 2 que fue enviado a radicación es el enviado por el conveniente a través del correo electrónico el 18 de diciembre. A continuación, se evidencian las siguientes actividades:

Alcance 1. Proceso formativo ambiental e intercultural ¿caminando la palabra para la armonía del territorio¿

Actividad 1.3 Módulo 2: educación ambiental desde los sistemas de conocimientos propios

Subactividad 1.3.1 Realización de encuentros formativos módulo 2

Documentos suministrados:
Del encuentro de formación 3, se suministró un acta con fotografías y listado de asistencia

Del encuentro de formación 2, se suministró un acta con fotografías y listado de asistencia

Documento denominado Mandato que hace referencia al producto Documento de salvaguarda para la preservación de la Madre Tierra.

Documentos denominado Informe conformación de semilleros, que hacer referencia al producto Un huerto de plantas medicinales

Actividad 1.4 Módulo 3: guardianes del territorio

Subactividad 1.4.1 Realización de encuentros formativos módulo 3

Documentos suministrados:
Del encuentro de formación 3, se suministró un acta con fotografías y listado de asistencia

Del encuentro de formación 4, se suministró un acta con fotografías y listado de asistencia

Documento denominado Diagnóstico territorial que hace referencia al producto de Un informe de la formación ejecutada en Herramientas y sistemas de ubicación, georeferenciación gestión y manejo de datos.

Documento denominado Formación en gestión y manejo de datos territoriales, que hace referencia al producto de Un documento de mapeo y caracterización georreferenciada del territorio ancestral. Con respecto a este entregable, no fue reconocido económicamente, puesto que el conveniente debe realizar la subsanación de dicho entregable

Actividad 1.5 Módulo 4: mujeres gestoras de la armonía y equilibrio con la madre tierra.

Subactividad 1.5.1 Realización de encuentros formativos módulo 3

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2510-43

### INFORME DE EJECUCION No. 2

**CODIGO DEPENDENCIA:** -140 **FECHA DE INFORME:** Dic.19/2025

Documentos suministrados:
Del encuentro de formación 2, se suministró un acta con fotografías y listado de asistencia

Del encuentro de formación 3, se suministró un acta con fotografías y listado de asistencia

Del encuentro de formación 4, se suministró un acta, fotografías y listado de asistencia

Documento denominado Mandato ambiental grupo de mujeres, que hace relación al producto Documento mandato ambiental de mujeres indígenas para enfrentar contaminantes ambientales

Subactividad 1.5.2 Circulo de la palabra: Mujeres sabedoras ancestrales en la gestión ambiental comunitaria
Documentos suministrados:

Documentos acta con fotografías y listado de asistencia con enfoque diferencial. Este entregable no se aprueba puesto que se debe complementar, de acuerdo con lo indicado en el Estudio Previo.

Documento denominado Documento de compromisos colectivos de las mujeres.

Adicional, se suministró el informe de avance de actividades No. 2 denominado Informe, en el cual se relacionan las actividades, subactividades, aspectos a resaltar durante el desarrollo del convenio y las evidencias suministradas de acuerdo con el plan de ejecución.

Se suministraron las planillas de pago de la seguridad social del equipo técnico de:
Bachiller Carlos Tascón: Planilla de pago de seguridad social del mes de junio de 2025.

Bachiller Nidia Certiga: Planilla de pago de seguridad social del mes de diciembre de 2025.

Coordinador Wilson Velez: Planilla de pago de seguridad social del mes de diciembre de 2025.

Tecnólogo Miguel Tascón: Planilla de pago de seguridad social del mes de diciembre de 2025.

Tecnólogo Orlando Tascón: Planilla de pago de seguridad social del mes de diciembre de 2025.

Se realiza aclaración de la entrega de las planillas de seguridad social del equipo técnico contratado realizado en el Informe de ejecución No. 1, corresponde al mes de noviembre de 2025 y no al mes de junio de 2025.

Yenny Paola Murillo

**YENNY PAOLA MURILLO BASTO**

**Interventor**