CONTRATO ☒ CONVENIO ☐

Proyecto relacionado e el POAI (S): 8.1 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN

LOCALIZACIÓN: Municipio: Montería Vereda: N.A

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: del 26 de marzo de 2026 al 25 de abril de 2026

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL
DATOS DEL CONTRATO:
(*En el siguiente cuadro se deberá relacionar la información básica del contrato (convenio; obra, interventoría, consultoría, suministro etc)*

CONTRATO N°:	018
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	23/01/2026
CONTRATISTA:	SOLUCIONES EN REDES Y SISTEMAS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE FILEMON PLACIOS GONZALEZ
OBJETO:	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO EN LA NUBE, SERVIDOR, MANTENIMIENTO, SOPORTE, ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRAL OBELISCO-SIAN SAAS, EN LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE - CVS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($210.832.850)
ANTICIPO (40%):	Si ___ No X Valor: _____
PLAZO:	11 MESES
FECHA DE INICIO:	26/01/2026
FECHA DE TERMINACION:	26/12/2026

(*En este cuadro se consignarán las novedades suscritas en el contrato, que apliquen ya sean actas de suspensión, reinicio, otrosí de prórroga, otrosí de adiciones, etc se podrán adicionar otras actuaciones que modifiquen el contrato inicial)*

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	N.A	N.A
	Reinicio No. 1	**N.A**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**N.A**		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	*N.A*	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	N.A		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

(En el cuadro siguiente se relacionará la Póliza inicial y los diferentes anexos modificatorios que se vayan dando en el transcurso de ejecución del contrato o convenio)

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
NIT ASEGURADORA	8600009578-6			
E-MAIL ASEGURADORA				
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**21-44-101490668**			**ANEXO No**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	**SI**	(23/01/2026)	(30/06/2027)	$21.083.285,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NO			
Calidad del servicio	SI	(23/01/2026)	(30/06/2027)	$21.083.285,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SI	(23/01/2026)	(31/12/2029)	$10.541.642,50
POLIZA RCE No	NO			
Pago de responsabilidad civil extracontractual	NO			

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO:

(*En este espacio de relacionaran los diferentes oficios enviados por parte del supervisor al contratista o conveniente y los reportes de incumplimiento en el caso de que aplique, durante el periodo)*

No hay requerimientos, tampoco reportes de incumplimiento

ASPECTOS FINANCIEROS

(En este punto el supervisor deberá llevar un control de las actas pagadas o presentadas por el contratista)

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO **$210.832.850**
VALOR ANTICIPO N.A
% AVANCE FINANCIERO 27.06%

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATO	ANTICIPO	V. ACTAS	AMORTIZ ANTICIPO	ANTICIPO X AMORTIZAR	CUENTA X PAGAR	PAGADO	SALDO
SUSCRIPCIÒN	23/01/2026	210,832,850	**0**	0	0	0	0	0	210,832,850
ACTA 1	25/02/2026	0	**0**	18,599,350	0	0	0	18,599,350	192,233,500
ACTA2	25/03/2026	0	**0**	19,233,350	0	0	0	19,233,350	173,000,150
ACTA 3	27/04/2026	0	**0**	19,233,350	0	0	19,233,350	0	153,766,800
TOTAL		**210,832,850**	**0**	**57,066,050**	**0**	**0**	19,233,350	**37,832,700**	**153,766,800**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

(*En este espacio el Supervisor deberá manifestar de manera general su concepto sobre el avance de ejecución del proyecto, y emitir las recomendaciones o sugerencias a que haya lugar*)

A la fecha, el contratista ha cumplido de manera íntegra y oportuna con todas las obligaciones contractuales, tanto en lo referente a los compromisos generales como a los específicos establecidos en el alcance del contrato.

Durante el periodo evaluado no se han identificado incumplimientos, retrasos ni observaciones que ameriten recomendaciones adicionales, En consecuencia, el contrato avanza satisfactoriamente y mantiene un desempeño acorde con los objetivos establecidos.

Para constancia se firma a los 27 días del mes de abril del año 2026 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

ALVARO SEGUNDO DÍAZ BANDA
Supervisor CVS

Fecha corte informe: 27/04/2026