Fecha: 30 de abril de 2026

Contrato N°:	PS-MCM-2026-00008
Objeto:	Prestación de servicios de conducción para el Museo Casa de la Memoria
Contratante:	MUSEO CASA DE LA MEMORIA NIT: 900.857.221-4
Contratista:	CARLOS MARIO CIFUENTES AGUDELO NIT: 11807228
Valor Inicial:	$34.388.627
Adición(es):	$0
Valor Total:	$34.388.627
CDP(s):	8
RP(s):	8
Fecha de Inicio:	5 de enero de 2026
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2026
Fecha de Terminación:	31 de diciembre de 2026

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del (la) Contrato N°. **PS-MCM-2026-00008** se presenta el Informe parcial de acuerdo con las condiciones establecidas y la normatividad vigente que regula la materia.

A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

1. INFORME ADMINISTRATIVO.

- Para este proceso **SI aplica** la verificación correspondiente al pago de los aportes de seguridad social integral para el periodo reportado, por lo tanto se verifica la planilla correspondiente al mes de abril con el N°6012453371 .
- Para el (la) presente Contrato, NO aplica realizar la gestión del registro en la base de datos del Museo Casa de la Memoria de bienes muebles e inmuebles y la entrega de manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros, a los procesos implicados, por lo tanto no es necesario realizar verificación y/o gestión en este sentido
- A la fecha del presente informe no se ha presentado materialización de riesgos y su mitigación, por los tanto no ha sido necesario adelantar un debido proceso para identificación y/o reporte de los mismos.
- A la fecha del presente informe no se ha realizado ninguna gestión de contratos de comodato, por lo tanto el contrato mantiene sus condiciones iniciales.
- A la fecha del presente informe el(la) contratista presenta la documentación y/o registros y/o evidencias solicitadas de acuerdo con las especificaciones y/o las obligaciones y/o los requisitos establecidos, por lo tanto las mismas hacen parte del expediente contractual.
- A la fecha del presente informe no se han presentado, suspensiones y reanudaciones, por lo tanto el contrato mantiene sus condiciones iniciales.

- A la fecha del presente informe no se han presentado adiciones y/o ampliaciones, por lo tanto no se relaciona.

2. INFORME TÉCNICO.

Para efectos de realizar el pago No.4, por un valor de $ 2.897.918, el contratista hace entrega del informe de actividades donde se relaciona el cumplimiento de los siguientes compromisos contractuales:

Informe de actividades del periodo.

OBLIGACIÓN / ACTIVIDAD / ESPECIFICACIÓN / BIEN O SERVICIO	SEGUIMIENTO	VERIFICABLES
1. Transportar y movilizar los servidores, contratistas, materiales y equipos cumpliendo el objeto contractual	Para este periodo se realizó el transporte y movilización de personas, materiales y equipos exclusivamente en las labores y actividades oficiales requeridas a la cual fue asignado se realizó el transporte de funcionarios contratistas, materiales y equipos para el parque Arvi comfama, colegio cooperativo san Antonio de prado, I E José Manuel Restrepo, corporación primavera, Biblioteca España santo domingo y se transportaron galerías a Castropol y Simón Bolívar.	Planilla de viajes
2. Hacer entrega de documentos que acrediten la inexistencia de infracciones de tránsito de manera mensual	Para este periodo no se presentaron infracciones de tránsito por tal motivo no se presentan documentos al respecto	N/A
3. Mantener siempre el Kit de carretera con todos los elementos que lo componen, en buen estado, organizados e inventariados y contar con la licencia de conducción vigente	Se realizó inspección al kit de carreteras. La licencia de conducción se encuentra vigente para el 2026.	Registro fotográfico
4. Informar oportunamente al supervisor sobre los mantenimientos preventivos y/o correctivos del parque automotor, las revisiones técnico-mecánicas, los	Para este periodo, no se presentaron mantenimientos correctivos o preventivos.	N/A

OBLIGACIÓN / ACTIVIDAD / ESPECIFICACIÓN / BIEN O SERVICIO	SEGUIMIENTO	VERIFICABLES
documentos de SOAT, pólizas, impuestos y demás que puedan requerir las autoridades de tránsito, así como procurar la limpieza y cuidado del vehículo	Los documentos como SOAT, pólizas, impuestos y demás están al día por tal motivo NO se informó al supervisor	
5. Hacer uso exclusivo del vehículo solo para la ejecución del objeto contractual, no prestarlo sin autorización previa del supervisor del contrato	Para este periodo, se usó el vehículo exclusivamente en cumplimiento del objeto contractual No se prestó el vehículo a terceros	N/A
6. Responder por daños ocasionados al vehículo, infracciones de tránsito o daños a terceros cuando sean imputables al contratista y deriven en gastos pecuniarios para el MCM.	No se presentaron daños ni infracciones para este periodo.	N/A
7. En caso de presentarse un siniestro hacer entrega en un periodo no mayor a tres (3) días de un informe a la Subdirección Administrativa del Museo casa de la Memoria donde se describa: lugar, fecha y modo en que ocurrió el hecho.	No se presentaron siniestros para este periodo	N/A
8. Apoyar logísticamente en las actividades relacionadas con el objeto contractual y asistir a las diferentes sesiones formativas programadas por el Museo Casa de la Memoria	Se prestó apoyo logístico en el mes de abril transportando funcionarios y contratistas para ITM robledo, I E San Germán, Itagüí, barrio Caicedo, Manrique central y teatro Pablo Tobón Uribe Para el mes de abril se prestó apoyo al CRAM transportando libros a biblioteca san Javier En el mes de Abril si asistí a capacitaciones en el Museo Casa de la Memoria	N/A
9. Atender a las solicitudes de los supervisores o	No se presentaron solicitudes para este periodo	N/A

OBLIGACIÓN / ACTIVIDAD / ESPECIFICACIÓN / BIEN O SERVICIO	SEGUIMIENTO	VERIFICABLES
servidores públicos dentro del objeto contractual.		

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.

- A la fecha del presente informe no existen cuentas de cobro pendientes de anular y gestionar su anulación ante la tesorería del Museo, por lo tanto el relacionado a continuación.

- El (los) pago(s) y/o desembolso(s) se ha(n) realizado de acuerdo a lo estipulado en el (la) Contrato, de la siguiente forma:

Balance Financiero				
Concepto	**Valor**	**Pago No.**	**Fecha**	**Valor**
1. Valor inicial:	$34.388.627	1	05/02/2026	$2.511.529
		2	03/03/2026	$2.897.918
2. Valor Adición(es):	$0	3	01/04/2026	$ 2.897.918
3. Valor Total (=1+2):	$34.388.627			
4. Valor ejecución financiera acumulada (=10):	$8.307.365			
5. Valor causado y que no se ha pagado:	$2.897.918			
6. Valor Total Ejecución Física (=4+5):	$11.205.283			
7. % Ejecución Física Acumulada (=6÷3):	32,58%			
8. % Ejecución Financiera Acumulada (=4÷3):	24,15%			
9. Valor Saldo No Ejecutado (=3-6)	**$23.183.344**	**10. Total Pagos**		**$8.307.365**

- Resumen de la imputación presupuestal:

PROYECTO	RUBRO	FONDO	CDP	RP	VALOR	AFECTACIÓN ACUMULADA	SALDO
240206	92320202008	911000126	8	8	$11.591.672	$11.205.283	$386.389
240206	92320202008	911090126	8	8	$22.796.955	0	$22.796.955

4. INFORME JURÍDICO.


- A la fecha del presente informe, no se han presentado reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, por lo tanto necesario adelantar requerimientos ni conciliaciones entre las partes.
- A la fecha del presente informe, no se han impuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, por lo tanto no ha sido necesario adelantar un debido proceso en este sentido.

- Para el presente proceso no aplican garantías, por lo tanto no es necesario adelantar requerimiento.

5. RECIBO A SATISFACCIÓN.

El (la) contratista presentó informe en el marco de la ejecución del objeto del proceso, de acuerdo con lo definido en las especificaciones y/o obligaciones, las cuales fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.

De acuerdo con lo especificado en el presente informe SI aplica pago y/o desembolso, por lo tanto una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato suscrito, autorizo el pago parcial por valor de **$2.897.918**



MARIANA RESTREPO BEDOYA
Supervisora