ACTA No. 005 Contrato No interno 2482 SECOP II No CO1.PCCNTR.8114226 de fecha 25/07/2025

ACTA PARCIAL [X]
ACTA FINAL [ ]

En las instalaciones de la Gobernación de Risaralda se reunieron William Fernando Tamayo Espitia en calidad de Supervisor y Amán de Jesús Preston Cruz representante legal de A.Z Proyectos Educativos SAS en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de Licitación Pública No interno: 2482 SECOP II No CO1.PCCNTR.8114226 de fecha 25/07/2025, conforme a lo siguiente:

OBJETO	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	A.Z PROYECTOS EDUCATIVOS SAS
NIT O CEDULA	900.789.964-6
REPRESENTANTE LEGAL	AMÁN DE JESÚS PRESTON CRUZ.
CEDULA	10.013.458
IMPUTACIONES	**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** **CDP 2101 del 23/04/2025:**

RUBRO PRESUPUESTAL	SECRETARÍA Y VALOR
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201005**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL **$ 1.436.576.310,00**
Rubro: 2.3.22.01.0700.09	

Powered by CamScanner

ACTA No. 005 Contrato No interno 2482 SECOP II No CO1.PCCNTR.8114226 de fecha 25/07/2025

C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201074**	**$1.625.264.680,00**
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201070**	**$ 5.094.570.000,00**
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201048**	**$ 94.419.010,00**

CDP 7625 DEL 23/04/2025:

RUBRO PRESUPUESTAL	SECRETARÍA Y VALOR
00AR-2201-0700-2024-00366-0076	SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS SGPR **$8.252.830.000,00**
TOTAL AFECTAR	*$8.211.565.850.oo*

COMPROMISO PRESUPUESTAL:

RP 4409 DEL 30/07/2025

RUBRO PRESUPUESTAL	SECRETARÍA Y VALOR
Rubro: 2.3.22.01.0700.09	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTA

Powered by CamScanner

ACTA No. 005 Contrato No interno 2482 SECOP II No CO1.PCCNTR.8114226 de fecha 25/07/2025

C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto : 2024003660076 CPI: **2201005**	L **$ 1.436.576.310,00**
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto : 2024003660076 CPI: **2201074**	**$1.625.264.680,00**
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201070**	**$ 5.094.570.000,00**
Rubro: 2.3.22.01.0700.09 C.Costo: 12 Fondo: 94 Proyecto: 2024003660076 CPI: **2201048**	**$ 55.154.860,00**

RP 7825 DEL 30/07/2025:

Powered by CamScanner

ACTA No. 005 Contrato No interno 2482 SECOP II No CO1.PCCNTR.8114226 de fecha 25/07/2025

	RUBRO PRESUPUESTAL 00AR-2201-0700-2024-00366-0076	**SECRETARÍA Y VALOR** SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS SGPR **$8.211.565.850,00**
PLAZO INICIAL	12 meses	
FECHA DE INICIACIÓN	30/07/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29/07/2026	
PRÓRROGA (S)	N/A	
SUSPENSION (S)	N/A	
REINICIACIÓN (S)	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN	29/07/2026	
VALOR INICIAL CONTRATO	OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, IVA INCLUIDO $8.211.565.850.oo	
VALOR ADICION (S)	$ 0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE, IVA INCLUIDO $8.211.565.850.oo	
ANTICIPO	$ 0	
FORMA DE PAGO	- **Un primer pago** por valor de Cuatrocientos diez millones quinientos setenta y ocho mil doscientos noventa y tres pesos ($410.578.293) M/cte. Contra la entrega de la certificación de contratación del equipo del proyecto y la entrega del cronograma de actividades a desarrollar	

Powered by CamScanner

	- **Un segundo pago** con valor de Dos mil ochenta y cinco millones novecientos treinta y seis mil novecientos quince pesos ($ 2.085.936.915) M/cte, previa la entrega de: - Informe de la Identificación de recursos educativos gratuitos para fortalecer la educación inclusiva. - 1500 Tablets entregadas en el almacén de la Gobernación de Risaralda - 150 dispositivos capturador de atención y carga mental para mejorar funciones cognitivas y el proceso de aprendizaje, entregados en el almacén de la Gobernación de Risaralda - **Un tercer pago** con valor de Tres Mil setenta y nueve millones noventa y siete mil ciento cincuenta Pesos ($3.079.097.150) M/cte previa la entrega de: - Certificado de licenciamiento para las 1500 licencias de herramienta tecnológica para abordar contenidos curriculares en matemáticas, ciencias y lenguaje con actividades soportada en neurociencia y gamificación. - Informe de instalación de la herramienta tecnológica para abordar contenidos curriculares en matemáticas, ciencias y lenguaje con actividades soportada en neurociencia y gamificación en las 1500 tablets. - Entrega de los 50 kit integral para el aprendizaje de los

Powered by CamScanner

niños con discapacidad visual en el Almacén de la Gobernación de Risaralda.

- **Un cuarto pago** con valor de Ochocientos Setenta y cuatro millones doscientos quince mil seiscientos ochenta y cinco pesos ($874.215.685) M/cte, previa la entrega de: - Realización del encuentro departamental "Inclusión en la educación" para realizar la apertura del proyecto, abordando temáticas para la sensibilización de docentes de educación básica primaria sobre discapacidad y educación inclusiva. - Implementación de la Plataforma LMS para la gestión y construcción de comunidad digital. - Realización de la transferencia tecnológica y pedagógica para docentes sobre el uso y apropiación de dispositivos capturador de atención y carga mental. - Certificación donde conste que el equipo de trabajo especializado ha estado contratado por tres meses.
- **Un quinto pago** con valor de Ochocientos dieciséis millones cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos veintiocho pesos ($ 816.473.428) M/cte correspondiente a la entrega previa de: - Implementación de la aplicación para la Sistematización del PIAR que permite facilidad en el diligenciamiento y trazabilidad del proceso educativo del

Powered by CamScanner

estudiante con discapacidad. - Implementación de la señalización en lengua de señas y braille como parte de las acciones básicas para materializar ajustes razonables en las 50 sedes educativas seleccionadas - Entrega del Video dirigido a la comunidad con discapacidad auditiva en lenguaje de señas para la promoción de derechos y deberes básicos de convivencia dentro de la institución educativa.

- **Un sexto pago** por valor de Quinientos ochenta y nueve millones novecientos noventa y siete mil ciento cuarenta y un pesos ($ 589.997.141) M/cte, previa la entrega previa la entrega de: - Realización del Curso de inclusión con enfoque en discapacidad para docentes en modalidad presencial orientados por especialistas en discapacidad. - Realización de la Transferencia tecnológica y pedagógica para docentes en la herramienta educativa soportada en neurociencia y gamificación. - Realización de Charla de sensibilización en inclusión de niños en condición de discapacidad enfocada en los cuidadores.
- **Un séptimo pago** con valor de Trescientos Cincuenta y cinco millones doscientos sesenta y siete mil doscientos treinta y ocho Pesos ($355.267.238) previa la entrega de: - Informe final con la realización de todas las actividades

Powered by CamScanner

	del proyecto - Archivo documental con evaluaciones realizadas por el 70% de los docentes participantes del proyecto . - Certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción de todas las obligaciones del proyecto.
FECHA DE ELABORACIÓN:	06/04/2026

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		0
Valor amortizado actas anteriores	0	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	0	
Saldo por amortizar	0	
SUMAS IGUALES	0	0

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		8.211.565.850
Valor Adición		0
Valor total de actas pagadas	6.449.828.043	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	816.473.428	
Saldo del Contrato sin ejecutar	945.264.379	
SUMAS IGUALES	8.211.565.850	8.211.565.850

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): Ochocientos dieciséis millones cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos veintiocho pesos $ 816.473.428

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE 08/11/2025 HASTA 06/04/2026

OBSERVACIONES: En el marco del proceso de supervisión del contrato cuyo objeto es la **"Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de educación básica primaria del departamento de Risaralda"**, se verifica que el contratista **A.Z Proyectos**

Powered by CamScanner

ACTA No. 005 Contrato No interno 2482 SECOP II No CO1.PCCNTR.8114226 de fecha 25/07/2025

Educativos S.A.S. ha cumplido satisfactoriamente con las actividades previstas para el cuarto hito de ejecución. Dichas actividades comprenden **la entrega de una aplicación para la sistematización del PIAR** que permita facilidad en el diligenciamiento y trazabilidad del proceso educativo del estudiante. **La implementación de la señalización adecuada en lengua de señas y braille** en las 50 sedes educativas beneficiadas como parte de las acciones básicas para materializar ajustes razonables. **La realización de video dirigido a la comunidad con discapacidad auditiva en lenguaje de señas** para la promoción de normas de convivencia, derechos y deberes básicos dentro de las instituciones educativas, subtitulado, locutado e interpretado por un profesional en el área.

TOTAL FACTURADO	
Sistematización de PIAR que permite facilidad en el diligenciamiento y trazabilidad y trazabilidad en el proceso educativo del estudiante con discapacidad. Factura No. 54	449.939.000
Implementación de la señalización en lengua de señas y braille como parte de las acciones básicas para materializar ajustes razonables. Factura No. 55	233.231.761
Video dirigido a la comunidad sorda en lenguaje de señas para la promoción de derechos y deberes básicos de convivencia dentro de la Institución Educativa. Factura No. 55	133.302.667
TOTAL FACTURADO PAGO N.5	816.473.428

NOTA:

- El suscrito interventor deja constancia de que el contratista A.Z Proyectos Educativos S.A.S ha cumplido satisfactoriamente con el objeto contractual denominado "Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer las condiciones pedagógicas de la educación inclusiva de los estudiantes de

Powered by CamScanner

educación básica primaria del departamento de Risaralda". A la fecha, se ha ejecutado el 88,48% del total del contrato, correspondiente al quinto pago.

- El contratista A.Z Proyectos Educativos S.A.S y su Representante Legal Aman Preston Cruz declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Se anexa certificación de paz y salvo expedida por el revisor fiscal.

Firma

AMAN DE JESÚS PRESTON CRUZ
Contratista

firma

WILLIAM FERNANDO TAMAYO ESPITIA
Interventor(a) y/o Supervisor del Departamento

Firma

CRISTINA BAEZ FRANCO
Apoyo a la Supervisión

Firma

LUZ STELLA PORTILLA FLOREZ
Supervisor Técnico

Nombre de quien elaboro: Cristina Báez, Contratista Dirección de Cobertura Educativa.

Reviso: ALEJANDRO HERRERA HENAO
Coordinador del Proyecto

Powered by CamScanner