MATRIZ DE RIESGOS

No.	Etapa	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad de ocurrencia	Categoría (Nivel de Riesgo)	Acciones	Monitoreo y revisión	
							¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Ejecución	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones establecidas en el contrato	Entrega inoportuna del servicio	Improbable	Medio	Implementación de medidas de seguridad por parte del contratista	Supervisión	Mensual
2	Ejecución	Retraso en la ejecución contractual por factores de orden público e inseguridad	Entrega inoportuna del servicio	Improbable	Medio	Implementación de medidas de seguridad por parte del contratista	Supervisión	Mensual
3	Ejecución	Incumplimiento del contratista con el plazo establecido para la ejecución del contrato.	Entrega inoportuna del servicio	Improbable	Medio	Implementación de medidas de seguridad por parte del contratista	Supervisión	Mensual
4	Ejecución	Falta de recursos y apoyo logístico para la supervisión del proyecto	Mala supervisión	Raro	Medio	Implementación de medidas de descongestión, según se requiera en la dependencia	Supervisión	Mensual
5	Ejecución	Pago tardío de las cuentas de cobro o suspensión del contrato por deficiente disponibilidad de recursos presupuestales del Municipio	Posibles demandas contra el Municipio	Raro	Alto	Implementación de controles por parte del supervisor	Supervisión	Mensual
6	Ejecución	Incumplimiento en el pago de sueldos y aportes al sistema de seguridad social por parte del contratista	Posibles faltas disciplinarias	Raro	Menor	Implementación de controles por parte del supervisor	Supervisión	Mensual