Pereira, 10/01/2026.

Doctor
CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ
Secretario de Tecnologías de la Información y la comunicación

Asunto: Informe de ejecución del contrato No. **4781 de 2025** de compraventa suscrito con **ELATIN S AS**

Cordial saludo,

En calidad de supervisor, presento informe de ejecución del contrato referenciado en el asunto, con la siguiente **INFORMACIÓN GENERAL**:

Contrato:	N° **4781-2025**	
Nombre e identificación del contratista:	ELATIN SAS con Nit. 900424944	
Objeto:	ADQUISICION, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE NETWORKING E INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DE DATOS Y DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE PEREIRA	
Valor:	Ciento Diecinueve Millones Setecientos Setenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte. (119.779.000)	
Plazo:	veintiún (21) días, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.	
No. CDP:	**5037 y 05037**	
No. RP:	**12715**	
GARANTÍAS:		
Entidad aseguradora:	**Seguros del Estado.**	
No. de la póliza:	**11-44-101270981**	
Cumplimiento del contrato:	**Desde:** 26/11/2025 hasta 17/06/**2026**	**Suma asegurada:** $23.995.800
Calidad de los bienes:	**Desde:** 26/11/2025 hasta 17/12/2026	**Suma asegurada:** $23.995.800
Fecha acta de inicio:	28/11/2025	
Fecha de terminación:	31/12/2025	

No. de pagos realizados a la fecha:	1 de 1
DATOS DE LA ADICION Y/ PRORROGA:	
Valor:	**N/A**
Plazo:	**13 DÍAS**
No. CDP	**N/A**
No. RP	**N/A**
Valor total del contrato: (valor inicial + valor de la adición)	**N/A**

COMPONENTE ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor inicial del contrato:	**$119.779.000**	
Valor por adiciones:		
Valor total del contrato:	**$119.779.000**	
Valor pagado al contratista:		**$119.779.000**
Saldo por ejecutar:		
Saldo a liberar:		
SUMAS IGUALES	**$119.779.000**	**$119.779.000**

COMPONENTE TÉCNICO CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO: El contratista ejecutó las actividades contractuales durante el periodo comprendido entre el **28/11/2025 al 31/12/2025**. Para la emisión de esta acta, se ha considerado el informe de actividades presentado por el contratista, el cual cuenta con el visto bueno del supervisor CARLOS FERNANO GARCIA CAICEDO, el profesional Héctor Fabio Arias contratista de la Secretaría de tecnologías de la Información y la Comunicación, quien es la persona encargada de revisar y validar la información entregada por el contratista, quien además, realizó la confrontación entre lo consignado en el informe, la calidad de las evidencias y el objeto contractual, previo a la revisión del supervisor.

Es importante destacar, que el contratista realizó actividades y proporcionó soportes correspondientes a 7 de los 7 alcances estipulados en el contrato objeto de esta supervisión.

Los elementos mencionados en los párrafos anteriores han sido validados por parte de la supervisión y están soportados en el informe de actividades presentado por el contratista con sus respectivos anexos.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO: Para autorizar el pago, se revisó, además, el certificado de pago de aportes y el pago del mes de diciembre. En este orden de ideas, el contratista ha cumplido en lo relacionado con la afiliación y pagos sobre la base y porcentajes de cotización en los aportes a los subsistemas de la Protección Social para trabajadores independientes de acuerdo con lo señalado en la Ley 100 de 1993 con sus modificatorias y reglamentarias; Decreto 780 de 2016; Ley 1562 de 2012; Ley 797 de 2003; Decreto 1273 de 2018; Ley 2277 de 2022.

El avance general en la ejecución del contrato ha sido acorde a lo esperado. Mediante este informe se autoriza el único pago por valor de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTRE ($119.779.000)** correspondiente al periodo comprendido entre el 28/11/2025 y el 31/12/2025.

CARLOS FERNANDO GARCIA CAICEDO.
SUPERVISOR

Elaboró: Paula Andrea Zapata Villa – Contratista Apoyo Secretaria TIC

Revisó. Sandra Milena Arango Buitrago - Abogada TIC