**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA**: COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS

**FECHA INFORME**: Día: 04 Mes: OCTUBRE Año: 2020

**CONTRATO No**. 180-00-A-COFAC-DILOS-2019

**CONTRATISTA**: INDUSTRIAS SALGARI S.A.S

**VALOR DEL CONTRATO**: $1.836.745.244,40

**FORMA DE PAGO**:

| No. PAGOS | VIGENCIA | | VALOR DEL PAGO | FECHA ENTREGA | PAC MES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | HASTA POR | 269.959.625,15 | 10 DE DICIEMBRE DE 2019 | DICIEMBRE 2019 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2019, pagaderas en el PRIMER TRIMESTRE DE 2020. |
| 2 | 2020 | HASTA POR | 455.026.762,04 | 29 DE ABRIL DE 2020 | PAC de JUNIO DE 2020. |
| 3 | 2021 | HASTA POR | 539.710.459,56 | 29 DE ABRIL DE 2021 | PAC de JUNIO DE 2021 |
| 4 | 2022 | HASTA POR | 572.048.397,65 | 29 DE ABRIL DE 2022 | PAC de JUNIO DE 2022 |

**Nota**: Una vez se allegue Factura, Certificado de Cumplimiento se Aportes Parafiscales, Acta de Recibo a Satisfacción, Alta de Almacén y demás trámites administrativos a que haya lugar.

**Nota:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

**FECHA FIRMA**: Día: 31 Mes: OCTUBRE Año: 2019

**OBJETO DEL CONTRATO**:

ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS DE CAMPAÑA PCLO CUADROS Y ALUMNOS, CHAQUETAS DE CAMPAÑA PCLO SOLDADOS Y PANTALONES TÉRMICOS ALTA MONTAÑA CON DESTINO AL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES, SUBOFICIALES, CADETES Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN Y SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

**MODIFICATORIO 1:** Se modifica la fecha de entrega y la forma de pago
**FECHA:** 10/12/2020

| No. PAGOS | VIGENCIA | | VALOR DEL PAGO | FECHA ENTREGA | PAC MES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | HASTA POR | 127.374.108,00 | 17 DE DICIEMBRE DE 2019 | DICIEMBRE 2019 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2019, pagaderas en el PRIMER TRIMESTRE DE 2020. |
| 2 | 2020 | HASTA POR | 597.612.279,19 | 29 DE ABRIL DE 2020 | PAC de JUNIO DE 2020. |
| 3 | 2021 | HASTA POR | 539.710.459,56 | 29 DE ABRIL DE 2021 | PAC de JUNIO DE 2021 |
| 4 | 2022 | HASTA POR | 572.048.397,65 | 29 DE ABRIL DE 2022 | PAC de JUNIO DE 2022 |

**MODIFICATORIO 2:** Se modifica la fecha de entrega y la forma de pago
**FECHA:** 15/05/2020

| No. PAGOS | VIGENCIA | | VALOR DEL PAGO | FECHA ENTREGA | PAC MES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | HASTA POR | 127.374.108,00 | 17 DE DICIEMBRE DE 2019 | DICIEMBRE 2019 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2019, pagaderas en el PRIMER TRIMESTRE DE 2020. |
| 2 | 2020 | HASTA POR | 597.612.279,19 | 08 DE JUNIO DE 2020 | PAC de AGOSTO DE 2020. |
| 3 | 2021 | HASTA POR | 539.710.459,56 | 29 DE ABRIL DE 2021 | PAC de JUNIO DE 2021 |
| 4 | 2022 | HASTA POR | 572.048.397,65 | 29 DE ABRIL DE 2022 | PAC de JUNIO DE 2022 |

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

- CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA VG 2020) No. 075 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2019.
- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No. 10320 DE FECHA 08 DE ENERODE 2020.

**FECHA DE FIRMA**: 12/12/2019

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**:

| No. PAGOS | VIGENCIA | | VALOR DEL PAGO | FECHA ENTREGA | PAC MES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | HASTA POR | 127.374.108,00 | 17 DE DICIEMBRE DE 2019 | DICIEMBRE 2019 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2019, pagaderas en el PRIMER TRIMESTRE DE 2020. |
| 2 | 2020 | HASTA POR | 597.612.279,19 | 08 DE JUNIO DE 2020 | PAC de AGOSTO DE 2020. |
| 3 | 2021 | HASTA POR | 539.710.459,56 | 29 DE ABRIL DE 2021 | PAC de JUNIO DE 2021 |
| 4 | 2022 | HASTA POR | 572.048.397,65 | 29 DE ABRIL DE 2022 | PAC de JUNIO DE 2022 |

Porcentaje Avance en tiempo: 33,96 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 39,47 %

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**:

Recursos Girados: $724.986.387,19

Porcentaje de pagos realizados: 34,47%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 60.53%

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA**:

No _**X**__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**NO APLICA**

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC**:

No _**X**__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**NO APLICA**

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**:

No _**X**__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**NO APLICA**

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No ____ Sí __**X**___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**NO APLICA**

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**
(Listar actividades específicas realizadas)

✓ N/A

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN)**.

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

**NO APLICA**

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**
**(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

- PENDIENTE VIGENCIAS 2021 Y 2022

**SEGUIMIENTO A RIESGOS**:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO ___**X**_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

| | |
|---|---|
| **NOMBRE SUPERVISOR** | **CT. BAEZ LIZARAZO JAVIER HERNANDO** |
| **FIRMA** |  |
| **CC.** | **74170415** |
| **DEPENDENCIA** | **CAF-JELOG-DILOS** |