CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2011-150
INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Dic.21/2020

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
110-CNT2011-150	139,526,792.00	Nov.23/2020	Abr.23/2021
Código BPC			

Objeto del contrato:

Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de Fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de Corantioquia

NIT / CC	Contratistas
860027446	INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA

NIT / CC	Interventores
63530474	ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA
43984449	JANETH PAULINA PULGARIN SERNA
43157252	MARÍA CATALINA MEJÍA RESTREPO
71597736	OSCAR IVAN GIRALDO DUQUE
94153900	GABRIEL ALBERTO PRADO BUITRAGO
1027880368	JOSE RAFAEL SANCHEZ GOMEZ

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finaliz

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES
Fecha: 21-dic-2020 05:58 PM Pág: 5
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2011-150/ IFCAYA S.A.S/110-CM2009-9
Radicado por: Edwin Ferney Patino Cortes
110-IT2012-13768
Favor citar este número al responder

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
			0.00

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de Fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de	100.00	INFORMES	5.00	1.54	30.75
Actividad: Realizar informe de interventoria tecnico, administrativo, juridico al fortalecimiento de los consejos de cuenca	20.00	INFORMES	1.00	0.30	6.00
Actividad: Realizar interventoría a la implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurra	25.00	INFORMES	1.00	0.30	7.50

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2011-150

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Dic.21/2020

Actividad: Realizar interventoría a la implementación de actividades prioritarias del componente programático de los POMCA	20.00	INFORMES	1.00	0.30	6.00
Actividad: Realizar interventoría a la Articulación de los Instrumentos de planificación hidrológica y los instrumentos de planificación territorial.	20.00	INFORMES	1.00	0.30	6.00
Actividad: Informe administrativo, legal y financiero de seguimiento	15.00	INFORMES	1.00	0.35	5.25

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 30.75

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Nov.13/2020	110-CNT2011-150* IFCAYA S.A.S	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEL AGUA Y EJECUCIÓN DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DE LOSPOMCAS APROBADOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA/VALOR:$139.526.792/PLAZO:5 MESES/GLENYS DANITH OVIEDO CASTRO	1
CONTRATO	Nov.18/2020	220290 REGISTRO RPESUPUESTAL DEL CONTRATO 110-CNT2011-150		1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.18/2020	180-COE2011-34385*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CBO-100006902 DEL CONTRATO N° 110-CNT2011-150, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020/ANEXA 8 PÁGINAS	1
CONTRATO	Nov.18/2020	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 10-CNT2011-150		1
MEMORANDO	Nov.19/2020	110-MEM2011-7773*ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA	ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA/JANETH PAULINA PULGARIN SERNA/MARIA CATALINA MEJIA RESTREPO/MARCELA MILENA LOPEZ CAÑAS/DESIGNACION SUPERVISION CONTRATO 110-CNT2011-150 SUSCRITO CON IFCAYA S.A.S./SUPERVISOR SUPLENTE OSCAR IVAN GIRALDO DUQUE Y GABRIEL ALBERTO PRADO BUITRAGO/SRAMIREZ	1
MEMORANDO	Nov.20/2020	110-MEM2011-7817*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	CAMBIO DE SUPERVISIÓN/SE DESIGNA A GABRIEL ALBERTO PRADO BUITRAGO COMO PRINCIPAL EN EL ALCANCE 2 DEL CONTRATO 110-CNT2011-150 EN REEMPLAZO DE MARCELA MILENA LÓPEZ CAÑAS Y A JOSÉ RAFAEL SÁNCHEZ GÓMEZ COMO SUPLENTE/SRAMIREZ	1
ACTA	Nov.23/2020	110-ACT2011-3981*ACTA	23-11-2020/ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 110-CNT2011-150/JPULGARIN	1

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2011-150
INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Dic.21/2020

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
La interventoría verificó que se diera cumplimiento	Nov.24/2020	180-COE2011-35179*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NRO.CBO-100006902 ANEXO 2 DEL CONTRATO NRO. 110-CNT2011-150, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020	1
ACTA	Nov.27/2020	110-ACT2011-4070*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 24 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2.020/ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATO 110-CNT2009-127/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2020	180-COE2012-37636*IFCAYA S.A.S	MARYI A. SERRANO G./DEDICACIÓN DE UNO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO 110-CNT2011-150/ANEXA UNA PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.14/2020	180-COE2012-37839*IFCAYA S.A.S	MARYI ADRIANA SERRANO/PLAN OPERATIVO RELATIVO AL CONTRATO (POI) 110-CNT2011-150/ANEXA 3 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.16/2020	180-COE2012-38437* IFCAYA S.A.S	MARYI A. SERRANO G./ENVÍA EL INFORME DEL MES 1 DE LA INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 110-CNT2011-150 CELEBRADO CON IFCAYA S.A.S./ PERIODO REPORTADO DEL 23 DE NOVIEMBRE A 22 DE DICIEMBRE DE 2020/ADJUNTA PAGO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL/ANEXA 23 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.17/2020	180-COE2012-38558*IFCAYA S.A.S.	FREDY MONTES SIERRA/REMITE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT211-150/ANEXA 5 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.18/2020	180-COE2012-38881* IFCAYA S.A.S	TOMÁS ORDOÑEZ/REMITE CONTRATOS DE TODO EL PERSONAL/CERTIFICADO Y PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL Y POI V2 CON CORRECCIÓN CASILLAS EFICIENCIA/CONTRATO 110-CNT2011-150/SE ANEXAN 40 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.18/2020	180-COE2012-38926* IFCAYA S.A.S	TOMAS ORDOÑEZ HERNANDEZ/110-CNT2011-150/POI GENERAL IFCAYA SAS CORREGIDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.21/2020	180-COE2012-39139*IFCAYA S.A.S	MARYI A. SERRANO G./PRIMER INFORME DEL CONTRATO/110-CNT2011-150/322 PÁGINAS	1
ACTA	Dic.21/2020	110-ACT2012-4476*ACTA	REUNIÓN DE APROBACIÓN POI DE EJECUCIÓN FÍSICA CONTRATO 110-CNT2011-150/JPULGARIN	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

ADMINISTRATIVO:

Se realiza Acta de Empalme con la Interventoría los días 24 y 26 de noviembre, con radicado N°110-ACT2011-4070.

La Interventoría envía el Plan Operativo y de Inversiones - POI mediante radicado 180-COE2012-37839 del 14 de diciembre, el cual es aprobado en reunión conjunta del 16 de diciembre (radicado No. 110-ACT2012-4476) y se ajusta de forma, mediante radicado 180-COE2012-38926 del 18 de diciembre de 2020.

Se verifica el envío de documentos correspondientes al cumplimiento del SGI, mediante radicado N° 180-COE2012-38558, el cual está en revisión.

A través de radicado N° 180-COE2012-38881, IFCAYA S.A.S., envía contratos de trabajo de los profesionales del equipo de trabajo así como pago de seguridad social. Se verifica que este pago sea acorde al IBC según honorario mensual.

La interventoría, informa sobre el contrato del Tecnólogo Ambiental para los periodos 3 y 4, mediante radicado N° 180-COE2012-37636.

La Interventoría adjuntó los anexos soporte del informe de actividades tales como Informe técnico, administrativo y financiero al consultor contratista, revisiones, validaciones, pantallazos, entre otros.

TÉCNICO:

El contratista hace entrega del informe de actividades con radicado No. 180-COE2012-38437 del 16 de diciembre de 2020, y envía Informe Ajustado de acuerdo a revisión de la Supervisión, el 21 de diciembre con radicado No. 180-COE2012-39139, relacionando los principales avances en el primer mes de ejecución del contrato:

ALCANCE 1: Realizar interventoría al fortalecimiento a los Consejos de cuenca

XENCO S.A:

documentos necesarios para el desarrollo del proceso, incluyendo las radicaciones de los mismos en el CAD de Corantioquia. Esto incluyó tanto los documentos presentados inicialmente, como aquellos derivados del proceso de subsanación. El día 27 de noviembre la interventoría recibió los datos de acceso para el e-Sirena, y ese mismo día dio inicio a la descarga y envío al consultor los radicados correspondientes a la elección del Consejo de Cuenca.

La interventoría también acompañó las reuniones del Comité Evaluativo del proceso de elección del Consejo de Cuenca de los Ríos Aurra y Amagá–Sinifaná.

Se valida la revisión y acompañamiento por parte de la Interventoría al consultor contratista para el alcance de Fortalecimiento a los Consejos de Cuenca, mediante reuniones, órdenes y lineamientos que permitieron el correcto desarrollo del contrato.

De 8 acompañamientos presenciales estipulados para este Alcance, la Interventoría realizó 2 presenciales y 2 virtuales; con un avance del 36% de las visitas.

Meta programada Alcance 1 para el periodo 1: 0,3 de 1 Informe
Meta ejecutada y validada por la supervisión: 0,3 de 1 Informe
Lo que corresponde a un avance del 6% de un 20% posible (valor ponderado Alcance 1)

ALCANCE 2. Realizar interventoría a la implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurra.

La Interventoría realiza el acompañamiento, revisión, validación, y brinda lineamientos respecto al desarrollo de las actividades del Alcance 3 del consultor Contratista, y envía informe de actividades que así lo evidencia, con lo cual valida el avance físico y financiero del contrato a interventoriar.

Adicionalmente acompaña 3 de las 14 actividades presenciales estipuladas en el contrato, con un avance del 22% para la realización de las visitas.

Meta programada Alcance 2 para el periodo 1: 0,3 de 1 Informe
Meta ejecutada y validada por la supervisión: 0,3 de 1 Informe
Lo que corresponde a un avance del 7,5% de un 25% posible (valor ponderado Alcance 2)

ALCANCE 3. Realizar interventoría a la implementación de actividades prioritarias del componente programático de los POMCA

Se valida el acompañamiento, revisión y validación de actividades y metodología que viene realizando IFCAYA al consultor contratista, en cuanto al proceso de identificación y priorización de corrientes para el acotamiento de rondas hídricas en el área de jurisdicción de los POMCA aprobados por Corantioquia y, actividades de formación básica a las JAC y JAL, conforme al Alcance 4 del contrato 110-CNT2009-127.

Realizó 3 acompañamientos virtuales a las actividades de formación básica, y cero (0) acompañamientos presenciales, de 8 establecidos en el contrato.

Meta programada Alcance 3 para el periodo 1: 0,3 de 1 Informe
Meta ejecutada y validada por la supervisión: 0,3 de 1 Informe
Lo que corresponde a un avance del 6% de un 20% posible (valor ponderado Alcance 3)

ALCANCE 4. Realizar interventoría a la Articulación de los Instrumentos de planificación hidrológica y los instrumentos de planificación territorial.

Se valida el acompañamiento realizado por la Interventoría al Consultor en la participación de las dos reuniones programadas por el equipo supervisor de Corantioquia; además del acompañamiento en las ocho (8) reuniones virtuales de capacitación sostenidas con las oficinas territoriales Aburrá Norte, Aburrá Sur, Cartama, Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná.

Meta programada Alcance 4 para el periodo 1: 0,3 de 1 Informe
Meta ejecutada y validada por la supervisión: 0,3 de 1 Informe
Lo que corresponde a un avance del 6% de un 20% posible (valor ponderado Alcance 4)

IFCAYA S.A.S. en cumplimiento de lo establecido en el contrato, hace la verificación y validación de los productos entregados por el Consultor Contratista en los términos planteados en los Alcances Técnicos del contrato 110-CNT2009-127 para el Fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de Corantioquia, procediendo a alimentar el aplicativo PGAR, para realizar seguimiento, y dejó constancia escrita de la ejecución del contrato; mediante constancia de pago No. 110-CON2012-3575.

Realiza el informe Administrativo, legal y financiero por parte de la interventoría, cumpliendo así con lo estipulado para el primer periodo:

Meta programada informe Administrativo,
legal y financiero para el periodo 1: 0,35 de 1 Informe
Meta ejecutada y validada por la supervisión: 0,35 de 1 Informe

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2011-150

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Dic.21/2020

Lo que corresponde a un avance del 5,25% de un 15% posible (valor ponderado POI)

NOTA: La interventoría IFCAYA S.A.S. aún no presenta programación para la siembra de árboles, en cumplimiento de la obligación contractual relacionada con el programa BIO+ de CORANTIOQUIA.?

FINANCIERO:

De acuerdo a la forma de pago establecida en el Contrato 110-CNT2011-150, se valida un porcentaje del 30,75% para el primer periodo, conforme al informe presentado con radicado No. 180-COE2012-38926 por parte de IFCAYA S.A.S., por lo cual se puede realizar el desembolso respectivo.



ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA

Supervisora

XENCO S.A: