CONTRATO DE COMPRAVENTA DTAN-CCOM-010-2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES SDMD SAS NIT 900232257	
OBJETO	Compra de insumos y herramientas necesarios para adelantar la plantación de individuos vegetales en el Área Natural Única Los Estoraques, con el fin de fortalecer acciones de restauración ecológica en el área protegida a través de la producción de material vegetal.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
FECHA DE INICIO	29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (1) MES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($28.794.650,00)	
SUPERVISOR	JEFE DE AREA ANU LOS ESTORAQUES	
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE NOVIEMBRE DE 2022	
No. EXPEDIENTE ORFEO	2022552502400010E	
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A	
No. DE PÓLIZA Y FECHA	BQ-100059396	
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO	22/09/2022	22/10/2023

Que, como consecuencia de lo anterior, y de conformidad con la certificación de pagos, realizados al CONTRATISTA, expedido por el Grupo de Gestión Financiera se cuenta con el siguiente balance económico del CONTRATO No. 010 DE 2022:

BALANCE		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 19.983.250	
VALOR TOTAL ADICIONES	$ 8.811.400	
VALOR TOTAL DISMINUCIONES	$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 28.794.650,00	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO		$ 28.794.650,00
VALOR LIBERADO		$0
SALDO PENDIENTE POR PAGAR		$0
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR		$0
SUMAS IGUALES	$ 28.794.650,00	$ 28.797.650,00

OBSERVACIONES GENERALES

CONTRATO DE COMPRAVENTA DTAN-CCOM-010-2022

De conformidad con la información contenida en la documentación que se encuentra archivada en el respectivo expediente, se evidencia y soporta el cumplimiento del objeto contractual y de cada una de las obligaciones.

CONSTANCIAS

Se deja constancia que, de conformidad con la documentación que se encuentra en el expediente del presente CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 010 DE 2022, resulta procedente el cierre del mismo.

Se suscribe en Bucaramanga, Santander, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2026

EMILIANA PINO TORRES
Directora Territorial Andes Nororientales

Elaboró:
Lida G Carvajal
Abogada Contratista DTAN

Reviso y aprobó aspectos Presupuestales:
Leonor Varón Rodríguez
Profesional Presupuesto DTAN

Reviso y aprobó aspectos financieros y presupuestales:
Licy Johanna Suarez Guerrero
Coordinadora Grupo Interno de Trabajo DTAN