**SSD –OSP-GSP- 2026**
San Miguel Agreda de Mocoa, 20 de abril de 2026

Doctora:
**ALEJANDRA HERNANDEZ**
PE. Oficina de contratación
Secretaría de Salud Departamental
Mocoa – Putumayo

**Asunto:** Solicitud de trámite de **modificatorio** al Contrato Interadministrativo del PIC 2026.

Cordial saludo:

Por medio del presente, de manera respetuosa solicito se adelante el trámite correspondiente para la suscripción de un **modificatorio** al **Contrato Interadministrativo No. 957-2026**, cuyo objeto es: **"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DEPARTAMENTAL 2026, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".**

Lo anterior, con el fin de garantizar la continuidad y cumplimiento de las actividades programadas en el marco del **PIC 2026**, conforme a las necesidades identificadas y la disponibilidad presupuestal correspondiente.

**Se anexan los siguientes documentos soporte:**

- Viabilidad técnica.
- Documento modificatorio.
- PDF Anexo técnico

Para cualquier inquietud, favor comunicarse con el área de **Gestión en Salud Pública**, profesional especializada **Alexandra Mora Carvajal**, celular **3168930093**.

Agradezco de antemano su atención, apoyo y pronta gestión.

Atentamente,

**ALEXANDRA MORA CARVAJAL**
Jefe Oficina de Salud Pública (E)
Resolución 0421 27/03/2026
Secretaría de Salud Departamental

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: | Andrea Enriquez Oviedo | P.A – Gestión en Salud Pública | Secretaría de Salud Departamental | |
| Reviso | Andrés Contreras Montezuma | P.A – Oficina de Salud Pública | Secretaría de Salud Departamental | |

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
SSD
22 ABR 2026
Hora 4:11pm Registro No 320
Recibe Viviana Jurado

**SSD –OSP-GSP- 2026**
San Miguel Agreda de Mocoa, 22 de abril de 2026

Doctor(a):

**ANA MILENA MORA MORENO**
Secretaria de Salud Departamental
Ordenación del Gasto mediante Decreto No. 002 del 3 de enero del 2025
Decreto Nombramiento No 249 Del 5/08/2025
Acta De Posesión No 043 Del 5/08/2025
Gobernación del Putumayo
E.S.D.

**Asunto:** Comunicación de modificación contractual – Contrato Interadministrativo **No. 957-2026.**

Cordial saludo:

En mi calidad de supervisora encargada del Contrato Interadministrativo **No. 957-2026** del 30 de enero de 2026, cuyo objeto es: "Contrato interadministrativo para la ejecución del plan de intervenciones colectivas (PIC) departamental 2026, en el municipio de Valle del Guamuez del departamento del putumayo", suscrito con la Empresa Social del Estado Hospital Sagrado Corazón de Jesus, me permito informar que se adelantará la suscripción del Modificatorio No. 01, de conformidad con las siguientes consideraciones:

El contrato inició su ejecución el día 01 de abril de 2026, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, por un valor de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($135.000.000 M/CTE) y un plazo de nueve (09) meses.

En desarrollo de la supervisión contractual, se evidenció que en el numeral correspondiente a la "Periodicidad de los informes", establecido en los estudios previos y en el clausulado adicional, se presenta un error en la asignación de los porcentajes de ejecución frente al número de actividades y valores programados, lo cual genera inconsistencias entre el avance físico y el avance financiero del contrato.

En consecuencia, se hace necesario modificar dicho numeral, con el fin de ajustar la distribución de actividades, los porcentajes de ejecución y los valores por periodo,



Scanned with CamScanner

garantizando la coherencia en la ejecución contractual y el adecuado seguimiento del mismo.

En ese sentido, se deja la presente comunicación para su conocimiento, informando que se cuenta con la viabilidad técnica para la realización del Modificatorio No. 01.

Atentamente,

**ALEXÁNDRA MORA CARVAJAL**
Jefe Oficina de Salud Pública (E)
Resolución 0421 27/03/2026
Secretaría de Salud Departamental

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: | Andrea Enriquez Oviedo | P.A – Gestión en Salud Pública | Secretaría de Salud Departamental | |
| Reviso | Andrés Contreras Montezuma | P.A – Oficina de Salud Pública | Secretaría de Salud Departamental | |

PUTUMAYO
PARAISO ENCANTADOR



Scanned with CamScanner

San Miguel Agreda de Mocoa, 22 de abril del 2026

Doctor(a):
**ANA MILENA MORA MORENO**
Secretaria de Salud Departamental
Ordenación del Gasto mediante Decreto No. 002 del 3 de enero del 2025
Decreto Nombramiento No 249 Del 5/08/2025
Acta De Posesión No 043 Del 5/08/2025
Gobernación del Putumayo
E.S.D.

**ASUNTO**: VIABILIDAD PARA MODIFICATORIO **No.01** AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. **957-2026** del **30/01/2026**

**OBJETO: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DEPARTAMENTAL 2026, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".**

**CONTRATISTA:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS

Cordial saludo.

Para la Secretaría de Salud Departamental del Putumayo es conveniente la celebración del Modificatorio No.01 al Contrato Interadministrativo **No. 957–2026 del 30/01/2026**, cuyo objeto es "**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DEPARTAMENTAL 2026, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"** celebrado con la Empresa Social del Estado **Hospital SAGRADO CORAZÓN DE JESUS**, identificada con NIT No. **846000471-5,** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El Plan de Intervenciones Colectivas PIC es un plan complementario al Plan Obligatorio de Salud y a otros beneficios, dirigido a impactar positivamente los determinantes sociales de la salud e incidir en los resultados de salud, a través de la ejecución de intervenciones colectivas de alta externalidad en salud, desarrolladas a lo largo del curso de vida, en el marco del derecho a la salud y lo definido en el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 según Resolución 1035 de 2022, al igual que en la Resolución 100 del 17 de enero de 2024, siendo estas instrumentos de planeación de carácter nacional y regional, implementadas a través de un proceso amplio de participación que conlleva a definir las acciones, metas, recursos, responsables, indicadores de seguimiento y mecanismos de evaluación y cuenta con

cuatro entradas: Curso de vida, Eventos en salud, Diferenciales desde sujetos y colectivos y Perspectiva de los Determinantes Sociales de la Salud. La Resolución 1597 de 2025, emanada del Ministerio de Salud y Protección Social, establece directrices para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, entendidas como el conjunto de intervenciones, procedimientos o actividades para la promoción de la salud y gestión del riesgo dirigidas a grupos poblacionales a lo largo del curso de vida, definidas con fundamento en la evidencia disponible y en las prioridades de salud en cada territorio. El anexo técnico de la Resolución 3280 de 2018, establece el listado de procedimientos y actividades que se pueden ejecutar en el marco del PIC, las cuales están determinadas en la Promoción de la Salud. Los criterios para la implementación del Plan de Intervenciones Colectivas están definidas en el Art. 12 de la Resolución 1597 de 2025, los cuales establecen: "12.1. Las Entidades Territoriales del orden departamental y distrital contrataran el Plan, de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PIC, con las Empresas Sociales del Estado o las Entidades que hagan sus veces ubicadas en el departamento o distrito respectivamente, garantizando en su implementación la Territorialización y permanencia de las acciones. 12.2. Las Entidades Territoriales del orden municipal contrataran el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PIC, con las Empresas Sociales del Estado o las Entidades que hagan sus veces de carácter territorial municipal ubicadas en el ámbito de su jurisdicción, garantizando en su implementación la Territorialización y permanencia de las acciones.

**2.** Que, el día treinta (30) de enero de 2026, se suscribe el contrato interadministrativo anteriormente descrito por un plazo de **NUEVE (09) MESES** y por un valor de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($135.000.000,00).**

**3.** Que el día diez (10) de marzo de 2026, el profesional adscrito a la Oficina de Contratación Departamental, realiza la aprobación de la póliza No. **41-44-101303032** (anexo 0) y póliza No. **1005296** (anexo 0) del contrato de prestación de servicios No. 957 del 30/01/2026.

**4.** Que, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato en mención, el día 01 de abril de 2026, las partes suscribieron acta de inicio del contrato pactando como fecha de inicio el día 01 de Abril de 2026 y fecha de terminación el día treinta y uno (31) de diciembre de 2026

**5.** Que, en la cláusula correspondiente a las obligaciones de la Empresa Social del Estado, específicamente en el ítem denominado "Periodicidad de los informes", relacionada en los estudios previos y en el clausulado adicional se estableció la programación de presentación de informes técnicos y financieros junto con la distribución de actividades, porcentajes de ejecución y valores asociados. No obstante, se evidenció un error en el número total de actividades, la asignación de los porcentajes de ejecución y su correspondencia con el número de actividades y valores, lo cual genera inconsistencias entre el avance físico (actividades ejecutadas) y el avance financiero (pagos programados), afectando la correcta interpretación y seguimiento del contrato.



| No. | Fecha de corte de informes | Fecha presentación | Avance Ejecución | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No. Actividades | Valor | % | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-abr-26 | 5-may-26 | 5 actividades | $ 6.750.000,00 | 5,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: abril |
| 2 | 31-may-26 | 5-jun-26 | 14 actividades | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: mayo. |
| 3 | 30-jun-26 | 5-jul-26 | 18 actividades | $ 20.250.000,00 | 15,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: junio. |
| 4 | 31-jul-26 | 5-ago-26 | 8 actividades | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: julio. |
| 5 | 31-ago-26 | 5-sep-26 | 15 actividades | $ 20.250.000,00 | 15,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: agosto. |
| 6 | 30-sep-26 | 5-oct-26 | 13 actividades | $ 20.250.000,00 | 15,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: septiembre. |
| 7 | 31-oct-26 | 5-nov-26 | 15 actividades | $ 18.900.000,00 | 14,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: octubre. |
| 8 | 30-nov-26 | 5-dic-26 | 15 actividades | $ 14.850.000,00 | 11,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: noviembre. |
| 9 | 31-dic-26 | 8-ene-26 | 14 actividades | $ 6.750.000,00 | 5,00% | Informe final con soportes del cumplimiento de actividades al 100%, deben ser ejecutadas en el mes de: diciembre. |
| **TOTAL** | | | **117 actividades** | **$ 135.000.000** | **100,00%** | |

**6.** Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, se hace necesario **modificar las obligaciones de la Empresa Social del Estado Hospital Sagrado Corazón de Jesus**, específicamente el numeral 9 denominado *"Periodicidad de los informes"*, el cual se encuentra establecido tanto en los **Estudios Previos** como en el **clausulado adicional cargado en la plataforma transaccional SECOP II**, con el fin de ajustar la distribución del número de actividades, los porcentajes de ejecución y los valores asignados a cada periodo, garantizando la coherencia entre el avance físico y financiero del contrato de la siguiente manera:

**OBLIGACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**Periodicidad de los informes**: Presentar informes técnicos y financieros de la siguiente manera: (ver soportes en ítem 18 y anexo técnico de PIC).

| No. | Fecha de corte de informes | Fecha presentación | Avance Ejecución | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No. Actividades | % | Valor | % | |
| 1 | 30-abr-26 | 5-may-26 | 7 | 4% | $ 6.750.000,00 | 5,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: abril |
| 2 | 31-may-26 | 5-jun-26 | 20 | 13% | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: mayo. |
| 3 | 30-jun-26 | 5-jul-26 | 22 | 14% | $ 20.250.000,00 | 15,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: junio. |
| 4 | 31-jul-26 | 5-ago-26 | 11 | 7% | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: julio. |
| 5 | 31-ago-26 | 5-sep-26 | 22 | 14% | $ 20.250.000,00 | 15,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: agosto. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30-sep-26 | 5-oct-26 | 20 | 13% | $ 20.250.000,00 | 15,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: septiembre. |
| 7 | 31-oct-26 | 5-nov-26 | 20 | 13% | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: octubre. |
| 8 | 30-nov-26 | 5-dic-26 | 18 | 11,30% | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: noviembre. |
| 9 | 31-dic-26 | 8-ene-26 | 19 | 12% | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Informe final con soportes del cumplimiento de actividades al 100%, deben ser ejecutadas en el mes de: diciembre. |
| **TOTAL** | | | **159 actividades** | **100%** | **$ 135.000.000** | **100,00%** | |

**7.** Es importante mencionar que el contrato **N°957-2026 del 30/01/2026,** se encuentra vigente y en ejecución, siendo así el objeto del contrato en mención aún no se ha agotado, es decir, todavía existe y por lo tanto es viable su ejecución.

**8.** Así mismo, que es un deber de la administración ordenar modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los servicios y el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión, al cual no puede sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de lo previsto en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993.

**9.** De conformidad al artículo 3 de la ley 80 de 1993 que reza "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines", es necesario que se realicen las modificaciones a que hay lugar para así cumplir los fines de la administración pública con la ejecución del objeto contractual.

**10.** Por su parte el artículo 40 ibídem prevé que en los contratos que celebran las entidades estatales pueden incluirse las cláusulas que las partes consideren convenientes, pero la misma ley señala que las estipulaciones contractuales no pueden ser contrarias "… a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración" y sucede, precisamente, que la estipulación contractual analizada desconoce las normas imperativas de los artículos 4 (numeral 8), 5 (numeral 1), 27 y 28 de la Ley 80 de 1993 y el principio de mantenimiento de la ecuación contractual."[2] En ese sentido, en un contrato estatal y de mutuo acuerdo, es viable incluir modalidades, condiciones y en general cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el Orden Público y los principios y las finalidades de la Ley de Contratación y de la buena administración pública, logrando con ello dar continuidad y eficiencia a la actividad encomendada al contratista.

**11.** Conviene mencionar que la satisfacción del interés general tiene primacía sobre la incondicionada fidelidad a lo pactado, y explica que las normas introduzcan distintas dosis de ductilidad o elasticidad en el puro respeto y estricto cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Por tanto, se trata de analizar la tensión dialéctica entre la justicia y la seguridad jurídica del pacta sunt servanda; debe ponderarse la justicia colectiva representada por la satisfacción del interés general, pero también la justicia conmutativa para los intereses individuales de las partes del contrato.

**12.** Que, el acuerdo de voluntades para realizar los ajustes en la distribución del número de actividades, los porcentajes de ejecución y los valores por periodo, no altera la esencia del contrato, en cuanto a su objeto, alcance de las obligaciones, tipología contractual adoptada, ni las funciones de vigilancia y control que ejerce la supervisión, toda vez que corresponde a una corrección de carácter técnico.

**13.** Que, en este sentido, existe la necesidad de realizar el **MODIFICATORIO N° 01** al contrato interadministrativos N° 957-2026 del 30/01/2026, específicamente al ítem de *"Periodicidad de los informes"* establecido en estudios previos y en el clausulado adicional publicado en la plataforma SECOP II, con la finalidad de **ajustar la distribución del número de actividades, los porcentajes de ejecución y los valores por periodo**, garantizando la coherencia técnica y operativa en la ejecución del contrato, sin que se modifique su objeto ni su valor total, el cual tiene por objeto: **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DEPARTAMENTAL 2026, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se hace necesario realizar el siguiente MODIFICATORIO N°1 al contrato interadministrativo N°**957-2026 del 30/01/2026** así;

**CLÁUSULAS:**

**CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLAUSULA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** prevista en el Estudio Previo (CLAUSULA NUMERO 3.2.2) y en el CLAUSULADO ADICIONAL (CLAUSULA NUMERO 2) específicamente el numeral 9 denominado "Periodicidad de los informes", con el fin de ajustar el número total de actividades, la distribución por periodos de las mismas, los porcentajes de ejecución y los valores asignados a cada periodo, garantizando la coherencia entre el avance físico y financiero del contrato de la siguiente manera

**Periodicidad de los informes**: Presentar informes técnicos y financieros de la siguiente manera: (ver soportes en ítem 18 y anexo técnico de PIC).

| No. | Fecha de corte de informes | Fecha presentación | Avance Ejecución | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No. Actividades | % | Valor | % | |
| 1 | 30-abr-26 | 5-may-26 | 7 | 4% | $ 6.750.000,00 | 5,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: abril |
| 2 | 31-may-26 | 5-jun-26 | 20 | 13% | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: mayo. |
| 3 | 30-jun-26 | 5-jul-26 | 22 | 14% | $ 20.250.000,00 | 15,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: junio. |
| 4 | 31-jul-26 | 5-ago-26 | 11 | 7% | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: julio. |
| 5 | 31-ago-26 | 5-sep-26 | 22 | 14% | $ 20.250.000,00 | 15,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: agosto. |
| 6 | 30-sep-26 | 5-oct-26 | 20 | 13% | $ 20.250.000,00 | 15,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: septiembre. |
| 7 | 31-oct-26 | 5-nov-26 | 20 | 13% | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: octubre. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30-nov-26 | 5-dic-26 | 18 | 11,30% | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: noviembre. |
| 9 | 31-dic-26 | 8-ene-26 | 19 | 12% | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Informe final con soportes del cumplimiento de actividades al 100%, deben ser ejecutadas en el mes de: diciembre. |
| **TOTAL** | | | **159 actividades** | **100%** | **$ 135.000.000** | **100,00%** | |

**CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas o estipulaciones del contrato interadministrativo No.**957-2026 del 30/01/2026,** no modificadas por el presente documento, permanecen vigentes en todas sus partes y son exigibles.

**CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONVENIDO RESPECTO DEL PRESENTE ACUERDO:** El convenido se obliga a: 1) presentar este modificatorio a la aseguradora correspondiente, a efectos de la modificación de la garantía. El original deberá ser publicado en plataforma SECOP II debidamente firmado y radicado en la Oficina de Contratación dentro de los tres (03) días hábiles a partir de la suscripción de la presente Prorroga para efectos de su aprobación, - OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO RESPECTO DEL PRESENTE ACUERDO: El Departamento deberá procederá con la aprobación de la modificación de la garantía.

**CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO – APROBACIÓN ELECTRÓNICA:** El presente **MODIFICACIÓN No. 1** se perfecciona con la **ACEPTACIÓN / APROBACIÓN** electrónica de la misma por las partes en la plataforma SECOP II. Los gastos que ocasione el perfeccionamiento serán asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA y en ningún momento podrán ser imputados al contrato ni al Departamento del Putumayo ni a la Secretaría de Salud Departamental.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MODIFICATORIO No.** | 01 | **DEL** | 23/04/2026 | **CONTRATO No.** | **957** | **DEL** | **30/01/2026** |
| **CONTRATISTA** | | | **E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS** | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO / CONVENIO** | **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO** | | |
| **OBJETO** | **“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DEPARTAMENTAL 2026, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”.** | | |
| **VALOR INICIAL** | **$135.000.000,00** | | |
| **PLAZO** | Hasta el 31/12/2026 | | |
| **CONTRATISTA** | **E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS** | | |
| **NIT. No.** | **846000471-5** | | |
| **MODIFICACIÓN 1** | **MODIFICACIÓN A LA PERIODICIDAD DE LOS INFORMES, PREVISTA EN EL ESTUDIO PREVIO (NUMERAL 3.2.2, ÍTEM 9) Y EN EL CLAUSULADO ADICIONAL (NUMERAL 2, ÍTEM 9), CORRESPONDIENTES A LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA SECOP II** | | |
| **VALOR ADICIÓN 1** | N/A | | |
| **VALOR FINAL (ADICIONADO) DEL CONTRATO O CONVENIO** | N/A | | |
| **FECHA DE INICIO** | **01/04/2026** | **FECHA TERMINACIÓN 1** | **31/12/2026** |
| **FECHA SUSPENSIÓN 1** | N/A | **TÉRMINO SUSPENSIÓN 1** | N/A |
| **FECHA REINICIO 1** | N/A | **FECHA TERMINACIÓN 2** | N/A |
| **FECHA PRORROGA 1** | N/A | **PLAZO PRORROGA 1** | N/A |

Entre los suscritos a saber: Doctora **ANA MILENA MORA MORENO**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.061.746.305, obrando en calidad de **Secretaria de Salud del Departamento del Putumayo,** según Decreto No. 249 del 05/08/2025 y Acta de posesión No. 043 del 05/08/2025, en uso de sus Atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993 articulo 11 numeral 3 literal b, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto N° 002 del 03/01/2025 emitido por el Gobernador del Putumayo, por el cual se hace una delegación de competencias para la ordenación del gasto, en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO o Contratante, por una parte, y por la otra el señor **CRISTIAN DANIEL AREVALO GUERRA,** identificado con cédula de ciudadanía No. **1.116.275.448 de TULUA (VALLE DEL CAUCA)** en calidad de Representante Legal de la **E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS,**

identificada con NIT: **846000471-5**, quien manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad relacionada en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 2007, Ley 1474 del 2011 y demás normas concordantes en la materia, y quien para los efectos del presente acto y en este documento se denominara **EL CONTRATISTA,** en pleno uso de sus facultades acuerdan celebrar el presente modificatorio No. 01 al Contrato Interadministrativo **957-2026 del 30/01/2026**, previas las siguientes consideraciones de orden legal:

**CONSIDERACIONES:**

**1-** Que, el día **30 de enero de 2026**, se suscribió entre las partes el Contrato Interadministrativo **No. 957-2026**, cuyo objeto es **"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DEPARTAMENTAL 2026, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."** el cual se pactó con un plazo de **9 meses** y un valor total de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 135.000.000,00).**

**2-** Que el día diez (10) de marzo de 2026, el profesional adscrito a la Oficina de Contratación Departamental, realiza la aprobación de la póliza **No. 41-44-101303032** (anexo 0) Seguro de cumplimiento entidad estatal y póliza **Nª 1005296** seguro de responsabilidad civil profesional.

**3-** Que, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato en mención, el día **30 de enero de 2026**, las partes suscribieron acta de inicio del contrato pactando como fecha de inicio el día **01/04/2026** y fecha de terminación el día **31/12/2026**.

**4-** Que, el día **22 de abril de 2026**, por parte de la Oficina de Salud Pública de la Secretaría de Salud Departamental, en calidad de supervisora del contrato, se emite viabilidad para realizar Modificatorio No.01 al Contrato Interadministrativo **No.957-2026**, en la cual se expresa lo siguiente:

1. El Plan de Intervenciones Colectivas PIC es un plan complementario al Plan Obligatorio de Salud y a otros beneficios, dirigido a impactar positivamente los determinantes sociales de la salud e incidir en los resultados de salud, a través de la ejecución de intervenciones colectivas de alta externalidad en salud, desarrolladas a lo largo del curso de vida, en el marco del derecho a la salud y lo definido en el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 según Resolución 1035 de 2022, al igual que en la Resolución 100 del 17 de enero de 2024, siendo estas instrumentos de planeación de carácter nacional y regional, implementadas a través de un proceso amplio de participación que conlleva a definir las acciones, metas, recursos, responsables, indicadores de seguimiento y mecanismos de evaluación y cuenta con cuatro entradas: Curso de vida, Eventos en salud, Diferenciales desde sujetos y colectivos y Perspectiva de los Determinantes Sociales de la Salud. La Resolución 1597 de 2025, emanada del Ministerio de Salud y Protección Social, establece directrices para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, entendidas como el conjunto de intervenciones, procedimientos o actividades para la promoción de la salud y gestión del riesgo dirigidas a grupos poblacionales a lo largo del curso de vida, definidas con fundamento en la evidencia disponible y en las prioridades de salud en cada territorio. El anexo técnico de la Resolución 3280 de 2018, establece el listado de procedimientos y actividades que se pueden ejecutar en el marco del PIC, las cuales están determinadas en la Promoción de la Salud. Los criterios para la implementación del Plan de Intervenciones Colectivas están definidas en el Art. 12 de la Resolución 1597 de 2025, los cuales establecen: "12.1. Las Entidades Territoriales del orden departamental y distrital contrataran el Plan, de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PIC, con las Empresas Sociales del Estado o las Entidades que hagan sus veces ubicadas en el departamento o distrito respectivamente, garantizando en su implementación la Territorialización y permanencia de las acciones. 12.2. Las Entidades Territoriales del orden municipal contrataran el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PIC, con las Empresas Sociales

del Estado o las Entidades que hagan sus veces de carácter territorial municipal ubicadas en el ámbito de su jurisdicción, garantizando en su implementación la Territorialización y permanencia de las acciones.

**2.** Que, el día treinta (30) de enero de 2026, se suscribe el contrato interadministrativo anteriormente descrito por un plazo de **NUEVE (09) MESES** y por un valor de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($135.000.000,00).**

**3.** Que el día diéz (10) de Marzo de 2026, el profesional adscrito a la Oficina de Contratación Departamental, realiza la aprobación de la póliza **No. 41-44-101303032** (anexo 0) Seguro de cumplimiento entidad estatal y póliza **Nª 1005296** seguro de responsabilidad civil profesional.

**4.** Que, el Supervisor del contrato interadministrativo en cumplimiento de sus obligaciones inicio la ejecución del contrato estableciendo como fecha de inicio el día 01 de Abril de 2026 y fecha de terminación el día treinta y uno (31) de diciembre de 2026.

**5.** Que, en la cláusula correspondiente a las obligaciones de la Empresa Social del Estado, específicamente en el ítem denominado "Periodicidad de los informes", relacionada en los estudios previos y en el clausulado adicional se estableció la programación de presentación de informes técnicos y financieros junto con la distribución de actividades, porcentajes de ejecución y valores asociados. No obstante, se evidenció un error en el número total de actividades, la asignación de los porcentajes de ejecución y su correspondencia con el número de actividades y valores, lo cual genera inconsistencias entre el avance físico (actividades ejecutadas) y el avance financiero (pagos programados), afectando la correcta interpretación y seguimiento del contrato.

| No. | Fecha de corte de informes | Fecha presentación | Avance Ejecución | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No. Actividades | Valor | % | |
| 1 | 30-abr-26 | 5-may-26 | 5 actividades | $ 6.750.000,00 | 5,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: abril |
| 2 | 31-may-26 | 5-jun-26 | 14 actividades | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: mayo. |
| 3 | 30-jun-26 | 5-jul-26 | 18 actividades | $ 20.250.000,00 | 15,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: junio. |
| 4 | 31-jul-26 | 5-ago-26 | 8 actividades | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: julio. |
| 5 | 31-ago-26 | 5-sep-26 | 15 actividades | $ 20.250.000,00 | 15,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: agosto. |
| 6 | 30-sep-26 | 5-oct-26 | 13 actividades | $ 20.250.000,00 | 15,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: septiembre. |
| 7 | 31-oct-26 | 5-nov-26 | 15 actividades | $ 18.900.000,00 | 14,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: octubre. |
| 8 | 30-nov-26 | 5-dic-26 | 15 actividades | $ 14.850.000,00 | 11,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: noviembre. |
| 9 | 31-dic-26 | 8-ene-26 | 14 actividades | $ 6.750.000,00 | 5,00% | Informe final con soportes del cumplimiento de actividades al 100%, deben ser ejecutadas en el mes de: diciembre. |
| **TOTAL** | | | **117 actividades** | **$ 135.000.000** | **100,00%** | |

**6.** Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, se hace necesario **modificar las obligaciones de la Empresa Social del Estado Hospital Sagrado Corazón de Jesús**, específicamente el numeral 9 denominado *"Periodicidad de los informes"*, el cual se encuentra establecido tanto en los **Estudios Previos** como en el **clausulado adicional cargado en la plataforma transaccional SECOP II**, con el fin de ajustar la distribución del número de actividades, los porcentajes de ejecución y los valores asignados a cada periodo, garantizando la coherencia entre el avance físico y financiero del contrato de la siguiente manera:

**3.2.2 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**Periodicidad de los informes**: Presentar informes técnicos y financieros de la siguiente manera: (ver soportes en ítem 18 y anexo técnico de PIC).

| No. | Fecha de corte de informes | Fecha presentación | Avance Ejecución | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No. Actividades | % | Valor | % | |
| 1 | 30-abr-26 | 5-may-26 | 7 | 4% | $ 6.750.000,00 | 5,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: abril |
| 2 | 31-may-26 | 5-jun-26 | 20 | 13% | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: mayo. |
| 3 | 30-jun-26 | 5-jul-26 | 22 | 14% | $ 20.250.000,00 | 15,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: junio. |
| 4 | 31-jul-26 | 5-ago-26 | 11 | 7% | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: julio. |
| 5 | 31-ago-26 | 5-sep-26 | 22 | 14% | $ 20.250.000,00 | 15,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: agosto. |
| 6 | 30-sep-26 | 5-oct-26 | 20 | 13% | $ 20.250.000,00 | 15,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: septiembre. |
| 7 | 31-oct-26 | 5-nov-26 | 20 | 13% | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: octubre. |
| 8 | 30-nov-26 | 5-dic-26 | 18 | 11,30% | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: noviembre. |
| 9 | 31-dic-26 | 8-ene-26 | 19 | 12% | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Informe final con soportes del cumplimiento de actividades al 100%, deben ser ejecutadas en el mes de: diciembre. |
| **TOTAL** | | | **159 actividades** | **100%** | **$ 135.000.000** | **100,00%** | |

**7.** Es importante mencionar que el contrato **N°957-2026 del 30/01/2026,** se encuentra vigente y en ejecución, siendo así el objeto del contrato en mención aún no se ha agotado, es decir, todavía existe y por lo tanto es viable su ejecución.

**5.** Es importante mencionar que el contrato interadministrativo Nª 957-2026 del 30/01/2026, se encuentra vigente y en ejecución, siendo así el objeto del contrato en mención aún no se ha agotado, es decir, todavía existe y por lo tanto es viable su ejecución.

**6**. Que, en este sentido, existe la necesidad de adelantar MODIFICATORIO No. 01 al contrato interadministrativo N° 957-2026 del 30/01/2026, con la finalidad de que el contratista pueda ejecutar de manera correcta el objeto contractual.

**7.** Que el MODIFICATORIO No. 01 al contrato interadministrativo N° 957-2026 del 30/01/2026, busca lograr el propósito que motivó la elaboración de los estudios previos, el proyecto y su contratación, e igualmente garantizar las relaciones iniciales que dieron origen al contrato en beneficio del interés general.

**8.** Que en un contrato estatal y de mutuo acuerdo, es viable incluir modalidades, condiciones y en general cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el Orden Público y los principios y las finalidades de la Ley de Contratación y de la buena administración pública, logrando con ello que dar continuidad y eficiencia a la actividad encomendada al contratista.

**9.** La Sala de Consulta y Servicio Civil en el Concepto 2263 del Consejo de Estado, que en atención al mandato de dirección general del contrato que consagra el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, la entidad estatal puede acordar con el contratista las modificaciones que resulten necesarias para orientar el cumplimiento de la finalidad del contrato; o puede, con el mismo propósito, ejercer las facultades excepcionales consagradas en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993; Insistió en que el ejercicio de la facultad excepcional de la modificación unilateral del artículo 16 de la Ley 80 de 1993, se sujeta al "exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a cargo de la entidad contratante", y en que la modificación por mutuo acuerdo no depende únicamente de la autonomía de la voluntad sino que se sujeta a límites "emanados del contenido y análisis sistemático del ordenamiento jurídico" Respecto de los límites para la modificación del contrato, se indicó que podrían ser modificados no solo en cuanto a su valor, sino también en sus demás estipulaciones, incluyendo su duración, y aún su naturaleza.

**10.** Que en palabras del Consejo de Estado, "…el contrato estatal es un negocio jurídico de adhesión, porque la mayoría de sus cláusulas están predeterminadas en el pliego de condiciones confeccionado en forma unilateral por la Administración y al cual se sujetan los proponentes y el adjudicatario como futuro contratista, y cuyas especificaciones resultan inalterables e inmodificables, excepto en dos eventos: **a) cuando surgen con posterioridad a la adjudicación circunstancias imprevistas que determinan la necesidad de modificar el contrato y esa modificación no resulta violatoria de los principios que rigen la licitación, ni los derechos generados en favor de la entidad y el adjudicatario ; y b) cuando resulta necesario introducir variaciones en cuestiones accesorias o de detalle, que no hubieren tenido incidencia en la escogencia de la oferta y en la evaluación del proceso de selección. …"**

**11.** Que de conformidad al artículo 3 de la ley 80 de 1993 que reza "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines", es necesario que se realicen las modificaciones a que hay lugar para así cumplir los fines de la administración pública con la ejecución del objeto contractual.

**12**. Que, de conformidad a la constitución, la ley, la jurisprudencia y la doctrina, se tiene que la administración pública bajo el entendido de perseguir el cumplimiento del fin por el cual fue celebrado un contrato, puede realizar de común acuerdo o de manera unilateral, modificaciones que surjan con ocasión de la ejecución del contrato, en atención al artículo 14 de la ley 80 de 1993 el cual reza "…Los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, ***introducir modificaciones a lo contratado*** y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado".

**13.** Que, de acuerdo a lo consagrado en la constitución Nacional, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y las normas civiles y comerciales que regulan el contrato en mención y en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes es procedente a la presente MODIFICACION No. 1 al Contrato de suministro No.**957-2026 del 30/01/2026.**

**14.** Que, en este sentido, existe la necesidad de realizar el **MODIFICATORIO N° 01** al contrato interadministrativos N° 957-2026 del 30/01/2026, específicamente al ítem de *"Periodicidad de los informes"* establecido en estudios previos y en el clausulado adicional publicado en la plataforma SECOP II, con la finalidad de **ajustar la distribución del número de actividades, los porcentajes de ejecución y los valores por periodo**, garantizando la coherencia técnica y operativa en la ejecución del contrato, sin que se modifique su objeto ni su valor total, el cual tiene por objeto: **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DEPARTAMENTAL 2026, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se hace necesario realizar el siguiente MODIFICATORIO N°1 al contrato interadministrativo N°**957-2026 del 30/01/2026** así;

**CLÁUSULAS:**

**CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLAUSULA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** prevista en el Estudio Previo (CLAUSULA NUMERO 3.2.2) y en el CLAUSULADO ADICIONAL (CLAUSULA NUMERO 2) específicamente el numeral 9 denominado "Periodicidad de los informes", con el fin de ajustar la distribución del número de actividades, los porcentajes de ejecución y los valores asignados a cada periodo, garantizando la coherencia entre el avance físico y financiero del contrato de la siguiente manera:

**Periodicidad de los informes**: Presentar informes técnicos y financieros de la siguiente manera: (ver soportes en ítem 18 y anexo técnico de PIC).

| No. | Fecha de corte de informes | Fecha presentación | Avance Ejecución | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No. Actividades | % | Valor | % | |
| 1 | 30-abr-26 | 5-may-26 | 7 | 4% | $ 6.750.000,00 | 5,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: abril |
| 2 | 31-may-26 | 5-jun-26 | 20 | 13% | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: mayo. |
| 3 | 30-jun-26 | 5-jul-26 | 22 | 14% | $ 20.250.000,00 | 15,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: junio. |
| 4 | 31-jul-26 | 5-ago-26 | 11 | 7% | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: julio. |
| 5 | 31-ago-26 | 5-sep-26 | 22 | 14% | $ 20.250.000,00 | 15,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: agosto. |
| 6 | 30-sep-26 | 5-oct-26 | 20 | 13% | $ 20.250.000,00 | 15,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: septiembre. |
| 7 | 31-oct-26 | 5-nov-26 | 20 | 13% | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: octubre. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30-nov-26 | 5-dic-26 | 18 | 11,30% | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Diligenciamiento del formato de seguimiento al cumplimiento de actividades, deben ser ejecutadas en el mes de: noviembre. |
| 9 | 31-dic-26 | 8-ene-26 | 19 | 12% | $ 13.500.000,00 | 10,00% | Informe final con soportes del cumplimiento de actividades al 100%, deben ser ejecutadas en el mes de: diciembre. |
| **TOTAL** | | | **159 actividades** | **100%** | **$ 135.000.000** | **100,00%** | |

**CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas o estipulaciones del contrato interadministrativo No.**957-2026 del 30/01/2026,** no modificadas por el presente documento, permanecen vigentes en todas sus partes y son exigibles.

**CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONVENIDO RESPECTO DEL PRESENTE ACUERDO:** El convenido se obliga a: 1) presentar este modificatorio a la aseguradora correspondiente, a efectos de la modificación de la garantía. El original deberá ser publicado en plataforma SECOP II debidamente firmado y radicado en la Oficina de Contratación dentro de los tres (03) días hábiles a partir de la suscripción de la presente Prorroga para efectos de su aprobación, - OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO RESPECTO DEL PRESENTE ACUERDO: El Departamento deberá procederá con la aprobación de la modificación de la garantía.

**CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO – APROBACIÓN ELECTRÓNICA:** El presente **MODIFICACIÓN No. 1** se perfecciona con la **ACEPTACIÓN / APROBACIÓN** electrónica de la misma por las partes en la plataforma SECOP II. Los gastos que ocasione el perfeccionamiento serán asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA y en ningún momento podrán ser imputados al contrato ni al Departamento del Putumayo ni a la Secretaría de Salud Departamental.