FUTURO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL DE COLOMBIA EN NUESTRAS MANOS SAS
F U T U R A G R O P E C S A S

NIT: 900796592-9 Cel 3138901121 Email: futuragropecsas@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES 001

FECHA PRESENTE ACTA	**05 de marzo a 09 de abril de 2026**		
CONTRATO No.	**N° 076 DEL 02 DE MARZO DE 2026**		
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTAR LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACÁ 2026.**		
CONTRATISTA	**FUTURO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL DE COLOMBIA EN NUESTRAS MANOS SAS -F U T U R A G R O P E C. S A S**		
NIT. No	**NIT Nº 900796592-9**		
VALOR DEL CONTRATO	**TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($390.000.000)**		
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEBERÁ EJECUTARSE EN EL TÉRMINO DE CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIACIÓN, PREVIA APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y LEGALIZACIÓN DELCONTRATO**		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**CINCO (05) DE MARZO DE 2026**		
FECHA DE INICIO	**CINCO (05) DE MARZO DE 2026**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	**CUATRO (04) DE AGOSTO DE 2026**		
SUPERVISOR	**WILFREDO FORERO PABON**		
	Secretario de Desarrollo Agropecuario y ambiental.		
CDP	**CD1-2026000042**	**CODIGO**	2.3.2.01.03.002.02 2.3.2.02.01.000.01 2.3.2.02.01.000.02 2.3.2.02.01.000.03 2.3.2.02.02.008.07 2.3.2.02.02.008.10 2.3.2.02.02.008.11 2.3.2.02.02.009.02.01 2.3.2.02.02.009.02.02 2.3.2.02.02.009.02.03 2.3.2.02.02.009.02.04 2.3.2.02.02.009.02.05 2.3.2.02.02.009.02.06 2.3.2.02.02.009.02.08 2.3.2.02.02.009.02.09 2.3.2.02.02.009.03.04
N° Planilla	**65371333**	**Fecha de Pago**	27/03/2026
Periodo	**Marzo 2026**	**Valor Pagado**	$863.300.00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 70.999.918
VALOR TOTAL ACTA ANTERIOR	$ 0
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 70.999.918
SALDO POR EJECUTAR	$ 319.000.082

ACTIVIDADES GENERALES

DESCRIPCION	Acciones y Logros	Medios de Evidencia
Realizar Ovario histerectomía y orquiectomía en pequeños animales del municipio de Maripi, garantizando la asepsia en el procedimiento. y de esta forma prolongar la sanidad y bienestar del animal, controlando patologías reproductivas y reduciendo la propagación animal. Se debe ofrecer una inducción a los propietarios, dándoles a conocer las ventajas, desventajas y riesgos del procedimiento. El oferente deberá dar cumplimiento a la normatividad vigente.	Actividad ejecutada al 15,5 % con relación al total contratado.	Se anexa informe técnico y registro fotográfico, con planillas de asistencia a 31 procedimientos quirúrgicos, en el informe N 1.
EXTENSION AGROPECUARIA		
DESCRIPCION	**Acciones y Logros**	**Medios de Evidencia**
Visitas de asistencia, asesoría y extensión rural a sistemas de producción agropecuaria del municipio (Cacao, Plátano, frutales/Caña, Aguacate, Caña, frutales, etc.,), vinculando la apropiación de actividades ambientales inherentes al sector rural productivo.	Actividad ejecutada al 20% con relación al total contratado.	Se anexan 70 registros de Visitas de asistencia Técnica en el informe N 1
Visitas de asistencia técnica por urgencias veterinarias, asesoría y extensión rural a sistemas de producción pecuaria del municipio.	Actividad ejecutada al 20% con relación al total contratado.	Se anexan 35 registros de Visitas de asistencia Técnica en el informe N1
Asesoraría unidades productoras Ganaderas, Piscícolas, Porcícolas, Apícolas. etc, con diferentes especies que tienen implementados los pequeños productores del municipio, se les darán charlas de suplementación alimenticia balanceada, sanidad, instalaciones, comercialización, buenas prácticas y uso eficiente del agua.	Actividad ejecutada al 20% con relación al total contratado.	Se anexan 105 registros de Visitas de asistencia Técnica en el informe N1

Vinculación de productores agropecuarios en la plataforma de Registro único de Usuarios del servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria	Actividad ejecutada al 0% con relación al total contratado.	Actividad ejecutada al 0%
COMPONENTE MERCADO CAMPESINO		
DESCRIPCION	**Acciones y Logros**	**Medios de Evidencia**
Logística de Mercado Campesino y/o Feria Empresarial con el objetivo de promocionar y comercializar los productos cultivados y transformados de nuestra región. Transporte, adecuación, organización, decoración, publicidad e identificación de 6 Stands, con los productores agropecuarios identificados para este evento.	Actividad ejecutada al 0% con relación al total contratado.	Actividad ejecutada al 0%
Fomentar nuevos canales de comercialización sostenible y estrategias de mercadeo agropecuario, mediante la participación de productores en ferias comerciales del sector. Incluye alimentación, transporte participantes y productos, alquiler del stan, hospedaje.	Actividad ejecutada al 0% con relación al total contratado.	Actividad ejecutada al 0%
COMPONENTE: FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO		
DESCRIPCION	**Acciones y Logros**	**Medios de Evidencia**
Entrega para cada beneficiario de 1 bulto de cal, 1 bulto de abono orgánico con registro ICA y semillas certificadas adaptables a las condiciones climáticas y ambientales de la región, para la implementación de huertas caseras con el fin de mejorar la cadena alimentaria y económica. Fomentar acciones para apoyar la seguridad alimentaria en las unidades familiares y organizaciones sociales, con ejes de agricultura familiar y cuidado del medio ambiente. Estas huertas están constituidas por semillas de: tomate (10 gramos), cilantro (50 gramos), lechuga (10 gramos), calabacín (10 gramos), pepino cohombro (10 gramos), habichuela (50 gramos), frijol (500 gramos) y maíz (500 gramos, 2 bandejas de germinación, malla plástica tipo gallinero (1,80 mts x 2 mts x 50 mts) y polisombra (4mts x 2 mts).	Actividad ejecutada al 100% con relación al total contratado.	Se anexa informe técnico y registro fotográfico, Actas de entrega de insumo a 50 beneficiarios huertas caseras. en el informe N 1

Manejo y control de hormiga arriera: con asesoría y entrega de 100 gramos de cebo para el control y uso adecuado de manejo de plagas. Manejo y control de caracol africano: implementación de métodos de control físico y químico.	Actividad ejecutada al 13.7% % con relación al total contratado.	Se anexa informe técnico y registro fotográfico Planillas de entrega de insumo a 275 beneficiarios, en el informe N 1
Jornada de desparasitación bovina, equina y mular: Esta actividad se realiza con el fin de reducir la carga parasitaria en los bovinos, equinos y mulares, para mejorar su ganancia de peso. Se utilizará una suspensión oral que contiene febendazol y praziquantel para equinos y mulares, así como febendazol micronizado, indicado en bovinos, para controlar las infestaciones por parásitos gastrointestinales y pulmonares. Dosis y vía de administración: uso oral en todas las especies. La frecuencia de administración depende del médico veterinario tratante. Vitaminación de bovinos, mulares y equinos (incluye una jornada de vitaminización): esta actividad busca mejorar la conversión alimenticia y nivelar las deficiencias de vitaminas, minerales y aminoácidos necesarios en el ganado bovino, equinos y mulares, para mejorar su condición corporal. Los productos y el modo de aplicación serán de forma oral/inyectada vía intramuscular, dependiendo del criterio del médico veterinario.	Actividad ejecutada al 100% con relación al total contratado.	Se anexa informe técnico y registro fotográfico Planillas de entrega de insumos a 160 beneficiarios, en el informe N 1
Insumos para el fortalecimiento de los principales sistemas productivos del municipio: Cacao, Plátano, Frutales/Caña y Ganadería.	Actividad ejecutada al 0% con relación al total contratado.	Actividad ejecutada al 0%
Adquisición de maquinaria agrícola	Actividad ejecutada al 0% con relación al total contratado.	Actividad ejecutada al 0%
Insumos para el fortalecimiento de organizaciones agropecuarias	Actividad ejecutada al 0% con relación al total contratado.	Actividad ejecutada al 0%
Implementación de proyectos en unidades productivas: Ganadería (Mejoramiento Genético, Piscícolas, Porcícolas, Apícolas y Avícolas con el apoyo en la toma de muestras de suelo para fortalecer los Planes Integrados de Fertilización de pequeños y medianos productores del municipio.	Actividad ejecutada al 13,3% con relación al total contratado.	Se anexa informe técnico y registro fotográfico Actas de entrega de insumo a 20

		beneficiarios produccion Porcicola, en el informe N 1
Fortalecer las organizaciones agropecuarias: Capacitación Contempla acciones que se realizan para contribuir al conocimiento y apropiación de los pequeños y medianos productores sobre temas técnicos, administrativos y de gestión financiera. Se les darán charlas de suplementación alimenticia balanceada, sanidad, instalaciones, comercialización, buenas prácticas y uso eficiente del agua.	Actividad ejecutada al 30% con relación al total contratado.	Se anexa informe técnico N1 de 3 capacitaciones y registro fotográfico Con planillas de asistencia a capacitación.
COMPONENTE: PRODUCCIÓN FORESTAL		
Programa que establece un vivero municipal como alternativa para producir especies nativas de la región e involucrar diferentes actores que, a través de acciones de sensibilización, promuevan la protección del medio ambiente.	Actividad ejecutada al 20% con relación al total contratado.	Se anexa informe técnico-fotográfico N1 de mano de obra en produccion forestal.
COMPONENTE: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y AGROTURISMO		
fortalecimiento empresarial y emprendimiento: capacitación con enfoque a contratación estatal, brindando una comprensión clara de las normas, principios y etapas del proceso contractual público, con el objetivo de mejorar la calidad y transparencia de los procesos de contratación y de esta manera formar especialistas capaces de planificar, ejecutar y supervisar procesos contractuales. Por otro lado se requiere el manejo y mejora de habilidades básicas e intermedias en el uso del computador y Microsoft Excel para optimizar las tareas cotidianas, mejorar la productividad y fomentar la gestión eficiente de la información.	Actividad ejecutada al 0% con relación al total contratado.	Actividad ejecutada al 0%

.Jornadas de educación en agroturismo, sostenible para incentivar a la población hacia este sector económico: capacitaciones en Agroturismo sostenible siendo esta una oportunidad para el desarrollo rural y la conservación del entorno, fomentando el interés y la participación de la comunidad y brindando herramientas para aprovechar los recursos rurales de manera responsable y rentable.	Actividad ejecutada al 0% con relación al total contratado.	Actividad ejecutada al 0%
Paseos ecológicos para incentivar el turismo sostenible: actividades recreativas y educativas que se desarrollan en entornos naturales con el propósito de promover la conexión con la naturaleza, la conservación ambiental y el bienestar personal y comunitario.	Actividad ejecutada al 0% con relación al total contratado.	Actividad ejecutada al 0%

A continuación, se relaciona cada actividad realizada con su respectivo valor ejecutado de la siguiente manera:

ACTIVIDADES GENERALES				
DESCRIPCION	**Unidad**	**Ejecutado**	**Valor unitario**	**Valor Total**
Realizar Ovariohisterectomia y orquiectomía en pequeños animales del municipio de Maripi, garantizando la asepsia en el procedimiento. y de esta forma prolongar la sanidad y bienestar del animal, controlando patologías reproductivas y reduciendo la propagación animal. Se debe ofrecer una inducción a los propietarios, dándoles a conocer las ventajas, desventajas y riesgos del procedimiento. El oferente deberá dar cumplimiento a la normatividad vigente.	200	31	$140.000	$4.340.000
EXTENSION AGROPECUARIA				
DESCRIPCION	**Unidad**	**Ejecutado**	**Valor unitario**	**Valor total**
Visitas de asistencia, asesoría y extensión rural a sistemas de producción agropecuaria del municipio (Cacao, Plátano, frutales/Caña, Aguacate, Caña, frutales, etc.,), vinculando la apropiación de actividades ambientales inherentes al sector rural productivo.	350	70	$92.000	$6.440.000
Visitas de asistencia técnica por urgencias veterinarias, asesoría y extensión rural a sistemas de producción pecuaria del municipio.	175	35	$92.000	$3.220.000

Asesoraría unidades productoras Ganaderas, Piscícolas, Porcícolas, Apícolas. etc, con diferentes especies que tienen implementados los pequeños productores del municipio, se les darán charlas de suplementación alimenticia balanceada, sanidad, instalaciones, comercialización, buenas prácticas y uso eficiente del agua.	525	105	$92.000	$9.660.000
Vinculación de productores agropecuarios en la plataforma de Registro ünico de Usuarios del servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria	200	0	$17.000	$0
COMPONENTE MERCADO CAMPESINO				
DESCRIPCION	**Unidad**	**Ejecutado**	**Valor unitario**	**Valor total**
Logística de Mercado Campesino y/o Feria Empresarial con el objetivo de promocionar y comercializar los productos cultivados y transformados de nuestra región. Transporte, adecuación, organización, decoración, publicidad e identificación de 6 Stands, con los productores agropecuarios identificados para este evento.	1	0	$0	$0
Fomentar nuevos canales de comercialización sostenible y estrategias de mercadeo agropecuario, mediante la participación de productores en ferias comerciales del sector. Incluye alimentación, transporte participantes y productos, alquiler del Stan, hospedaje.	1	0	$0	$0
COMPONENTE: FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO				
DESCRIPCION	**Unidad**	**Ejecutado**	**Valor unitario**	**Valor total**

Entrega para cada beneficiario de 1 bulto de cal, 1 bulto de abono orgánico con registro ICA y semillas certificadas adaptables a las condiciones climáticas y ambientales de la región, para la implementación de huertas caseras con el fin de mejorar la cadena alimentaria y económica. Fomentar acciones para apoyar la seguridad alimentaria en las unidades familiares y organizaciones sociales, con ejes de agricultura familiar y cuidado del medio ambiente. Estas huertas están constituidas por semillas de: tomate (10 gramos), cilantro (50 gramos), lechuga (10 gramos), calabacín (10 gramos), pepino cohombro (10 gramos), habichuela (50 gramos), frijol (500 gramos) y maíz (500 gramos, 2 bandejas de germinación, malla plástica tipo gallinero (1,80 mts x 2 mts x 50 mts) y polisombra (4mts x 2 mts).	50	50	ANEXO CUADRO Nº 1 COMPONENTE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO	Total $ 41.101.916,50
Manejo y control de hormiga arriera: con asesoría y entrega de 100 gramos de cebo para el control y uso adecuado de manejo de plagas. Manejo y control de caracol africano: implementación de métodos de control físico y químico.	2000	275		
Jornada de desparasitación bovina, equina y mular: Esta actividad se realiza con el fin de reducir la carga parasitaria en los bovinos, equinos y mulares, para mejorar su ganancia de peso. Se utilizará una suspensión oral que contiene febendazol y praziquantel para equinos y mulares, así como febendazol micronizado, indicado en bovinos, para controlar las infestaciones por parásitos gastrointestinales y pulmonares. Dosis y vía de administración: uso oral en todas las especies. La frecuencia de administración depende del médico veterinario tratante. Vitaminación de bovinos, mulares y equinos (incluye una jornada de vitaminización): esta actividad busca mejorar la conversión alimenticia y nivelar las deficiencias de vitaminas, minerales y aminoácidos necesarios en el ganado bovino, equinos y mulares, para mejorar su condición corporal. Los productos y el modo de aplicación serán de forma oral/inyectada vía intramuscular, dependiendo del criterio del médico veterinario.	800	800	ANEXO CUADRO Nº 1 COMPONENTE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO	
Insumos para el fortalecimiento de los principales sistemas productivos del municipio: Cacao, Plátano, Frutales/Caña y Ganadería.	125	0		

Adquisición de maquinaria agrícola	12	0		
Insumos para el fortalecimiento de organizaciones agropecuarias	5	0		
Implementación de proyectos en unidades productivas : Ganadería (Mejoramiento Genético, Piscícolas, Porcícolas, Apícolas y Avícolas con el apoyo en la toma de muestras de suelo para fortalecer los Planes Integrados de Fertilización de pequeños y medianos productores del municipio.	150	**20**		
Fortalecer las organizaciones agropecuarias: Capacitación Contempla acciones que se realizan para contribuir al conocimiento y apropiación de los pequeños y medianos productores sobre temas técnicos, administrativos y de gestión financiera. se les darán charlas de suplementación alimenticia balanceada, sanidad, instalaciones, comercialización, buenas prácticas y uso eficiente del agua.	. 10	3	$1.412.667	$4’238.001
COMPONENTE: PRODUCCIÓN FORESTAL				
Programa que establece un vivero municipal como alternativa para producir especies nativas de la región e involucrar diferentes actores que, a través de acciones de sensibilización, promuevan la protección del medio ambiente.	N/D	N/D	ANEXO CUADRO Nº 2 COMPONENTE: PRODUCCIÓN FORESTAL	$2’000.000
COMPONENTE: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y AGROTURISMO				

Fortalecimiento empresarial y emprendimiento: capacitación con enfoque a contratación estatal, brindando una comprensión clara de las normas, principios y etapas del proceso contractual público, con el objetivo de mejorar la calidad y transparencia de los procesos de contratación y de esta manera formar especialistas capaces de planificar, ejecutar y supervisar procesos contractuales. Por otro lado se requiere el manejo y mejora de habilidades básicas e intermedias en el uso del computador y Microsoft Excel para optimizar las tareas cotidianas, mejorar la productividad y fomentar la gestión eficiente de la información. (Transporte, Alimentación, hidratación y Logística).	2	0	$0	$0
Jornadas de educación en agroturismo, sostenible para incentivar a la población hacia este sector económico: capacitaciones en Agroturismo sostenible siendo esta una oportunidad para el desarrollo rural y la conservación del entorno, fomentando el interés y la participación de la comunidad y brindando herramientas para aprovechar los recursos rurales de manera responsable y rentable. (Transporte, Alimentación, hidratación y Logística).	2	0	$0	$0
Paseos ecológicos para incentivar el turismo sostenible: actividades recreativas y educativas que se desarrollan en entornos naturales con el propósito de promover la conexión con la naturaleza, la conservación ambiental y el bienestar personal y comunitario. (Transporte, Alimentación, hidratación y Logística).	1	0	$0	$0
TOTAL				$ 70.999.918

FUTURO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL DE COLOMBIA
EN NUESTRAS MANOS SAS
F U T U R A G R O P E C S A S
NIT: 900796592-9 Cel 3138901121 Email: futuragropecsas@gmail.com

Anexo cuadro 1

ANEXO N 1. FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO						
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**COSTO UNITARIO**	**COSTO TOTAL**	**EJECUTADO MES DE MARZO**
1	TOMATE SANTA Cruz X10 GR	SOBRE	50	$ 10.291,00	$ 514.550,00	$ 514.550,00
2	CILANTRO MAGNUM X 50 GR	SOBRE	50	$ 3.860,00	$ 193.000,00	$ 193.000,00
3	LECHUGA X 10 GR	SOBRE	50	$ 7.205,00	$ 360.250,00	$ 360.250,00
4	CALABACIN X 10 GR	SOBRE	50	$ 6.947,00	$ 347.350,00	$ 347.350,00
5	PEPINO COHOMBRO POINSETT 76 X10 GR	SOBRE	50	$ 5.400,00	$ 270.000,00	$ 270.000,00
6	HABICHUELA BLUE LAKE X 50 GR	SOBRE	50	$ 5.140,00	$ 257.000,00	$ 257.000,00
7	FRIJOL ARBUSTIVO DE PORTE BAJO	LIBRA	50	$ 25.720,00	$ 1.286.000,00	$ 1.286.000,00
8	MAIZ DE ARINA	LIBRA	50	$ 29.500,00	$ 1.475.000,00	$ 1.475.000,00
9	GALLINAZA COMPOSTADA	BULTO X 50 KG	100	$ 21.150,00	$ 2.115.000,00	$ 2.115.000,00
10	CAL DE USO AGRÍCOLA	BULTO X 50 KG	50	$ 23.400,00	$ 1.170.000,00	$ 1.170.000,00
11	BANDEJAS PLASTICAS GERMINACIÓN HORTALIZAS * 128 CAVIDADES.	UNIDAD	100	$ 12.900,00	$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00
12	MALLA PLÁSTICA TIPO GALLINERO (1,80 MTS X 2 MTS)	RROLLO X 50 MTS	50	$ 58.233,33	$ 2.911.666,67	$ 2.911.666,50
13	Polisoma al 50% X (4 MTS X 2 MTS)	UNIDAD	50	$ 16.700,00	$ 835.000,00	$ 835.000,00
14	CEBO TOXICO CONTROL HORMIGA ARRIERA X 100 GRAMOS	SOBRE	2000	$ 5.700,00	$ 11.400.000,00	$ 1.567.500,00
15	MOLUSQUICIDA Pellets	LIBRA	10	$ 37.300,00	$ 373.000,00	$ 373.000,00
16	FENBENDAZOL 25%	X 20 ML	800	$ 2.950,00	$ 2.360.000,00	$ 2.360.000,00
17	COMPLEBET B12	X 60 ML	800	$ 3.860,00	$ 3.088.000,00	$ 3.088.000,00
18	CAJA DE JERIGA DESECHABLE X 20 ML DE USO VETERINARIO X 100 UND PARTES 21 X 11/2	CAJA X 100 UND	2	$ 87.300,00	$ 174.600,00	$ 174.600,00

FUTURO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL DE COLOMBIA
EN NUESTRAS MANOS SAS
F U T U R A G R O P E C S A S
NIT: 900796592-9 Cel 3138901121 Email: futuragropecsas@gmail.com

19	CAJA DE JERIGA DESECHABLE X 50 ML DE USO VETERINARIO X 100 UND PARTES 21 X 11/3	CAJA X 100 UND	1	$ 184.000,00	$ 184.000,00	$ 184.000,00
20	FUMIGADORA MANUAL TIPO MOCHILA CON CAPACIDAD DE 20 LITROS EN MATERIAL RESISTENTE DE ALTA CALIDAD.	UNIDAD	125	$ 386.000,00	$ 48.250.000,00	
21	MÁQUINA DE ORDEÑO INDIVIDUAL, PORTÁTIL TIPO CARRETILLA, CON BOMBA DE VACÍO 450 LTS, MOTOR A GASOLINA 6.5 HP CON CANTINA DE 40 LTS EN ALUMINIO.	UNIDAD	17	$ 3.987.666,67	$ 67.790.333,33	
22	LECHON HEMBRA DESTETA (45 DDPN 8 A 10 KG)	ANIMAL	20	$ 373.500,00	$ 7.470.000,00	$ 7.470.000,00
23	CONCENTRADO CERDO INICIACION X 40 KG	BULTO X 40 KG	20	$ 155.200,00	$ 3.104.000,00	$ 3.104.000,00
24	CONCENTRADO CERDO LEVANTE X 40 KG	BULTO X 40 KG	60	$ 124.800,00	$ 7.488.000,00	$ 7.488.000,00
25	CONCENTRADO CERDA GESTACIÓN	BULTO X 40 KG	20	$ 113.400,00	$ 2.268.000,00	$ 2.268.000,00
26	ALEVINES (TILAPIA 3,5 CM APROX.)	ANIMAL	5.000	$ 295,00	$ 1.475.000,00	
27	CONCENTRADO MOJARRA 45% PELETIZADA	BULTO X 40 KG	5	$ 250.833,33	$ 1.254.166,67	
28	CONCENTRADO MOJARRA 38% PELETIZADA	BULTO X 40 KG	10	$ 205.866,67	$ 2.058.666,67	
29	POLLO LINEA ROSS (8 DIAS DE NACIDOS)	ANIMAL	1000	$ 9.660,00	$ 9.660.000,00	
30	CONCENTRADO POLLO INCIACION	BULTO X 40 KG	50	$ 124.800,00	$ 6.240.000,00	
31	JERSEY PAJILLA	UNIDAD	5	$ 48.900,00	$ 244.500,00	
32	BRAHMAN PAJILLA	UNIDAD	10	$ 51.500,00	$ 515.000,00	
33	HOLSTEIN PAJILLA	UNIDAD	10	$ 45.100,00	$ 451.000,00	
34	PARDO SUIZO PAJILLA	UNIDAD	5	$ 36.100,00	$ 180.500,00	
35	GYR LECHERO PAJILLA	UNIDAD	20	$ 70.800,00	$ 1.416.000,00	
36	CAJA DE GUANTES ULTRASENSIBLES PARA PALPAR CON RESORTE	CAJA POR 50 UNID.	7	$ 40.920,00	$ 286.440,00	
37	CAJA DE GUANTES EXAMEN CON TALCO PARA CIRUGÍA	CAJA POR 100 UNID.	5	$ 29.600,00	$ 148.000,00	

FUTURO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL DE COLOMBIA
EN NUESTRAS MANOS SAS
F U T U R A G R O P E C S A S
NIT: 900796592-9 Cel 3138901121 Email: futuragropecsas@gmail.com

38	CAJA DE JERIGA DESECHABLE X 5 ML DE USO VETERINARIO PARTES 18 X 11/2	CAJA X 100 UND	5	$ 46.000,00	$ 230.000,00	
39	CAJA DE JERIGA DESECHABLE X 10 ML DE USO VETERINARIO PARTES 21 X 11/2	CAJA X 100 UND	5	$ 56.300,00	$ 281.500,00	
40	CAJA DE JERIGA DESECHABLE X 20 ML DE USO VETERINARIO PARTES 16 X 11/2 X	CAJA X 100 UND	5	$ 87.500,00	$ 437.500,00	
41	CAJA AGUJA 18X1	CAJA X 100 UND	5	$ 19.300,00	$ 96.500,00	
42	CAJA AGUJA 18X11/2	CAJA X 100 UND	5	$ 19.300,00	$ 96.500,00	
43	CAJA AGUJA 16X11/2	CAJA X 100 UND	5	$ 19.300,00	$ 96.500,00	
44	FUNDA UNIVERSAL VERDE IMV DE IA BOVINOS	UNIDAD	2	$ 25.730,00	$ 51.460,00	
45	CATETER DE LAVADO TRASNPARENTE X 25 UND	UNIDAD	2	$ 28.400,00	$ 56.800,00	
46	GALON DE YODO USO VETERIONARIO AL 2,5%	GALÓN 3.74 LTS	1	$ 204.216,67	$ 204.216,67	
47	NITRÓGENO LÍQUIDO	LITRO	100	$ 10.583,33	$ 1.058.333,33	
48	ANÁLISIS DE SUELOS COMPLETO ELEMENTOS MAYORES Y MENORES.	UNIDAD	20	$ 168.000,00	$ 3.360.000,00	
TOTAL					$ 196.873.333,33	$ 41.101.916,50

FUTURO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL DE COLOMBIA EN NUESTRAS MANOS SAS
F U T U R A G R O P E C S A S
NIT: 900796592-9 Cel 3138901121 Email: futuragropecsas@gmail.com

Anexo cuadro 2

ANEXO N 2. VIVERO MUNICIPAL						
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**COSTO UNITARIO**	**COSTO TOTAL**	**EJECUTADO MES DE MARZO**
1	SEMILLAS DE: CEDRO DE AGUA, CAFETO, HIGUERON, GUAYACAN, FLOR MORADO, CARACOLÍ, GUADUA. LIBRA	LIBRA	5	$ 271.300	$ 1.356.500,00	
2	CASCARILLA DE ARROZ,	PACA 50 KG	5	$ 49.150	$ 245.750,00	
3	CAL DE USO AGRÍCOLA	BULTO 50 KG	5	$ 23.400	$ 117.000,00	
4	ABONO ORGÁNICO, CON RESGISTRO SANITARIO ICA. NOTRÓGENO TOTAL (N) 2.5%, FÓSFORO (P2O5) 2.86%, POTASIO TOTAL (K2O) 2%, CALCIO TOTAL (CAO) 16.3%, CARBÓN ORGÁNICO 15%, HUMEDAD MÁXIMA 15%, PH 7.9, RELACIÓN CARBONO NITÓGENO 11%, CENIZAS 47.9%, RETENCIÓN DE HUMEDAD 70.8%	BULTO 50 KG	5	$ 28.150	$ 140.750,00	
5	BOLSA PARA VIVERO 9*16 CM	PAQUETE X 1000 UND.	2	$ 48.700	$ 97.400,00	
6	BOLSA PARA VIVERO 14*25 CM	PAQUETE X 1000 UND.	2	$ 71.300	$ 142.600,00	
8	SUSTRATO PARA EMBOLSAR EN VIVERO	M3	10	$ 110.000	$ 1.100.000,00	
9	MANO DE OBRA PRODUCCIÓN PLANTAS.	MES	3,4	$ 2.000.000	$ 6.800.000,00	$ 2.000.000,00
TOTAL					$ 10.000.000,00	$ 2.000.000,00

FUTURO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL DE COLOMBIA
EN NUESTRAS MANOS SAS
F U T U R A G R O P E C S A S
NIT: 900796592-9 Cel 3138901121 Email: futuragropecsas@gmail.com

Certifico que para el mes de marzo del año 2026 realice mis aportes al sistema de seguridad social calculando el IBC (Índice Base de Cotización) por los ingresos correspondientes al Contrato No. **CPS- 076-2026**
Que Si ☐ No X ☐ estoy obligado a presentar declaración del impuesto de renta por el año gravable anterior.

Informo lo anterior con el propósito de que sea tenida en cuenta en el momento del pago para efectos de la aplicación de la retención en la fuente y verificación de los aportes a seguridad social

Se suscribe a los trece (13) días del mes de abril de 2026



LEONARDO ANTONIO MILLAN ROMERO
C.C. 7.182.933 de Tunja Boyacá
DIRECCIÓN: Calle 58 Nº8-27 SANTA RITA
Contratista. FUTURAGROPECSAS