| | FORMATO | CÓDIGO: | MS-GP-FR-033 |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN: | 2 |
| | PLAN DE CARGAS INTERVENTORIA | FECHA: | 29/10/2025 |

| FECHA: | 30 (Día) | 1 (Mes) | 2026 (Año) |
|---|---|---|---|

**CONTRATO No :** ICCU-CTO-553-2025

**OBJETO :** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA- PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA **CONTRATISTA:** CONSORCIO ASFALTANDO

**PLAZO INICIAL:** 5,0

**FECHA DE INICIO:** 1/10/2025

**FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:** 14-11-2025-

**FECHA DE REINICIO:** 13-12-2025

**VALOR INICIAL:** $ 599.999.998,00

**PLAZO ACTUAL:** 8,0

**FECHA DE FIN PRORROGA N°1:** 30/04/2026

**FECHA DE FIN PRORROGA N°2:** 30/06/2026

**VALOR CON ADICIONES:** $ 599.999.998,00

## 1. COSTOS DE PERSONAL

| | CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO ICCU-CTO-553-2025 | | | | | | MODIFICACIONES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS PRORROGA N°2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN | REMUNERACIÓN MENSUAL | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL | +/- | MAYORES (MESES) | MENORES (MESES) | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | VALOR TOTAL |
| **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | |
| Director de interventoria | $ 8.500.000,00 | 1,0 | 40% | 5,00 | 2,35 | $ 39.950.000 | + | 2,98 | | 1,00 | 40% | 7,98 | $ 63.760.200,00 |
| Especialista de pavimentos | $ 6.500.000,00 | 1,0 | 30% | 3,00 | 2,35 | $ 13.747.500 | - | | 0,02 | 1,00 | 30% | 2,98 | $ 13.655.850,00 |
| Especialista en Hidraulica | $ 6.500.000,00 | 1,0 | 30% | 3,00 | 2,35 | $ 13.747.500 | - | | 0,02 | 1,00 | 30% | 2,98 | $ 13.655.850,00 |
| Especialista en Geotecnia | $ 7.000.000,00 | 1,0 | 30% | 3,00 | 2,35 | $ 14.805.000 | - | | 0,02 | 1,00 | 30% | 2,98 | $ 14.706.300,00 |
| Especialista en Estructuras | $ 6.500.000,00 | 1,0 | 30% | 3,00 | 2,35 | $ 13.747.500 | - | | 0,02 | 1,00 | 30% | 2,98 | $ 13.655.850,00 |
| Especialista Ambiental | $ 6.500.000,00 | 1,0 | 30% | 5,00 | 2,35 | $ 22.912.500 | + | 2,98 | | 1,00 | 30% | 7,98 | $ 36.568.350,00 |
| Profesional Gestor Social | $ 4.000.000,00 | 1,0 | 30% | 5,00 | 2,35 | $ 14.100.000 | + | 2,98 | | 1,00 | 30% | 7,98 | $ 22.503.600,00 |
| Profesional SISO | $ 4.000.000,00 | 1,0 | 35% | 5,00 | 2,35 | $ 16.450.000 | + | 2,98 | | 1,00 | 35% | 7,98 | $ 26.254.200,00 |
| Abogado | $ 4.500.000,00 | 1,0 | 20% | 3,00 | 2,35 | $ 6.345.000 | + | 3,98 | | 1,00 | 20% | 6,98 | $ 14.762.700,00 |
| Ingeniero Residente de Interventoria | $ 5.800.000,00 | 1,0 | 100% | 5,00 | 2,35 | $ 68.150.000 | + | 2,45 | | 1,00 | 100% | 7,45 | $ 101.543.500,00 |
| **PERSONAL TECNICO** | | | | | | | | | | **PERSONAL TECNICO** | | | |
| Inspector de interventoria | $ 2.500.000,00 | 1,0 | 100% | 5,00 | 2,35 | $ 29.375.000 | - | | 1,20 | 1,00 | 100% | 3,80 | $ 22.325.000,00 |
| Topógrafo | $ 3.000.000,00 | 1,0 | 35% | 5,00 | 2,35 | $ 12.337.500 | - | | 2,00 | 1,00 | 35% | 3,00 | $ 7.402.500,00 |
| Cadenero 1 | $ 1.800.000,00 | 1,0 | 35% | 5,00 | 2,35 | $ 7.402.500 | - | | 2,00 | 1,00 | 35% | 3,00 | $ 4.441.500,00 |
| Secretaria | $ 1.500.000,00 | 1,0 | 50% | 5,00 | 2,35 | $ 8.812.500 | + | 2,98 | | 1,00 | 50% | 7,98 | $ 14.064.750,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 281.882.500 | | | | | | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 369.300.150,00 |

## 2. OTROS COSTOS

| | CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO ICCU-CTO-553-2025 | | | | MODIFICACIONES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS PRORROGA N°2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | +/- | MAYORES (MESES) | MENORES (MESES) | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| **OTROS COSTOS** | | | | | OTROS COSTOS | | | OTROS COSTOS | | | |
| Alquiler Vehículos ( Vehículo tipo Pickup 4x4 cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad minima (5) pasajeros(incluye peajes y conductor)) | Mes | 5,00 | $ 10.000.000,00 | $ 50.000.000,00 | + | 1,20 | | 1,00 | 6,20 | $ 10.000.000,00 | $ 62.000.000,00 |
| Alquiler de equipos de oficina, software, licencias. | Mes | 5,00 | $ 2.000.000,00 | $ 10.000.000,00 | + | 2,98 | | 1,00 | 7,98 | $ 2.000.000,00 | $ 15.960.000,00 |
| Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios | Mes | 5,00 | $ 4.905.060,00 | $ 24.525.300,00 | - | | 2,00 | 1,00 | 3,00 | $ 4.905.060,00 | $ 14.715.180,00 |
| Oficina (Incluye servicios) | Mes | 5,00 | $ 5.000.000,00 | $ 25.000.000,00 | - | | 1,02 | 1,00 | 3,98 | $ 5.000.000,00 | $ 19.905.708,49 |
| Edición de informes, papelera, reproducción de documentos, planos, fotografías | Mes | 5,00 | $ 2.000.000,00 | $ 10.000.000,00 | + | 2,98 | | 1,00 | 7,98 | $ 2.000.000,00 | $ 15.960.000,00 |
| | | | SUBTOTAL OTROS COSTOS | $ 119.525.300,00 | | | | | | | |
| **ENSAYOS DE LABORATORIO** | | | | | ENSAYOS DE LABORATORIO | | | ENSAYOS DE LABORATORIO | | | |
| Laboratorio (a monto agotable previo aprobación de la entidad) | Mes | 5,00 | $ 2.120.213,50 | $ 10.601.068,00 | - | | 2,00 | 1,00 | 3,00 | $ 2.120.213,50 | $ 6.360.641,00 |
| | | | SUBTOTAL LABORATORIOS | $ 10.601.068,00 | | | | | | | |
| | | | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | $ 130.126.368,00 | | | | | | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | $ 134.901.529,00 |
| | | | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 412.008.868,00 | | | | | | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 504.201.679,00 |
| | | | IVA 19% | $ 78.281.684,00 | | | | | | IVA 19% | $ 95.798.319,01 |
| | | | COSTO TOTAL POR EL TIEMPO DE LA INTERVENTORIA | $ 490.290.552,00 | | | | | | TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 599.999.998,00 |
| | | | *PROVISIÓN PARA AJUSTES* | $ 109.709.446,00 | | | | | | | $ - |
| | | | TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 599.999.998,00 | | | | | | | $ 599.999.998,00 |

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATADO | $ 599.999.998,00 | % EJECUCIÓN | % ACUMULADO |
| ADICION No. | $ - | | |
| | | 0% | 0% |
| | | 0% | 0% |
| SALDO A FAVOR DEL ICCU | $ 599.999.998 | 100% | |
| SUMAS IGUALES | $ 599.999.998 | 0% | |

**PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY**
**REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA**
CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA

**LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ**
**DIRECTOR INTERVENTORÍA**
CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA