CONVENIO DE ASOCIACION No. 202502137
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR CAPACITACIONES Y SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS PARTICIPATIVOS, ENFOCADOS EN LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, CON UN ENFOQUE INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FUNDACIÓN SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR PAIS
Nit. 900.644.604-7

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

CODIGO:	SPP-FOR-071
VERSION:	002
FECHA DE APROBACION	


CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Septiembre → Elegir mes de inicio — 16/9/2025 Fecha de hoy

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLES NOMBRE Y APELLIDO	PERFILES	POBLACION SUJETO	CANTIDAD PROYECTADA	MEDIOS CONVOCATORIA (CONVOCATORIA)	FECHA CONVOCATORIA (CONVOCATORIA)	ESTADO CONVOCATORIA (CONVOCATORIA)	SITIO (LUGAR DE EJECUCION)	Fecha Ejecución (LUGAR DE EJECUCION)	Fecha de inicio (PERIODO DE EJECUCION)	Fecha de finalización (PERIODO DE EJECUCION)	Cantidad de días (PERIODO DE EJECUCION)	Progreso (PERIODO DE EJECUCION)	Estado (PERIODO DE EJECUCION)	Nueva Fecha Inicio (NUEVO PERIODO DE EJECUCION)	Nueva Fecha Finalización (NUEVO PERIODO DE EJECUCION)	Progreso (NUEVO PERIODO DE EJECUCION)	Nuevo Estado (NUEVO PERIODO DE EJECUCION)	Observaciones
Actividad 1	Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico Internista ; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Alumnos de una institución de 5 a 11 grado.	30 Adolescentes	CIRCULAR ORFEADA	15-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Baranoa	9/23/2025	8/25/2025	9/30/2025	36	0%	No Ejecutada					
Actividad 1	Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico Internista ; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Alumnos de una institución de 5 a 11 grado.	30 Adolescentes	CIRCULAR ORFEADA	15-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Galapa	9/23/2025	8/25/2025	9/30/2025	36	0%	No Ejecutada					
Actividad 1	Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico Internista ; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Alumnos de una institución de 5 a 11 grado.	30 Adolescentes	CIRCULAR ORFEADA	16-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Polonuevo	9/24/2025	8/25/2025	9/30/2025	36	0%	No Ejecutada					
Actividad 1	Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico Internista ; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Alumnos de una institución de 5 a 11 grado.	30 Adolescentes	CIRCULAR ORFEADA	16-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Usiacuri	9/24/2025	8/25/2025	9/30/2025	36	0%	No Ejecutada					
Actividad 1	Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico Internista ; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Alumnos de una institución de 5 a 11 grado.	30 Adolescentes	CIRCULAR ORFEADA	17-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Santo Tomas	9/25/2025	8/25/2025	9/30/2025	36	0%	No Ejecutada					
Actividad 1	Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico Internista ; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Alumnos de una institución de 5 a 11 grado.	30 Adolescentes	CIRCULAR ORFEADA	17-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Sabanagrande	9/25/2025	8/25/2025	9/30/2025	36	0%	No Ejecutada					
Actividad 1	Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico Internista ; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Alumnos de una institución de 5 a 11 grado.	30 Adolescentes	CIRCULAR ORFEADA	18-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Palmar de Varela	9/26/2025	8/25/2025	9/30/2025	36	0%	No Ejecutada					
Actividad 1	Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico Internista ; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Alumnos de una institución de 5 a 11 grado.	30 Adolescentes	CIRCULAR ORFEADA	18-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Ponedera	9/26/2025	8/25/2025	9/30/2025	36	0%	No Ejecutada					
Actividad 1	Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico Internista ; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Alumnos de una institución de 5 a 11 grado.	30 Adolescentes	CIRCULAR ORFEADA	21-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Suan	9/29/2025	8/25/2025	9/30/2025	36	0%	No Ejecutada					
Actividad 1	Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico Internista ; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Alumnos de una institución de 5 a 11 grado.	30 Adolescentes	CIRCULAR ORFEADA	12-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Santa Lucia	9/20/2025	8/25/2025	9/30/2025	36	0%	No Ejecutada					
Actividad 1	Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico Internista ; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Alumnos de una institución de 5 a 11 grado.	30 Adolescentes	CIRCULAR ORFEADA	22-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Campo de la Cruz	9/30/2025	8/25/2025	9/30/2025	36	0%	No Ejecutada					
Actividad 1	Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico Internista ; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Alumnos de una institución de 5 a 11 grado.	30 Adolescentes	CIRCULAR ORFEADA	22-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Candelaria	9/30/2025	8/25/2025	9/30/2025	36	0%	No Ejecutada					
Actividad 1	Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico Internista ; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Alumnos de una institución de 5 a 11 grado.	30 Adolescentes	CIRCULAR ORFEADA	23-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Sabanalarga	10/1/2025	8/25/2025	10/1/2025	37	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 1	Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico Internista ; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Alumnos de una institución de 5 a 11 grado.	30 Adolescentes	CIRCULAR ORFEADA	23-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Manati	10/1/2025	8/25/2025	10/1/2025	37	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 1	Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico Internista ; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Alumnos de una institución de 5 a 11 grado.	30 Adolescentes	CIRCULAR ORFEADA	24-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Puerto Colombia	10/2/2025	8/25/2025	10/2/2025	38	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 1	Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico Internista ; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Alumnos de una institución de 5 a 11 grado.	30 Adolescentes	CIRCULAR ORFEADA	24-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Tubara	10/2/2025	8/25/2025	10/2/2025	38	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 1	Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico Internista ; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Alumnos de una institución de 5 a 11 grado.	30 Adolescentes	CIRCULAR ORFEADA	25-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Juan de Acosta	10/3/2025	8/25/2025	10/3/2025	39	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 1	Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico Internista ; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Alumnos de una institución de 5 a 11 grado.	30 Adolescentes	CIRCULAR ORFEADA	25-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Piojo	10/3/2025	8/25/2025	10/3/2025	39	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 1	Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico Internista ; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Alumnos de una institución de 5 a 11 grado.	30 Adolescentes	CIRCULAR ORFEADA	28-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Soledad	10/6/2025	8/25/2025	10/6/2025	42	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 1	Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico Internista ; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Alumnos de una institución de 5 a 11 grado.	30 Adolescentes	CIRCULAR ORFEADA	28-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Malambo	10/6/2025	8/25/2025	10/6/2025	42	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 1	Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico Internista ; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Alumnos de una institución de 5 a 11 grado.	30 Adolescentes	CIRCULAR ORFEADA	29-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Luruaco	10/7/2025	8/25/2025	10/7/2025	43	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 1	Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico Internista ; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Alumnos de una institución de 5 a 11 grado.	30 Adolescentes	CIRCULAR ORFEADA	29-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Repelon	10/7/2025	8/25/2025	10/7/2025	43	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 2	Realizar conversatorios con líderes comunitarios, padres y tutores para generar espacios de diálogo y empoderamiento abordando la importancia de la prevención del embarazo adolescente y sensibilizar sobre el uso de métodos anticonceptivos en los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Padres y tutores.	30 Asistentes	CIRCULAR ORFEADA	30-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Baranoa	08/10/20/25	8/25/2025	10/8/2025	44	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 2	Realizar conversatorios con líderes comunitarios, padres y tutores para generar espacios de diálogo y empoderamiento abordando la importancia de la prevención del embarazo adolescente y sensibilizar sobre el uso de métodos anticonceptivos en los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Padres y tutores.	30 Asistentes	CIRCULAR ORFEADA	30-09-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Galapa	10/8/2025	8/25/2025	10/8/2025	44	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 2	Realizar conversatorios con líderes comunitarios, padres y tutores para generar espacios de diálogo y empoderamiento abordando la importancia de la prevención del embarazo adolescente y sensibilizar sobre el uso de métodos anticonceptivos en los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Padres y tutores.	30 Asistentes	CIRCULAR ORFEADA	01-10-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Polonuevo	10/9/2025	8/25/2025	10/9/2025	45	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 2	Realizar conversatorios con líderes comunitarios, padres y tutores para generar espacios de diálogo y empoderamiento abordando la importancia de la prevención del embarazo adolescente y sensibilizar sobre el uso de métodos anticonceptivos en los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Padres y tutores.	30 Asistentes	CIRCULAR ORFEADA	01-10-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Usiacuri	10/9/2025	8/25/2025	10/9/2025	45	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 2	Realizar conversatorios con líderes comunitarios, padres y tutores para generar espacios de diálogo y empoderamiento abordando la importancia de la prevención del embarazo adolescente y sensibilizar sobre el uso de métodos anticonceptivos en los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Padres y tutores.	30 Asistentes	CIRCULAR ORFEADA	02-10-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Santo Tomas	10/10/2025	8/25/2025	10/10/2025	46	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 2	Realizar conversatorios con líderes comunitarios, padres y tutores para generar espacios de diálogo y empoderamiento abordando la importancia de la prevención del embarazo adolescente y sensibilizar sobre el uso de métodos anticonceptivos en los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Padres y tutores.	30 Asistentes	CIRCULAR ORFEADA	02-10-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Sabanagrande	10/10/2025	8/25/2025	10/10/2025	46	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 2	Realizar conversatorios con líderes comunitarios, padres y tutores para generar espacios de diálogo y empoderamiento abordando la importancia de la prevención del embarazo adolescente y sensibilizar sobre el uso de métodos anticonceptivos en los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Padres y tutores.	30 Asistentes	CIRCULAR ORFEADA	06-10-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Palmar de Varela	14/10/2025	8/25/2025	14/10/2025	50	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 2	Realizar conversatorios con líderes comunitarios, padres y tutores para generar espacios de diálogo y empoderamiento abordando la importancia de la prevención del embarazo adolescente y sensibilizar sobre el uso de métodos anticonceptivos en los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Padres y tutores.	30 Asistentes	CIRCULAR ORFEADA	06-10-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Ponedera	10/14/2025	8/25/2025	10/14/2025	50	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 2	Realizar conversatorios con líderes comunitarios, padres y tutores para generar espacios de diálogo y empoderamiento abordando la importancia de la prevención del embarazo adolescente y sensibilizar sobre el uso de métodos anticonceptivos en los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Padres y tutores.	30 Asistentes	CIRCULAR ORFEADA	07-10-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Suan	10/15/2025	8/25/2025	10/15/2025	51	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 2	Realizar conversatorios con líderes comunitarios, padres y tutores para generar espacios de diálogo y empoderamiento abordando la importancia de la prevención del embarazo adolescente y sensibilizar sobre el uso de métodos anticonceptivos en los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Padres y tutores.	30 Asistentes	CIRCULAR ORFEADA	07-10-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Santa Lucia	10/15/2025	8/25/2025	10/15/2025	51	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 2	Realizar conversatorios con líderes comunitarios, padres y tutores para generar espacios de diálogo y empoderamiento abordando la importancia de la prevención del embarazo adolescente y sensibilizar sobre el uso de métodos anticonceptivos en los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Padres y tutores.	30 Asistentes	CIRCULAR ORFEADA	08-10-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Campo de la Cruz	10/16/2025	8/25/2025	10/16/2025	52	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 2	Realizar conversatorios con líderes comunitarios, padres y tutores para generar espacios de diálogo y empoderamiento abordando la importancia de la prevención del embarazo adolescente y sensibilizar sobre el uso de métodos anticonceptivos en los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Padres y tutores.	30 Asistentes	CIRCULAR ORFEADA	08-10-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Candelaria	10/16/2025	8/25/2025	10/16/2025	52	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 2	Realizar conversatorios con líderes comunitarios, padres y tutores para generar espacios de diálogo y empoderamiento abordando la importancia de la prevención del embarazo adolescente y sensibilizar sobre el uso de métodos anticonceptivos en los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Padres y tutores.	30 Asistentes	CIRCULAR ORFEADA	09-10-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Sabanalarga	10/17/2025	8/25/2025	10/17/2025	53	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 2	Realizar conversatorios con líderes comunitarios, padres y tutores para generar espacios de diálogo y empoderamiento abordando la importancia de la prevención del embarazo adolescente y sensibilizar sobre el uso de métodos anticonceptivos en los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Padres y tutores.	30 Asistentes	CIRCULAR ORFEADA	09-10-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Manati	10/17/2025	8/25/2025	10/17/2025	53	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 2	Realizar conversatorios con líderes comunitarios, padres y tutores para generar espacios de diálogo y empoderamiento abordando la importancia de la prevención del embarazo adolescente y sensibilizar sobre el uso de métodos anticonceptivos en los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Padres y tutores.	30 Asistentes	CIRCULAR ORFEADA	12-10-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Puerto Colombia	10/20/2025	8/25/2025	10/20/2025	56	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 2	Realizar conversatorios con líderes comunitarios, padres y tutores para generar espacios de diálogo y empoderamiento abordando la importancia de la prevención del embarazo adolescente y sensibilizar sobre el uso de métodos anticonceptivos en los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Padres y tutores.	30 Asistentes	CIRCULAR ORFEADA	12-10-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Tubara	10/20/2025	8/25/2025	10/20/2025	56	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 2	Realizar conversatorios con líderes comunitarios, padres y tutores para generar espacios de diálogo y empoderamiento abordando la importancia de la prevención del embarazo adolescente y sensibilizar sobre el uso de métodos anticonceptivos en los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Padres y tutores.	30 Asistentes	CIRCULAR ORFEADA	13-10-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Juan de Acosta	10/21/2025	8/25/2025	10/21/2025	57	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 2	Realizar conversatorios con líderes comunitarios, padres y tutores para generar espacios de diálogo y empoderamiento abordando la importancia de la prevención del embarazo adolescente y sensibilizar sobre el uso de métodos anticonceptivos en los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Padres y tutores.	30 Asistentes	CIRCULAR ORFEADA	13-10-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Piojo	10/21/2025	8/25/2025	10/21/2025	57	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 2	Realizar conversatorios con líderes comunitarios, padres y tutores para generar espacios de diálogo y empoderamiento abordando la importancia de la prevención del embarazo adolescente y sensibilizar sobre el uso de métodos anticonceptivos en los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Padres y tutores.	30 Asistentes	CIRCULAR ORFEADA	14-10-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Soledad	10/22/2025	8/25/2025	10/22/2025	58	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 2	Realizar conversatorios con líderes comunitarios, padres y tutores para generar espacios de diálogo y empoderamiento abordando la importancia de la prevención del embarazo adolescente y sensibilizar sobre el uso de métodos anticonceptivos en los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Padres y tutores.	30 Asistentes	CIRCULAR ORFEADA	14-10-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Malambo	10/22/2025	8/25/2025	10/22/2025	58	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 2	Realizar conversatorios con líderes comunitarios, padres y tutores para generar espacios de diálogo y empoderamiento abordando la importancia de la prevención del embarazo adolescente y sensibilizar sobre el uso de métodos anticonceptivos en los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Padres y tutores.	30 Asistentes	CIRCULAR ORFEADA	15-10-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Luruaco	10/23/2025	8/25/2025	10/23/2025	59	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 2	Realizar conversatorios con líderes comunitarios, padres y tutores para generar espacios de diálogo y empoderamiento abordando la importancia de la prevención del embarazo adolescente y sensibilizar sobre el uso de métodos anticonceptivos en los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Padres y tutores.	30 Asistentes	CIRCULAR ORFEADA	15-10-25	No Ejecutada	Colegio Bachillerato_Repelon	10/23/2025	8/25/2025	10/23/2025	59	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 3	Realizar talleres de capacitación sobre el abordaje de la educación sexual en las aulas, en un marco de respeto a los derechos sexuales y reproductivos; dirigidos a docentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Docentes	40 Docentes	CIRCULAR ORFEADA	16-10-25	No Ejecutada	SOLEDAD	10/24/2025	8/25/2025	10/24/2025	60	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 3	Realizar talleres de capacitación sobre el abordaje de la educación sexual en las aulas, en un marco de respeto a los derechos sexuales y reproductivos; dirigidos a docentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Docentes	40 Docentes	CIRCULAR ORFEADA	#VALUE!	No Ejecutada	JUAN DE ACOSTA	24/10/2025	8/25/2025	10/24/2025	60	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 3	Realizar talleres de capacitación sobre el abordaje de la educación sexual en las aulas, en un marco de respeto a los derechos sexuales y reproductivos; dirigidos a docentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Docentes	40 Docentes	CIRCULAR ORFEADA	17-10-25	No Ejecutada	SANTO TOMAS	10/25/2025	8/25/2025	10/25/2025	61	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 3	Realizar talleres de capacitación sobre el abordaje de la educación sexual en las aulas, en un marco de respeto a los derechos sexuales y reproductivos; dirigidos a docentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Docentes	40 Docentes	CIRCULAR ORFEADA	17-10-25	No Ejecutada	BARANOA	10/25/2025	8/25/2025	10/25/2025	61	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 3	Realizar talleres de capacitación sobre el abordaje de la educación sexual en las aulas, en un marco de respeto a los derechos sexuales y reproductivos; dirigidos a docentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Docentes	40 Docentes	CIRCULAR ORFEADA	19-10-25	No Ejecutada	CAMPO DE LA CRUZ	10/27/2025	8/25/2025	10/27/2025	63	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 4	Realizar talleres de capacitación enfocados en la atención amigable y confidencial para adolescentes, resaltando la importancia de promover la anticoncepción, incluyendo la anticoncepción de emergencia. Dirigidos a médicos y enfermeras de los prestadores primarios de los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Medicos y enfermeras	28 Profesionales	CIRCULAR ORFEADA	20-10-25	No Ejecutada	SOLEDAD	10/28/2025	8/25/2025	10/28/2025	64	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 4	Realizar talleres de capacitación enfocados en la atención amigable y confidencial para adolescentes, resaltando la importancia de promover la anticoncepción, incluyendo la anticoncepción de emergencia. Dirigidos a médicos y enfermeras de los prestadores primarios de los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Medicos y enfermeras	28 Profesionales	CIRCULAR ORFEADA	20-10-25	No Ejecutada	JUAN DE ACOSTA	10/28/2025	8/25/2025	10/28/2025	64	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 4	Realizar talleres de capacitación enfocados en la atención amigable y confidencial para adolescentes, resaltando la importancia de promover la anticoncepción, incluyendo la anticoncepción de emergencia. Dirigidos a médicos y enfermeras de los prestadores primarios de los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Medicos y enfermeras	28 Profesionales	CIRCULAR ORFEADA	21-10-25	No Ejecutada	SANTO TOMAS	10/29/2025	8/25/2025	10/29/2025	65	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 4	Realizar talleres de capacitación enfocados en la atención amigable y confidencial para adolescentes, resaltando la importancia de promover la anticoncepción, incluyendo la anticoncepción de emergencia. Dirigidos a médicos y enfermeras de los prestadores primarios de los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Medicos y enfermeras	28 Profesionales	CIRCULAR ORFEADA	21-10-25	No Ejecutada	BARANOA	10/29/2025	8/25/2025	10/29/2025	65	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.
Actividad 4	Realizar talleres de capacitación enfocados en la atención amigable y confidencial para adolescentes, resaltando la importancia de promover la anticoncepción, incluyendo la anticoncepción de emergencia. Dirigidos a médicos y enfermeras de los prestadores primarios de los 22 municipios del Departamento.	ARILIS RUIZ - COORDINADORA PROFESIONAL EN PROCESO DE CONTRATACION	Médico General; Psicólogo; Nutricionista; Enfermera	Medicos y enfermeras	28 Profesionales	CIRCULAR ORFEADA	22-10-25	No Ejecutada	CAMPO DE LA CRUZ	10/30/2025	8/25/2025	10/30/2025	66	0%	No Ejecutada					El contrato inició el 25 de agosto, y conforme a lo establecido en el Anexo Técnico No. 1, su ejecución está proyectada para desarrollarse durante los trimestres II y III del calendario operativo. En virtud de esta programación, se ha determinado la extensión del periodo de ejecución de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos contractuales, la cobertura territorial prevista y la implementación adecuada de las acciones contempladas en el plan técnico.

FIRMAS:	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA	FECHA FIRMAS
	ARILIS RUIZ MEDINA	Coordinador del proyecto	FUNSOCOMEP	[firma]	10/9/2025
	JAIRO ALFONSO OSORIO DONADO	Gerente y/o Representante Legal	FUNSOCOMEP	[firma]	10/9/2025
	OLINDA OÑORO JIMENEZ	Subsecretaria de Salud Pública	Gobernación del Atlántico	[firma] SP2021122	

© 2025 SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO. Uso autorizado y contenido exclusivo para los registros y/o evidencias de los actos contractuales con la ESE en la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas. Todos los Derechos reservados. Esta prohibida su reproducción o distribución total o parcial por cualquier medio.



LOGO DE LA ENTIDAD	**INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO**	CODIGO:
		VERSION: 01
	FORMATO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA DE APROBACION
NOMBRE DE LA ESE		25/3/2025

LOGO DE LA ENTIDAD	Colocar el logo de ESE, con la dimensiones del tamaño de la celda.
NOMBRE DE LA ESE	Colocar el nombre completo de la ESE
Enero	Señalar el mes en que incia la ejecución de la actividades (acta de inicio). Automaticamente en el costado derecho se colocaran las celdas del calendario del mes señalado. Este le permitirá visulaizar los calendarios por mes.
DESCRIPCIÓN	Copiar textualmente la actividad descrita en la columna "I" del CUADRO ANEXO No 1, y en el orden correspondiente.
RESPONSABLE NOMBRE Y APELLIDO / CARGO	Colocar los nombres y apellidos con su respectivo cargo de la persona proyectada por responder por la actividad
PERFIL	Describir el perfil de la persona responsable de la actividad. Validar con los lineamientos del Anexo técnico.
FEHCA EJECUCION	Colocar la fecha de ejecución de la actividad en el formato DD-MM-AAAA, que este entre el periodo de ejecución conforme a los lineamientos del CUADRO ANEXO No 1
ESTADO	Seleccionar el estado en que se encuentra la actividad, inicialmente todas las actividades estàn EN PROCESO; de acuerdo a su ejecución se indicará si pasa a estar COMPLETADO (actividad ejecutada completamente, sin contratiempos), RETRASADO (No se logró ejecutar en los tiempos proyectados)
OBSERVACIONES	Se describe las observaciones y trazabalidad de la ejecución de la actividad; asimismo las novedades u obstaculos que se puedan presentar. En los casos que requieran algún cambio de lo proyectado, deberán relacionar el ACTA DE COMPROMISO con su descripción.
	En las casillas del calendario, deberá ser copiado esta celda. El cual indica que la actividad fue COMPLETADO
	En las casillas del calendario, deberá ser copiado esta celda. El cual indica que la actividad esta EN PROCESO
	En las casillas del calendario, deberá ser copiado esta celda. El cual indica que la actividad esta RETRASADO
	En las casillas del calendario, deberá ser copiado esta celda. El cual indica las fechas en que estan programdas la CONVOCATORIA de la actividad.
CONVOCATORIA	
POBLACION SUJETO	La población sujeto que va dirigida la convocatoria, colocar textualemente las que estan definidas en el CUADRO ANEXO No 1, en las columnas Z y AA
CANTIDAD PROYECTADA	La cantidad proyecta minima requerida que deberá ser convocada para esta actividad, conforme al CUADRO ANEXO No 1 en su columna AF y AG
MEDIOS CONVOCATORIA	Describir los medios utilizados para convocar la actividad: Redes sociales, emisiones radiales, perifoneo, otros.
FECHA	Fecha en que se realizará la actividad, en el formato DD-MM-AAAA
LUGAR DE EJECUCION	

SITIO	Lugar en el que se ejecutara la actividad en el que se describa el nombre del lugar y el Barrio de la localidad.
TERRITORIO	Codigo del territorio: Nombre del Territorio
MICROTERRITORIO	Codigo del microterritorio: Nombre del microterritorio
PERIODO DE EJECUCION	
Fecha de inicio	Corresponde a la fecha definida en el CUADRO ANEXO No 1, en la columna V (Fecha de inicio de la actividad), en el formato DD-MM-AAAA
Fecha de finalización	Corresponde a la fecha definida en el CUADRO ANEXO No 1, en la columna W (Fecha de terminación de la actividad), en el formato DD-MM-AAAA
Cantidad de días	Esta casilla determina de manera automatica la cantidad de dias que se tiene para ejecutar la actividad.
QUIEN ELABORA	
NOMBRES Y APELLIDOS	Nombre y apellidos de quien es responsable de elaborar el documento
CARGO	Describir el cargo del responsable de elaborar el documento.
ENTIDAD	Entidad a la que hace parte el respnsable de elaborar el documento.
FIRMA	Firma o sello de la persona quien elabora el documento.
FECHA	Fecha en que es firmado por parte de quien elabora el documento.
QUIEN REVISA	
NOMBRES Y APELLIDOS	Nombre y apellidos de quien es responsable de revisa el documento
CARGO	Describir el cargo del responsable de revisar el documento.
ENTIDAD	Entidad a la que hace parte el respnsable de revisar el documento.
FIRMA	Firma o sello de la persona quien revisa el documento.
FECHA	Fecha en que es firmado por parte de quien revisa el documento.
QUIEN APRUEBA	
NOMBRES Y APELLIDOS	Nombre y apellidos de quien es responsable de aprobar el documento
CARGO	Describir el cargo del responsable de aprobar el documento.
ENTIDAD	Entidad a la que hace parte el respnsable de aprpbar el documento.
FIRMA	Firma o sello de la persona quien aprobar el documento.
FECHA	Fecha en que es firmado por parte de quien elabora el documento.