Informe de Supervisión No:	3
Contrato No:	202502137

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR PAIS (FUNSOCOMEP)		
Identificación:	900.644.604-7		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	OLINDA OÑORO JIMENEZ		
Objeto del Contrato:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR CAPACITACION Y SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS PARTICIPATIVOS, ENFOCADOS EN LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, CON UN ENFOQUE INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		
Plazo de Ejecución:	El plazo del convenio de asociación será hasta el treinta (30) de noviembre de 2025, los cuales serán contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202501249	**Fecha de C.D.P.**	23-04-2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202505297	**Fecha del R.P.**	11/08/2025

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 300.000.000		
	Adición 1	$		
	Adición 2	$		
	Adición 3	$		
	Total	$ 300.000.000		
Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**		**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
2025-08-25	2025-11-30			

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
NO APLICA				

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
Aseguradora Solidaria de Colombia	320-47-994000033413		Cumplimiento del contrato	11/08/2025	30/03/2026
			Pago de salarios	11/08/2025	30/11/2028
			Calidad del servicio	11/08/2025	30/03/2026

Scanned with CamScanner

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
Aseguradora Solidaria de Colombia	320-74-994000015054		Cumplimiento del contrato	12/08/2025	30/11/2025
			Predios, labores y operaciones	12/08/2025	30/11/2025

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	$ 300.000.000
Adición No. 1	$
Adición No. 2	$
Adición No. 3	$
Valor Total del contrato	$ 300.000.000
Porcentaje del Anticipo	$
Porcentaje del Pago anticipado	$
Valor Amortizado del Anticipo	$
Valor Ejecutado del Contrato	$ 225.000.000
Valor por ejecutar	$ 75.000.000
Valor a pagar en el presente Informe	$ 75.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro	FE-6

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida

Detalle de las Actividades Realizadas-

Scanned with CamScanner

Obligación	Producto
1. Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.	Durante la ejecución del Convenio de Asociación No. 202502137, se verificó la implementación de acciones orientadas a la prevención del embarazo en adolescentes mediante el desarrollo de talleres educativos con enfoque teórico–práctico, centrados en la promoción de la salud sexual y reproductiva. Para la ejecución de dichas actividades, se constató que el operador adoptó metodologías pedagógicas participativas y aseguró la logística necesaria, incluyendo el suministro de refrigerios, la disposición de equipos tecnológicos (computador, video proyector y sonido), así como el registro fotográfico y documental de las evidencias correspondientes. Las acciones formativas se estructuraron bajo la modalidad de talleres, los cuales combinaron exposiciones magistrales con ejercicios grupales participativos. En este marco, se llevó a cabo el **Taller de Prevención de Embarazos en Adolescentes**, *liderado por la* **Dra. Yissela María Otero De La Ossa**, psicóloga, quien abordó temáticas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos, la equidad de género y la prevención del embarazo en adolescentes. La convocatoria se realizó mediante invitación a la Secretaría de Salud, Gerencia de la E.S.E., veeduría correspondiente, así como por contacto directo con las instituciones educativas del municipio. Se evidenció la entrega de refrigerios a los asistentes, conforme a las actas de ejecución revisadas. Durante el desarrollo de la jornada se implementaron diversas actividades de interacción, tales como "El semáforo de decisiones" y "La ruleta de la prevención", con el fin de fomentar la participación activa de los adolescentes. En la revisión efectuada, se constató la existencia de evidencias que respaldan la ejecución de los talleres, garantizando la trazabilidad y transparencia del proceso. Estas se encuentran debidamente referenciadas en los enlaces asociados a las actas de ejecución. ***1. Actas de Ejecución*** Se verificó la existencia del Acta de Ejecución de Actividades de los municipios del departamento del Atlántico, debidamente firmada. En ella se describen los temas tratados en la apertura, la instalación de la reunión, la explicación de la metodología y especificaciones técnicas, el desarrollo de las actividades, el curso de vida de la jornada, los recursos utilizados, los resultados obtenidos y las observaciones registradas. ***2. Convocatoria***

Scanned with CamScanner

Se constató la inclusión de las invitaciones enviadas para la realización de los talleres en los municipios del departamento del Atlántico, con información detallada de las fechas, lugar y participantes.

3. Evidencias Fotográficas

Se revisaron las evidencias fotográficas correspondientes a la ejecución de los talleres en los municipios, las cuales documentan el desarrollo de las actividades, la entrega de refrigerios y el uso del cuadernillo de salud sexual.

4. Planillas de Asistencia

Se verificaron los registros firmados de los asistentes a los talleres, debidamente almacenados en formato PDF.

Además, se verificó que las actividades fueron ejecutadas conforme al cronograma previamente aprobado, evidenciándose cumplimiento en los tiempos y en la secuencia operativa establecida. las cuales se incluyen:

1. Registro fotográfico del desarrollo de la actividad.
2. Listados de asistencia debidamente diligenciados.
3. Registro fotográfico del suministro de refrigerios saludables.
4. Registro fotográfico de la entrega de certificados de asistencia.
5. Evidencia fotográfica de las demostraciones prácticas realizadas con muñecos durante la sesión.
6. Acta de ejecución de actividades, que contiene las conclusiones y acuerdos derivados del evento.

De la revisión efectuada se concluyó que la actividad se desarrolló conforme a lo planeado, con cumplimiento de los requerimientos técnicos, logísticos y metodológicos definidos en el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC).

A continuación, se relacionan los tres municipios pendientes por ejecutar las actividades programadas del mes de septiembre mediante acta de compromiso N.01 concertada con el Ingeniero Jaime Ortega, para ejecución en el mes de octubre del presente año.

No	FECHA Ejecución	MUNUCIPIO	LUGAR Ejecución	POBLACIÓN BENEFICIADA
1	14/10/2025	Galapa	Institución educativa técnica Francisco de Paula	27 participantes

Scanned with CamScanner

			Santander	
2	23/10/2025	Polonuevo	Institución educativa técnica nuestra señora del Rosario	31 participantes
3	29/10/2025	Palmar de varela	Institución educativa comercial de Palmar de Varela	30 Participantes

En el mes de octubre programados en el mes de Octubre, desarrollándose de la siguiente manera:

No	FECHA Ejecución	MUNUCIPIO	LUGAR Ejecución	POBLACIÓN BENEFICIADA
1	14/10/2025	Galapa	Institución educativa técnica Francisco de Paula Santander	27 participantes
2	23/10/2025	Polonuevo	Institución educativa técnica nuestra señora del Rosario	31 participantes
3	29/10/2025	Palmar de varela	Institución educativa técnico y agropecuario Palmar de Varela	30 Participantes
4	03/10/2025	Juan de Acosta (corregimiento de chorrera)	Institución educativa Fermin Tilano	32 Participantes
5	15/10/2025	Luruaco	Institución técnica agropecuaria de Luruaco	29 Participantes

Scanned with CamScanner

6	16/10/2025	Malambo	Institución educativa nuestra señora de la candelaria	42 participantes
7	01/10/2025	Manatí	Institución educativa San Luis Beltrán de manatí	30 Participantes
8	31/10/2025	Piojó (hibacharo)	Institución educativa Niño Jesús de Praga	35 Participantes
9	02/10/2025	Puerto Colombia	Institución educativa María Mancilla Sánchez	24 Participantes
10	15/10/2025	Repelon	Institución educativa José David Montesuma recuero	36 Participantes
11	02/10/2025	Tubará	Institución técnica educativa agropecuaria de Tubará	26 Participantes
12	01/10/2025	Sabanalarga	Institución técnica Jose Agustin Blanco Barros	28 participantes

En conclusión, teniendo en cuenta el cronograma de actividades, se cumple con la ejecución de los 12 municipios programados en octubre y con los 3 municipios mediante acta de concertación; se verificó que la actividad se desarrollara tal como se evidencia en el cuadro anterior, para un cumplimiento de la actividad del 100%

Dentro de los resultados del taller se evidenció mediante las actas de ejecución un aumento significativo en el nivel de conocimiento de los participantes respecto a temas vinculados con los métodos anticonceptivos, la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y los derechos sexuales y reproductivos. Este resultado se reflejó en las evaluaciones aplicadas antes y después de las actividades formativas.

Scanned with CamScanner

derechos sexuales y reproductivos; dirigidos a docentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento.	compartió oportunamente la información logística (fecha, hora y lugar), la ausencia de los participantes impidió el cumplimiento de los objetivos previstos. La naturaleza de la actividad requería la participación conjunta de los asistentes para garantizar el adecuado desarrollo de las dinámicas planteadas y la obtención de los resultados esperados. Sin la presencia de los convocados, no fue posible avanzar en los compromisos establecidos ni asegurar la validez de los acuerdos institucionales. En consecuencia, se determinó la necesidad de reprogramar la actividad para una nueva fecha, reforzando las estrategias de comunicación y los mecanismos de confirmación de asistencia, con el fin de garantizar la participación efectiva y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OLINDA OÑORO JIMENEZ quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Scanned with CamScanner

derechos sexuales y reproductivos; dirigidos a docentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento.	compartió oportunamente la información logística (fecha, hora y lugar), la ausencia de los participantes impidió el cumplimiento de los objetivos previstos. La naturaleza de la actividad requería la participación conjunta de los asistentes para garantizar el adecuado desarrollo de las dinámicas planteadas y la obtención de los resultados esperados. Sin la presencia de los convocados, no fue posible avanzar en los compromisos establecidos ni asegurar la validez de los acuerdos institucionales. En consecuencia, se determinó la necesidad de reprogramar la actividad para una nueva fecha, reforzando las estrategias de comunicación y los mecanismos de confirmación de asistencia, con el fin de garantizar la participación efectiva y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OLINDA OÑORO JIMENEZ quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Scanned with CamScanner

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)

(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 29 días del mes de noviembre de 2025

OLINDA OÑORO JIMENEZ
Subsecretaria de Salud Publica
Departamento del Atlántico
Supervisor
SPZ025570

JAIRO ALFONSO OSORIO DONADO
Representante Legal - FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR PAIS
Barranquilla, Colombia
Contratista

Proyecto: Indira Perez
Reviso: Jaime ortega

Scanned with CamScanner