Nit.900.644.604-7

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 202502137

ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR PAIS Y LA GOBERNACION DEL ATLANTICO SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

ENTIDAD OPERADORA

FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR PAIS

INFORME PARCIAL

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

BARRANQUILLA, ATLÁNTICO

FUNDACIÓN SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR PAIS

Nit.900.644.604-7

CONTENIDO

CONVENIO DE ASOCIACION No. 202502137 1

ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR PAIS Y LA GOBERNACION DEL ATLANTICO SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 1

1. OBJETO DEL PROYECTO .....
2. INTRODUCCION .....
3. OBJETIVO GENERAL.....
4. AREA DE INFLUENCIA .....
5. ALCANCE .....
6. POBLACION BENEFICIADA .....
7. CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL TALLER DE SALUD SEXUAL .....
   7.1 METODOLOGIA DE SESIONES TEORICAS PRACTICAS DEL TALLER GRUPO .....
   7.2 METODOLOGIA Y RESULTADOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL GRUPO .....
8. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN USIACURI .....
   8.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD MENTAL EN USIACURI .....
   8.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN USIACURI .....
9. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SANTO TOMAS .....
   9.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SANTO TOMAS .....
   9.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SANTO TOMAS .....
10. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN BARANOA .....
    10.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN BARANOA .....
    10.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN BARANOA .....
11. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SABANAGRANDE .....
    11.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SABANAGRANDE .....
    11.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SABANAGRANDE .....
12. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PONEDERA .....
    12.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PONEDERA .....

12.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PONEDERA .....
13. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUALEN SUAN
13.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SUAN .....
13.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SUAN .....
14. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SANTA LUCIA .....
14.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SANTAN LUCIA .....
14.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SANTA LUCIA .....
15. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN CANDELARIA .....
15.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN CANDELARIA .....
15.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN CANDELARIA .....
16. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN CAMPO DE LA CRUZ .....
16.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN CAMPO DE LA CRUZ .....
16.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN CAMPO DE LA CRUZ ...
17. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SABANALARGA .....
17.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SABANALARGA .....
17.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SABANALARGA .....
18. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN MANATI .....
18.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN MANATI .....
18.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN MANATI .....
19. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN TUBARA .....
19.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN TUBARA .....
19.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN TUBARA .....
20. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN REPELON .....
20.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN REPELON .....
20.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD MENTAL EN REPELON .....
21. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD MENTAL EN LURUACO .....
21.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD MENTAL EN LURUACO .....
21.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN LURUACO .....
22. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN MALAMBO .....
22.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN MALAMBO .....
22.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN MALAMBO .....
23. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN GALAPA.....
23.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN GALAPA.....
23.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN GALAPA.....

24. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PUERTO COLOMBIA.....
24.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PUERTO COLOMBIA.....
24.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PUERTO COLOMBIA....
25. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PIOJO.....
25.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PIOJO.....
25.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PIOJO.....
26. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN POLONUEVO
26.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL POLONUEVO.....
26.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN POLONUEVO.....
27. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN JUAN DE ACOSTA.....
27.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN JUAN DE ACOSTA.....
27.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN JUAN DE ACOSTA.....
28. DECRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PALMAR DE VARELA.....
28.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PALMAR DE VARELA.....
28.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PALMAR DE VARELA....
29. ENTREGA DE FLUJOGRAMAS .....
30. CUADRO DE SEGUIMIENTO .....
31. CONCLUCIONES .....
32. RECOMENTACIONES .....

1. OBJETO DEL PROYECTO

Aunar esfuerzos administrativos y financieros para desarrollar capacitaciones y socialización de procesos pedagógicos participativos, enfocados en la prevención del embarazo en adolescentes, con un enfoque integral en el departamento del atlántico convenio de asociación celebrado entre el departamento del Atlántico y la Fundación Social Construyendo un Mejor país, con identificación: NIT 900.644.604 - 4.

2. INTRODUCCION

En presente informe parcial, se desarrolla en el marco del convenio de Asociación No. 202502137, celebrado entre el departamento del Atlántico y Fundación Social Construyendo un Mejor país y la gobernación del Atlántico secretaria de salud departamental, cuyo objeto es aunar esfuerzos para el desarrollo de acciones encaminadas a la salud sexual en los municipios priorizados del departamento del Atlántico.

Dentro del desarrollo de este Convenio y en coherencia con lo definido en el Anexo Técnico, las acciones desarrolladas se enfocan en dos componentes principales:

- Desarrollo de jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género. Enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de las instituciones educativas de los 22 municipios del departamento del Atlántico.

- Realizar talleres sobre la gestión emocional de manera conceptual y conductual por medio del aprendizaje de ejercicios de regulación emocional que fortalezcan la salud sexual para prevenir comportamientos auto líticos por estrés, ansiedad o depresión, el uso de sustancias psicoactivas y suicidio en adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento del Atlántico.

- Realizar talleres para desarrollar habilidades de gestión emocional que fortalezcan la salud sexual, en padres de familia de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento del Atlántico.

3. OBJETIVO GENERAL

Llevar a cabo acciones que se enmarcan en el Plan de Desarrollo del Departamento del Atlántico y en el Plan Territorial de Salud para la vigencia 2025, para fortalecer la salud pública colectiva a través de la educación y el

desarrollo de estrategias de gran impacto en la promoción de la salud para la población del Departamento del Atlántico, mediante:

Actividad 1. Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo; dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento. Incluye entrega de material educativo adaptado a las edades y realidades de los estudiantes.

4. AREA DE INFLUENCIA

En el marco de las actividades 1 y 2, el área de influencia se extiende a la totalidad de los municipios del departamento del Atlántico.

5. ALCANCE

Este es un proyecto de carácter local, focalizados en los 22 municipios del departamento del Atlántico, Desarrollar jornadas educativas, lúdicas e interactivas mediante juegos de roles sobre salud sexual y reproductiva, relaciones afectivas y género, enfocados en la prevención del embarazo. Las familias, cuidadores y comunidades carecen de herramientas para detectar señales de alerta y brindar contención emocional. Metodología Innovadora Propuesta-Aprendizaje Basado en Juego de Roles: Simulación de situaciones cotidianas en relaciones afectivas, toma de decisiones sobre anticoncepción, presión de grupo, etc. Persistirá la estigmatización de los problemas sexuales, la falta de redes de apoyo y el sufrimiento emocional silencioso, especialmente entre jóvenes y adolescentes. Las familias seguirán desprovistas de herramientas para acompañar a quienes atraviesan crisis emocionales, y se profundizarán las consecuencias sociales y psicológicas de esta problemática.

6. POBLACION BENEFICIADA

- Actividad 1. Alumnos de las instituciones de 5 a 11 grado.

- Actividad 2. Familias y/o cuidadores.

En el presente informe vamos a presentar una descripción de las actividades ejecutadas en ellos 22 municipios del departamento del Atlántico.

7. CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL TALLER DE PREVENCION DE LA SALUD SEEXUAL

En el presente informe da continuidad al cronograma del taller de prevención de, correspondiente a la **ACTIVINIDAD N°1, ACTIVIDAD N°2**.

Tabla 1

Cronograma del taller de prevención de la salud sexual por municipios (actividad 1).

FECHA	INSTITUTCION	MUNICIPIO
24/09/2025	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO	USIACURI
24/09/2025	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE SANTO TOMAS	SANTO TOMAS
25/09/2025	INSTITUCION EDUCATIVA SANTODOMINGO SAVIO	BARANOA
25/09/2025	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA	SABANAGRANDE

FUNDACIÓN SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR PAIS

Nit.900.644.604-7

26/09/2025	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL DE PONEDERA	PONEDERA
14/10/2025	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	GALAPA
29/09/2025	INSTITUCION EDUCATIVA ADOLFO LEON BOLIVAR MARENCO	SUAN
29/09/2025	INSTITUCION EDUCATIVA SEDE MEGA	SANTA LUCIA
30/09/2025	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	CANDELARIA
30/09/2025	INSTITUCION EDUCATIVA PANFILO CANTILLO MENDOZA	CAMPO DE LA CRUZ
01/10/2025	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN BLANCO BARROS	SABANALARGA
01/10/2025	INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS BELTRAN DE MANATI	MANATI
02/10/2025	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE TUBARA	TUBARA
02/10/2025	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA MANCILLA SANCHEZ	PUERTO COLOMBIA
03/10/2025	INSTITUCION EDUCATIVA FERMIN TILANO	JUAN DE ACOSTA (CHORRERA)

FUNDACIÓN SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR PAIS

Nit.900.644.604-7

15/10/25	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DAVID MONTESUMA RECUERO	REPELON
15/10/25	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE LURUACO	LURUACO
16/10/25	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA DE MALAMBO	MALAMBO
23/10/2025	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POLONUEVO
29/10/2025	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA Y AGROPECUARIA PALMAR DE VARELA	PALMAR DE VARELA
31/10/2025	INSTITUCION EDUCATIVA NIÑO JESUS DE PRAGA	PIOJO(HIBACHARO)

Cronograma del taller de prevención de la salud sexual por municipios (actividad 2).

27/10/2025	INSTITUCION EDUCATIVA PANFILO CANTILLO MENDOZA	CAMPO DE LA CRUZ
22/10/2025	CDI CARACOLITOS	MALAMBO
31/10/2025	INSTITUCION EDUCATIVA NIÑO JESUS DE PRAGA	PIOJO(HIBACHARO)
24/10/2025	EIH BRISAS DEL MAR	PUERTO COLOMBIA

28/10/2025	CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR	BARANOA
27/10/2025	INSTITUCION EDUCATIVA LUISA RODRIGUEZ	SUAN

7.1 METODOLOGIA DE SESIONES TEORICAS PRACTICAS DEL TALLER GRUPO

Para la ejecución del convenio de asociación No. 202502137 orientado a Anuar esfuerzos para el desarrollo de acciones enfocadas a la prevención de enfocados en la prevención del embarazo dirigida a adolescentes de instituciones educativas de los 22 municipios del departamento, mediante acciones educativas se adoptaron metodologías pedagógicas teórico-practica centrada en la salud sexual, asegurando la logística, los refrigerios y el registro de evidencias para el desarrollo de los talleres.

Las acciones formativas se estructuraron tipo de taller que combinador exposiciones magistrales y ejercicios participativos grupales. En este marco se realizó el **TALLER DE PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES**, presentado por la Dra. Yissela María Otero De La Ossa, psicóloga. Ver carpeta https://drive.google.com/drive/folders/1ub_RiTgoLqb2trUBgM4efITYsJthbN-Z?usp=drive_link

7.2 METODOLOGIA Y RESULTADOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL GRUPO

Durante las presentaciones de la psicóloga se realizaron los talleres pedagógicos enfocados en los derechos, equidad de género y prevención del embarazo en adolescentes.

8. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN USIACURI

FUNDACIÓN SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR PAIS

Nit.900.644.604-7

Actividad N°1

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de Usiacurí, realizado el 24 de septiembre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO. La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en Usiacurí.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Usiacurí.

Población objeto	Adolescentes de las instituciones de 5 a 11 grado.
Fecha	24 de septiembre de 2025
Lugar	Institución educativa Nuestra Señora del Transito
Duración	8:00 am -12:00 pm
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	33
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cartillas de semáforo, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida USIACURI.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	29	4	N/A	N/A	N/A

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 24 de septiembre del 2025, se trasladó al municipio y a la institución educativa Nuestra Señora del Tránsito, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, por edad algunos estudiantes no diligenciaron su tarjeta de identidad por falta de conocimiento. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°1 de fecha 24/09/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de decisiones”, “ruleta de la prevención”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

8.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD MENTAL EN USIACURI

Con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad en la ejecución de los talleres, se dispuso de un conjunto de evidencias que respaldan la realización

de las actividades que se encuentra disponible en el siguiente enlace, del Municipio de Usiacurí.
https://drive.google.com/drive/folders/1qqTKS0tsro3aywzMpmVUv_M6DnIEGbLN?usp=drive_link

1. ACTAS DE EJECUCION: la carpeta contiene el ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES de Usiacurí, debidamente firmada, donde se describen los temas de apertura: instalación de la reunión. Explicación de la metodología y especificaciones técnicas realizadas en la actividad. Realización de la actividad. Curso de vida. Recursos utilizados, resultados obtenidos y observaciones realizadas durante la jornada.
2. CONVOCATORIA: corresponde a las invitaciones enviadas con la información de los talleres realizados en Usiacurí.
3. EVIDENCIAS FILMICAS(FOTOGRAFIAS): corresponde a las evidencias de la ejecución de los talleres realizados en el municipio de Usiacurí, incluyendo, ejecución de la actividad, refrigerios y cuadernillo salud sexual.
4. PLANILLAS DE ASISTENCIA: se almacenan los registros firmados de cada uno de los asistentes en los talleres de salud sexual, almacenados por PDF.
5. RELATORIA: corresponde al resumen, análisis y registro de los aspectos más importante de la realización del proyecto. Explicando los métodos y recursos utilizados dentro de la actividad.

8.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN USIACURI

Incremento del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva un aumento significativo en el nivel de conocimiento de los participantes sobre temas relacionados con métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y derechos sexuales.

Cambio de actitudes hacia la responsabilidad sexual se observó un cambio positivo en las actitudes frente a la sexualidad responsable, evidenciado en las respuestas de los participantes sobre el respeto al consentimiento, la equidad de género y la importancia del autocuidado.

9. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SANTO TOMAS

FUNDACIÓN SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR PAIS

Nit.900.644.604-7

Actividad N°1

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de Santo Tomas, realizado el 24 de septiembre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE SANTO TOMAS. La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en Santo Tomas.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Santo Tomas.

Población objeto	Adolescentes de las instituciones de 5 a 11 grado.
Fecha	24 de septiembre de 2025
Lugar	Institución educativa técnica comercial de Santo Tomas
Duración	1:00 pm -5:00 pm
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	25
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cartillas de semáforo, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida SANTO TOMAS.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	1	22	2	N/A	N/A

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 24 de septiembre del 2025, se trasladó al municipio y a la institución educativa técnica comercial de Santo Tomas, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, por edad algunos estudiantes no diligenciaron su tarjeta de identidad por falta de conocimiento. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°2 de fecha 24/09/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de decisiones”, “ruleta de la prevención”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

Actividad N°2

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de Santo Tomas, realizado el 28 de octubre de 2025, en el CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR DE SANTO TOMAS. La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en Santo Tomas.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Santo Tomas.

Población objeto	Padres y/o tutores.
Fecha	28 de octubre de 2025
Lugar	Centro de vida adulto mayor de Santo Tomas.
Duración	8:00 am -12:00 pm
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	30
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida Santo Tomas.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	1	8	13	8

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 28 de octubre del 2025, se trasladó al municipio y al centro de vida adulto mayor, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, diligenciando debidamente el formulario. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°33 de fecha 28/10/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de la emociones”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

9.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SANTO TOMAS

Con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad en la ejecución de los talleres, se dispuso de un conjunto de evidencias que respaldan la realización

de las actividades que se encuentra disponible en el siguiente enlace, del Municipio de Santo Tomas.

Actividad N°1

https://drive.google.com/drive/folders/1kvE4CpP3RXVh7vLJdLEc6o8x2fFF7-MV?usp=drive_link

Actividad N°2

https://drive.google.com/drive/folders/1dnVLdszWzG0EX4pIdhuZq2yl-iC3yV_7?usp=drive_link

1. ACTAS DE EJECUCION: la carpeta contiene el ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES de Santo Tomas, debidamente firmada, donde se describen los temas de apertura: instalación de la reunión. Explicación de la metodología y especificaciones técnicas realizadas en la actividad. Realización de la actividad. Curso de vida. Recursos utilizados, resultados obtenidos y observaciones realizadas durante la jornada.
2. CONVOCATORIA: corresponde a las invitaciones enviadas con la información de los talleres realizados en Santo Tomas.
3. EVIDENCIAS FILMICAS(FOTOGRAFIAS): corresponde a las evidencias de la ejecución de los talleres realizados en el municipio de Santo Tomas, incluyendo, ejecución de la actividad, refrigerios y cuadernillo salud sexual.
4. PLANILLAS DE ASISTENCIA: se almacenan los registros firmados de cada uno de los asistentes en los talleres de salud sexual, almacenados por PDF.
5. RELATORIA: corresponde al resumen, análisis y registro de los aspectos más importante de la realización del proyecto. Explicando los métodos y recursos utilizados dentro de la actividad.

9.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SANTO TOMAS

Actividad N°1

Incremento del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva un aumento significativo en el nivel de conocimiento de los participantes sobre temas relacionados con métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y derechos sexuales.

Cambio de actitudes hacia la responsabilidad sexual se observó un cambio positivo en las actitudes frente a la sexualidad responsable, evidenciado en las respuestas de los participantes sobre el respeto al consentimiento, la equidad de género y la importancia del autocuidado.

Actividad N°2

Se observó un incremento significativo en el nivel de conocimiento de los padres y cuidadores sobre temas de salud sexual y reproductiva, especialmente en lo relacionado con los métodos anticonceptivos, la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y la comprensión de los derechos sexuales como parte fundamental del desarrollo integral de sus hijos. Este fortalecimiento conceptual permitió aclarar dudas comunes y brindar a las familias herramientas para orientar de manera adecuada los procesos de crecimiento y maduración en la adolescencia.

Asimismo, se identificó un cambio positivo en las actitudes de los padres frente a la responsabilidad sexual. Muchos expresaron una mayor sensibilidad hacia la importancia del consentimiento, el respeto por la equidad de género y la promoción del autocuidado como prácticas esenciales para la prevención de riesgos. Estas transformaciones reflejan una disposición más consciente y activa para acompañar a los adolescentes desde el diálogo, la confianza y la educación preventiva. Si deseas puedo ampliarlo, integrarlo a otros apartados o ajustarlo al número exacto de palabras que necesites.

10. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN BARANOA

Actividad N°1

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de BARANOA realizado el 25 de septiembre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO. La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en BARANOA.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Baranoa.

Población objeto	Adolescentes de las instituciones de 5 a 11 grado.
Fecha	25 de septiembre de 2025
Lugar	Institución educativa Santo Domingo Savio
Duración	8:00 am -12:00 pm
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	27
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cartillas de semáforo, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida BARANOA.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	27	N/A	N/A	N/A

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 25 de septiembre del 2025, se trasladó al municipio y a la institución educativa técnica comercial de Santo Domingo Savio de Baranoa, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, por edad algunos estudiantes no diligenciaron su tarjeta de identidad por falta de conocimiento. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°3 de fecha 25/09/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de decisiones”, “ruleta de la prevención”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

10.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN BARANOA

Con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad en la ejecución de los talleres, se dispuso de un conjunto de evidencias que respaldan la realización de las actividades que se encuentra disponible en el siguiente enlace, del Municipio de Baranoa.

Actividad N°1

https://drive.google.com/drive/folders/16amVX30W_9QgLitye0OhxvE6wn61St9L?usp=drive_link

1. ACTAS DE EJECUCION: la carpeta contiene el ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES de Baranoa, debidamente firmada, donde se describen los temas de apertura: instalación de la reunión. Explicación de la metodología y especificaciones técnicas realizadas en la actividad. Realización de la

actividad. Curso de vida. Recursos utilizados, resultados obtenidos y observaciones realizadas durante la jornada.

2. CONVOCATORIA: corresponde a las invitaciones enviadas con la información de los talleres realizados en Baranoa.
3. EVIDENCIAS FILMICAS(FOTOGRAFIAS): corresponde a las evidencias de la ejecución de los talleres realizados en el municipio de Baranoa, incluyendo, ejecución de la actividad, refrigerios y cuadernillo salud sexual.
4. PLANILLAS DE ASISTENCIA: se almacenan los registros firmados de cada uno de los asistentes en los talleres de salud sexual, almacenados por PDF.
5. RELATORIA: corresponde al resumen, análisis y registro de los aspectos más importante de la realización del proyecto. Explicando los métodos y recursos utilizados dentro de la actividad.

10.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN BARANOA

Actividad N°1

Incremento del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva un aumento significativo en el nivel de conocimiento de los participantes sobre temas relacionados con métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y derechos sexuales.

Cambio de actitudes hacia la responsabilidad sexual se observó un cambio positivo en las actitudes frente a la sexualidad responsable, evidenciado en las respuestas de los participantes sobre el respeto al consentimiento, la equidad de género y la importancia del autocuidado.

11. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SABANAGRANDE

Actividad N°1

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de SABANAGRANDE realizado el 25 de septiembre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA DE CACIA La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en SABANAGRANDE.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Sabanagrande.

Población objeto	Adolescentes de las instituciones de 5 a 11 grado.
Fecha	25 de septiembre de 2025
Lugar	Institución educativa Santa Rita de Casia
Duración	1:00 pm -5:00 pm
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	34
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cartillas de semáforo, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida SABANAGRANDE.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	32	2	N/A	N/A

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 25 de septiembre del 2025, se trasladó al municipio y a la institución educativa Santa Rita de Casia de Sabanagrande, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, por edad algunos estudiantes no diligenciaron su tarjeta de identidad por falta de conocimiento. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°4 de fecha 25/09/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de decisiones”, “ruleta de la prevención”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

11.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SABANAGRANDE

Con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad en la ejecución de los talleres, se dispuso de un conjunto de evidencias que respaldan la realización de las actividades que se encuentra disponible en el siguiente enlace, del Municipio de Sabanagrande.

Actividad N°1

https://drive.google.com/drive/folders/1SVsR7Po6k3T5TyyF0NxvtoTwkpDLNvB6?usp=drive_link

1. ACTAS DE EJECUCION: la carpeta contiene el ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES de Sabanagrande, debidamente firmada, donde se describen los temas de apertura: instalación de la reunión. Explicación de la metodología y especificaciones técnicas realizadas en la actividad.

Realización de la actividad. Curso de vida. Recursos utilizados, resultados obtenidos y observaciones realizadas durante la jornada.

2. CONVOCATORIA: corresponde a las invitaciones enviadas con la información de los talleres realizados en Sabanagrande.
3. EVIDENCIAS FILMICAS(FOTOGRAFIAS): corresponde a las evidencias de la ejecución de los talleres realizados en el municipio de Sabanagrande, incluyendo, ejecución de la actividad, refrigerios y cuadernillo salud sexual.
4. PLANILLAS DE ASISTENCIA: se almacenan los registros firmados de cada uno de los asistentes en los talleres de salud sexual, almacenados por PDF.
5. RELATORIA: corresponde al resumen, análisis y registro de los aspectos más importante de la realización del proyecto. Explicando los métodos y recursos utilizados dentro de la actividad.

11.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SABANAGRANDE

Actividad N°1

Incremento del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva un aumento significativo en el nivel de conocimiento de los participantes sobre temas relacionados con métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y derechos sexuales.

Cambio de actitudes hacia la responsabilidad sexual se observó un cambio positivo en las actitudes frente a la sexualidad responsable, evidenciado en las respuestas de los participantes sobre el respeto al consentimiento, la equidad de género y la importancia del autocuidado.

12. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PONEDERA

Actividad N°1

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de PONEDERA realizado el 26 de septiembre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE PONEDERA La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en PONEDERA.

Tabla 6

FUNDACIÓN SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR PAIS

Nit.900.644.604-7

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Ponedera.

Población objeto	Adolescentes de las instituciones de 5 a 11 grado.
Fecha	26 de septiembre de 2025
Lugar	Institución educativa técnico comercial de Ponedera
Duración	8:00 am -12:00 pm
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	30
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cartillas de semáforo, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida PONEDERA.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	29	1	N/A	N/A

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 26 de septiembre del 2025, se trasladó al municipio y a la institución educativa Técnico Comercial de Ponedera, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, por edad algunos estudiantes no diligenciaron su tarjeta de identidad por falta de conocimiento. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°5 de fecha 26/09/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de decisiones”, “ruleta de la prevención”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

12.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PONEDERA

Con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad en la ejecución de los talleres, se dispuso de un conjunto de evidencias que respaldan la realización de las actividades que se encuentra disponible en el siguiente enlace, del Municipio de Ponedera.

Actividad N°1

https://drive.google.com/drive/folders/1S7nFAhnV7bOyFnsd7DAxd6Jl3YKauaQ3?usp=drive_link

1. ACTAS DE EJECUCION: la carpeta contiene el ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES de Ponedera, debidamente firmada, donde se describen los temas de apertura: instalación de la reunión. Explicación de la metodología y especificaciones técnicas realizadas en la actividad. Realización de la actividad. Curso de vida. Recursos utilizados, resultados obtenidos y observaciones realizadas durante la jornada.
2. CONVOCATORIA: corresponde a las invitaciones enviadas con la información de los talleres realizados en Ponedera.
3. EVIDENCIAS FILMICAS(FOTOGRAFIAS): corresponde a las evidencias de la ejecución de los talleres realizados en el municipio de Ponedera, incluyendo, ejecución de la actividad, refrigerios y cuadernillo salud sexual.
4. PLANILLAS DE ASISTENCIA: se almacenan los registros firmados de cada uno de los asistentes en los talleres de salud sexual, almacenados por PDF.
5. RELATORIA: corresponde al resumen, análisis y registro de los aspectos más importante de la realización del proyecto. Explicando los métodos y recursos utilizados dentro de la actividad.

12.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PONEDERA

Actividad N°1

Incremento del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva un aumento significativo en el nivel de conocimiento de los participantes sobre temas relacionados con métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y derechos sexuales.

Cambio de actitudes hacia la responsabilidad sexual se observó un cambio positivo en las actitudes frente a la sexualidad responsable, evidenciado en las respuestas de los participantes sobre el respeto al consentimiento, la equidad de género y la importancia del autocuidado.

13. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SUAN

Actividad N°1

FUNDACIÓN SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR PAIS

Nit.900.644.604-7

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de SUAN realizado el 29 de septiembre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ADOLFO LEON BOLIVAR MARENCO La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en SUAN.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Suan.

Población objeto	Adolescentes de las instituciones de 5 a 11 grado.
Fecha	29 de septiembre de 2025
Lugar	Institución educativa Adolfo León Bolívar Marenco
Duración	8:00 am -12:00 pm
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	31
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cartillas de semáforo, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida SUAN.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	24	7	N/A	N/A

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 29 de septiembre del 2025, se trasladó al municipio y a la institución educativa Adolfo León Bolívar Marenco, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, por edad algunos estudiantes no diligenciaron su tarjeta de identidad por falta de conocimiento. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°7 de fecha 29/09/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de decisiones”, “ruleta de la prevención”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

Actividad N°2

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de SUAN realizado el 29 de octubre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA LUISA RODRIGUEZ La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en SUAN.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Suan.

Población objeto	Padres y/o tutores.
Fecha	27 de octubre de 2025
Lugar	Institución educativa Luisa Rodríguez.
Duración	8:00 am -10:00 pm
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	30
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida SUAN.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	N/A	3	10	17

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 27 de octubre del 2025, se trasladó al municipio y al centro de vida adulto mayor, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, diligenciando debidamente el formulario. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°26 de fecha 27/10/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de las emociones”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

13.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SUAN

Con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad en la ejecución de los talleres, se dispuso de un conjunto de evidencias que respaldan la realización de las actividades que se encuentra disponible en el siguiente enlace, del Municipio de Suan.

Actividad N°1

https://drive.google.com/drive/folders/11RxPpk8EWANOF98EyD1XQij_fCd2eLuC?usp=drive_link

Actividad N°2

https://drive.google.com/drive/folders/13DDXYdHnevEVtS06bpExRqNURiiEqRAw?usp=drive_link

1. ACTAS DE EJECUCION: la carpeta contiene el ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES de Suan, debidamente firmada, donde se describen los temas de apertura: instalación de la reunión. Explicación de la metodología y especificaciones técnicas realizadas en la actividad. Realización de la actividad. Curso de vida. Recursos utilizados, resultados obtenidos y observaciones realizadas durante la jornada.
2. CONVOCATORIA: corresponde a las invitaciones enviadas con la información de los talleres realizados en Suan.
3. EVIDENCIAS FILMICAS(FOTOGRAFIAS): corresponde a las evidencias de la ejecución de los talleres realizados en el municipio de Suan incluyendo, ejecución de la actividad, refrigerios y cuadernillo salud sexual.
4. PLANILLAS DE ASISTENCIA: se almacenan los registros firmados de cada uno de los asistentes en los talleres de salud sexual, almacenados por PDF.
5. RELATORIA: corresponde al resumen, análisis y registro de los aspectos más importante de la realización del proyecto. Explicando los métodos y recursos utilizados dentro de la actividad.

13.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SUAN

Actividad N°1

Incremento del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva un aumento significativo en el nivel de conocimiento de los participantes sobre temas relacionados con métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y derechos sexuales.

Cambio de actitudes hacia la responsabilidad sexual se observó un cambio positivo en las actitudes frente a la sexualidad responsable, evidenciado en las respuestas de los participantes sobre el respeto al consentimiento, la equidad de género y la importancia del autocuidado.

Actividad N°2

Se observó un incremento significativo en el nivel de conocimiento de los padres y cuidadores sobre temas de salud sexual y reproductiva, especialmente en lo relacionado con los métodos anticonceptivos, la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y la comprensión de los derechos sexuales como parte fundamental del desarrollo integral de sus hijos. Este fortalecimiento conceptual permitió aclarar dudas comunes y brindar a las familias herramientas para orientar de manera adecuada los procesos de crecimiento y maduración en la adolescencia.

Asimismo, se identificó un cambio positivo en las actitudes de los padres frente a la responsabilidad sexual. Muchos expresaron una mayor sensibilidad hacia la importancia del consentimiento, el respeto por la equidad de género y la promoción del autocuidado como prácticas esenciales para la prevención de riesgos. Estas transformaciones reflejan una disposición más consciente y activa para acompañar a los adolescentes desde el diálogo, la confianza y la educación preventiva. Si deseas puedo ampliarlo, integrarlo a otros apartados o ajustarlo al número exacto de palabras que necesites.

14. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUALEN SANTA LUCIA

Actividad N°1

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de SANTA LUCIA realizado el 29 de septiembre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA SEDE MEGA La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en SANTA LUCIA.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Santa Lucia.

Población objeto	Adolescentes de las instituciones de 5 a 11 grado.
Fecha	29 de septiembre de 2025

Lugar	Institución educativa Santa Lucia sede mega
Duración	1:00 pm -5:00 pm
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	25
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cartillas de semáforo, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida SANTA LUCIA.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	22	3	N/A	N/A

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 29 de septiembre del 2025, se trasladó al municipio y a la institución educativa Santa Lucia sede mega, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, por edad algunos estudiantes no diligenciaron su tarjeta de identidad por falta de conocimiento. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°8 de fecha 29/09/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de decisiones”, “ruleta de la prevención”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

14.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SANTAN LUCIA

Con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad en la ejecución de los talleres, se dispuso de un conjunto de evidencias que respaldan la realización de las actividades que se encuentra disponible en el siguiente enlace, del Municipio de Santa Lucia.

Actividad N°1

https://drive.google.com/drive/folders/1pNR6zbXSgUMrU0ZNmUAPD3P8R_muSvCI?usp=drive_link

1. ACTAS DE EJECUCION: la carpeta contiene el ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES de Santa Lucia, debidamente firmada, donde se describen los temas de apertura: instalación de la reunión. Explicación de la metodología y especificaciones técnicas realizadas en la actividad. Realización de la actividad. Curso de vida. Recursos utilizados, resultados obtenidos y observaciones realizadas durante la jornada.

2. CONVOCATORIA: corresponde a las invitaciones enviadas con la información de los talleres realizados en Santa Lucia.
3. EVIDENCIAS FILMICAS(FOTOGRAFIAS): corresponde a las evidencias de la ejecución de los talleres realizados en el municipio de Santa Lucia incluyendo, ejecución de la actividad, refrigerios y cuadernillo salud sexual.
4. PLANILLAS DE ASISTENCIA: se almacenan los registros firmados de cada uno de los asistentes en los talleres de salud sexual, almacenados por PDF.
5. RELATORIA: corresponde al resumen, análisis y registro de los aspectos más importante de la realización del proyecto. Explicando los métodos y recursos utilizados dentro de la actividad.

14.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SANTA LUCIA

Actividad N°1

Incremento del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva un aumento significativo en el nivel de conocimiento de los participantes sobre temas relacionados con métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y derechos sexuales.

Cambio de actitudes hacia la responsabilidad sexual se observó un cambio positivo en las actitudes frente a la sexualidad responsable, evidenciado en las respuestas de los participantes sobre el respeto al consentimiento, la equidad de género y la importancia del autocuidado.

15. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN CANDELARIA

Actividad N°1

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de CANDELARIA realizado el 30 de septiembre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en CANDELARIA.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Candelaria.

Población objeto	Adolescentes de las instituciones de 5 a 11 grado.

FUNDACIÓN SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR PAIS

Nit.900.644.604-7

Fecha	30 de septiembre de 2025
Lugar	Institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria
Duración	8:00 am -12:00 pm
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	30
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cartillas de semáforo, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida CANDELARIA.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	30	N/A	N/A	N/A

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 30 de septiembre del 2025, se trasladó al municipio y a la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, por edad algunos estudiantes no diligenciaron su tarjeta de identidad por falta de conocimiento. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°9 de fecha 30/09/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de decisiones”, “ruleta de la prevención”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

15.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN CANDELARIA

Con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad en la ejecución de los talleres, se dispuso de un conjunto de evidencias que respaldan la realización de las actividades que se encuentra disponible en el siguiente enlace, del Municipio de Candelaria.

Actividad N°1

https://drive.google.com/drive/folders/17QN4NsVFOhgJN6g5ZUmKhT5qF4GsP1Ih?usp=drive_link

1. ACTAS DE EJECUCION: la carpeta contiene el ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES de Candelaria, debidamente firmada, donde se describen los temas de apertura: instalación de la reunión. Explicación de la metodología y especificaciones técnicas realizadas en la actividad. Realización de la

actividad. Curso de vida. Recursos utilizados, resultados obtenidos y observaciones realizadas durante la jornada.

2. CONVOCATORIA: corresponde a las invitaciones enviadas con la información de los talleres realizados en Candelaria.
3. EVIDENCIAS FILMICAS(FOTOGRAFIAS): corresponde a las evidencias de la ejecución de los talleres realizados en el municipio de Candelaria incluyendo, ejecución de la actividad, refrigerios y cuadernillo salud sexual.
4. PLANILLAS DE ASISTENCIA: se almacenan los registros firmados de cada uno de los asistentes en los talleres de salud sexual, almacenados por PDF.
5. RELATORIA: corresponde al resumen, análisis y registro de los aspectos más importante de la realización del proyecto. Explicando los métodos y recursos utilizados dentro de la actividad.

15.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN CANDELARIA

Actividad N°1

Incremento del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva un aumento significativo en el nivel de conocimiento de los participantes sobre temas relacionados con métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y derechos sexuales.

Cambio de actitudes hacia la responsabilidad sexual se observó un cambio positivo en las actitudes frente a la sexualidad responsable, evidenciado en las respuestas de los participantes sobre el respeto al consentimiento, la equidad de género y la importancia del autocuidado.

16. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN CAMPO DE LA CRUZ

Actividad N°1

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de CAMPO DE LA CRUZ realizado el 30 de septiembre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA PANFILO CANTILLO MENDOZA La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en CAMPO DE LA CRUZ.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Campo de la Cruz.

FUNDACIÓN SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR PAIS

Nit.900.644.604-7

Población objeto	Adolescentes de las instituciones de 5 a 11 grado.
Fecha	30 de septiembre de 2025
Lugar	Institución educativa Pánfilo Cantillo Mendoza
Duración	1:00 pm -5:00 pm
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	36
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cartillas de semáforo, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida CAMPO DE LA CRUZ.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	36	N/A	N/A	N/A

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 30 de septiembre del 2025, se trasladó al municipio y a la institución educativa Pánfilo Cantillo Mendoza, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, por edad algunos estudiantes no diligenciaron su tarjeta de identidad por falta de conocimiento. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°10 de fecha 30/09/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de decisiones”, “ruleta de la prevención”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

Actividad N°2

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de CAMPO DE LA CRUZ realizado el 27 de octubre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA PANFILO CANTILLO MENDOZA La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en CAMPO DE LA CRUZ.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Campo de la Cruz.

Población objeto	Padres y/o tutores.
Fecha	27 de octubre de 2025
Lugar	Institución educativa Pánfilo Cantillo Mendoza

Duración	8:00 pm -10:00 am
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	30
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida CAMPO DE LA CRUZ.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	N/A	2	22	6

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 27 de octubre del 2025, se trasladó al municipio y al centro de vida adulto mayor, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, diligenciando debidamente el formulario. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°24 de fecha 27/10/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el "semáforo de las emociones", donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

16.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN CAMPO DE LA CRUZ

Con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad en la ejecución de los talleres, se dispuso de un conjunto de evidencias que respaldan la realización de las actividades que se encuentra disponible en el siguiente enlace, del Municipio de Campo de la Cruz.

Actividad N°1

https://drive.google.com/drive/folders/1Lmthu-d2CsJZol8Hx8FUUzPajNL0DyoR?usp=drive_link

Actividad N°2

https://drive.google.com/drive/folders/1yaIOdAdTqG9uoxJValh0DnIvDRB1Mr9j?usp=drive_link

1. ACTAS DE EJECUCION: la carpeta contiene el ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES de Campo de la Cruz, debidamente firmada, donde se

describen los temas de apertura: instalación de la reunión. Explicación de la metodología y especificaciones técnicas realizadas en la actividad. Realización de la actividad. Curso de vida. Recursos utilizados, resultados obtenidos y observaciones realizadas durante la jornada.

2. CONVOCATORIA: corresponde a las invitaciones enviadas con la información de los talleres realizados en Campo de la Cruz.
3. EVIDENCIAS FILMICAS(FOTOGRAFIAS): corresponde a las evidencias de la ejecución de los talleres realizados en el municipio de Campo de la cruz incluyendo, ejecución de la actividad, refrigerios y cuadernillo salud sexual.
4. PLANILLAS DE ASISTENCIA: se almacenan los registros firmados de cada uno de los asistentes en los talleres de salud sexual, almacenados por PDF.
5. RELATORIA: corresponde al resumen, análisis y registro de los aspectos más importante de la realización del proyecto. Explicando los métodos y recursos utilizados dentro de la actividad.

16.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN CAMPO DE LA CRUZ

Actividad N°1

Incremento del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva un aumento significativo en el nivel de conocimiento de los participantes sobre temas relacionados con métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y derechos sexuales.

Cambio de actitudes hacia la responsabilidad sexual se observó un cambio positivo en las actitudes frente a la sexualidad responsable, evidenciado en las respuestas de los participantes sobre el respeto al consentimiento, la equidad de género y la importancia del autocuidado.

Actividad N°2

Se observó un incremento significativo en el nivel de conocimiento de los padres y cuidadores sobre temas de salud sexual y reproductiva, especialmente en lo relacionado con los métodos anticonceptivos, la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y la comprensión de los derechos sexuales como parte fundamental del desarrollo integral de sus hijos. Este fortalecimiento conceptual permitió aclarar dudas comunes y brindar a las

familias herramientas para orientar de manera adecuada los procesos de crecimiento y maduración en la adolescencia.

Asimismo, se identificó un cambio positivo en las actitudes de los padres frente a la responsabilidad sexual. Muchos expresaron una mayor sensibilidad hacia la importancia del consentimiento, el respeto por la equidad de género y la promoción del autocuidado como prácticas esenciales para la prevención de riesgos. Estas transformaciones reflejan una disposición más consciente y activa para acompañar a los adolescentes desde el diálogo, la confianza y la educación preventiva. Si deseas puedo ampliarlo, integrarlo a otros apartados o ajustarlo al número exacto de palabras que necesites.

17. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SABANALARGA

Actividad N°1

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de SABANALARGA realizado el 01 de octubre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN BLANCO BARROS La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en SABANALARGA.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Sabanalarga.

Población objeto	Adolescentes de las instituciones de 5 a 11 grado.
Fecha	01 de octubre de 2025
Lugar	Institución educativa José Agustín Blanco Barros
Duración	8:00 am -12:00 pm
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30

N° de asistentes beneficiados	28
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cartillas de semáforo, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida SABANALARGA.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	23	5	N/A	N/A

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 01 de octubre del 2025, se trasladó al municipio y a la institución educativa José Agustín Blanco Barros, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, por edad algunos estudiantes no diligenciaron su tarjeta de identidad por falta de conocimiento. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°12 de fecha 01/10/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de decisiones”, “ruleta de la prevención”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

17.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SABANALARGA

Con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad en la ejecución de los talleres, se dispuso de un conjunto de evidencias que respaldan la realización de las actividades que se encuentra disponible en el siguiente enlace, del Municipio de Sabanalarga.

Actividad N°1

https://drive.google.com/drive/folders/1BRpzdRopNwopoQudDLdd3fvuuaCseYaJ?usp=drive_link

1. ACTAS DE EJECUCION: la carpeta contiene el ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES de Sabanalarga, debidamente firmada, donde se describen los temas de apertura: instalación de la reunión. Explicación de la metodología y especificaciones técnicas realizadas en la actividad. Realización de la actividad. Curso de vida. Recursos utilizados, resultados obtenidos y observaciones realizadas durante la jornada.
2. CONVOCATORIA: corresponde a las invitaciones enviadas con la información de los talleres realizados en Sabanalarga.
3. EVIDENCIAS FILMICAS(FOTOGRAFIAS): corresponde a las evidencias de la ejecución de los talleres realizados en el municipio de Sabanalarga incluyendo, ejecución de la actividad, refrigerios y cuadernillo salud sexual.
4. PLANILLAS DE ASISTENCIA: se almacenan los registros firmados de cada uno de los asistentes en los talleres de salud sexual, almacenados por PDF.

5. RELATORIA: corresponde al resumen, análisis y registro de los aspectos más importante de la realización del proyecto. Explicando los métodos y recursos utilizados dentro de la actividad.

17.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN SABANALARGA

Actividad N°1

Incremento del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva un aumento significativo en el nivel de conocimiento de los participantes sobre temas relacionados con métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y derechos sexuales.

Cambio de actitudes hacia la responsabilidad sexual se observó un cambio positivo en las actitudes frente a la sexualidad responsable, evidenciado en las respuestas de los participantes sobre el respeto al consentimiento, la equidad de género y la importancia del autocuidado.

18. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN MANATI

Actividad N°1

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de MANATI realizado el 01 de octubre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS BELTRAN DE MANATI La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en MANATI.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Manatí.

Población objeto	Adolescentes de las instituciones de 5 a 11 grado.
Fecha	01 de octubre de 2025
Lugar	Institución educativa San Luis Beltrán de Manatí.
Duración	1:00 pm -5:00 pm
Panelistas	Psicóloga.

Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	30
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cartillas de semáforo, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida MANATI.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	30	N/A	N/A	N/A

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 01 de octubre del 2025, se trasladó al municipio y a la institución educativa José Agustín Blanco Barros, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, por edad algunos estudiantes no diligenciaron su tarjeta de identidad por falta de conocimiento. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°11 de fecha 01/10/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de decisiones”, “ruleta de la prevención”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

18.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN MANATI

Con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad en la ejecución de los talleres, se dispuso de un conjunto de evidencias que respaldan la realización de las actividades que se encuentra disponible en el siguiente enlace, del Municipio de Manatí.

Actividad N°1

https://drive.google.com/drive/folders/1ALRf1ZqzSiAhlwreFf7YHATkTaukIq8r?usp=drive_link

1. ACTAS DE EJECUCION: la carpeta contiene el ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES de Manatí, debidamente firmada, donde se describen los temas de apertura: instalación de la reunión. Explicación de la metodología y especificaciones técnicas realizadas en la actividad. Realización de la actividad. Curso de vida. Recursos utilizados, resultados obtenidos y observaciones realizadas durante la jornada.
2. CONVOCATORIA: corresponde a las invitaciones enviadas con la información de los talleres realizados en Manatí.
3. EVIDENCIAS FILMICAS(FOTOGRAFIAS): corresponde a las evidencias de la ejecución de los talleres realizados en el municipio de Manati incluyendo, ejecución de la actividad, refrigerios y cuadernillo salud sexual.

4. PLANILLAS DE ASISTENCIA: se almacenan los registros firmados de cada uno de los asistentes en los talleres de salud sexual, almacenados por PDF.
5. RELATORIA: corresponde al resumen, análisis y registro de los aspectos más importante de la realización del proyecto. Explicando los métodos y recursos utilizados dentro de la actividad.

18.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN MANATI

Actividad N°1

Incremento del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva un aumento significativo en el nivel de conocimiento de los participantes sobre temas relacionados con métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y derechos sexuales.

Cambio de actitudes hacia la responsabilidad sexual se observó un cambio positivo en las actitudes frente a la sexualidad responsable, evidenciado en las respuestas de los participantes sobre el respeto al consentimiento, la equidad de género y la importancia del autocuidado.

19. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN TUBARA

Actividad N°1

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de TUBARA realizado el 02 de octubre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE TUBARA La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en TUBARA.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Tubara.

Población objeto	Adolescentes de las instituciones de 5 a 11 grado.
Fecha	02 de octubre de 2025
Lugar	Institución educativa Técnica Agropecuaria de Tubara.

Duración	8:00 am -12:00 pm
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	26
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cartillas de semáforo, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida MANATI.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	26	N/A	N/A	N/A

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 02 de octubre del 2025, se trasladó al municipio y a la institución educativa Técnico Agropecuaria de Tubara, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, por edad algunos estudiantes no diligenciaron su tarjeta de identidad por falta de conocimiento. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°13 de fecha 02/10/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de decisiones”, “ruleta de la prevención”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

19.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN TUBARA

Con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad en la ejecución de los talleres, se dispuso de un conjunto de evidencias que respaldan la realización de las actividades que se encuentra disponible en el siguiente enlace, del Municipio de Tubara.

Actividad N°1

https://drive.google.com/drive/folders/1LMUVro0AGTBdtRNc6MX05nzgN3I23seL?usp=drive_link

1. ACTAS DE EJECUCION: la carpeta contiene el ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES de Tubara, debidamente firmada, donde se describen los temas de apertura: instalación de la reunión. Explicación de la metodología y especificaciones técnicas realizadas en la actividad. Realización de la actividad. Curso de vida. Recursos utilizados, resultados obtenidos y observaciones realizadas durante la jornada.

2. CONVOCATORIA: corresponde a las invitaciones enviadas con la información de los talleres realizados en Tubara.
3. EVIDENCIAS FILMICAS(FOTOGRAFIAS): corresponde a las evidencias de la ejecución de los talleres realizados en el municipio de Tubara incluyendo, ejecución de la actividad, refrigerios y cuadernillo salud sexual.
4. PLANILLAS DE ASISTENCIA: se almacenan los registros firmados de cada uno de los asistentes en los talleres de salud sexual, almacenados por PDF.
5. RELATORIA: corresponde al resumen, análisis y registro de los aspectos más importante de la realización del proyecto. Explicando los métodos y recursos utilizados dentro de la actividad.

19.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN TUBARA

Actividad N°1

Incremento del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva un aumento significativo en el nivel de conocimiento de los participantes sobre temas relacionados con métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y derechos sexuales.

Cambio de actitudes hacia la responsabilidad sexual se observó un cambio positivo en las actitudes frente a la sexualidad responsable, evidenciado en las respuestas de los participantes sobre el respeto al consentimiento, la equidad de género y la importancia del autocuidado.

20. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN REPELON

Actividad N°1

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de REPELON realizado el 15 de octubre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DAVID MONTEZUMA RECUERO La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en REPELON.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Repelón.

Población objeto	Adolescentes de las instituciones de 5 a 11 grado.

FUNDACIÓN SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR PAIS

Nit.900.644.604-7

Fecha	15 de octubre de 2025
Lugar	Institución educativa José David Montezuma Recuero.
Duración	8:00 am -12:00 pm
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	36
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cartillas de semáforo, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida MANATI.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	35	1	N/A	N/A

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 15 de octubre del 2025, se trasladó al municipio y a la institución educativa José David Montezuma Recuero, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, por edad algunos estudiantes no diligenciaron su tarjeta de identidad por falta de conocimiento. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°18 de fecha 15/10/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de decisiones”, “ruleta de la prevención”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

20.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN REPELON

Con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad en la ejecución de los talleres, se dispuso de un conjunto de evidencias que respaldan la realización de las actividades que se encuentra disponible en el siguiente enlace, del Municipio de Repelón.

Actividad N°1

https://drive.google.com/drive/folders/1C31fWK4ghiqoItTpCH15Bpd8awtMR01Y?usp=drive_link

1. ACTAS DE EJECUCION: la carpeta contiene el ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES de Repelón, debidamente firmada, donde se describen los temas de apertura: instalación de la reunión. Explicación de la metodología y especificaciones técnicas realizadas en la actividad. Realización de la

actividad. Curso de vida. Recursos utilizados, resultados obtenidos y observaciones realizadas durante la jornada.

2. CONVOCATORIA: corresponde a las invitaciones enviadas con la información de los talleres realizados en Repelón.
3. EVIDENCIAS FILMICAS(FOTOGRAFIAS): corresponde a las evidencias de la ejecución de los talleres realizados en el municipio de Repelón incluyendo, ejecución de la actividad, refrigerios y cuadernillo salud sexual.
4. PLANILLAS DE ASISTENCIA: se almacenan los registros firmados de cada uno de los asistentes en los talleres de salud sexual, almacenados por PDF.
5. RELATORIA: corresponde al resumen, análisis y registro de los aspectos más importante de la realización del proyecto. Explicando los métodos y recursos utilizados dentro de la actividad.

20.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN REPELON

Actividad N°1

Incremento del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva un aumento significativo en el nivel de conocimiento de los participantes sobre temas relacionados con métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y derechos sexuales.

Cambio de actitudes hacia la responsabilidad sexual se observó un cambio positivo en las actitudes frente a la sexualidad responsable, evidenciado en las respuestas de los participantes sobre el respeto al consentimiento, la equidad de género y la importancia del autocuidado.

21. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN LURUACO

Actividad N°1

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de LURUACO realizado el 15 de octubre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE LURUACO La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en LURUACO.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Tubara.

FUNDACIÓN SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR PAIS

Nit.900.644.604-7

Población objeto	Adolescentes de las instituciones de 5 a 11 grado.
Fecha	15 de octubre de 2025
Lugar	Institución educativa Técnica Agropecuaria de Luruaco.
Duración	1:00 pm -5:00 pm
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	29
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cartillas de semáforo, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida MANATI.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	25	4	N/A	N/A

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 02 de octubre del 2025, se trasladó al municipio y a la institución educativa Técnico Agropecuaria de Luruaco, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, por edad algunos estudiantes no diligenciaron su tarjeta de identidad por falta de conocimiento. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°19 de fecha 15/10/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el "semáforo de decisiones", "ruleta de la prevención", donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

21.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN LURUACO

Con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad en la ejecución de los talleres, se dispuso de un conjunto de evidencias que respaldan la realización de las actividades que se encuentra disponible en el siguiente enlace, del Municipio de Luruaco.

Actividad N°1

https://drive.google.com/drive/folders/1swQAaPtJKxyUHBGJmWfRJ5ESODZYuW-3?usp=drive_link

1. ACTAS DE EJECUCION: la carpeta contiene el ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES de Luruaco, debidamente firmada, donde se describen los temas de apertura: instalación de la reunión. Explicación de la metodología

y especificaciones técnicas realizadas en la actividad. Realización de la actividad. Curso de vida. Recursos utilizados, resultados obtenidos y observaciones realizadas durante la jornada.

2. CONVOCATORIA: corresponde a las invitaciones enviadas con la información de los talleres realizados en Luruaco.
3. EVIDENCIAS FILMICAS(FOTOGRAFIAS): corresponde a las evidencias de la ejecución de los talleres realizados en el municipio de luruaco incluyendo, ejecución de la actividad, refrigerios y cuadernillo salud sexual.
4. PLANILLAS DE ASISTENCIA: se almacenan los registros firmados de cada uno de los asistentes en los talleres de salud sexual, almacenados por PDF.
5. RELATORIA: corresponde al resumen, análisis y registro de los aspectos más importante de la realización del proyecto. Explicando los métodos y recursos utilizados dentro de la actividad.

21.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN LURUACO

Actividad N°1

Incremento del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva un aumento significativo en el nivel de conocimiento de los participantes sobre temas relacionados con métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y derechos sexuales.

Cambio de actitudes hacia la responsabilidad sexual se observó un cambio positivo en las actitudes frente a la sexualidad responsable, evidenciado en las respuestas de los participantes sobre el respeto al consentimiento, la equidad de género y la importancia del autocuidado.

22. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN MALAMBO

Actividad N°1

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de MALAMBO realizado el 30 de septiembre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en MALAMBO.

FUNDACIÓN SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR PAIS

Nit.900.644.604-7

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Malambo.

Población objeto	Adolescentes de las instituciones de 5 a 11 grado.
Fecha	16 de octubre de 2025
Lugar	Institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria.
Duración	8:00 am -12:00 pm
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	42
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cartillas de semáforo, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida CAMPO DE LA CRUZ.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	42	N/A	N/A	N/A

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 30 de septiembre del 2025, se trasladó al municipio y a la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, por edad algunos estudiantes no diligenciaron su tarjeta de identidad por falta de conocimiento. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°20 de fecha 16/10/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de decisiones”, “ruleta de la prevención”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

Actividad N°2

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de MALAMBO realizado el 27 de octubre de 2025, en la CDI CARACOLITOS La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en MALAMBO.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Malambo.

Población objeto	Padres y/o tutores.
Fecha	22 de octubre de 2025
Lugar	CDI Caracolitos.
Duración	8:00 pm -10:00 am
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	30
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida CAMPO DE LA CRUZ.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	N/A	9	21	N/A

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 22 de octubre del 2025, se trasladó al municipio y al centro de vida adulto mayor, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, diligenciando debidamente el formulario. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°21 de fecha 22/10/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el "semáforo de las emociones", donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

22.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN MALAMBO

Con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad en la ejecución de los talleres, se dispuso de un conjunto de evidencias que respaldan la realización de las actividades que se encuentra disponible en el siguiente enlace, del Municipio de Malambo.

Actividad N°1

https://drive.google.com/drive/folders/1K0qk_oYukgVKJ4xNFCutMQdbEyh5EWZP?usp=drive_link

Actividad N°2

https://drive.google.com/drive/folders/1vZLjQS2-shMiMrRTPu0e979BaLx3Ivj6?usp=drive_link

1. ACTAS DE EJECUCION: la carpeta contiene el ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES de Malambo, debidamente firmada, donde se describen los temas de apertura: instalación de la reunión. Explicación de la metodología y especificaciones técnicas realizadas en la actividad. Realización de la actividad. Curso de vida. Recursos utilizados, resultados obtenidos y observaciones realizadas durante la jornada.
2. CONVOCATORIA: corresponde a las invitaciones enviadas con la información de los talleres realizados en Malambo.
3. EVIDENCIAS FILMICAS(FOTOGRAFIAS): corresponde a las evidencias de la ejecución de los talleres realizados en el municipio de Malambo incluyendo, ejecución de la actividad, refrigerios y cuadernillo salud sexual.
4. PLANILLAS DE ASISTENCIA: se almacenan los registros firmados de cada uno de los asistentes en los talleres de salud sexual, almacenados por PDF.
5. RELATORIA: corresponde al resumen, análisis y registro de los aspectos más importante de la realización del proyecto. Explicando los métodos y recursos utilizados dentro de la actividad.

22.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN MALAMBO

Actividad N°1

Incremento del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva un aumento significativo en el nivel de conocimiento de los participantes sobre temas relacionados con métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y derechos sexuales.

Cambio de actitudes hacia la responsabilidad sexual se observó un cambio positivo en las actitudes frente a la sexualidad responsable, evidenciado en las respuestas de los participantes sobre el respeto al consentimiento, la equidad de género y la importancia del autocuidado.

Actividad N°2

Se observó un incremento significativo en el nivel de conocimiento de los padres y cuidadores sobre temas de salud sexual y reproductiva, especialmente en lo relacionado con los métodos anticonceptivos, la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y la comprensión de los

derechos sexuales como parte fundamental del desarrollo integral de sus hijos. Este fortalecimiento conceptual permitió aclarar dudas comunes y brindar a las familias herramientas para orientar de manera adecuada los procesos de crecimiento y maduración en la adolescencia.

Asimismo, se identificó un cambio positivo en las actitudes de los padres frente a la responsabilidad sexual. Muchos expresaron una mayor sensibilidad hacia la importancia del consentimiento, el respeto por la equidad de género y la promoción del autocuidado como prácticas esenciales para la prevención de riesgos. Estas transformaciones reflejan una disposición más consciente y activa para acompañar a los adolescentes desde el diálogo, la confianza y la educación preventiva. Si deseas puedo ampliarlo, integrarlo a otros apartados o ajustarlo al número exacto de palabras que necesites.

23. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN GALAPA

Actividad N°1

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de GALAPA realizado el 14 de octubre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en GALAPA.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Galapa.

Población objeto	Adolescentes de las instituciones de 5 a 11 grado.
Fecha	14 de octubre de 2025
Lugar	Institución educativa Técnica Francisco de Paula Santander.
Duración	1:00 pm -5:00 pm
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.

N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	27
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cartillas de semáforo, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida GALAPA.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	27	N/A	N/A	N/A

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 14 de octubre del 2025, se trasladó al municipio y a la institución educativa Técnica Francisco de paula Santander, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, por edad algunos estudiantes no diligenciaron su tarjeta de identidad por falta de conocimiento. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°17 de fecha 14/10/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de decisiones”, “ruleta de la prevención”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

23.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN GALAPA

Con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad en la ejecución de los talleres, se dispuso de un conjunto de evidencias que respaldan la realización de las actividades que se encuentra disponible en el siguiente enlace, del Municipio de Galapa.

Actividad N°1

https://drive.google.com/drive/folders/1nMUqBeN4b3_ritnAGU4FWPze6M9ury6_?usp=drive_link

1. ACTAS DE EJECUCION: la carpeta contiene el ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES de Galapa, debidamente firmada, donde se describen los temas de apertura: instalación de la reunión. Explicación de la metodología y especificaciones técnicas realizadas en la actividad. Realización de la actividad. Curso de vida. Recursos utilizados, resultados obtenidos y observaciones realizadas durante la jornada.
2. CONVOCATORIA: corresponde a las invitaciones enviadas con la información de los talleres realizados en Galapa.
3. EVIDENCIAS FILMICAS(FOTOGRAFIAS): corresponde a las evidencias de la ejecución de los talleres realizados en el municipio de Galapa incluyendo, ejecución de la actividad, refrigerios y cuadernillo salud sexual.
4. PLANILLAS DE ASISTENCIA: se almacenan los registros firmados de cada uno de los asistentes en los talleres de salud sexual, almacenados por PDF.

5. RELATORIA: corresponde al resumen, análisis y registro de los aspectos más importante de la realización del proyecto. Explicando los métodos y recursos utilizados dentro de la actividad.

23.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN GALAPA

Actividad N°1

Incremento del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva un aumento significativo en el nivel de conocimiento de los participantes sobre temas relacionados con métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y derechos sexuales.

Cambio de actitudes hacia la responsabilidad sexual se observó un cambio positivo en las actitudes frente a la sexualidad responsable, evidenciado en las respuestas de los participantes sobre el respeto al consentimiento, la equidad de género y la importancia del autocuidado.

24. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PUERTO COLOMBIA

Actividad N°1

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de PUERTO COLOMBIA realizado el 02 de octubre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA MARIA MANCILLA SANCHEZ La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en PUERTO COLOMBIA.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Puerto Colombia.

Población objeto	Adolescentes de las instituciones de 5 a 11 grado.
Fecha	02 de octubre de 2025
Lugar	Institución educativa María Mancilla Sánchez.
Duración	8:00 am -12:00 pm
Panelistas	Psicóloga.

Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	24
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cartillas de semáforo, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida PUERTO COLOMBIA.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	24	N/A	N/A	N/A

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 02 de octubre del 2025, se trasladó al municipio y a la institución educativa María Mancilla Sánchez, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, por edad algunos estudiantes no diligenciaron su tarjeta de identidad por falta de conocimiento. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°14 de fecha 02/10/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de decisiones”, “ruleta de la prevención”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

Actividad N°2
A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de PUERTO COLOMBIA realizado el 24 de octubre de 2025, en la EIH BRISAS DEL MAR La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en PUERTO COLOMBIA.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Puerto Colombia.

Población objeto	Padres y/o tutores.
Fecha	24 de octubre de 2025
Lugar	EIH Brisas del Mar.
Duración	8:00 pm -10:00 am
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30

N° de asistentes beneficiados	27
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida PUERTO COLOMBIA.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	1	10	14	2

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 24 de octubre del 2025, se trasladó al municipio y al centro de vida adulto mayor, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, diligenciando debidamente el formulario. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°23 de fecha 24/10/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de las emociones”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

24.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PUERTO COLOMBIA

Con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad en la ejecución de los talleres, se dispuso de un conjunto de evidencias que respaldan la realización de las actividades que se encuentra disponible en el siguiente enlace, del Municipio de Puerto Colombia.

Actividad N°1

https://drive.google.com/drive/folders/119X72ecgdiKV_4Ed0JTE2U9RMBiXUf_B?usp=drive_link

Actividad N°2

https://drive.google.com/drive/folders/1SxEmQ_HlPzT0sjmGSCWy9KvaVUkHtAXq?usp=drive_link

1. ACTAS DE EJECUCION: la carpeta contiene el ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES de Puerto Colombia, debidamente firmada, donde se describen los temas de apertura: instalación de la reunión. Explicación de la metodología y especificaciones técnicas realizadas en la actividad. Realización de la actividad. Curso de vida. Recursos utilizados, resultados obtenidos y observaciones realizadas durante la jornada.
2. CONVOCATORIA: corresponde a las invitaciones enviadas con la información de los talleres realizados en Puerto Colombia.
3. EVIDENCIAS FILMICAS(FOTOGRAFIAS): corresponde a las evidencias de la ejecución de los talleres realizados en el municipio de Puerto Colombia incluyendo, ejecución de la actividad, refrigerios y cuadernillo salud sexual.
4. PLANILLAS DE ASISTENCIA: se almacenan los registros firmados de cada uno de los asistentes en los talleres de salud sexual, almacenados por PDF.

5. RELATORIA: corresponde al resumen, análisis y registro de los aspectos más importante de la realización del proyecto. Explicando los métodos y recursos utilizados dentro de la actividad.

24.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PUERTO COLOMBIA

Actividad N°1

Incremento del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva un aumento significativo en el nivel de conocimiento de los participantes sobre temas relacionados con métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y derechos sexuales.

Cambio de actitudes hacia la responsabilidad sexual se observó un cambio positivo en las actitudes frente a la sexualidad responsable, evidenciado en las respuestas de los participantes sobre el respeto al consentimiento, la equidad de género y la importancia del autocuidado.

Actividad N°2

Se observó un incremento significativo en el nivel de conocimiento de los padres y cuidadores sobre temas de salud sexual y reproductiva, especialmente en lo relacionado con los métodos anticonceptivos, la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y la comprensión de los derechos sexuales como parte fundamental del desarrollo integral de sus hijos. Este fortalecimiento conceptual permitió aclarar dudas comunes y brindar a las familias herramientas para orientar de manera adecuada los procesos de crecimiento y maduración en la adolescencia.

Asimismo, se identificó un cambio positivo en las actitudes de los padres frente a la responsabilidad sexual. Muchos expresaron una mayor sensibilidad hacia la importancia del consentimiento, el respeto por la equidad de género y la promoción del autocuidado como prácticas esenciales para la prevención de riesgos. Estas transformaciones reflejan una disposición más consciente y activa para acompañar a los adolescentes desde el diálogo, la confianza y la educación preventiva. Si deseas puedo ampliarlo, integrarlo a otros apartados o ajustarlo al número exacto de palabras que necesites.

25. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PIOJO.

Actividad N°1

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de PIOJO realizado el 31 de octubre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA NIÑO JESUS DE PRAGA La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en PIOJO.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Piojo.

Población objeto	Adolescentes de las instituciones de 5 a 11 grado.
Fecha	31 de octubre de 2025
Lugar	Institución educativa Niño Jesús de Praga.
Duración	8:00 am -12:00 pm
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	35
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cartillas de semáforo, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida PIOJO.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	35	N/A	N/A	N/A

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 02 de octubre del 2025, se trasladó al municipio y a la institución educativa Niño Jesús de Praga, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, por edad algunos estudiantes no diligenciaron su tarjeta de identidad por falta de conocimiento. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°16 de fecha 31/10/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de decisiones”, “ruleta de la prevención”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

Actividad N°2

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de PIOJO realizado el 31 de octubre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA NIÑO JESUS DE PRAGA La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en PIOJO.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Piojo.

Población objeto	Padres y/o tutores.
Fecha	31 de octubre de 2025
Lugar	Institución Educativa Niño Jesús de Praga.
Duración	2:00 am -4:00 pm
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	27
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida PIOJO.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	N/A	N/A	24	3

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 31 de octubre del 2025, se trasladó al municipio y al centro de vida adulto mayor, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, diligenciando debidamente el formulario. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°25 de fecha 31/10/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el "semáforo de las emociones", donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

25.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PIOJO

Con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad en la ejecución de los talleres, se dispuso de un conjunto de evidencias que respaldan la realización de las actividades que se encuentra disponible en el siguiente enlace, del Municipio de Piojo.

Actividad N°1

https://drive.google.com/drive/folders/1FZ2nL8nIAVqbvs93hWyC39T-axxLOo88?usp=drive_link

Actividad N°2

https://drive.google.com/drive/folders/1rCLM8Qy66fTHgdGkVdQA2j1N1pcG2n8v?usp=drive_link

1. ACTAS DE EJECUCION: la carpeta contiene el ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES de Piojo, debidamente firmada, donde se describen los temas de apertura: instalación de la reunión. Explicación de la metodología y especificaciones técnicas realizadas en la actividad. Realización de la actividad. Curso de vida. Recursos utilizados, resultados obtenidos y observaciones realizadas durante la jornada.
2. CONVOCATORIA: corresponde a las invitaciones enviadas con la información de los talleres realizados en Piojo.
3. EVIDENCIAS FILMICAS(FOTOGRAFIAS): corresponde a las evidencias de la ejecución de los talleres realizados en el municipio de Piojo incluyendo, ejecución de la actividad, refrigerios y cuadernillo salud sexual.
4. PLANILLAS DE ASISTENCIA: se almacenan los registros firmados de cada uno de los asistentes en los talleres de salud sexual, almacenados por PDF.
5. RELATORIA: corresponde al resumen, análisis y registro de los aspectos más importante de la realización del proyecto. Explicando los métodos y recursos utilizados dentro de la actividad.

25.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PIOJO

Actividad N°1

Incremento del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva un aumento significativo en el nivel de conocimiento de los participantes sobre temas relacionados con métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y derechos sexuales.

Cambio de actitudes hacia la responsabilidad sexual se observó un cambio positivo en las actitudes frente a la sexualidad responsable, evidenciado en las respuestas de los participantes sobre el respeto al consentimiento, la equidad de género y la importancia del autocuidado.

Actividad N°2

Se observó un incremento significativo en el nivel de conocimiento de los padres y cuidadores sobre temas de salud sexual y reproductiva, especialmente en lo relacionado con los métodos anticonceptivos, la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y la comprensión de los derechos sexuales como parte fundamental del desarrollo integral de sus hijos. Este fortalecimiento conceptual permitió aclarar dudas comunes y brindar a las familias herramientas para orientar de manera adecuada los procesos de crecimiento y maduración en la adolescencia.

Asimismo, se identificó un cambio positivo en las actitudes de los padres frente a la responsabilidad sexual. Muchos expresaron una mayor sensibilidad hacia la importancia del consentimiento, el respeto por la equidad de género y la promoción del autocuidado como prácticas esenciales para la prevención de riesgos. Estas transformaciones reflejan una disposición más consciente y activa para acompañar a los adolescentes desde el diálogo, la confianza y la educación preventiva. Si deseas puedo ampliarlo, integrarlo a otros apartados o ajustarlo al número exacto de palabras que necesites.

26. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN POLONUEVO.

Actividad N°1

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de POLONUEVO realizado el 23 de octubre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA NIÑO TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en POLONUEVO.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de Polonuevo.

Población objeto	Adolescentes de las instituciones de 5 a 11 grado.
Fecha	23 de octubre de 2025
Lugar	Institución Educativa Técnica Nuestra Señora del Rosario.

Duración	1:00 pm -5:00 pm
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	31
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cartillas de semáforo, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida POLONUEVO.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	31	N/A	N/A	N/A

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 23 de octubre del 2025, se trasladó al municipio y a la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora del Rosario, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, por edad algunos estudiantes no diligenciaron su tarjeta de identidad por falta de conocimiento. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°22 de fecha 23/10/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de decisiones”, “ruleta de la prevención”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

26.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN POLONUEVO

Con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad en la ejecución de los talleres, se dispuso de un conjunto de evidencias que respaldan la realización de las actividades que se encuentra disponible en el siguiente enlace, del Municipio de Polonuevo.

Actividad N°1

https://drive.google.com/drive/folders/1pDhwTWI86DzvHTJWndjUImXG0H7cz2qL?usp=drive_link

1. ACTAS DE EJECUCION: la carpeta contiene el ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES de Polonuevo, debidamente firmada, donde se describen los temas de apertura: instalación de la reunión. Explicación de la metodología y especificaciones técnicas realizadas en la actividad. Realización de la actividad. Curso de vida. Recursos utilizados, resultados obtenidos y observaciones realizadas durante la jornada.

2. CONVOCATORIA: corresponde a las invitaciones enviadas con la información de los talleres realizados en Polonuevo.
3. EVIDENCIAS FILMICAS(FOTOGRAFIAS): corresponde a las evidencias de la ejecución de los talleres realizados en el municipio de Polonuevo incluyendo, ejecución de la actividad, refrigerios y cuadernillo salud sexual.
4. PLANILLAS DE ASISTENCIA: se almacenan los registros firmados de cada uno de los asistentes en los talleres de salud sexual, almacenados por PDF.
5. RELATORIA: corresponde al resumen, análisis y registro de los aspectos más importante de la realización del proyecto. Explicando los métodos y recursos utilizados dentro de la actividad.

26.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN POLONUEVO

Actividad N°1

Incremento del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva un aumento significativo en el nivel de conocimiento de los participantes sobre temas relacionados con métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y derechos sexuales.

Cambio de actitudes hacia la responsabilidad sexual se observó un cambio positivo en las actitudes frente a la sexualidad responsable, evidenciado en las respuestas de los participantes sobre el respeto al consentimiento, la equidad de género y la importancia del autocuidado.

27. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN JUAN DE ACOSTA(CHORRERA).

Actividad N°1

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de JUAN DE ACOSTA realizado el 03 de octubre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA FERMIN TILANO La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en JUAN DE ACOSTA.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de JUAN DE ACOSTA.

FUNDACIÓN SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR PAIS

Nit.900.644.604-7

Población objeto	Adolescentes de las instituciones de 5 a 11 grado.
Fecha	03 de octubre de 2025
Lugar	Institución Educativa Fermín Tilano.
Duración	8:00 am -12:00 pm
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	32
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cartillas de semáforo, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida JUAN DE ACOSTA.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	32	N/A	N/A	N/A

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 03 de octubre del 2025, se trasladó al municipio y a la Institución Educativa Fermín Tilano, se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, por edad algunos estudiantes no diligenciaron su tarjeta de identidad por falta de conocimiento. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°25 de fecha 03/10/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de decisiones”, “ruleta de la prevención”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

27.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN JUAN DE ACOSTA

Con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad en la ejecución de los talleres, se dispuso de un conjunto de evidencias que respaldan la realización de las actividades que se encuentra disponible en el siguiente enlace, del Municipio de Juan de Acosta.

Actividad N°1

https://drive.google.com/drive/folders/1FuPwRiVhZ9AAZdsTvDGPAW6h1EuK_ota?usp=drive_link

1. ACTAS DE EJECUCION: la carpeta contiene el ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES de Juan de Acosta, debidamente firmada, donde se describen los temas de apertura: instalación de la reunión. Explicación de la metodología y especificaciones técnicas realizadas en la actividad.

Realización de la actividad. Curso de vida. Recursos utilizados, resultados obtenidos y observaciones realizadas durante la jornada.

2. CONVOCATORIA: corresponde a las invitaciones enviadas con la información de los talleres realizados en Juan de Acosta.
3. EVIDENCIAS FILMICAS(FOTOGRAFIAS): corresponde a las evidencias de la ejecución de los talleres realizados en el municipio de Juan de Acosta incluyendo, ejecución de la actividad, refrigerios y cuadernillo salud sexual.
4. PLANILLAS DE ASISTENCIA: se almacenan los registros firmados de cada uno de los asistentes en los talleres de salud sexual, almacenados por PDF.
5. RELATORIA: corresponde al resumen, análisis y registro de los aspectos más importante de la realización del proyecto. Explicando los métodos y recursos utilizados dentro de la actividad.

27.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN JUAN DE ACOSTA

Actividad N°1

Incremento del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva un aumento significativo en el nivel de conocimiento de los participantes sobre temas relacionados con métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y derechos sexuales.

Cambio de actitudes hacia la responsabilidad sexual se observó un cambio positivo en las actitudes frente a la sexualidad responsable, evidenciado en las respuestas de los participantes sobre el respeto al consentimiento, la equidad de género y la importancia del autocuidado.

28. DESCRIPCION DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PALMAR DE VARELA.

Actividad N°1

A continuación, se describen los talleres iniciando en el Municipio de PALMAR DE VARELA realizado el 29 de octubre de 2025, en la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO Y AGROPECUARIA DE PALMAR DE VARELA La tabla siguiente muestra la ficha técnica, realizada en PALMAR DE VARELA.

Ficha técnica del taller de protección y cuidado de la salud sexual para la prevención de embarazos en adolescentes. Municipio de PALMAR DE VARELA.

Población objeto	Adolescentes de las instituciones de 5 a 11 grado.
Fecha	29 de octubre de 2025
Lugar	Institución Educativa Técnico y Agropecuaria de Palmar de Varela.
Duración	8:00 am -12:00 pm
Panelistas	Psicóloga.
Material didáctico	Infografías.
N° de asistentes programados	30
N° de asistentes beneficiados	27
Herramienta audiovisual	Video proyector, computador
Logística	Pendones, registro de asistencia, cartillas de semáforo, cuadernillo salud sexual equipo de sonido, micrófono, bandeja y refrigerios.

Curso de vida JUAN DE ACOSTA.

0-5 años	6 a 11 años	12 a 17 años	18 a 28 años	29 a 59 años	60 años y más
N/A	N/A	20	7	N/A	N/A

La convocatoria de realizo invitando a la secretaria de salud y gerente de la E.S.E. Igualmente se realizó contacto directo con las instituciones del municipio.

El día 29 de octubre del 2025, se trasladó al municipio y a la Institución Educativa Técnico y Agropecuaria de Palmar de Varela , se publicaron pendones y los formatos a entregar a los asistentes.

En una mesa alterna se ubicaron los refrigerios a entregar.

Se organizaron todos los insumos y herramientas tecnológicas: computador y videoproyector, se adecuo sonido en el lugar donde se desarrolló la jornada.

A medida que se desarrollaba el taller, se les entrego el registro de asistencia, por edad algunos estudiantes no diligenciaron su tarjeta de identidad por falta de conocimiento. Se explica y se apoya en diligenciamiento de los formatos.

Ver acta N°06 de fecha 29/10/2025.

Durante la jornada se entregaron a los participantes, distintas actividades de interacción, como la actividad de el “semáforo de decisiones”, “ruleta de la prevención”, donde cada uno de los participantes se integra.

Se recogieron los recursos tecnológicos: computador, video Beam, micrófono, bafle, extensión eléctrica, pendones, infografías, lapiceros, y demás elementos que se requirieron para el desarrollo de las actividades. Transportándolos a la ciudad de Barranquilla.

Una vez se retiraron los asistentes se organizó y limpió las zonas donde se realizaron las actividades.

28.1 EVIDENCIAS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PALMAR DE VARELA

Con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad en la ejecución de los talleres, se dispuso de un conjunto de evidencias que respaldan la realización de las actividades que se encuentra disponible en el siguiente enlace, del Municipio de Palmar de Varela.

Actividad N°1

https://drive.google.com/drive/folders/15kYFBqGBg0v6U-ptcKnjrWd0QXfzj19o?usp=drive_link

1. ACTAS DE EJECUCION: la carpeta contiene el ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES de Palmar de Varela, debidamente firmada, donde se describen los temas de apertura: instalación de la reunión. Explicación de

la metodología y especificaciones técnicas realizadas en la actividad. Realización de la actividad. Curso de vida. Recursos utilizados, resultados obtenidos y observaciones realizadas durante la jornada.

2. CONVOCATORIA: corresponde a las invitaciones enviadas con la información de los talleres realizados en Palmar de Varela.
3. EVIDENCIAS FILMICAS(FOTOGRAFIAS): corresponde a las evidencias de la ejecución de los talleres realizados en el municipio de Palmar de Varela incluyendo, ejecución de la actividad, refrigerios y cuadernillo salud sexual.
4. PLANILLAS DE ASISTENCIA: se almacenan los registros firmados de cada uno de los asistentes en los talleres de salud sexual, almacenados por PDF.
5. RELATORIA: corresponde al resumen, análisis y registro de los aspectos más importante de la realización del proyecto. Explicando los métodos y recursos utilizados dentro de la actividad.

28.2 RESULTADOS DEL TALLER DE SALUD SEXUAL EN PALMAR DE VARELA

Actividad N°1

Incremento del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva un aumento significativo en el nivel de conocimiento de los participantes sobre temas relacionados con métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y derechos sexuales.

Cambio de actitudes hacia la responsabilidad sexual se observó un cambio positivo en las actitudes frente a la sexualidad responsable, evidenciado en las respuestas de los participantes sobre el respeto al consentimiento, la equidad de género y la importancia del autocuidado.

29. ENTREGA DE FLUJOGRAMAS

30. CUADRO DE SEGUIMIENTO

Las actividades programada no pudo llevarse a cabo en la fecha establecida debido a la inasistencia de las personas convocadas. A pesar de que se realizaron las citaciones y se compartió oportunamente la información logística (fecha, hora y lugar), la ausencia de los participantes impidió cumplir con los objetivos previstos.

La naturaleza de la actividad requería la participación y conjunta de los asistentes para garantizar el desarrollo de las dinámicas planteadas y la obtención de los resultados esperados. Sin la presencia de los convocados, no era posible avanzar en los compromisos establecidos ni asegurar la validez de los acuerdos institucionales.

En consecuencia, se considera necesario reprogramar la actividad en una nueva fecha, reforzando las estrategias de comunicación y confirmación de asistencia, con el fin de garantizar la participación efectiva y el cumplimiento de los objetivos institucionales.