INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES

CUOTA 3

NOMBRE:	MARIA ISABEL ARIAS TREJOS
CEDULA:	27373988
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS - Prestación de servicios profesionales
No. DE CONTRATO:	1.310-19.13-1010-2026 del 15 de enero de 2026
VALOR DEL CONTRATO:	$24.000.000 (VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE)
DURACIÓN DEL CONTRATO:	Del 15 de enero de 2026 a 30 de Junio de 2026
PERIODO DEL INFORME:	Marzo de 2026, CUOTA 3
FECHA PRESENTACIÓN:	13 de Marzo de 2026

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL COMO ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS ESPECIALISTA EN GESTION PUBLICA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO DEL EMPLEO EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ECONOMICAS DEL VALLE DEL CAUCA.

A continuación, se presenta informe de actividades que evidencian el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, desarrolladas en este periodo, y se incluyen las actividades pendientes que no se incluyeron en el informe anterior:

Actividades Realizadas:
Las actividades están en completa coherencia con las definidas contractualmente, tal como se describe a continuación, con los logros respectivos:

1.Realizar, conforme a indicaciones del líder de programa, la formulación de los proyectos que contribuyan al desarrollo del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca", que le sean asignados por el jefe inmediato y/o supervisor del contrato.

Durante el periodo asignado atendí las indicaciones del líder de programa en relación con la formulación de proyectos del proceso M2-P2 y la promoción del desarrollo económico del Valle del Cauca. Revisé lineamientos y criterios para asegurar la coherencia con los objetivos institucionales, manteniendo disposición para la formulación de iniciativas, aunque en este lapso no se generaron proyectos específicos bajo mi gestión.

2. Brindar acompañamiento en el diseño de los formatos y herramientas para facilitar el seguimiento a las acciones desarrolladas en torno al proceso M2-P2 y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca.

Elaboré el ajuste a la data correspondiente a la matriz de "Reporte de avance de ejecución PIIP – EVAPLAN". La finalidad de este trabajo fue socializar la información

ante el equipo de trabajo, liderado por las Subsecretarías de Emprendimiento, Competitividad e Internacionalización, con el propósito de que se replicara entre los apoyos responsables de la supervisión, seguimiento y análisis del alcance de las metas de los proyectos SEDEC 2026.

3. Realizar seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia en el marco del proceso M2-P2 "y promover el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca".

Realicé seguimiento a la inversión pública adelantada por la dependencia en el marco del proceso M2-P2, promoviendo el desarrollo económico del departamento del Valle del Cauca y garantizando la transparencia en el cumplimiento de las metas establecidas.

4. Realizar seguimiento al avance en el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión definidos para los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.

Realicé seguimiento al avance en el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión definidos para los proyectos de inversión a cargo de la dependencia, con el propósito de garantizar la transparencia en la ejecución, identificar oportunidades de mejora y contribuir al logro de las metas establecidas en el marco del plan de desarrollo.

5. Elaborar informes periódicos del avance de ejecución de los proyectos de inversión a cargo de la dependencia.

Elaboré informes periódicos del avance de ejecución de los proyectos de inversión a cargo de la dependencia. Adicionalmente, realicé el cargue de dichos informes en la plataforma PIIP, acorde con las instrucciones impartidas por el Departamento Administrativo de Planeación del Valle (DAPV) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), garantizando la transparencia y el cumplimiento de los lineamientos institucionales.

- Proceso: EJ-SYC-0376-0264 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 13-05-2025 Fecha fin: ID: 1318299 BPIN: 202500000007106 Periodo(s) abierto(s): 2026 Febrero (09/02/2026 - 06/03/2026).
- Proceso: EJ-SYC-0376-0230 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 27-02-2025 Fecha fin: ID: 977196 BPIN: 2024003760152 Periodo(s) abierto(s): 2026 Febrero(09/02/2026 - 06/03/2026).
- Proceso: EJ-SYC-0376-0363 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 27-02-2026 Fecha fin: ID: 1636065 BPIN: 202500000045486 Periodo(s) abierto(s): 2026 Febrero (09/02/2026 - 06/03/2026),
- Proceso: EJ-SYC-0376-0307 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 29-10-2025 Fecha fin: ID: 1429461 BPIN: 202500000023888 Periodo(s) abierto(s): 2026 Febrero(09/02/2026 - 06/03/2026).
- Proceso: EJ-SYC-0376-0234 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 03-03-2025 Fecha fin: ID: 1082695 BPIN: 2024003760150 Periodo(s) abierto(s): 2026 Febrero (09/02/2026 - 06/03/2026),
- Proceso: EJ-SYC-0376-0077 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 27-01-2025 Fecha fin: ID: 1004794 BPIN: 2024003760114 Periodo(s) abierto(s): 2026 Febrero (09/02/2026 - 06/03/2026),

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES

- Proceso: EJ-SYC-0376-0103 Tipo: Report avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 28-01-2025 Fecha fin: ID: 1000368 BPIN: 2024003760096

6. Participar activamente en actividades incluidas las de fortalecimiento, como capacitaciones, reuniones desarrolladas por la Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como las que otras dependencias de la Gobernación Valle del Cauca lleven a cabo. Igualmente, asistir y participar en las mesas de trabajo y otras instancias en las que sea designado, conforme a la instrucción impartida por el Jefe y/o Supervisor, o las que convoquen de otras dependencias de la Gobernación del Valle.

Participé activamente en las actividades de fortalecimiento organizadas por la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, incluyendo capacitaciones y reuniones, así como en aquellas convocadas por otras dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca. Igualmente, asistí y aporté en las mesas de trabajo y demás instancias en las que fui designada, siguiendo las instrucciones impartidas por mi Supervisor y atendiendo las convocatorias realizadas desde otras áreas de la Gobernación a continuacion se describen:

- CAPACITACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS INICIA 03 FEBRERO 2026

Tema	Fecha y Hora
Generalidades del SGR y normatividad	3 de febrero - 9:30am
Ajuste a los proyectos del SGR	3 de febrero - 10:30am
Matriz de Riesgos y Seguimiento a la ejecución de proyectos del SGR y lecciones aprendidas en la formulación y seguimiento de proyectos financiados con el SGR	4 de febrero - 10:00am
Índice de Gestión de Proyectos – IGPR y GESPROY	5 de febrero - 9:30am
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR y cierre a proyectos del SGR	5 de febrero - 10:30am

- Memorias jornada de capacitación Regalias día 1jornada de capacitación 1, realizada el día 3 de febrero de 2026, en: 1. Ajustes a los proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos del SGR 2. Generalidades y Normativas del SGR- Enlace de grabación: https://drive.google.com/file/d/1KIrRNIkHQLw1_YRTJCvOoS-QtVeGf3Xa/view?usp=drivesdk
- Memorias jornada de capacitación Regalías día 3 Cierre de proyectos del SGR Monitoreo y seguimiento de los proyectos del SGR
  Sistema de presupuesto y giro de regalías SPGR y SAP Enlace de grabación:
- https://drive.google.com/file/d/1sRN0pEmoMlnwqXpkJVjGe-N9VASOpVOG/view?usp=sharing
- Webinar Orientaciones para fortalecer los Reportes Territoriales: CUIPO y FUT- El Departamento Nacional de Planeación (DNP) junto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y la Contraloría General de la República (CGR) invitan a las entidades territoriales a participar en un nuevo episodio del ciclo Webinar Juntos por el Territorio, bajo la coordinación de la Dirección de Estrategia Regional y la

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES

Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal del DNP Lunes 9 de febrero de 2026 10:00 a.m. a 12:00 m. Transmisión en vivo por YouTube NP: https://www.youtube.com/live/ISoU7bogcqk

- Mesa técnica sobre proyecto de cooperación internacional ... vie 20 feb 2026 2pm - 3pm (COT) (Planeación Sedec)
- Mesas de trabajo proyectos SGR – Homologación al PDD y reporte de avances | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO DEL EMPLEO.

7. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato o jefe inmediato, para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.


Participé activamente en las actividades de fortalecimiento convocadas por la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, así como en las instancias designadas por otras dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.

8. Apoyar la difusión de los contenidos de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico cada vez que se realice una publicación, en las plataformas Instagram, Facebook, X y YouTube, realizando por cada publicación acciones de interacción tales como dar "me gusta" y comentar y/o compartir los contenidos en sus redes sociales personales, con el fin de fortalecer el alcance y el engagement institucional.

Mi participación se centró en la interacción con las publicaciones realizadas en las plataformas institucionales, a través de acciones como la lectura, el seguimiento constante y la generación de "me gusta", fortaleciendo así el alcance y el engagement institucional.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS


DE LA ACTIVIDAD 2




Mesa de trabajo virtual, con Fundacion Univalle- referente a elaboración Matriz homologación proyectos SGR.


INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES


DE LA ACTIVIDADE 5 -Print reporte de cada uno de los 7 proyectos de inversión de SEDECFE, reportados en plataforma PIIP.



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES









INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES

Proceso: EJ-SYC-0376-0264 **Tipo:** Reporteavance -
Ejecución **Estado:** Activo **Fecha** **inicio:** 13-05-2025 **Fecha** **fin**
ID: 1318299 **BPIN:** 202500000007106 **Periodo(s)** **abierto(s):** 2026
Febrero(09/02/2026 - 06/03/2026),



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES



Los datos fueron guardados con éxito.

Para cambiar de estado del reporte a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, la observación del mes y posteriormente dar clic en "Validar"

ACEPTAR

Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Diagrama Curva S

Periodo	Comparativo	Compromisos $	Obligaciones $	Pagos $
2026/Enero	Valores de la fuente	0,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Valores de la fuente	500.000.000,00	0,00	0,00
2026/Enero	Regionalizado Acumulado a	0,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Regionalizado Acumulado a	500.000.000,00	0,00	0,00

Etapa: Inversión
Fuente: Departamentos - Valle del Cauca - Propios

Periodo	Acumulado por periodo	Compromisos $	Obligaciones $	Pagos $
2026/Enero	Regionalizado Acumulado a Enero	0,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Regionalizado Acumulado a Febrero	500.000.000,00	0,00	0,00

Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Diagrama Curva S

Abierto | 2026/Febrero. 05/02/2026 - 06/03/2026

Fecha y hora validación Reporte de avance mensual : 04/03/2026 04:38:39
Admin


EDITAR


Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
2026/Febrero	PENDIENTE POR VALIDAR	para el periodo de feabrero se reportan 100capacitados de 1000, El inicio formal de clases el 9 de febrero de 2026 marca la consolidación de la fase práctica del proyecto bajo la metodología de aprendizaje basado en proyectos, evidenciando que la reprogramación del cronograma permitió retomar la ejecución sin afectar la meta de producto. La	Avance actividades/Presupuesto/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Finalizar reporte del periodo Focalización de políticas Observación del mes


INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES

Proceso: EJ-SYC-0376-0230 **Tipo:** Reporte avance jecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 27-02-2025 **Fecha fin:** **ID:** 977196 **BPIN:** 2024003760152 **Periodo(s) abierto(s):** 2026 Febrero(09/02/2026 - 06/03/2026),





INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES



Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte

Diagrama Curva S

Producto 1.1.1 Servicio de colocación laboral (Producto principal del proyecto) -
Etapa Inversión Costo total del producto $ 26.086.800.200,00 Fecha inicio 09/01/2025 Fecha fin 30/11/2025

Indicadores Total: 1

Indicador principal Personas colocadas laboralmente
Unidad de medida Número de personas Meta total 1.400,0000 Es acumulativo Si

Total avance reportado
0,0000


Detalle indicador principal

Avance indicador principal

EDITAR

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
2026/Febrero	0,0000	0,0000	Durante febrero se ejecutó la convocatoria

Resumen indicador principal



Reporte avance


Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte

Diagrama Curva S

Periodo	Comparativo	Compromisos $	Obligaciones $	Pagos $
2026/Enero	Valores de la fuente	0,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Valores de la fuente	3.400.000.000,00	0,00	0,00
2026/Enero	Regionalizado Acumulado a	0,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Regionalizado Acumulado a	3.400.000.000,00	0,00	0,00

Etapa: Inversión
Fuente: Departamentos - Valle del Cauca - Departamentos - Propios

Fuente: Privados - - Recursos de gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Valle del Cauca - Propios



Reporte avance


Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte

Diagrama Curva S


2025/Nov	ejecución del proyecto	2/12/2025, 3:21:51 p. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	El proyecto finalizó su horizonte de ejecución el 30 de noviembre de 2025,	
2025/Dic	Informe de ejecución del proyecto	INFORME FINAL DE GESTION PI38-102556 VIG 2025.pdf 21/1/2026, 7:22:35 p. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Adjunto informe final y cierre de gestión correspondiente al proyecto	
2025/Dic	Documento soporte de seguimiento	Regionalizacion_Caracterizacion_PI38-102556_Vallemplea.zip 21/1/2026, 7:39:18 p. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Se anexa soporte de Regionalización y Caracterización por categorías y	
2026/Feb	Informe de ejecución del proyecto	PI38-102556-2026-20260304T132828Z-1-001.zip 4/3/2026, 10:06:56 a. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Se adjunta Informe mensual del mes de Enero 2026 e informe mensual del	

Departamento Nacional de Planeación

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES



Proceso: EJ-SYC-0376-0363 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 27-02-2026 **Fecha fin:** **ID:** 1636065 **BPIN:** 202500000045486 **Periodo(s) abierto(s):** 2026 Febrero(09/02/2026 - 06/03/2026),


Inicio : Mis procesos

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SYC-0376-0363 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 27-02-2026 Fecha fin:
ID: 1636065 BPIN: 202500000045486 Periodo(s) abierto(s): 2026 Febrero(09/02/2026 - 06/03/2026),

Nombre de proyecto: INCREMENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Entidad: Valle del Cauca Sector: Comercio, Industria y turismo Estado: En Ejecucion Horizonte: 2026 - 2027 Valor total: $4.698.000.000,00 Apropiación inicial: $200.000.000,00 Apropiación vigente: $200.000.000,00 Valor otras fuentes: $0,00 Recursos disponibles: $200.000.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Fortalecer la articulación del ecosistema regional de cooperación internacional mediante espacios de coordinación, planeación conjunta y gobernanza colaborativa Documentos normativos (Producto principal del proyecto) . Medido a través de: Número de documentos, Cantidad: 4 con el fin de incrementar las capacidades institucionales de las entidades públicas para gestionar de forma estratégica la cooperación internacional en los territorios del Valle del Cauca, con el fin de potenciar su competitividad y desarrollo. 350204800-Documentos realizados. Número, 4 Valle del Cauca Costo total del proyecto: $4.698.000.000,00 Ejecutor: Valle del Cauca Fecha real de inicio: 02-01-2026 PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

VER MGA
SOPORTES
VER MAPA INVERSIONES

Inicio 1 Fin



Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Diagrama Curva S

Tabla de resumen

Periodos abiertos
2026/Febrero

Periodos cerrados
Periodo

Abierto | 2026/Febrero | 09/02/2026 - 06/03/2026 | Ejecución acumulada $ | 0,00

EDITAR | GUARDAR

Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.


Recursos vigentes


Fuente de financiación	Apropiación inicial $	Apropiación vigente $	Acumulado compromisos $	Acumulado obligaciones $	Acumulado pagos $
Inversión - Departamentos - Valle del Cauca - Propios	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
Inversión - Privadas - Recursos de Gestion - Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00


Reservas presupuestales

Fuente de financiación	Apropiación inicial $	Apropiación vigente $	Acumulado compromisos $	Acumulado obligaciones $	Acumulado pagos $


INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES









INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES



Reporte avance ejecución
Proceso: EJ-SYC-0376-0307 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 29-10-2025 Fecha fin:
ID: 1429461 BPIN: 202500000023888 Periodo(s) abierto(s): 2026 Febrero(09/02/2026 - 06/03/2026),



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES



Reporte avance

Financiero y cantidades · Meta producto · Regionalización · Focalización · Soportes · Fin reporte

Validar

Diagrama Curva S

Tabla de resumen

Periodos abiertos
2026/Febrero

Periodos cerrados
Periodo


Abierto	2026/Febrero	09/02/2026 - 08/03/2026	Ejecución acumulada $	0,00

EDITAR

Digite en los respectivos campos de "Recursos vigentes" y "Reservas presupuestales" la información financiera acumulada a la fecha.

Recursos vigentes

Fuente de financiación	Apropiación inicial $	Apropiación vigente $	Acumulado compromisos $	Acumulado obligaciones $	Acumulado pagos $
Inversión - Departamentos - Valle del Cauca - Propios	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	0,00
= Total	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	0,00



Reporte avance

Financiero y cantidades · Meta producto · Regionalización · Focalización · Soportes · Fin reporte

Validar

Diagrama Curva S

Indicadores Total: 1

Indicador principal Centros o laboratorios construidos y dotados
Unidad de medida Número **Meta total** 1,0000 **Es acumulativo** Si

Total avance reportado
0,0000

Detalle indicador principal

Avance indicador principal

EDITAR

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
2026/Febrero	0,0000	0,0000	Durante el periodo se avanzó en la etapa

Resumen indicador principal



Reporte avance

Financiero y cantidades · Meta producto · Regionalización · Focalización · Soportes · Fin reporte


Validar

Diagrama Curva S

Fuente: Departamentos - Valle del Cauca - Propios

Periodo	Comparativo	Compromisos $	Obligaciones $	Pagos $
2026/Enero	Valores de la fuente	0,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Valores de la fuente	1.950.000.000,00	0,00	0,00
2026/Enero	Regionalizado Acumulado a	0,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Regionalizado Acumulado a	1.950.000.000,00	0,00	0,00

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES




Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Diagrama Curva S

2026/Feb	Informe de ejecución del proyecto	Informe PIIP Sena febrero.pdf 4/3/2026, 11:06:26 a. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Adjunto informe correspondiente al mes de febrero 2026	
2026/Feb	Informe extemporáneo trazador	Respuesta Findeter febrero.pdf 4/3/2026, 11:07:04 a. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Adjunto informe de Enero y soporte respuesta Findeter2026	
2026/Feb	Informe extemporáneo trazador	Enero - FO-M1-P1-28 Informe de Gestión y Cierre de Proyectos de inversión SPI Y SAP.docx (2).pdf 4/3/2026, 11:07:04 a. m.. R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Adjunto informe de Enero y soporte respuesta Findeter2026	

Departamento Nacional de Planeación




Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Diagrama Curva S

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
2026/Febrero	PENDIENTE POR VALIDAR	Durante el periodo se avanzó en la etapa precontractual mediante la estructuración y desarrollo de los procesos PAF-ATSENA-O-004-2026 (obra) y PAF-ATSENA-I-006-2026 (interventoría integral). Se realizaron actuaciones clave: apertura de convocatorias, publicación y ajuste de términos de referencia, recepción de 9 ofertas para obra y 19 para interventoría, modificación de cronogramas y publicación de informes de evaluación. Actualmente los procesos se encuentran en etapa de	Avance actividades/Presupuesta/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Finalizar reporte del periodo Focalización de políticas Observación del mes




Los datos fueron guardados con éxito.


Para cambiar de estado del reporte a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, la observación del mes y posteriormente dar clic en "Validar"


ACEPTAR

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES


Proceso: EJ-SYC-0376-0234 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 03-03-2025 Fecha fin: ID: 1082695 BPIN: 2024003760150 Periodo(s) abierto(s): 2026 Febrero (09/02/2026 - 06/03/2026),









INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES







Periodo	Comparativo	Compromisos $	Obligaciones $	Pagos $
2026/Enero	Valores de la fuente	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Valores de la fuente	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2026/Enero	Regionalizado Acumulado a	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2026/Febrero	Regionalizado Acumulado a	1.500.000.000,00	0,00	0,00




INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES






Proceso: EJ-SYC-0376-0077 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 27-01-2025 Fecha fin: ID: 1004794 BPIN: 2024003760114 Periodo(s) abierto(s): 2026 Febrero(09/02/2026 - 06/03/2026),



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES



Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar


Diagrama Curva S

Recursos vigentes

Fuente de financiación	Apropiación inicial $	Apropiación vigente $	Acumulado compromisos $	Acumulado obligaciones $	Acumulado pagos $
Inversión - Departamentos - Valle del Cauca - Propios	5.900.000.000,00	5.900.000.000,00	5.700.000.000,00	1.762.000.000,00	0,00
Inversión - Privadas - RECURSOS DE GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD - Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.900.000.000,00	5.900.000.000,00	5.700.000.000,00	1.782.000.000,00	0,00

Reservas presupuestales

Fuente de financiación	Apropiación inicial $	Apropiación vigente $	Acumulado compromisos $	Acumulado obligaciones $	Acumulado pagos $
Inversión -					



Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Diagrama Curva S

Abierto | 2026/Febrero. 09/02/2026 - 08/03/2026


Objetivo 1
Asistir técnicamente a las unidades económicas del Valle del Cauca.

Producto 1.1 Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio... VER MÁS
Costo total del producto $26.403.880.000,00

Actividades Total: 2

Actividad	Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
1.1.1 Asistir técnicamente a los articuladores del ecosistema empresarial, competitivo y de internacionalización	1.150,00 - Número - de asistenccias tec.	$8.584.782,61	-

Detalles actividad



Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Diagrama Curva S

administrativa y de legalidad

Objetivo 2
Generar valor diferencial en el programas de fortalecimiento empresari... VER MÁS


Producto 2.1 Servicio de apoyo para la formación de capital humano pertinente para ... VER MÁS
Costo total del producto $6.838.000.000,00

Objetivo 3
Realizar la transferencia metodológica y económica para la formalizaci... VER MÁS

Producto 3.1 Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodolo... VER MÁS
Costo total del producto $10.032.726.381,00

Departamento Nacional de Planeación

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES



Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar

Diagrama Curva S

Asistir técnicamente a las unidades económicas del Valle del Cauca.

Producto 1.1.1 Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio (Producto principal del proyecto) - Etapa Inversión Costo total del producto $ 26.403.880.000,00 Fecha inicio 09/01/2025 Fecha fin 30/11/2025

Indicadores Total: 1

Indicador principal Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.
Unidad de medida Número de empresas **Meta total** 4.300,0000 **Es acumulativo** Si


Total avance reportado 3.650,0000

Detalle indicador principal

Avance indicador principal EDITAR

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
2026/Febrero	0,0000	316,0000	316/1700, se realizaron 148 asistencias tecnicas en el

Resumen indicador principal



Reporte avance

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar


Diagrama Curva S

Avance regionalización

Abierto | 2026/Febrero, 06/02/2026 - 06/03/2026

Fuente: Departamentos - Valle del Cauca - Departamentos - Propios

Periodo	Comparativo	Compromisos $	Obligaciones $	Pagos $
2026/Enero	Valores de la fuente	5.700.000.000,00	246.800.000,00	0,00
2026/Febrero	Valores de la fuente	5.700.000.000,00	1.762.000.000,00	0,00
2026/Enero	Regionalizado Acumulado a	5.700.000.000,00	246.800.000,00	0,00
2026/Febrero	Regionalizado Acumulado a	5.700.000.000,00	1.762.000.000,00	0,00



pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones 60% Iniciar sesión

Reporte avance


Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Fin reporte | Validar


Diagrama Curva S

2026/Feb	Informe extemporáneo trazador	INFORME DE GESTION FORTALECIMIENTO 1.pdf 4/3/2026, 3:44:17 p. m., R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Adjunto informe de gestii enero 2026		
2026/Feb	Informe de ejecución del proyecto	FO-M1-P1-28 Informe SPI Y SAP febrero 2026 feb.pdf 4/3/2026, 3:44:54 p. m., R_Gestor del proyecto Maria Isabel:Arias Trejos planeacionsedec@valledelcauca.gov.co Valle del Cauca	Adjunto informe de segui correspondiente al mes	e	


Departamento Nacional de Planeación

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES











Print evidencia reporte avance técnico financiero Proyectos Inversión SEDEFE, con corte a febrero 28 de 2026-completado

PI37-102481	

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES


PI37-102499	
PI38-102555	
PI38-102556	
PI38-102756	

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES

PI39-102642	
PI39-102571	

DE LA ACTIVIDAD 6:

V



Gmail

bancopyp@valledelcauca.gov.co

Activo

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Categorías

Más

Etiquetas

RECORDATORIO CAPACITACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS INICIA 03 FEBRERO 2026

Recibidos ×

Resume este correo electrónico

Angelica Garcia Vargas

para Comunicados, Liza, Flarcudriguez16, Jorge, Viviana, Vivirana, Maria, Liliana, Liliana, Doris, carolinamartinezbarona, miguelfavid.civil, Fabricia, Transparencia, vanessamictoria3, Edwin, Edwin, Maria

Parece que este mensaje está en inglés

Traducir al español

1.110.11.01

Santiago de Cali, 21 de enero de 2026

CIRCULAR INFORMATIVA No. 013

DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

PARA: DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS RESPONSABLES DE PROYECTOS FINANCIADOS CON EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES

Memoraias jornada de capacitación Regalias día 1 [redacted] Recibidos ×

Resume este correo electrónico

Maria del Carmen Bahos Ortiz <mbahos@valledelcauca.gov.co> jue, 5 feb, 8:41 a.m.
para Luz, stephanycollazoscruz, Carolina, lorena.zapata.molina, HUGONESTO26, Ingrid, Sandra, supervision3d, planeacionsardec, ahs, Jose, Claudia Maria, franciscopatodierra, César, jhonbanao.p

Parece que este mensaje está en inglés ×
Traducir al español

Cordial saludo,

Me permito compartir las memorias de la jornada de capacitación 1, realizada el día 3 de febrero de 2026, en:

1. Ajustes a los proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos del SGR
2. Generalidades y Normativas del SGR

Enlace de grabación:

https://drive.google.com/file/d/1KlrRNtkHOLw1_YRTJCvOoS-QfVeGf3Xa/view?usp=drivesdk

10 de muchas

Memorias jornada de capacitación Regalias día 3 [redacted] Recibidos ×

Resume este correo electrónico

Maria del Carmen Bahos Ortiz <mbahos@valledelcauca.gov.co> vie, 6 feb, 9:47 a.m.
para Proyectosregalias10, gizeh.cardozo, jenyfer.martinez, Edwin, Juan, Marlon, Sebas_polania, Jesus, diariocorp, becas.doctorados, aldemarmonta, lizeth, falgor70, profesional.tecnologico.sgr, db

Parece que este mensaje está en inglés ×
Traducir al español

Cordial saludo,

Me permito compartir las memorias de la jornada de capacitación 3, realizada el día 5 de febrero de 2026, en:

- Cierre de proyectos del SGR
- Monitoreo y seguimiento de los proyectos del SGR
- Sistema de presupuesto y giro de regalías SPGR y SAP

Enlace de grabación:

https://drive.google.com/file/d/1sRN0oEmoMmwoXpkJViGe-N9VASOoVOG/view?usp=sharing

9 de muchas

Fwd: Invitación Webinar Orientaciones para fortalecer los Reportes Territoriales: CUIPO y FUT Recibidos ×

Agregar a Calendario

Resume este correo electrónico

Comunicados Generales
para Comunicados
vie, 6 feb, 3:44 p.m.

Parece que este mensaje está en inglés ×
Traducir al español

---------- Forwarded message ---------
De: Lina Maria Serna Duarte <lmserna@valledelcauca.gov.co>
Date: vie, 6 feb 2026 a la(s) 1:51 p.m.
Subject: Invitación Webinar Orientaciones para fortalecer los Reportes Territoriales: CUIPO y FUT
To: Comunicados Generales <comunicadosgenerales@valledelcauca.gov.co>, Angelica Garcia Vargas <agarciav@valledelcauca.gov.co>

Buenas tardes,

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES

Invitación: Mesa técnica sobre proyecto de cooperación internacional ... vie 20 feb 2026 2pm - 3pm (COT) (Planeación Sedec) Recibidos ×

Valentina Morales Ospina
para mi, delgadoasociados83, sagsag9696, Lina, Luz, Juan, Elkin, Gicella, Marcela, Maria, rivasdaseor, Sergio, mariom906, Audrey, josero.92 ▾
mié, 18 feb, 8:23 a.m.

Parece que este mensaje está en inglés ×
Traducir al español

feb
20
vie

Mesa técnica sobre proyecto de cooperación internacional - CAMOES
Ver en Calendario de Google

Cuándo: vie 20 feb 2026 2pm – 3pm (COT)
Dónde: Gobernación del Valle del Cauca Piso 3 (Tesorería)
Quién: delgadoasociados83@gmail.com, sagsag9696@gmail.com, **Lina María Serria Duarte**, **Luz Mery Ocampo Benítez**...

Agenda
vie 20 feb 2026


No hay eventos anteriores

2pm **Mesa técnica sobre proyecto de cooperación internacional - CAMOES**

No hay eventos posteriores

DE LA ACTIVIDAD 7 registros fotográficos reuniones y socialización entrega de informes plataforma PIIP y EVAPLAN





INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES







Presento soporte de pago del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL con lo cual acredito que me encuentro al día. De otra parte, manifiesto que no estoy obligado a pagar los parafiscales de SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar.

Durante este periodo en desarrollo del presente contrato, guardé estricta confidencialidad y di cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales de los que tuve conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.

Cordialmente,

MARIA ISABEL ARIAS TREJOS
C.C.27373988
Teléfono: 3332589910
Correo:planeacionsedec@valledelcauca.gov.co