Dosquebradas, 22 de abril de 2026

Señores
Gobernación de Risaralda
Dra. LITZA FERNANDA ROLDÁN RAMÍREZ
Secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social
PEREIRA

Asunto: **Solicitud de prórroga en tiempo - Contrato 3915 de 2025**

Cordial saludo,

La Gobernación de Risaralda a través de la Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social, y Productos Frescos del Campo-Frescampo S.A.S, suscribieron contrato Secop II No. CO1.PCCNTR.8730324, el cual tiene por Objeto: EJECUCIÓN DE LA MODALIDAD DE ATENCIÓN COMPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL – ALIMENTO PREPARADO CALIENTE DIRIGIDA A FAMILIAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. con un Valor de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($6.954.209.830) MONEDA CORRIENTE, IVA INCLUIDO, y una fecha de terminación prevista hasta el 30 de abril de 2026 para atender 10.556 cupos diarios; la ejecución del Programa inicio el día 29 de diciembre de 2025.

Dentro del plazo estimado, se cumplieran a satisfacción las actividades que se encuentran plasmadas dentro de las obligaciones específicas del contrato, teniendo una ejecución presupuestal del 71.14%, correspondiente a las raciones entregadas según se relaciona a continuación:

VALOR DEL CONTRATO	$6.954.209.830
VALOR RACION 2025	$6.199
VALOR RACION 2026	$6.518

$11.942.526	Saldo del contrato

MES DE EJECUCION	VALOR FACTURA	RACIONES ENTREGADAS	DIAS DE ENTREGA	% DE EJECUCION	
DICIEMBRE	$64.643.172	10.428	3	0,93%	
ENERO	$781.729.812	119.934	20	11,24%	
FEBRERO	$1.287.435.360	197.520	21	18,51%	
MARZO	$1.437.062.568	220.476	21	20,66%	
ABRIL	$1.376.080.160	211.120	20	19,79%	
MAYO	$1.307.276.152	200.564	19	18,80%	
JUNIO	$688.040.080	105.560	10	9,89%	Hasta 16 de junio
	$6.942.267.304				

Powered by CamScanner

Sin embargo una vez revisada la ejecución financiera y operativa del contrato, se evidencia que los recursos disponibles permiten garantizar la continuidad de las actividades contractuales hasta el día **16 de junio de 2026**, es decir, se solicita una prórroga por un plazo de 46 días, situación que permite seguir beneficiando a la población que se ha impactado, razón por la cual se considera procedente ampliar el plazo inicialmente pactado, con el fin de optimizar los recursos asignados inicialmente dentro del proceso y de esta manera generar un mayor alcance al objeto contractual, teniendo en cuenta el saldo pendiente por ejecutar, lo cual corresponde al siguiente balance proyectado a 30 de abril:

EJECUCION DEL RECURSO	INF 01 - EJECUCION 29 AL 31 DE DICIEMBRE	INF 01 - EJECUCION 1 AL 31 DE ENERO	INF 02 - EJECUCION 1 AL 28 DE FEBRERO	INF 03 - EJECUCION 1 AL 31 DE MARZO	INF 04 - EJECUCION 1 AL 30 DE ABRIL	Total ejecutado a la fecha	% de Ejecución financiera	Total por ejecutar
	$ 64.643.172,00	$ 781.729.812,00	$ 1.287.435.360,00	$ 1.437.062.568,00	$ 1.376.080.160,00	$ 4.946.951.072	71,14%	$ 2.007.258.758
N° Raciones entregadas Alimento Preparado Cliente	10.428	119.934	197.520	220.476	211.120	759.478	70,54%	317.234
Costo Unitario Alimento Preparado Cliente	$ 6.199,0	$ 6.518,0	$ 6.518,0	$ 6.518,0	$ 6.518,0			
Costo Total Raciones Alimento Preparado Cliente	$ 64.643.172,00	$ 781.729.812,00	$ 1.287.435.360,00	$ 1.437.062.568,00	$ 1.376.080.160,00	4.946.951.072	71,14%	2.007.258.758

Al respecto es necesario indicar que esta prórroga no implica adición presupuestal, toda vez que se cuenta con la disponibilidad financiera suficiente para cubrir el periodo solicitado.

En ese sentido, agradecemos se sirvan evaluar y aprobar la presente solicitud, conforme a la normatividad vigente y a los procedimientos establecidos por la entidad.

Quedamos atentos a cualquier información adicional o documentación requerida para el trámite correspondiente.

Atentamente,

Recibido 22/04/2026

MAURICIO CASTILLO RAMIREZ
Representante Legal
Productos Frescos del Campo S.A.S – Frescampo S.A.S

Diagonal 11 N° 2ª - 62 Parque Industrial El Danubio Bodegas 7 – 8 – 9B / Br. La Graciela
Tel. 311 631 6088 / email. info@frescamposas.com
Dosquebradas - Risaralda

Powered by CamScanner