CONTRATO No. 1394 DEL 26/11/2020

MOTIVO REUNIÓN:	QUIEN CONVOCA:
DESARROLLO DEL COMITÉ TÉCNICO NO. 02	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPARTAMENTAL
OBJETIVO: SUSPENSIÓN DE CONTRATO.	**FECHA**: 23 DE DICIEMBRE DE 2020
	LUGAR: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPARTAMENTAL
	HORA: 02:30 PM
	PRÓXIMA REUNIÓN: 22 DE FEBRERO DE 2021
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL PORYECTO DENOMINADO: "DOTACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
BENEFICIARIO	WILLIAM MARIN PORTILLA CARVAJAL CC. 18.130.050 de Mocoa, Putumayo.
NIT. No.	18130050-1
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 19.893.932
FORMA DE PAGO	LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR EQUIVALENTE DE HASTA EL NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR DEL CONTRATO – PAGOS PARCILES Y UN ÚLTIMO PAGO DEL DIEZ PORCIENTO (10%) RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO.
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES O HASTA CUMPLIR CONLAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UN 100%
REGISTRO BPIN No	2020006860036
CDP No.	2775 DEL 24/08/2020
RP No.	5437 DEL 26/11/2020

CONVOCADOS:
1. ANA ESTHER PARRA RIVERA - Secretaria de Desarrollo Social Departamental. 2. WILLIAM MARIN PORTILLA CARVAJAL – Contratista. 3. CLARA EVELIN ORTEGA ROSALES – Profesional de Apoyo a Formulación de proyectos.
ORDEN DEL DÍA:
1. Intervención de la Dra. Ana Esther Parra Rivera- Secretaria de Desarrollo Social Departamental, Supervisora del contrato. 2. Intervención del señor Willian Marin Portilla, contratista.

CONTRATO No. 1394 DEL 26/11/2020

3. Aprobación para suspensión del contrato. (Conclusiones y Compromisos.)

DESARROLLO:

1. La Dra. **ANA ESTHER PARRA RIVERA** en calidad de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPARTAMENTAL, como supervisora del Contrato No. 1394 del 26/Nov/2020 según la cláusula 9 del contrato, da la bienvenida al señor WILLIAN MARIN PORTILLA CARVAJAL contratista y a las profesionales de apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social Departamental.

2. El señor **WILLIAN MARIN PORTILLA CARVAJAL**, contratista del proceso No. 1394 del 26/nov/2020, cuyo objeto es **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL PORYECTO DENOMINADO: "DOTACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"** Sostiene que por motivo de fechas decembrinas se ha imposibilitado la normal ejecución del contrato, en tanto la realización de las compras para la dotación y la metodología del profesional a impartir dentro de la Casa de la mujer. Además, espera llevar a cabo la ejecución en los meses de febrero y marzo, meses en los cuales tanto las instituciones público/privadas como las organizaciones de mujeres en el municipio de Puerto Asís, presentan una mayor participación en actividades convocadas por parte de la institucionalidad. Por lo tanto, requiere suspender en tiempo el suscrito contrato con el fin de realizar una adecuada ejecución del mismo.

3. La Dra. **ANA ESTHER PARRA RIVERA** en calidad de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPARTAMENTAL, manifiesta la conveniencia en la suspensión del contrato No. 1394 del 26/Nov/2020 y se encuentra de acuerdo en las nuevas fechas del cronograma de trabajo, para la adecuada ejecución del contrato ibídem; toda vez que en la forma de pago se estipulo que se harán pagos parciales de hasta el 90% conforme a lo ejecutado por el CONTRSTISTA y el cumplimiento de los preceptos legales y/o administrativos y un último pago del diez por ciento (10%) restante del valor del contrato.

   Además de no alterar el equilibrio económico del mismo, ni causar daños, perjuicios, indemnizaciones, lucro cesante y/o daño emergente en beneficio del contratista.

Por lo anteriormente manifestado por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA, se concluye suspender por sesenta (60) días calendario el contrato No. 1394 del 26/Nov/2020 cuyo objeto es **"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL PORYECTO DENOMINADO: "DOTACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"** y se acuerda realizar el acta de suspensión con fecha actualizada, como también poner en conocimiento a la aseguradora para fines pertinentes.
Se da por terminado el segundo comité técnico del Contrato No. 1394 del 26/Nov/2020 adquiriendo compromisos y responsabilidades para la ejecución de las actividades, no sin

antes mencionar que la próxima reunión quedará estipulada el día de reinicio del contrato.

CONCLUSIONES:

El segundo cronograma del Contrato No. 1394 del 26/11/2020, fue aprobado sin ninguna modificación y el mismo se anexa a la presente acta.

COMPROMISOS:

1. El Contratista se compromete a informar a la supervisora sobre el proceso contractual que adelante para la ejecución del objeto del aludido contrato No 1394 del 26/11/2020 y de todas las actuaciones administrativas que se efectúen con ocasión a la ejecución del proyecto.

2. La Secretaría de Desarrollo Social Departamental como supervisora del Contrato No. 1394 del 26/11/2020 en mención, se compromete en apoyar de manera directa e integral la ejecución del contrato. Además de tramitar en el menor tiempo posible todo lo pertinente al tema de suspensión.

ASISTENTES

ANA ESTHER PARRA RIVERA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPARTAMENTAL	**WILLIAN MARIN PORTILLA CARVAJAL** CC. 18.130.050 DE MOCOA, PUTUMAYO CONTRATISTA

Elaboró:	Clara Evelin Ortega Rosales	Secretaria de Desarrollo Social Departamental	P. Apoyo de la SDSD	

Anexo: Listado de Asistencia.

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT.800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-SG-011
	CONTROL ASISTENCIA REUNIONES EXTERNAS	VERSION:01
		FECHA:11/05/2015

ACTIVIDAD	QUIEN ORGANIZA
Comité Técnico No 2 del cto. 1394 26/11/20	S. D. S. D.

LUGAR	FECHA	HORA
S. D. S. P.	23/12/20	2:30pm – 5:00pm

TEMA A TRATAR: Comité Técnico N° 2 del cto. 1394 del 26/11/20.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	William Mauricio Portilla C	78.730.050.	contratista	willyportilla@hotmail.com	3272039844	
2	Clara Evelin Ortega	1110560317	SDSD	sdsdproyectos@putumayo.gov.co	3203427225	
3	Ana Esther Parra	40768034	SD SD.	desarrollosocial@putumayo.gov.co	3125025465	

CRONOGRAMA DE TRABAJO CTO. No. 1394 DEL 26/11/2020

OBJETO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL PORYECTO DENOMINADO "DOTACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Objetivo General	Objetivo Especifico	Producto/Actividades generales	Subactividades	FEBRERO				MARZO				ABRIL			
						.	22 - 28 FEB	1 - 9 MAR	10 - 16 MAR	17 - 23 MAR	24 - 31 MAR	1 - 4 ABR			
Mejorar las condiciones para la atención y formación para la población de mujeres en la casa de la mujer del municipio de Puerto Asis – Putumayo	• Ampliar el mobiliario para la atención integral de las mujeres en la casa de la mujer.	REVISIÓN DE BIENES E INMUEBLES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	RECURSOS HUMANOS												
		DOTACIÓN DE BIENES E INMUEBLES	DOTACIÓN DE DORMITORIOS												
			DOTACIÓN COMEDOR												
			DOTACIÓN DE COCINA												
			TRANSPORTE												
		EVENTO DE ENTREGA DE DOTACIÓN EN LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS.	EVENTO DE ENTREGA												

WILLIAN MARIN PORTILLA CARVAJAL
CONTRATISTA

ANA ESTHER PARRA RIVERA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPARTAMENTAL
SUPERVISORA