FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Informacion General del Proyecto

Pilar 1:	Innovación para la transformación social	Objetivo General del Proyecto	
Sector:	Deporte y recreación	Incrementar escenarios deportivos para el desarrollo de actividades lúdico-deportivas en el Departamento del Tolima	
Código del sector:	43		
Programa MGA:	Formación y preparación de deportistas		
Programa Plan:	El deporte como proyecto de vida		
Subprograma:	Recreación y deporte		
Proyecto:	Desarrollo e innovación de infraestructura para la formación y competencia deportiva en el departamento del Tolima BPIN 2024004730028.	Codigo BPIN:	2024004730028
No. Rad inicial BPID::	5503	No. Rad actual BPID::	
Fecha Diligenciamiento:	02/02/2026		
Localización:	Tolima.		
Observaciones:			
Responsable:	**Nombre:**Sandra Liliana Garcia Cobas **Cargo:**Secretaria de infraestructura y habitat **Correo:**infraestructura@tolima.gov.co		

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Pilar	Producto	Gerente de meta	Programado 2026	Ejecutado 2026	% Ejecución 2026
Innovación para la transformación social	P1S43MP14 - Mejoramiento de 20 Polideportivos para la transformación social	Secretaria Infraestructura y Hábitat	15		0
Innovación para la transformación social	P1S43MP15 - Construcción y dotación 5 polideportivos para la transformación social	Secretaria Infraestructura y Hábitat	4		0

3. Actividades del Proyecto

Objetivo(s) especifico(s)	Actividad	Producto MGA	Metas fisicas					Fuentes de Financiación (Miles de $)								Programación (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestión				Meta(s) asociada(s)
			Unidad de medida y cumplemento	Cantidad Programada	Valor Unitario	Costo Total	*	ICLD	libres	Dest. Espec.	SGP	Rent. Cedi.	Credito	Nación	Otros	Iniciacion	Terminacion	Cantidad Ejecutada	Indice Fisico	Indice Inversion	Eficiencia	
Incrementar el equipamiento de infraestructuras deportivas y dotaciones	Realizar Obras Fisicas para el mejoramiento de polideportivos	4302069 - Polideportivos mejorados	Numero de polideportivos mejorados	1	5.580.000,0	5.580.000,0	P	0,0	0,0	5.580.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	0,00	0,00	P1S43MP14
					0,0	0,0	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	Realizar Interventoria	4302069 - Polideportivos mejorados	Numero de interventoria	1	420.000,0	420.000,0	P	0,0	0,0	420.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0	0	0,00	0,00	P1S43MP14
					0,0	0,0	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Construir escenarios lúdico-deportivos	Realizar Obras Fisicas para la construcción de polideportivos	4302066- Polideportivos construidos y dotados	Numero de polideportivos construidos	1	9.370.000,0	9.370.000,0	P	0,0	0,0	8.370.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0			0	0	0,00	0,00	P1S43MP15
					0,0	0,0	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	Realizar Actividades de seguimiento, monitoreo y control	4302066- Polideportivos construidos y dotados	Numero de personas	10	76.620,0	766.200,0	P	766.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			10	100	99,22	0,00	P1S43MP15
					76.020,0	760.200,0	E	760.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	Realizar Interventoria	4302066- Polideportivos construidos y dotados	Numero de interventoria	1	630.000,0	630.000,0	P	0,0	0,0	630.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			1	100	0,00	0,00	P1S43MP15
					0,0	0,0	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Total Proyecto						16.766.200,0	P	766.200,0	0,0	15.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0				0,0	4,5	0,00	
						760.200,0	E	760.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Apropiación Vigente						15.766.200,0	P				0,0				15.766.200,0							
						0,0	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							

*P=Programado   *E=Ejecutado (*RP:=registro presupuestal   *OP=Orden de Pago)

4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato			
Numero	Objeto	Metas de producto asignadas	Valor (Miles de $)
176/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. BPIN 2024004730028 - ESTUDIO PREVIO 257 - C.M.:P1S43MP15. PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO.	P1S43MP15	30,0

162/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 180 DIAS CALENDARIO "CM: P1S43MP15".	P1S43MP15	18,0
178/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS. CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTARTAMENTO DEL TOLIMA. BPIN. 2024004730028 - ESTUDIO PREVIO. 266 - C.M:P1S43MP15. PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO.	P1S43MP15	33,0
412/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACIÓN Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 180 DIAS CALENDARIO CM P1S43MP15 EP 901	P1S43MP15	20,4
366/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. BPIN 2024004730028 CM P1S43MP15	P1S43MP15	41,4
361/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACIÓN Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 180 DIAS CALENDARIO CM P1S43MP15 EP 901	P1S43MP15	20,4
393/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. BPIN 2024004730028 CM P1S43MP15	P1S43MP15	30,0
347/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO "CM: P1S43MP15".	P1S43MP15	27,6
0912/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACIÓN Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DÍAS CALENDARIO. CM P1S43MP15	P1S43MP15	30,0
1034/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA /// PLAZO 180 DIAS CALENDARIO /// CM: P1S43MP15 ///	P1S43MP15	36,0
1453/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACIÓN Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMABPIN 2024004730028 EP 1435 CM P1S43MP15, PLAZO 180 DIAS CALENDARIO.	P1S43MP15	48,0
1214/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA BPIN 2024004730028 EP 1315 CM P1S43MP15. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO	P1S43MP15	20,4
1043/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EP 1321 CM P1S43MP15. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO	P1S43MP15	22,8
896/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTOMINIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ESTUDIO PREVIO 1124 CM P2S24MP5.PLAZO 180 DIAS CALENDARIO	P2S24MP5	21,0
874/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA BPIN 2024004730028 EP 1436 CM P1S43MP15 PLAZO 180 DIAS CALENDARIO.....	P1S43MP15	15,0
1239/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO... CM P1S43MP15	P1S43MP15	19,2
1036/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. BPIN 2024004730028 EP 1195 CM P1S43MP15	P1S43MP15	20,4
1219/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACIÓN Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO ..... BPIN 2024004730028 EP # 1440 CM # P1S43MP15 .... PLAZO 180 DIAS CALENDARIO.....	P1S43MP15	23,4
2173/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. ESTUDIO PREVIO 1345 CODIGO META P1S43MP15. PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO.	P1S43MP15	30,0
2174/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. ESTUDIO PREVIO. No. 1470. CM. P1S43MP15. PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO.	P1S43MP15	28,8
2175/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CODIGO META P1S43MP15. PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO	P1S43MP15	16,8
2172/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA BPIN 2024004730028 ESTUDIO PREVIO 1416 CODIGO META P1S43MP15. PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO	P1S43MP15	27,0
1800/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA BPIN 2024004730028 ESTUDIO PREVIO N° 1700 CODIGO META P1S43MP15. PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO	P1S43MP15	25,2
1871/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIM. ESTUDIO PREVIO 1457 CM P1S43MP15. PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO.	P1S43MP15	22,8

2096/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. Estudio Previo No. 1471. CM. P1S43MP15. PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO.	P1S43MP15	25,2
2180/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EP 1344. CM. P1S43MP15. PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO.	P1S43MP15	20,4
2367/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO CODIGO META P1S43MP15	P1S43MP15	15,0
1274/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. " CM" P1S43MP15	P1S43MP15	22,8
2378/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO. "CM" P1S43MP15	P1S43MP15	15,0
2372/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTF:UCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 180 DIAS CALENDARIO." CM" P1S43MP15	P1S43MP15	13,2
2787/2026	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION Y COMPETENCIA DEPORTIVA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA E.P. 1873 C.M. P1S43MP15 PLAZO 180 DIAS CALENDARIO	P1S43MP15	21,0
Total			760,2