Proyecto: Prevención y Atención a las Violencias en la Infancia y Adolescencia

“Prestar servicios para la atención psicosocial especializada de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de violencias sexuales y en el contexto de red de protección”

Contrato N.º 4600107289 de 2026

Marzo de 2026
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación

Secretaría de Inclusión Social y Familia

Unidad de Niñez
2026

FUNDACIÓN

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Contenido

INTRODUCCIÓN 5
COMPONENTE 1: ASISTENCIA TÉCNICA A LA RUTA DE ATENCIÓN 6
1. Estrategia de Atención en Campo 6
2. Estrategia de fortalecimiento y cualificación 6
1. Estrategia de Atención en Campo 6
Logros y oportunidades de mejora 11
2. Estrategia de fortalecimiento y cualificación 12
Logros y oportunidades de mejora 16
COMPONENTE 2: ATENCIÓN PSICOSOCIAL 17
Estrategia Atención Psicosocial - Intervención en Crisis 18
1. Estrategia Pedagógica 18
Estrategia Atención psicosocial - Intervención en Crisis 18
Oportunidades de mejora 23
1. Estrategia Pedagógica 23
Oportunidades de Mejora 26
Logros y Oportunidades de Mejora 33
Oportunidades de mejora 33
COMPONENTE 3: MOVILIZACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN TERRITORIAL 36
Estrategia de cualificación y sensibilización 37
Estrategia de cualificación y sensibilización 37
Logros y Oportunidades de Mejora 50
COMPONENTE 4: Tejiendo Hogares. 55
1. Acompañamiento para el fortalecimiento de vínculos 55
2. Fortalecimiento técnico talento humano 55
3. Acompañamiento a familias 55
4. Elaboración de Documentos Técnicos 55
5. Red de Protección e identificación de alianzas estratégicas 56
Fortalecimiento de capacidades de niñas, niños y adolescentes para la construcción de proyectos de vida y el desarrollo de habilidades. 56
1. Acompañamiento para el fortalecimiento de vínculos 56
Logros y Oportunidades de Mejora 58
2. Acompañamiento a familias 60

Logros y oportunidades de mejora..... 62
3. Elaboración de Documentos Técnicos..... 63
4. Red de Protección e identificación de alianzas estratégicas..... 63
5. Fortalecimiento de capacidades de niñas, niños y adolescentes para la construcción de proyectos de vida y el desarrollo de habilidades..... 65
Entregables del Componente 4..... 69
COMPONENTE 5: PROCESOS TRANSVERSALES..... 70
1. Gestión del talento humano..... 70
2. Procesos Técnicos..... 71
3. Procesos logísticos y operativos..... 71
1. Gestión del talento humano..... 71
2.Procesos Técnicos..... 73
Georreferenciación..... 87
1. Procesos logísticos y operativos..... 82
Entregables del Componente 5..... 86
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO..... 89
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE..... 90
OBLIGACIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES..... 104

FUNDACIÓN

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

CONTRATO N. º	4600107289 de 2026
Contratante	Distrito Especial De Ciencia Tecnología E Innovación De Medellín – Secretaría De Inclusión Social y Familia NIT: 890.905.211-1
Contratista	Fundación de Atención a la Niñez- FAN Representante legal: Marisol Vanegas Caro NIT: 890.905.179-3
Objeto	“Prestar servicios para la atención psicosocial especializada de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de violencias sexuales y en el contexto de red de protección”
Población	Niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales, desde la primera infancia hasta los 17 años, familias o cuidadores, actores corresponsables de la garantía de sus derechos.
Duración	346 días calendario
Supervisión	Madelainer Granados Muñoz Secretaría de Inclusión Social y Familia Profesional Universitaria Unidad de Niñez
Dirección General	Lina Yanned Rodríguez Callejas Subdirectora de Desarrollo y Alianzas Fundación Atención a la Niñez –FAN
Coordinación General	Aura Liliana Londoño López

INFORME TÉCNICO No 3.

PROYECTO: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS VIOLENCIAS EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

DEL 1 al 31 DE MARZO DE 2026

INTRODUCCIÓN

Durante el periodo reportado y en el marco del cumplimiento de los objetivos del proyecto, así como de la garantía de su adecuada operatividad, la Coordinación General ejerció un liderazgo técnico, administrativo y estratégico orientado al fortalecimiento integral de los diferentes componentes. En este sentido, durante el mes de marzo se desarrollaron acciones de coordinación, articulación interinstitucional y seguimiento técnico, dirigidas a optimizar la ejecución del proyecto y asegurar el cumplimiento de las actividades definidas en las especificaciones técnicas.

En el ámbito técnico, se brindó orientación permanente a las terapeutas de los centros especializados Jugar para Sanar, responsables de la atención a niñas, niños y adolescentes del proyecto, en relación con los lineamientos establecidos por la Unidad de Niñez, el cumplimiento de metas mensuales, el seguimiento a la agenda y el logro de los objetivos propuestos. Asimismo, se realizó el análisis y aprobación de estudios socioeconómicos remitidos para la gestión de auxilios de transporte, y se evaluaron de manera continua las solicitudes de cupo para atención terapéutica en el marco del convenio con la Unidad de Niñez.

En cuanto a la gestión administrativa y logística, se adelantaron acciones para la adquisición de insumos requeridos para la operación del proyecto, mediante la gestión de cotizaciones con la Fundación de Atención a la Niñez (FAN). De igual forma, se garantizó la adecuada disposición de recursos a través del recibo de material pedagógico y de aseo necesarios para el desarrollo de las actividades.

De igual manera se participó en reuniones con la Fundación de Atención a la Niñez (FAN), para encuadre operativo con el modelo Jugar para Sanar (JPS), así como en reuniones de reactivación para el estudio de casos con el componente de Atención a la Ruta de Atención y Atención Psicosocial y espacios de staff con los componentes dirigidos al seguimiento operativo y orientación de las actividades.

Finalmente, se mantuvo un contacto permanente con la supervisión del contrato, a través de reuniones y espacios de articulación, con el fin de asegurar la alineación técnica, la orientación estratégica y el adecuado desarrollo operativo del proyecto.

COMPONENTE 1: ASISTENCIA TÉCNICA A LA RUTA DE ATENCIÓN

Objetivo general

Gestionar acciones para la atención integral a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y de otras vulneraciones que representen alto riesgo para su integridad y vida, en articulación con los sectores: Justicia, Protección y Salud.

Este componente se lleva a cabo a través de dos estrategias:

1. **Estrategia de Atención en Campo**

Reúne las acciones iniciales a la atención de las víctimas-denunciantes en el proceso de atención integral para las víctimas de violencias sexuales, acorde a lo que corresponde a cada sector: justicia, salud y protección.

2. **Estrategia de fortalecimiento y cualificación**

Desarrollo de procesos de cualificación, capacitación y actualización de lineamientos técnicos, protocolos, procedimientos, normatividad, entre otros, para brindar una atención integral a niñas, niños, adolescentes víctimas de violencias sexuales.

1. Estrategia de Atención en Campo

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Gestionar las acciones para la atención integral de las niñas, niños, adolescentes víctimas de violencias sexuales y sus familias.	100% de casos recibidos con gestiones realizadas.	Realizado	9	200	203	412
	95% de casos cerrados mensualmente (cerrado indica que se realizan todas las acciones posibles de acuerdo al contexto del caso, garantizando un análisis por cada sector de la ruta).	Meta	24	250	229	503
	95% de casos gestionados en el año (el 5% restante corresponderá a las remisiones que se reciben días antes del cierre del contrato).	Porcentaje	38%	80%	89%	82%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-BD-act3103	Base de datos activación					
2-BD-rea3103	Base de datos reactivación					

La actividad uno de la estrategia de atención en campo, da cuenta del número de casos atendidos durante el mes de marzo, tanto en el proceso de activación (67 casos) como en el de reactivación (136

casos). Estas gestiones permiten disminuir barreras al momento de activar la ruta en cada una de las familias víctimas de violencias. Cabe aclarar que, al finalizar el mes de marzo, quedan 26 casos sin de gestiones completas, debido a trámites pendientes con las familias.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Realizar las remisiones de las niñas, niños y adolescentes que requiere atención psicoterapéutica especializada.	100% de casos identificados que requieren atención psicoterapéutica remitidos a este proceso *La revisión se efectúa posterior a la verificación de cumplimiento de criterios	Realizado	3	53	72	128
		Meta	3	53	72	128
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-BD-act3103	Base de datos activación					
2-BD-rea3103	Base de datos reactivación					

Para el presente periodo se identificaron 72 casos de niñas, niños y adolescentes cuyas familias muestran interés en la atención que puedan recibir en los centros de atención psicoterapéutica especializada Jugar para Sanar, buscando resignificar y sanar los hechos victimizantes bajo un modelo humanizado, centrado en el juego, el arte y el color. Se resalta que algunas familias son contactadas telefónicamente posterior a la atención brindada en CAIVAS por parte del componente de Atención Psicosocial, encontrándose en ocasiones con la negativa por parte de estas últimas para iniciar el proceso.

Actividad 3	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Articulación con las entidades (públicas y privadas) de los tres sectores de la ruta de atención, y demás actores corresponsables de la atención de las niñas, niños, adolescentes víctimas de violencias sexuales y sus familias, para fortalecer el proceso de atención.	Mínimo dos articulaciones con un actor de cada sector de la ruta durante la ejecución del contrato. Dos articulaciones con línea 123 (casos remitidos violencias sexuales. Inicio y cierre del contrato) Tres articulaciones con otros actores corresponsables. Encuentros durante todo el periodo de la operación, acorde a lo indicado por la supervisión. 1 informe consolidado con resultado de las articulaciones (acuerdos, logros y oportunidad de mejora). Se entrega un mes antes de culminar el contrato.	Realizado	1	6	4	11
		Meta	11	11	11	11
		Porcentaje	9%	55%	36%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-Ac-0403-JR	Articulación con la Línea 123, Atención Psicojurídica en Territorio Medellín					
2-Ac-1003-NC	Articulación inicial con la Entidad Administradora de Planes de Beneficio de Salud – EAPB Salud Total					
3-Ac-1203-JP	Articulación con la Línea 123 Mujer Antioquia					
4-Ac-2403-NC	Articulación inicial con el equipo de convocatoria de Fundación Juanfe					

Durante el mes de marzo, se llevaron a cabo 4 articulaciones que buscan generar alianzas para fortalecer la ruta de atención a víctimas de violencias y por ende el quehacer del equipo. Cabe resaltar que dentro de las articulaciones realizadas se encuentra una relacionada directamente con el sector salud, lo que redunda en beneficios para las familias afiliadas a Salud Total y atendidas por el proyecto. Las demás acciones, buscan contribuir para que las niñas, niños, adolescentes y familias, tengan una atención integral.

Tabla Indicadores de la estrategia 1

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN EN CAMPO				
1. Casos gestionados por el proyecto		**N° de casos gestionados por el proyecto/N° de casos remitidos por la fiscalía *100**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
	Mes			
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**Total acumulado**
Numerador (casos gestionados)	3	54	67	124
Denominador (casos remitidos)	3	54	67	124
Porcentaje cumplimiento	100%	100%	100%	100%
2. Casos remitidos cerrados por el proyecto		**FÓRMULA DE CÁLCULO: % de casos cerrados/95% (meta de cierres)**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
	Mes			
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**Total acumulado**
Numerador (% casos cerrados)	6	146	136	288
Denominador (95% meta de cierres)	21	196	162	379
Porcentaje cumplimiento	29%	74%	84%	76%
3. Casos gestionados al finalizar el contrato		**FÓRMULA DE CÁLCULO: % de casos gestionados al finalizar el contrato/95% (meta de gestiones)**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
	Mes			
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**Total acumulado**
Numerador (% casos gestionados)	9	200	203	209
Denominador (95% meta de gestiones)	24	250	229	274
Porcentaje cumplimiento	38%	80%	89%	76%
4. Remisión atención psicoterapéutica		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de casos remitidos a atención psicoterapéutica /Nº de casos gestionados**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
	Mes			
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**Total acumulado**
Numerador (No. casos remitidos)	3	53	72	128
Denominador (No. casos gestionados)	24	250	229	503

Porcentaje cumplimiento	13%	21%	31%	25%
5. Articulación con actores en sector salud		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° articulaciones sector salud/2**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (No. articulaciones)	0	2	1	3
Denominador (2)	2	2	1	2
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	150%
6. Articulación con actores en sector justicia		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° articulaciones sector justicia/2**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (No. articulaciones)	1	1	0	2
Denominador (2)	2	2	0	2
Porcentaje cumplimiento	50%	50%	0%	100%
7. Articulación con actores en sector protección		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° articulaciones sector protección/2**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (No. articulaciones)	0	1	0	1
Denominador (2)	2	2	0	2
Porcentaje cumplimiento	0%	50%	0%	50%
8. Articulaciones con el 123		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° articulaciones 123/2**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (No. articulaciones)	0	1	0	1
Denominador (2)	2	2	0	2
Porcentaje cumplimiento	0%	50%	0%	50%
9. Articulaciones con otros actores corresponsables		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° articulaciones con otros actores corresponsables/3**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (No. articulaciones)	0	1	3	4
Denominador	3	3	3	3
Porcentaje cumplimiento	0%	33%	100%	133%

10. Activaciones por área salud			**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de activaciones realizadas en el mes área salud/2 (profesionales)**	
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje			**PERIODICIDAD: Mensual**	
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (No. Activaciones realizadas)	3	19	24	46
Denominador	3	19	24	46
Porcentaje cumplimiento	100%	100%	100%	100%
11. Activaciones por área justicia			**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de activaciones realizadas en el mes área justicia/2 (profesionales)**	
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje			**PERIODICIDAD: Mensual**	
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (No. Activaciones realizadas)	0	18	22	40
Denominador	2	18	22	42
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	95%
12. Activaciones por área protección			**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de activaciones realizadas en el mes área protección/3 (profesionales)**	
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje			**PERIODICIDAD: Mensual**	
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (No. Activaciones realizadas)	0	17	21	38
Denominador (3)	3	17	21	41
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	93%
13. Re activaciones por área salud			**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de activaciones realizadas en el mes área salud/2 (profesionales)**	
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje			**PERIODICIDAD: Mensual**	
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (No. Activaciones realizadas)	2	58	40	100
Denominador (2)	6	64	44	114
Porcentaje cumplimiento	33%	91%	91%	88%
14. Re activaciones por área justicia			**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de activaciones realizadas en el mes área justicia/2 (profesionales)**	
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje			**PERIODICIDAD: Mensual**	

Avance	Mes			Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	
Numerador (No. Activaciones realizadas)	3	39	53	95
Denominador (2)	6	63	62	131
Porcentaje cumplimiento	50%	62%	85%	73%
15. Re activaciones por área protección		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de activaciones realizadas en el mes área protección/3 (profesionales)**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (No. Activaciones realizadas)	1	49	43	93
Denominador (3)	9	69	56	134
Porcentaje cumplimiento	11%	71%	77%	69%
16. Atención en sitio (CAIVAS)		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de casos atendidos en el mes/N° días hábiles de atención mensual**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (No. casos atendidos mes)	3	54	67	124
Denominador (días hábiles atención mes)	9	20	21	50
Porcentaje cumplimiento	33%	270%	319%	248%

Logros y oportunidades de mejora

Logros:

- Desde el proceso de reactivación se continúa garantizando una atención con enfoque humanizado, ajustada a las necesidades particulares identificadas en cada caso. En este marco, la Fiscalía mantiene la remisión y solicitud de actuaciones específicas frente a los casos asumidos desde dicho sector, lo cual ha contribuido al fortalecimiento de la capacidad de respuesta del equipo. Lo anterior se ha materializado a través de la formulación e implementación de estrategias, así como de la optimización de recursos, orientadas a asegurar una atención pertinente, oportuna y eficaz.

- Se destaca la consolidación de procesos de articulación interinstitucional con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), lo cual favorece la gestión oportuna de requerimientos en salud para la población atendida. Estas articulaciones permiten optimizar los canales de comunicación y coordinación, facilitando el acceso efectivo a los servicios, la continuidad en la atención y la respuesta integral a las necesidades identificadas en niñas, niños, adolescentes y sus familias. De igual manera, este trabajo conjunto contribuirá al fortalecimiento

de las rutas de atención, promoviendo acciones oportunas y pertinentes en el marco de la garantía de derechos.

Oportunidades de Mejora

- Se identifica la necesidad de comunicación permanente entre el proyecto y las entidades involucradas en la ruta de atención a víctimas de violencias, así como el reporte de inflexiones lo que permitiría reducir reprocesos, evitar la revictimización y brindar una atención humanizada.

2. Estrategia de fortalecimiento y cualificación

Desarrollo de procesos de cualificación, capacitación y actualización de lineamientos técnicos, protocolos, procedimientos, normatividad, entre otros, para brindar una atención integral a niñas, niños, adolescentes víctimas de violencias sexuales.

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Reuniones análisis de casos, desarrolladas semanalmente entre el equipo de Asistencia Técnica a Rutas con el componente Psicosocial. El proceso debe incluir el análisis de casos y el plan de acción para sus respectivas gestiones.	Una (1) reunión semanal.	Realizado	1	4	4	9
		Meta	2	4	4	9
		Porcentaje	50%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-Ac-0603-MC	Reunión semanal análisis de casos llevada a cabo entre los componentes de Asistencia Técnica a la Ruta - ATR y Atención Psicosocial.					
2-Ac-1303-CA	Reunión semanal análisis de casos llevada a cabo entre los componentes de Asistencia Técnica a la Ruta - ATR y Atención Psicosocial.					
3-Ac-2003-NC	Reunión semanal análisis de casos llevada a cabo entre los componentes de Asistencia Técnica a la Ruta - ATR y Atención Psicosocial.					
4-Ac-2603-SM	Reunión semanal análisis de casos llevada a cabo entre los componentes de Asistencia Técnica a la Ruta - ATR y Atención Psicosocial.					

Durante el periodo actual, se desarrollaron 4 espacios y a partir del análisis de casos y la estructuración de planes de acción que allí se propusieron, se generaron escenarios de deliberación técnica que contribuyeron al fortalecimiento de la implementación de estrategias en el marco de la política pública, orientadas a optimizar la atención integral de las victimas priorizadas. Esto incluye la activación oportuna de rutas de atención y la articulación efectiva con la oferta institucional del Distrito, en coherencia con sus necesidades específicas y criterios de focalización.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Actualización del procedimiento de la ruta de atención a las niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia sexual y sus familias. Incorporando de manera detallada el proceso de cada sector, con flujogramas incluidos.	Una (01) entrega al inicio del contrato (10 días calendario). Una (01) entrega al final del contrato. En caso de ser requerido, la supervisión podrá solicitar otras actualizaciones.	Realizado	1	0	0	1
		Meta	2	0	0	2
		Porcentaje	50%	0%	0%	50%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
N/A	No aplica para este periodo					

El documento fue entregado durante el primer mes de ejecución del contrato, la próxima entrega se realizará al finalizar el contrato o cuando sea requerido por la supervisión.

Actividad 3	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Revisión y actualización permanente del nomograma para la presente vigencia.	1 documento al inicio del contrato (primer mes ejecución) 1 documento actualizado (mitad contrato). 1 documento final (cierre contrato).	Realizado	0	1	0	1
		Meta	3	3	3	3
		Porcentaje	0%	33%	0%	33%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
N/A	No aplica para este periodo					

Durante el presente periodo no se requirió la actualización del normograma. Se mantiene pendiente su entrega para las fechas establecidas conforme a los lineamientos. Cabe señalar que el documento ya fue presentado inicialmente y se encuentra en constante revisión con el fin de tener una actualización permanente.

Actividad 4	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Actualización permanente de directorio interinstitucional para uso del componente (contactos estratégicos a la presente vigencia)	1 documento al inicio del contrato (primer mes ejecución) 1 documento actualizado (mitad contrato). 1 documento final (cierre contrato). *Si bien el documento se entrega oficialmente en tres periodos, la actualización debe ser permanente, acorde a los cambios que se generen en las entidades relacionadas en el documento.	Realizado	0	1	0	1
		Meta	3	3	3	3
		Porcentaje	0%	33%	0%	33%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
N/A	No aplica para este periodo					

En concordancia con lo establecido en las especificaciones técnicas 2026, se cuenta con actualización del directorio institucional realizada al inicio del contrato.

Actividad 5	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Participación en procesos de cualificación capacitación y actualización de lineamientos técnicos, protocolos, atención integral a niñas, niños, adolescentes víctimas de violencias sexuales.	5 procesos durante el contrato. Cada dos meses. Iniciando en el mes de marzo.	Realizado	0	1	2	3
		Meta	5	5	5	5
		Porcentaje	0%	20%	40%	60%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-Ac-1303-NZ	Capacitación al equipo de profesionales del proyecto de prevención y atención a las violencias sobre prevención entornos digitales.					
2-Ac-2603-JP	Participación en diplomado “Familias, Infancia y Adolescencia"					

En el mes de marzo se permitió al equipo de profesionales, ampliar los conocimientos en torno al tema de prevención en entornos digitales, la cual buscó fortalecer las competencias para la identificación y el autocuidado en estos espacios, promoviendo el reconocimiento oportuno de riesgos digitales como el ciberacoso, el sexting, el grooming y el material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, con el fin de prevenir situaciones de vulneración y fomentar prácticas seguras y responsables en el uso de las tecnologías.

De otro lado, algunas profesionales se encuentran participando en el diplomado ofrecido por la Personería Distrital de Medellín denominado “Familias, Infancia y Adolescencia”, el cual se desarrollará entre el 18 de marzo hasta el 16 de junio de 2026

Actividad 6	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Participación en mesas y espacios de prevención y atención de las violencias sexuales de la ciudad, delegados por la Unidad de Niñez.	100% de procesos que le sean designados	Realizado	0	1	1	2
		Meta	0	1	1	2
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-Ac-1903-CA	Reunión Mesa Intersectorial en contra de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes ESCNNA					

En el mes de marzo se participa en la Mesa Intersectorial Contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes ESCNNA, que tiene como objetivo establecer alianzas con actores estratégicos que hacen parte del Distrito en aras de abordar esta problemática de manera adecuada, en

el marco de esta alianza se participa en el encuentro académico “Tejiendo Redes de Protección”, organizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y la Fiscalía General de la Nación.

Tabla Indicadores de la estrategia 2

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO Y CUALIFICACIÓN				
17. Análisis de casos		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° reuniones semanales/N° semanas mes Nota: Se debe de realizar 1 semanal.**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
	Mes			
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**Total acumulado**
Numerador (reuniones semanales)	1	4	4	9
Denominador (semanas mes)	2	4	4	10
Porcentaje cumplimiento	50%	100%	100%	90%
18. Procesos de cualificación		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de procesos ejecutados/5 durante el contrato**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
	Mes			
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**Total acumulado**
Numerador (procesos ejecutados)	0	1	2	3
Denominador (5)	5	5	5	5
Porcentaje cumplimiento	0%	20%	40%	60%
19. Participación en escenarios estratégicos (mesas, comités, etc.)		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de espacios donde participó/N° delegaciones recibidas**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
	Mes			
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**Total acumulado**
Numerador (No. espacios)	0	1	1	2
Denominador (delegaciones recibidas)	0	1	1	2
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%

Logros y oportunidades de mejora

Logros

- Participación permanente en espacios de formación orientados al fortalecimiento de capacidades del equipo profesional, permitiendo brindar una atención pertinente y contextualizada a las dinámicas sociales actuales, sustentada en referentes académicos vigentes. Esto garantiza que la orientación ofrecida a las familias sea coherente, actualizada y alineada con los enfoques y lineamientos contemporáneos.

- Fortalecimiento de la gestión de casos mediante la realización de espacios semanales de análisis, los cuales han permitido una construcción conjunta frente a las situaciones presentadas en los procesos de activación y reactivación. Esto ha ampliado las posibilidades de respuesta y gestión en cada caso, así como la consolidación y generación permanente de alianzas estratégicas con diversos sectores.

Oportunidades de Mejora

- Continuar fortaleciendo el talento humano con capacitaciones y formación permanente especialmente en temáticas relacionadas con la ruta de atención a víctimas de violencias, priorizando aquellos espacios que puedan ser brindados por actores que conforman la misma.

Entregables del Componente 1

Descripción	Entregado	Periodicidad	Mes de Entrega (DD/MM/AAAA)	Observación
Base de datos con reporte individual de gestiones de activación de rutas	SI	Mensual	31/03/2026	Base de datos con registro de las niñas, niños y adolescentes atendidos durante el periodo actual.
Base de datos con reporte individual de reactivaciones de rutas	SI	Mensual	31/03/2026	Base de datos con registro de los casos gestionados desde el proceso de reactivación durante el mes de marzo.
Base de datos remisiones atención psicoterapéutica	SI	Mensual	31/03/2026	Información de niñas, niños y adolescentes remitidos para atención psicoterapéutica especializada.
Evidencias articulación con entidades	SI	Mensual	31/03/2026	Actas de reuniones con articulaciones realizadas durante el mes, con los distintos actores de la ruta de atención.
Evidencias reuniones semanales Equipo de Asistencia Técnica a Rutas con el componente Psicosocial.	SI	Mensual	31/03/2026	Actas de reuniones de los encuentros semanales donde se evidencian no solo los casos presentados sino el plan de intervención posterior.
Procedimiento ruta de atención	No aplica	10 días (calendario) inicio Contrato	27/01/2026	Documento enviado a la supervisión durante los diez primeros días de la vigencia.
		Final contrato	No aplica	
Normograma	SI	Primer mes contrato	16/02/2026	

		Mitad contrato	No aplica	Actualización del normograma realizada en el mes de febrero, garantizando la alineación con los lineamientos vigentes. Se proyecta una nueva actualización y socialización para el mes de junio de 2026, de acuerdo a la pertinencia operativa.
		Cierre contrato	No aplica	
Directorio institucional	SI	Primer mes contrato	16/02/2026	Entrega del directorio institucional realizada en el mes de febrero, garantizando la actualización de contactos y la identificación de responsables de cada entidad. Se proyecta una nueva entrega para el mes de junio 2026.
		Mitad contrato	No aplica	
		Cierre contrato	No aplica	
Evidencias participación en procesos de cualificación capacitación y actualización de lineamientos técnicos, protocolos, atención integral a niñas, niños, adolescentes víctimas de violencias sexuales.	SI	Cada dos meses. Iniciando en marzo.	31/03/2026	Participación en espacios de formación como el diplomado “Familias, infancia y adolescencia” y formación en entornos digitales.
Evidencias participación en mesas y espacios de prevención y atención de las violencias sexuales de la ciudad, delegados por la Unidad de Niñez.	SI	Mensual	31/03/2026	Participación en la Mesa Intersectorial Contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes **(ESCNNA),** espacio de ciudad que busca abordar la problemática y buscar alternativas para su mitigación.

COMPONENTE 2: ATENCIÓN PSICOSOCIAL

Objetivos

- Brindar acompañamiento psicosocial y pedagógico a las niñas, niños, adolescentes y sus familias, durante el proceso de instauración de denuncia (CAIVAS).

- Realizar atención psicoterapéutica especializada a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales o de otras vulneraciones de alto riesgo, remitidos al proyecto por las autoridades administrativas competentes, vinculando a las familias en el proceso de atención con el fin de favorecer el acompañamiento efectuado a la población.

Este componente lleva a cabo sus acciones a partir del desarrollo de las siguientes estrategias:

Estrategia Atención Psicosocial - Intervención en Crisis

En esta estrategia, los profesionales psicosociales realizan intervención en crisis, orientación, apoyo y acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y a sus familias, en el marco de las diligencias adelantadas en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual – CAIVAS, tanto en la activación de la ruta como en las citas relacionadas con los actos urgentes del sector justicia o con los procesos de restablecimiento de derechos (ICBF – CZ Rosales ubicado en CAIVAS).

1. Estrategia Pedagógica

En esta estrategia se implementan actividades en una sala pedagógica dispuesta para tal fin, desde un modelo lúdico y vivencial diseñado para el acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes; acciones intencionadas desde el juego y el arte para la sanación, durante los periodos de tiempo que ellas y ellos permanecen en espera de ser atendidos en el CAIVAS.

Así mismo, se generan procesos de reflexión y participación con las niñas, niños y adolescentes, con base al sentido de vida donde se puedan reconocer acciones de autocuidado, cuidado del otro y de los entornos protectores, lo anterior, alineado al Acuerdo 143 de 2019 y las líneas correspondientes.

2. Estrategia de Atención Psicoterapéutica Especializada

Las sesiones de atención psicoterapéutica especializada se realizan en los Centros de atención psicoterapéutica especializada Jugar para Sanar, ubicados en el Barrio la Floresta, Los Ángeles- Villa Hermosa, Sede Cuidamos (Hospital General).

Estrategia Atención psicosocial - Intervención en Crisis

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Realizar atención psicosocial (intervención en crisis) a las niñas, niños, adolescentes víctimas de violencias sexuales que se encuentren en el CAIVAS y requieran el servicio.	100% de niñas, niños y adolescentes que requieren atención psicosocial (intervención en crisis)	Realizado	0	1	0	1
		Meta	0	1	0	1
		Porcentaje	0%	100%	0%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
N/A	No aplica para este periodo					

Durante el mes de marzo, no se registraron atenciones psicosociales relacionadas con intervención en crisis a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS). Esta situación se debe a que no se presentaron casos que requirieran la prestación del servicio dentro de este periodo. Sin embargo, se mantuvo la disponibilidad

del equipo profesional para brindar atención en crisis de manera inmediata en caso de ser necesario, garantizando el cumplimiento del objetivo establecido y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Realizar atención psicosocial (intervención en crisis) a las familias de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales que se encuentren en el CAIVAS y requieran el servicio.	100% de familias que requieren atención psicosocial (intervención en crisis)	Realizado	0	15	10	25
		Meta	0	15	10	25
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-Bd-APS-3103-PV	Base de datos del componente de atención psicosocial					

Esta actividad posibilita la atención psicosocial enfocada en la intervención en crisis dirigida a las familias de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales atendidos en el marco de la activación de la ruta de atención adelantada en las instalaciones del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS), así como por las citas relacionadas con los actos urgentes del sector justicia o con los procesos de restablecimiento de derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Centro Zonal Rosales ubicado en CAIVAS, por lo que, durante el mes de marzo, se realizaron un total de 10 atenciones; estas se llevaron a cabo en respuesta a los casos que requirieron acompañamiento durante el periodo, brindando apoyo emocional, orientación y contención a las familias.

Actividad 3	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Asesoría y orientación a familias en el CAIVAS y en los demás espacios en los que se brinde acompañamiento a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales, en relación a la oferta institucional y otras remisiones que se requiera.	100% de familias de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual que requieran asesoría y orientación	Realizado	2	32	53	87
		Meta	2	32	53	87
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-Bd-APS-3103-PV	Base de datos del componente de atención psicosocial					

Esta estrategia permite brindar orientación, apoyo y acompañamiento a las familias de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, en el marco de la activación de la ruta de atención en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS). A través de esta, se facilita la identificación de las necesidades particulares de cada familia, así como su vinculación a la oferta institucional y la gestión de remisiones a otros servicios. Durante el mes de marzo de 2026 se hizo posible la orientación a 53 familias de manera presencial, mediante la estrategia de activación, de las cuales se realizaron 3 remisiones a la Fundación Lucerito para atención psicológica de víctimas afiliadas a la EPS Savia Salud, residentes en municipios diferentes al distrito de Medellín; 24 derivaciones a Centros Integrales de Familia (CIF); 2 al Programa Medellín Solidaria para acompañamiento psicosocial

familiar; 1 remisión al Sistema de Alertas Tempranas de Medellín (SATMED); y 1 a la Fundación Juanfe, orientada al acceso a la educación y al acompañamiento en la construcción del proyecto de vida.

Adicionalmente, a través de la estrategia de reactivación, desde el componente de Asistencia Técnica a la Ruta de Atención, se derivaron 18 casos al componente de Atención Psicosocial. De estos, se realizaron 3 remisiones a la Fundación Lucerito, 12 a Centros Integrales de Familia (CIF), 1 al Centro de Atención a Poblaciones Migrantes y Comunidades de Acogida (Intégrate), con el fin de brindar acompañamiento en la regularización del estatus migratorio; 1 a Atención en Territorio (AT), y 1 al Programa Medellín Solidaria, para acompañamiento psicosocial, acceso a oportunidades laborales y apoyo en la cobertura de necesidades básicas.

Actividad 4	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Identificar y remitir a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales al servicio de atención psicoterapéutica especializada (siempre y cuando cumplan los requisitos de remisión).	100% de Niñas, niños y adolescentes que cumplen criterios, remitidos a atención especializadas.	Realizado	0	52	74	126
		Meta	0	52	74	126
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-Bd-APS-3103-PV	Base de datos del componente de atención psicosocial					

El objetivo de esta actividad está orientado a brindar acompañamiento a las familias de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, en el marco de la activación o reactivación de la ruta de atención en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS). A partir de la implementación de espacios de escucha presenciales; se identificaron 44 casos que cumplieron con los criterios para la atención psicológica especializada en los Centros de Atención Psicoterapéutica Especializada Jugar Para Sanar. De igual manera, desde el componente de Asistencia Técnica a la Ruta de Atención, a través de contacto telefónico, se identificaron 27 casos adicionales que cumplían con los requisitos para acceder a este mismo servicio y a través del enlace disponible para la recepción de casos externos, fueron recibidos 2 casos de Metrosalud y 1 de Secretaría de Salud. En total, durante el mes de marzo, se gestionaron 74 remisiones desde el componente de Atención Psicosocial para la intervención terapéutica especializada.

Tabla Motivo de ingreso a los Centros de Atención Psicoterapéutica Especializada Jugar Para Sanar.

Motivo de ingreso a Jugar Para Sanar	Periodo			Total
	20 ENE	FEB	MAR	
Violencia Sexual	0	44	74	118
Violencia Intrafamiliar	0	8	0	8
Total	0	52	74	126

Frente al motivo de ingreso a la intervención psicológica en los Centros de Atención Psicoterapéutica Especializada Jugar Para Sanar, durante la vigencia contractual ha sido posible el ingreso de un total de 126 niñas, niños y adolescentes. De los cuales, para el mes de enero no se gestionaron remisiones,

mientras que para el mes de febrero fueron remitidos 52 casos, 44 por haber sido víctimas de un delito contra su integridad sexual y 8 por violencia intrafamiliar. Finalmente, durante el mes de marzo, el total de 74 casos remitidos correspondió a niñas, niños y adolescentes presuntas víctimas de violencia sexual.

Actividad 5	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Actualización del procedimiento de atención psicosocial. Debe describir en un apartado la atención a niñas, niños y adolescentes, y en otro la atención a familias. Para ambos casos se debe incluir flujograma con flujogramas incluidos.	Una (01) entrega al inicio del contrato (10 días calendario). Una (01) entrega al final del contrato. En caso de ser requerido, la supervisión podrá solicitar otras actualizaciones.	Realizado	1	0	0	1
		Meta	2	0	0	2
		Porcentaje	50%	0%	0%	50%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
N/A	No aplica para este periodo					

El documento fue entregado durante el primer mes de ejecución del contrato, la próxima entrega se realizará al finalizar el contrato o cuando sea requerido por la supervisión.

Tabla Indicadores de la estrategia 1

ESTRATEGIA ATENCIÓN PSICOSOCIAL - INTERVENCIÓN EN CRISIS				
1. Atención psicosocial (intervención en crisis) a niñas, niños y adolescentes		**FÓRMULA DE CÁLCULO: Nº de casos que requirieron atención/N° de casos atendidos en CAIVAS**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (casos requirieron atención)	0	1	0	1
Denominador (casos atendidos)	0	1	0	1
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	0%	100%
2. Atención psicosocial (intervención en crisis) a familias		**FÓRMULA DE CÁLCULO: Nº de familias que requirieron atención psicosocial / N° de familias que recibieron atención en CAIVAS**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (familias requirieron atención)	0	15	10	25
Denominador (familias atendidas)	0	15	10	25

Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%
3. Asesoría y orientación familiar		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de familias que recibieron asesoría y orientación/Nº de familias que requirieron el acompañamiento**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (familias recibieron asesoría)	2	32	53	87
Denominador (familias requirieron acompañamiento)	2	32	53	87
Porcentaje cumplimiento	100%	100%	100%	100%
4. Remisión atención psicoterapéutica especializada		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de niñas, niños y adolescentes remitidos/N° de niñas, niños y adolescentes atendidos en atención psicosocial**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (NNA remitidos)	0	52	74	126
Denominador (NNA atendidos)	0	52	74	126
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%
5. Niñas, niños y adolescentes atendidos en sesiones psicoterapéuticas especializada		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de niñas, niños y adolescentes atendidos/N° de niñas, niños y adolescentes remitidos**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (NNA atendidos)	70	35	43	105
Denominador (NNA remitidos)	0	52	74	52
Porcentaje cumplimiento	0%	67%	0%	202%

Logros

- Se ha posibilitado la remisión efectiva a diversas ofertas del distrito, considerando las características individuales de cada niña, niño, adolescente y su grupo familiar, con el fin de promover su participación en procesos que favorecen la resignificación de los hechos victimizantes y el fortalecimiento de estrategias de autocuidado.

Oportunidades de mejora

- Se identifica como oportunidad de mejora la ampliación de las redes de oferta en la ciudad, mediante el fortalecimiento de alianzas con fundaciones y organizaciones que permitan brindar un apoyo integral a las niñas, niños, adolescentes y sus familias, contribuyendo así a la garantía de derechos y al fortalecimiento de su calidad de vida.

1. Estrategia Pedagógica

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Presentar propuesta pedagógica para la vigencia del contrato con: estrategias y actividades dirigidas a las niñas, niños, adolescentes, familias/red apoyo, y actores corresponsables quienes reciben o brindan la atención durante el proceso de instauración de la denuncia.	Uno (01) para el contrato Primeras dos semanas de ejecución.	Realizado	1	0	0	1
		Meta	1	0	0	1
		Porcentaje	100%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
N/A	No aplica para este periodo					

El documento fue entregado durante el primer mes de ejecución del contrato dado cumplimiento a lo establecido en la especificación técnica.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Desarrollar estrategias pedagógicas que permitan realizar un acompañamiento oportuno y pertinente a las niñas, niños y adolescentes, durante el periodo de estancia en CAIVAS	100% de niñas, niños y adolescentes atendidos que requierenel acompañamiento en la sala pedagógica.	Realizado	7	82	101	190
		Meta	7	82	101	190
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1.Bd-ped-3103-PF	Base de datos estrategia pedagógica.					
2.Guia-pedmar-PF	Guía pedagógica marzo					
3.Re-fot-mar-PF	Registro fotográfico de las acciones realizadas en la sala pedagógica durante el mes de marzo					

Entre el 16 y el 31 de marzo, las estrategias pedagógicas fueron llevadas a cabo mediante las experiencias “Dos ojos, mil ideas” y “Dentro de mí vive una luz”, las cuales se enfocaron en estimular la

creatividad a través de la exploración libre y la imaginación, permitiendo a las niñas, niños y adolescentes expresarse de manera auténtica mediante experiencias lúdicas y artísticas. Asimismo, se promovió el reconocimiento de las emociones como una fuente de aprendizaje, fortaleciendo el empoderamiento emocional, la confianza en sí mismos y su capacidad de proyectarse hacia el futuro mediante espacios reflexivos.

Actividad 3	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Realizar acciones en el marco de los hitos de ciudad, dirigidas a las niñas, niños y adolescentes que asisten a la sala pedagógica.	100% de acciones realizadas en el mes acorde al cronograma de Hitos de la presente vigencia.	Realizado	0	3	2	5
		Meta	0	3	2	5
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1.Ac-0203-PF	Acta planeación de las experiencias, hito mes de marzo Mes Internacional de los Derechos de las Mujeres					
2.Hito-1303-IA	Guía pedagógica hito semana del 02 al 13 de marzo					
3.Refot-1303-IA	Registro fotográfico de las acciones realizadas en el marco del hito: Mes Internacional de los Derechos de las Mujeres, en la sala pedagógica durante el mes de marzo					

En el periodo comprendido entre el 2 y el 13 de marzo, en la sala pedagógica se realizaron, en el marco del Mes Internacional de los Derechos de las Mujeres, las experiencias “Mujeres que me inspiran cada día” y “Mi voz, mi valor, mi derecho”, las cuales promovieron la valoración de las mujeres cercanas como referentes de inspiración, fomentando el respeto y la gratitud. Asimismo, se fortaleció el reconocimiento de los derechos de las mujeres desde una perspectiva de igualdad y dignidad, impulsando en niñas, niños y adolescentes la autoestima, el respeto por sí mismos y los demás, y el reconocimiento de su voz y su valor en la construcción de un mundo más justo.

Actividad 4	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Realizar acciones en el marco de los hitos de ciudad, dirigidas al público de adultos que se encuentran en el CAIVAS (familias, actores corresponsables, visitantes).	Mínimo una acción mensual, acorde al cronograma de hitos de ciudad de la presente vigencia.	Realizado	0	1	1	2
		Meta	0	1	1	2
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1.Ac-0203-PF	Acta planeación de las experiencias, hito mes de marzo Mes Internacional de los Derechos de las Mujeres					
2.Hitofa-1303-IA	Guía pedagógica hito semana del 09 al 13 de marzo					
3.Refotfa-1303-IA	Registro fotográfico de las acciones realizadas en el marco del hito: Mes Internacional de los Derechos de las Mujeres, durante el mes de marzo, dirigida al público de adultos (familias,actores corresponsables, visitantes)					

Desde la estrategia pedagógica, en el periodo del 9 al 13 de marzo en el marco del Mes Internacional de los Derechos de las Mujeres, se llevó a cabo la experiencia “El Árbol del Orgullo” este experiencia generó un espacio de reflexión dirigido a adultos (familias, actores corresponsables y visitantes), del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) orientado a reconocer las fortalezas y valores que sostienen la dignidad de las mujeres. A través de esta experiencia, se promovió la proyección de sueños para las nuevas generaciones y el fortalecimiento del respeto, la igualdad y la justicia en el hogar y la comunidad.

Tabla Indicadores de la estrategia 2

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA				
6. Acompañamiento pedagógico		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de niñas, niños y adolescentes acompañados por área de pedagogía/N° de niñas, niños y adolescentes derivados a sala pedagógica**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
	Mes			
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**Total acumulado**
Numerador (NNA acompañados)	7	82	101	190
Denominador (NNA derivados)	7	82	101	190
Porcentaje cumplimiento	100%	100%	100%	100%
7. Acciones niñas, niños y adolescentes hitos de ciudad		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones realizadas con niñas, niños y adolescentes en correspondencia al hito del mes/N° acciones requeridas acorde al hito del mes**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
	Mes			
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**Total acumulado**
Numerador (acciones realizadas)	0	3	2	5
Denominador (acciones requeridas)	0	3	2	5
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%
8. Acciones adultos, hitos de ciudad		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones realizadas con adultos en correspondencia al hito del mes/N° meses contrato (mínimo una mensual)**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
	Mes			
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**Total acumulado**
Numerador (acciones realizadas)	0	1	1	2
Denominador (No. meses)	0	1	1	2
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%

Logros

- Durante el desarrollo de las experiencias en la sala pedagógica, se logró consolidar un espacio de encuentro donde el arte, el juego y el color se convirtieron en herramientas significativas para la expresión y el aprendizaje.

- Las niñas, niños y adolescentes participaron activamente en las propuestas creativas, mostrando interés por explorar diferentes formas de expresión artística. A través de experiencias se evidenció el fortalecimiento de la imaginación, la creatividad y la capacidad de comunicar emociones y pensamientos de manera simbólica. Se promovieron espacios pedagógicos que favorecieron la expresión artística y emocional de las niñas, niños y adolescentes a través del arte, juego y color.

Oportunidades de Mejora

- Como parte del proceso pedagógico, se identifican oportunidades que permitan fortalecer la experiencia en la sala pedagógica. Entre ellas, se destaca la necesidad de continuar implementando estrategias que favorezcan la participación activa de todos los asistentes, especialmente de aquellos que presentan mayor dificultad para integrarse a las experiencias.

2. Estrategia de Atención Psicoterapéutica Especializada

La atención psicoterapéutica se implementa en espacios ambientados que permiten a través del juego, el arte terapia y la teoría del color la resignificación de los hechos victimizantes. Dicha intervención psicoterapéutica, se dirige de manera específica a las niñas, niños y adolescentes y se desarrolla en los Centros de atención psicoterapéutica especializada Jugar para Sanar.

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Atención en las sesiones psicoterapéuticas especializadaspara niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales y sus familias o cuidadores.	3200 sesiones de atención psicoterapéutica especializadas (durante el contrato). Máximo 10 sesiones por participante. Casos excepcionales mayor número de sesiones previa aprobación de la supervisión. Frecuencia esperada: 3 a 4 sesiones mensuales, permitiendo completar el ciclo terapéutico en un período máximo de tres (3) meses y medio desde la apertura del caso. *Solo para casos excepcionales y con evidencia específica de lo requerido, se podrá realizar atención virtual cuando se presenten situaciones fortuitas o extremas por parte la niña, niño, adolescente o cuidador para asistir a la sesión presencial. Lo anterior, con previa notificación y aprobación de la supervisión. Para estos casos se debe anexar evidencias de los pantallazos de la llamada o video llamada, donde sea visible el número telefónico de quien recibe el servicio.	Realizado	88	338	364	790
		Meta	3200	3200	3200	3200
		Porcentaje	2,8%	10,6%	11,4%	24,7%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-Mt-Cas-3103-LG	Matriz de revisión de casos de atención psicoterapéutica especializada					

Durante el mes de marzo se evidencia un proceso de fortalecimiento y continuidad en la atención psicoterapéutica, reflejado en un mayor número de sesiones efectivas registradas en el periodo correspondiente a marzo con 364 sesiones efectivas. se identifica un incremento significativo en la intensidad de la atención por caso, lo cual da cuenta de una mayor adherencia en los procesos terapéuticos.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Dar aviso a la autoridad administrativa (cuando sea requerido) sobre la trazabilidad de aquellos casos de niñas, niños y adolescentes remitidos al proyecto para recibir atención psicoterapéutica especializada que cuentan con apertura del caso(por desistimiento)o presentan deserción irregular en el proceso gestión territorial.	100% de casos no aperturados reportados a la autoridad administrativa, con la respectiva justificación. 100% de casos con egreso irregular reportados a la autoridad administrativa, con la respectiva justificación.	Realizado	2	12	13	27
		Meta	2	13	13	28
		Porcentaje	100%	92%	100%	96%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-Mt-Cas-3103-LG	Matriz de revisión de casos de atención psicoterapéutica especializada					

De los 49 egresos realizados durante el mes de marzo, 13 de estos correspondieron a desistimiento del proceso. En cada uno de estos casos se realizó la respectiva notificación a la autoridad administrativa competente, la evidencia de la respuesta enviada queda consignada en la carpeta de cierre de cada consultante.

Actividad 3	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Realizar protocolo de atención psicoterapéutica especializada, debe incluir flujograma.	Uno (01) documento durante el contrato, entregado a los 10 días calendario de inicio del proyecto. Actualizaciones en caso de ser requeridas por la supervisión	Realizado	1	0	0	1
		Meta	1	0	0	1
		Porcentaje	100%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
N/A	No aplica para este periodo					

El protocolo de atención psicoterapéutica especializada fue entregado a la supervisión durante el primer mes de ejecución del proyecto. Se realizará y entregará una nueva actualización únicamente en caso de que sea requerida por parte de la supervisión.

Actividad 4	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Realizar las acciones correspondientes a la identificación de casos que requieren apoyo económico (pasajes). Para ellose debe realizar estudio a la posible población beneficiaria. Lo anterior, con el fin de garantizar que las niñas, niños y adolescentes puedan recibir la atención que requieren.	100% de niñas, niños y adolescentes identificados con vulnerabilidad económica, cuentan con socioeconómico para recibir el apoyo correspondiente	Realizado	2	14	17	33
		Meta	2	14	17	33
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-Mt-Cas-3103-LG	Matriz de revisión de casos de atención psicoterapéutica especializada					

Durante el mes de marzo se realizó la aprobación de 17 auxilios de transporte a niñas, niños y adolescentes, tras la identificación de condiciones de vulnerabilidad económica evidenciadas en los estudios socioeconómicos presentados por las terapeutas. Esta medida tiene como fin garantizar la asistencia de las niñas, niños y adolescentes al proceso de atención psicoterapéutica especializada.

Actividad 5	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Entrega apoyo económico (pasajes) a las familias de las niñas, niños y adolescentes conmayor vulnerabilidad económica.	100% de pasajes entregados de forma mensual a la población de mayor riesgo y vulnerabilidad económica	Realizado	21	218	358	597
		Meta	21	218	358	597
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-Mt-Cas-3103-LG	Matriz de revisión de casos de atención psicoterapéutica especializada					

En el mes de marzo 2026, fueron entregados 358 auxilios de transporte a 40 niñas, niños y adolescentes que reciben este beneficio para garantizar su asistencia a las sesiones terapéuticas.

Actividad 6	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
6. Gestión de información (física y digital) de la atención psicoterapéutica especializada. Finalizar la ejecución del contrato, se debe realizar entrega a la Supervisión de las carpetas correspondientes a la atención psicoterapéutica especializada de cada uno de las niñas, niños y adolescentes beneficiarios del proyecto atendidos durante la ejecución del contrato.	100% de niñas, niños y adolescentes atendidos cuentan con la información (física y digital) al día y completa, que evidencia el proceso de atención. Las fechas, productos, y procesos indicados para la entrega de información serán concertados con la supervisión previa al cierre del contrato. Por lo cual, el contratista deberá solicitar la orientación requerida mínimo un mes antes de la culminación	Realizado	0	0	0	0
		Meta	0	0	0	0
		Porcentaje	0%	0%	0%	0%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
N/A	No aplica para este periodo de reporte					

En el espacio destinado para la administración de la información e historias de atención de las niñas, niños y adolescentes que hacen parte de la estrategia de atención psicoterapéutica especializada, quedan registradas las acciones con los formatos actualizados y socializados por el componente de fortalecimiento técnico de la Unidad de Niñez; es importante resaltar que esta información se entrega al finalizar el contrato con los estándares de calidad y en las fechas y la disposición que la supervisión del contrato defina.

Tabla Indicadores de la estrategia 3

9. Sesiones realizadas de Atención psicoterapéutica especializada		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° sesiones realizadas en el mes/3200**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
	Mes			
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**Total acumulado**
Numerador (sesiones realizadas)	88	338	364	790
Denominador (programados)	3200	3200	3200	3200
Porcentaje cumplimiento	2,8%	10,6%	11,4%	24,7%
10. Niñas, niños y adolescentes que ingresan a la estrategia		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de niñas, niños y adolescentes atendidos/N° de niñas, niños y adolescentes remitidos**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
	Mes			
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**Total acumulado**
Numerador (atendidos)	18	35	43	96
Denominador (remitidos)	45	52	74	171
Porcentaje cumplimiento	40%	67%	58%	56%

11. Niñas, niñas y niños atendidos en edad de primera infancia		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de niñas y niños en edad de primera infancia (0 a 5 años) atendidos /N° de niñas, niños y adolescentes atendidos**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
	Mes			
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**Total acumulado**
Numerador (0 a 5 años atendidos)	11	24	28	63
Denominador (NNA atendidos)	70	145	166	381
Porcentaje cumplimiento	16%	17%	17%	17%
12. Niñas y niños atendidos en edad de infancia		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de niñas, niños en edad de infancia (6 a 11 años) atendidos/N° de niñas, niños y adolescentes atendidos**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
	Mes			
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**Total acumulado**
Numerador (6 a 11 años atendidos)	21	52	62	135
Denominador (NNA atendidos)	70	145	166	381
Porcentaje cumplimiento	30%	36%	37%	35%
13. Adolescentes atendidos		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de adolescentes (12 a 17 años) atendidos/N° de niñas, niños y adolescentes atendidos**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
	Mes			
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**Total acumulado**
Numerador (12 a 17 años atendidos)	38	69	76	183
Denominador (NNA atendidos)	70	145	166	381
Porcentaje cumplimiento	54%	48%	46%	48%
14. Desistimiento de la atención		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° desistimiento de la atención por parte de las familias o red de apoyo vincular/ Nº de niñas, niños y adolescentes remitidos**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
	Mes			
Avance	**20 ENE**	**FEB**	**MAR**	**Total acumulado**
Numerador (No. desistimientos)	2	11	13	26
Denominador (NNA remitidos)	45	34	49	128
Porcentaje cumplimiento	4%	32%	27%	20%
15. Egresos del proceso de atención psicoterapéutica		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de niñas, niños y adolescentes que egresan del proceso/N° de niñas, niños y adolescentes atendidos**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		

Avance	Mes			Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	
Numerador (egresos)	4	34	49	87
Denominador (NNA atendidos)	70	145	166	381
Porcentaje cumplimiento	6%	23%	30%	23%
16. Egresos por cumplimiento objetivos		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de egresos por cumplimiento de objetivos/Número de egresos**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (egresos cumpl. objetivos)	2	20	36	58
Denominador (No. egresos)	4	34	49	87
Porcentaje cumplimiento	50%	59%	73%	67%
17. Egresos irregulares		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de egresos irregulares/N° de egresos**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (egresos irregulares)	2	14	13	29
Denominador (No. egresos)	4	34	49	87
Porcentaje cumplimiento	50%	41%	27%	33%
18. Reportes autoridades administrativas		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de reportes realizados a las autoridades administrativas realizados/N° de reportes requeridos**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (reportes realizados)	2	12	13	27
Denominador (reportes requeridos)	2	13	13	28
Porcentaje cumplimiento	100%	92%	100%	96%
19. Apoyo económico (transporte)		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de estudios socioeconómicos realizados/N° de casos identificados con vulnerabilidad económica**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (estudios realizados)	0	14	17	31
Denominador (casos identificados)	0	14	17	31
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%

20. Niñas, niños y adolescentes atendidos en sesiones psicoterapéuticas especializadas adolescentes que reciben apoyo económico	FÓRMULA DE CÁLCULO: N° niñas, niños y adolescentes que reciben apoyo económico/N° estudios socioeconómicos realizados
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje	PERIODICIDAD: Mensual

Avance	Mes			Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	
Numerador (NNA reciben apoyo)	2	28	40	70
Denominador (estudios realizados)	2	14	17	33
Porcentaje cumplimiento	100%	200%	235%	212%

Logros y Oportunidades de Mejora

Logros

- Se fortaleció la corresponsabilidad de las familias y cuidadores, evidenciada en una mayor adherencia a los procesos terapéuticos, lo que favoreció la continuidad de las intervenciones y la disminución de deserciones o interrupciones en las atenciones individuales.
- Se mantuvo un adecuado nivel de rigurosidad en la gestión documental, garantizando que el 100% de las historias de atención y registros de atención cuenten con trazabilidad, coherencia técnica y soportes conforme a los lineamientos establecidos.

Oportunidades de mejora

- Mantener la estabilidad en la asistencia de los consultantes frente a factores externos, asegurando el cumplimiento sostenido de la meta contractual sin afectar la calidad del proceso terapéutico.
- Sostener el cumplimiento de la meta de atención efectiva, priorizando la calidad clínica de las intervenciones y el bienestar integral de las niñas, niños y adolescentes atendidos.

Entregables del Componente 2

Descripción	Entregado	Periodicidad	Mes de Entrega (DD/MM/AAAA)	Observación
Evidencias de atención psicosocial a niñas, niños y adolescentes.	Si	Mensual	31/03/2026	Base de datos con niñas, niños y adolescentes atendidos en el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2026.

Evidencias de atenciones a familias (atención psicosocial – intervención)	Si	Mensual	31/03/2026	Base de datos con registro de atención en crisis a familias en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAS), en el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2026.
Evidencias de atenciones a familias (asesoría y orientación)	Si	Mensual	31/03/2026	Base de datos de familias que fueron atendidas en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAS), en el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2026.
Evidencias remisiones atención psicoterapéutica	Si	Mensual	31/03/2026	Base de datos con remisión de casos para atención en los Centros de atención psicoterapéutica especializada Jugar para Sanar.
Procedimiento de atención psicosocial, a niñas, niños, adolescentes y familias.	Si	10 días (calendario) inicio contrato	N/A	Se realizó la primera entrega del procedimiento a la supervisión los primeros 10 días del contrato.
		Final del contrato	N/A	N/A
Propuesta pedagógica.	Si	Primeras dos semanas del contrato	N/A	Se hizo entrega de la propuesta pedagógica a la supervisión en los primeros 10 días del contrato.
Evidencias de atenciones en sala pedagógica.	Si	Mensual	31/03/2026	Entre el 1 y el 31 de marzo, las experiencias desarrolladas promovieron la creatividad, la expresión libre y el reconocimiento de las emociones, fortaleciendo en niñas, niños y adolescentes la confianza en sí mismos y

				su proyección hacia el futuro.
Evidencias de acompañamiento pedagógico a niñas, niños y adolescentes relacionadas con los hitos de ciudad.	Si	Mensual	13/03/2026	Entre el 2 y el 13 de marzo, en la sala pedagógica y en el marco del Mes Internacional de los Derechos de las Mujeres, las experiencias realizadas fomentaron la valoración de las mujeres como referentes de inspiración y promovieron el reconocimiento de sus derechos desde la igualdad y la dignidad, fortaleciendo en niñas, niños y adolescentes, la autoestima, el respeto y el reconocimiento de su voz para la construcción de un mundo más justo.
Evidencias acciones en el marco de los hitos de ciudad, dirigidas al público de adultos que se encuentran en el CAIVAS (familias, actores corresponsables, visitantes).	Si	Mensual	13/03/2026	Entre el 9 y el 13 de marzo, en el marco del Mes Internacional de los Derechos de las Mujeres, la experiencia “El Árbol del Orgullo” promovió en adultos del CAIVAS un espacio de reflexión para reconocer las fortalezas y la dignidad de las mujeres, fomentando el respeto, la igualdad, la justicia y la proyección de sueños para las nuevas generaciones.
Evidencias atenciones psicoterapéuticas especializadas.	Si	Mensual	31/03/2026	Se realiza reporte de manera mensual en la base de datos de seguimiento a casos de las niñas, niños y adolescentes atendidos.

Evidencias remisiones autoridades administrativas.	Si	Mensual	31/03/2026	Se realiza reporte de manera mensual en la base de datos de seguimiento a casos de las niñas, niños y adolescentes atendidos. La evidencia de las remisiones a la autoridad administrativa queda consignada en la carpeta de historia de cada niña, niño y adolescente que es atendido y egresado.
Protocolo Atención Psicoterapéutica especializada	Si	10 días (calendario) inicio contrato	27/01/2026	Se realizó entrega a la supervisión en el tiempo estipulado de acuerdo a las especificaciones técnicas
Evidencias apoyo económico (pasajes) Mensual.	Si	Mensual	28/02/2026	Se realizó el reporte de manera mensual en la base de datos de seguimiento a casos de las niñas, niños y adolescentes atendidos.
Gestión de información física y digital	Si	Permanente	28/02/2026	Se realizó resguardo en las herramientas destinadas para tal fin (sharepoint FAN fundación).
		Consolidada-cierre de contrato	NA	No aplica para este reporte debido a que se entrega al finalizar el contrato.

COMPONENTE 3: MOVILIZACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN TERRITORIAL

Objetivos

- Generar herramientas en territorio para la prevención, identificación y atención oportuna de las violencias sexuales, a través de diferentes estrategias pedagógicas y de sensibilización dirigidas a niñas, niños, adolescentes, familias y actores corresponsables de la garantía de sus derechos, con especial énfasis en prevenir la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA).

- Consolidar la red de protección del Distrito de Medellín que permita la generación de entornos seguros y protectores para las niñas, niños y adolescentes de la ciudad

Este componente se lleva a cabo a través de dos estrategias:

Estrategia de cualificación y sensibilización

La operatividad del componente se materializa mediante estrategias de información, psicoeducación y comunicación, fundamentadas en el principio de protección integral. El objetivo es cualificar a los diferentes actores corresponsables para la detección temprana de amenazas y la activación eficaz de la ruta de atención integral a víctimas de violencia sexual. Para ello, se prioriza un enfoque diferencial y territorial, reconociendo que la exposición a violencias estructurales y la negligencia en el cuidado parental exacerban la vulnerabilidad frente a delitos contra la libertad e integridad sexual, incluyendo la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes.

1. Red de Protección

En el marco de la intervención territorial en el Distrito de Medellín, el Componente 3 Movilización Social y Gestión Territorial del proyecto de Prevención y Atención a las Violencias en la Infancia y Adolescencia, se articuló estratégicamente con diferentes sectores sociales con el fin de consolidar la Red de Protección para el cuidado de niñas, niños y adolescentes. Más que una suma de intervenciones, la red se concibió como un ecosistema comunitario comprometido con la garantía, el cuidado y la defensa de sus derechos, con el objetivo de deconstruir paradigmas culturales y prácticas naturalizadas que históricamente han obstaculizado el pleno ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia, buscando el tránsito hacia modelos de crianza y convivencia basados en el respeto y la libertad.

Estrategia de cualificación y sensibilización

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Georreferenciar las comunas de la ciudad que requieran un mayor acompañamiento y cualificación en la planeación y realización de acciones para la prevención de violencias sexuales a niñas, niños, adolescentes y actores corresponsables	Una (1) entrega al inicio del contrato. 15 días calendario. Actualización en caso de ser requerido.	Realizado	1	0	0	1
		Meta	1	0	0	1
		Porcentaje	100%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
N/A	No aplica para este periodo					

Documento enviado a través de correo electrónico a la supervisión del contrato los 15 primeros días del inicio del mismo. Este documento georreferencia las denuncias atendidas por violencias sexuales en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS), correspondiente a la vigencia 2025,

correspondientes a procesos de activación como de reactivación, en el marco del proyecto Prevención y Atención a las Violencias en la Infancia y Adolescencia.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MARZO	
Desarrollar una propuesta metodológica para el proceso de Promoción de Entornos Digitales sanos y seguros, que contenga (como mínimo) los siguientes aspectos: Objetivos Conceptos principales Metodología Actividades Cronogramas Insumos requeridos	Una (1) entrega al inicio del contrato. 15 días calendario	Realizado	0	1	0	1
		Meta	0	6	0	6
		Porcentaje	0%	17%	0%	17%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
N/A	No aplica para este periodo					

Se llevo a cabo formulación, validación y puesta en marcha de la propuesta metodológica para el proceso de promoción de entornos digitales durante el mes de febrero, compartida con supervisión y con la líder de Tejiendo Hogares (Prevención de Violencias Sexuales). La iniciativa contó con retroalimentación favorable, sin requerimientos de ajuste, lo que permitió su implementación oportuna desde el mismo periodo.

Actividad 3	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Elaboración guías metodológicas para los encuentros de cualificación. Por cada grupo etario y poblacional.	1 guía por temática. Se entregarán de manera mensual (acorde a los temas proyectados en la planeación del componente).	Realizado	4	5	6	15
		Meta	4	5	6	15
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-GM-1603-DG	Guía metodológica segunda infancia					
2-GM-1603-DG	Guía metodológica adolescentes					
3-GM-1603-DG	Guía metodológica actores corresponsables					
4-GM-SI1603-NZ	Guía metodológica segunda infancia					
5-GM-Ad1603-NZ	Guía metodológica adolescentes					
6-GM-AC1603-NZ	Guía metodológica actores corresponsables					
7-GM-2003-ME	Guía metodológica primera infancia ESCNNA					
8-GM-3103-YA	Guía metodológica segunda infancia ESCNNA					
9-GM-3103-KJ	Guía metodológica adolescentes ESCNNA					
10-GM-3103-KJ	Guía metodológica actores corresponsables ESCNNA					

Durante el período reportado, se llevó a cabo la actualización de las guías metodológicas dirigidas a segunda infancia, adolescencia y actores corresponsables. Dicha actualización integró el hito “Mes Internacional de los Derechos de las Mujeres”, en concordancia con las especificaciones técnicas. Igualmente se realizó la actualización de las guías de ESCNNA.

Actividad 4	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Elaborar la planeación para la realización de talleres dirigidos al grupo de cuidado (familias y red de apoyo) de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran recibiendo atención psicoterapéutica especializada.	Una (01) por el contrato entregar al inicio del contrato (10días calendario).	Realizado	1	0	0	1
		Meta	1	0	0	1
		Porcentaje	100%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
N/A	No aplica para este periodo					

Para el inicio de la vigencia contractual, se elabora y entrega planeación de los talleres dirigidos al grupo de cuidado (familias y red de apoyo) de las niñas, niños y adolescentes usuarios de los Centros de Atención Psicoterapéutica Especializada de Jugar para Sanar de las diferentes sedes (Floresta, Ángeles y Cuidamos). Dicho documento incluye el objetivo y propósito de la intervención, la propuesta técnica y metodológica, las estrategias de abordaje, la estructura de los encuentros, las temáticas a desarrollar, así como el horario y las sedes de realización.

Actividad 5	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Convocar y desarrollar espacios de cualificación con el grupo de cuidado, familias y red de apoyo de los beneficiarios que reciben atención psicoterapéutica especializada	1 Reunión mensual	Realizado	0	3	3	6
		Meta	0	3	3	6
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-Ac-F-1803-AM	Actas de cualificación grupos de cuidado a familias y red de apoyo (3 archivos)					

Durante el período se convocaron y desarrollaron tres talleres bajo la temática “Normas y límites en la crianza”, dirigidos a las familias y redes de apoyo de los usuarios beneficiarios del proyecto en los Centros de Atención Psicoterapéutica Especializada de Jugar para Sanar, en sus sedes Floresta, Ángeles y Cuidamos. Estos espacios contaron con la participación de **30** familias.

El objetivo de estos espacios es brindar un acompañamiento psicoeducativo y psicosocial donde se promueva el cuidado mutuo, la contención emocional y el fortalecimiento de las capacidades parentales, permitiendo a las familias compartir experiencias y construir redes de apoyo que favorezcan la recuperación emocional y el bienestar integral del núcleo familiar.

Actividad 6	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Cualificación a niñas, niños, adolescentes y actores corresponsables de la red de protección para la prevención y atención de violencias sexuales y otras vulneraciones asociadas	Mínimo 600 durantela ejecución del contrato	Realizado	1	55	63	119
		Meta	600	600	600	600
		Porcentaje	0%	9%	11%	20%

Fuente de Verificación	
Nombre del documento	**Nombre de la acción**
1-Ac-PI-2503-AM	Actas de cualificación a niñas y niños de primera infancia (26 archivos)
2-Ac-SI-2503-AM	Actas de cualificación a niñas y niños de segunda infancia (16 archivos)
3-Ac-Ad-2503-AM	Actas de cualificación a adolescentes (15 archivos)
4-Ac-AC-2703-AM	Actas de cualificación a actores corresponsables (3 archivos)
5-Ac-F-1903-AM	Actas de cualificación a actores familias (3 archivos)

En el presente periodo, el componente **desarrolla 63 espacios de cualificación** orientados a la prevención de violencias sexuales. Estas acciones se distribuyen de la siguiente manera: **26** dirigidos a niñas y niños de primera infancia con **523** asistentes, **16** a segunda infancia con **390** asistentes, **15** a adolescentes con **283** asistentes, **3** a familias con **70** asistentes **y 3** a actores corresponsables de la red de protección con **59** asistentes.

La cobertura territorial abarca las comunas Santa Cruz, Aranjuez, Castilla, Robledo, Buenos Aires, La Candelaria, Laureles, La América, San Javier, Belén y el corregimiento San Antonio de Prado. El propósito de cada encuentro es facilitar el aprendizaje y la reflexión para la creación de entornos protectores. Actualmente, la ejecución se mantiene acorde a la programación establecida, sin reportar dificultades significativas, lo que garantiza el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Actividad 7	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Realizar campañas de difusión masiva de información para la prevención de las violencias sexuales y otras vulneraciones asociadas, prevención de riesgos, promoción de entornos seguros y red de protección. Las piezas y herramientas comunicacionales deberán articularse con el programa estratégico Tejiendo Hogares, incorporando mensajes dirigidos a: •Niñas y niños: “Con mi cuerpo nadie se mete”. •Adultos y cuidadores: “Todos los protegemos”. Todo el material deberá contar con el aval previo del área de comunicaciones y de la supervisión, antes de su socialización	A demanda	Realizado	0	0	4	4
		Meta	0	0	4	4
		Porcentaje	0%	0%	100%	100%

Fuente de Verificación	
Nombre del documento	**Nombre de la acción**
1-Doc-C-3103-MP	Documento Campaña Todos los protegemos (4 acciones)

En cumplimiento de las especificaciones del proyecto, el componente se une a la campaña “Todos los protegemos” liderado por el programa estratégico Tejiendo Hogares, participando en la ejecución de 4 acciones para la prevención de violencias sexuales y la promoción de entornos seguros para la niñez y la adolescencia:

- Feria Infantil del Libro: Se implementan herramientas lúdico-pedagógicas para la sensibilización de niñas, niños, adolescentes y familias en torno a sus derechos y el autocuidado.
- Planeación evento sector salud: Se participa en la planeación del encuentro “Fortaleciendo nuestro rol protector”, orientado a cualificar la respuesta institucional y la activación de rutas de protección en torno a las violencias sexuales.
- Encuentro de rectores “Liderazgo que inspira, protege y transforma”: En este espacio se sensibilizó sobre la importancia de generar espacios de capacitación a niñas, niños, adolescentes, familias, equipo docente y administrativo, a su vez, la importancia de activar la ruta frente a la identificación de una violencia sexual, siendo los directivos de las instituciones educativas, los garantes de entornos protectores en el ámbito escolar, en el marco de la campaña “Todos los protegemos”.
- Promoción con profesionales de apoyo institucional PAI: Se socializa la campaña dirigida a los equipos institucionales para fortalecer el reconocimiento de la red de protección y la mitigación de riesgos asociados a vulneraciones frente a las violencias sexuales.

A través de estas acciones, se garantiza la circulación de información estratégica en diversos sectores de la ciudad, fortaleciendo la corresponsabilidad y la cultura del cuidado y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Actividad 8	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Realizar procesos de cualificación especializada dirigidos a actores responsables de las rutas de atención (justicia, salud protección) de violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes, u otras áreas (salud, educación) corresponsables del cuidado y protección de la infancia y adolescencia en el Distrito.	2 procesos durante el contrato. N° participante por evento: 400	Realizado	0	0	0	0
		Meta	0	0	0	0
		Porcentaje	0%	0%	0%	0%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
N/A	No aplica para este periodo					

Durante el presente período se llevaron a cabo dos mesas de trabajo orientadas al seguimiento y la articulación de acciones para la realización de la cualificación especializada programada para llevarse a cabo durante el mes de abril del primer semestre del año. La evidencia de esta acción reposa en procesos transversales estrategia 2, actividad 2.

Actividad 9	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Desarrollar acciones de Promoción de entornos digitales sanos y seguros, con énfasis en la prevención de violencias en entornos digitales. Lo anterior, por medio de acciones pedagógicas, formativas y de sensibilización orientadas a la promoción de prácticas seguras en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), dirigidas a niñas, niños y adolescentes, así como a familias, cuidadores y actores corresponsables de la garantía de derechos.	200acciones específicas en Promoción de Entornos digitales sanos y seguros.	Realizado	0	15	23	38
		Meta	200	200	200	200
		Porcentaje	0%	8%	12%	19%

Fuente de Verificación	
Nombre del documento	**Nombre de la acción**
1-Ac-SI-0503-NZ	Actas de cualificación a niñas y niños de segunda infancia (4 archivos)
2-Ac-Ad-2603-NZ	Actas de cualificación a adolescentes (17 archivos)
3-Ac-AC-2503-NZ	Actas de cualificación a actores corresponsables (2 archivo)

Mediante esta actividad contamos con la oportunidad de visitar tres instituciones educativas públicas, dos colegios privados y realizar una jornada de cualificación con el equipo de la Unidad de Niñez de la sede Cuidamos. Asimismo, se desarrolló un espacio en la biblioteca de San Javier con mediadores de cultura digital. Contando con la participación de **593** asistentes.

Durante estos encuentros se abordó la temática de prevención en entornos digitales, destacando especialmente el compromiso de los mediadores de cultura digital por mantenerse actualizados en estos temas. También se evidenció su agradecimiento por el acompañamiento brindado y su disposición para continuar generando espacios formativos en las bibliotecas que lideran.

Como resultado de este proceso, quedó agendado para el 11 de abril el primer espacio de formación en la biblioteca de San Cristóbal, dando continuidad a las acciones de fortalecimiento en el territorio.

De igual manera, es importante resaltar la disposición de todos los públicos participantes en los espacios desarrollados: niños, niñas, adolescentes y actores corresponsables.

En el caso de los adolescentes, se evidencia una necesidad significativa de ser escuchados y de contar con espacios donde puedan expresar sus percepciones sobre el uso de las redes sociales, sus dinámicas de navegación y las estrategias que utilizan para cuidarse en entornos digitales. Valoran especialmente los escenarios donde no se sienten juzgados, sino acompañados, y donde se les orienta sobre la importancia de hacer un uso responsable de estos medios sin perder de vista el autocuidado.

Por su parte, en la segunda infancia se identifica una mayor claridad frente a su realidad digital y a su condición de nativos digitales; sin embargo, también se hace evidente la necesidad de un mayor acompañamiento por parte de los adultos en estos procesos.

Finalmente, en cada una de las instituciones se deja como recomendación la apertura de espacios dirigidos a actores corresponsables, con el fin de fortalecer su rol en la orientación y acompañamiento de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales.

Actividad 10	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Desarrollar acciones de promoción para la garantía de derechos, prevención y atención de la Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes – ESCNNA.	1035actividades durantela ejecucióndel contrato.	Realizado	0	44	84	128
		Meta	1035	1035	1035	1035
		Porcentaje	0%	4%	8%	12%

Fuente de Verificación	
Nombre del documento	**Nombre de la acción**
1-Ac-PI-2703-ME	Actas de cualificación a niñas niños y adolescentes de primera infancia (5 archivos)
2-Ac-SI-2503-ME	Actas de cualificación a niñas niños y adolescentes de segunda infancia (20 archivos)
3-Ac-A-2603-YA	Actas de cualificación a adolescentes (50 archivos)
4-Ac-AC-2503-KJ	Actas de cualificación a actores corresponsables (7 archivos)
5-Ac-F-2503-ME	Actas de cualificación a familias (2 archivos)

Mediante esta actividad se llevan a cabo acciones de promoción para la garantía de derechos, prevención y atención de la Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes – ESCNNA.

Para el mes de marzo de 2026, en el marco de la ejecución de la Estrategia de Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), se desarrollaron acciones orientadas a la promoción de la garantía de derechos, la prevención de las violencias sexuales y el fortalecimiento de entornos protectores en las distintas comunas del Distrito de Medellín.

Durante este periodo se ejecutaron un total de **ochenta y cuatro (84) acciones**, consolidando la implementación territorial de la estrategia y fortaleciendo el alcance de los procesos pedagógicos, de sensibilización y articulación interinstitucional. Estas acciones se distribuyeron de la siguiente manera:

- Siete (7) espacios dirigidos a actores corresponsables
- Dos (2) acciones orientadas a familias
- Veinte (20) talleres con niñas y niños de 6 a 11 años (segunda infancia)
- Cincuenta (50) intervenciones con adolescentes de 12 a 17 años
- Cinco (5) acciones dirigidas a la primera infancia (0 a 5 años)

Esta distribución evidencia una **focalización estratégica en el grupo etario de 12 a 17 años**, en coherencia con los niveles de riesgo identificados frente a la ESCNNA y otras violencias sexuales. Este énfasis permitió profundizar en contenidos relacionados con la identificación de riesgos, el fortalecimiento de la autonomía, el reconocimiento de dinámicas de captación y la activación de rutas de protección.

En cuanto a la intervención con niñas y niños de 6 a 11 años, se dio continuidad a procesos orientados al fortalecimiento de habilidades de autoprotección, el reconocimiento de límites y la construcción de entornos seguros. Por su parte, las acciones dirigidas a la primera infancia se enfocaron en la promoción del reconocimiento del cuerpo como territorio de cuidado, el respeto y la identificación de figuras protectoras.

Las acciones desarrolladas con actores corresponsables estuvieron orientadas al fortalecimiento de capacidades para la detección temprana de riesgos, la identificación de señales de alerta y la activación oportuna de rutas de atención. En este marco, se destaca la articulación con actores estratégicos como personal de terminales de transporte, guardas de seguridad y personal operativo, quienes cumplen un rol clave en la prevención de la ESCNNA en contextos de alta vulnerabilidad.

Por su parte, las acciones dirigidas a familias se desarrollaron reconociéndolas como el **primer entorno protector de niñas, niños y adolescentes**, fundamentales en la garantía de derechos y la prevención de las violencias sexuales. En estos espacios se promovió el fortalecimiento de habilidades parentales, la comunicación asertiva, la generación de vínculos de confianza y la identificación de señales de alerta frente a posibles situaciones de riesgo. Asimismo, se trabajó en la apropiación de rutas de atención y en la corresponsabilidad de las familias como agentes activos en la protección integral.

De manera transversal, las intervenciones se desarrollaron mediante metodologías lúdico-vivenciales, integrando herramientas del juego, el arte y estrategias psicopedagógicas, lo que facilitó la participación activa, la apropiación de contenidos y la generación de espacios seguros para el diálogo.

Aunado a lo anterior, durante este mes se avanzó significativamente en la **actualización de las guías metodológicas**, incorporando enfoques de género, diferencial, étnico (incluyendo población indígena), migrante y de curso de vida, así como el fortalecimiento de contenidos relacionados con la ruta de atención. Este proceso permitió cualificar las intervenciones y garantizar mayor pertinencia en los procesos formativos.

Finalmente, se logró la **consolidación de bases de datos organizadas por zonas de riesgo**, lo que permitió mejorar la focalización territorial y orientar de manera más estratégica las acciones del componente. En el ámbito comunitario, se desarrollaron procesos de sensibilización en hogares de paso con profesionales de atención a la primera y segunda infancia, así como acciones dirigidas a familias, generando un impacto significativo en la promoción de entornos protectores.

En términos generales, las acciones ejecutadas durante el mes de marzo permitieron consolidar la implementación de la estrategia, fortalecer la focalización territorial y ampliar el impacto en población priorizada. De manera particular, se evidencia un avance significativo en la vinculación de actores corresponsables, especialmente en las familias, reconociéndolas como el primer entorno protector de niñas, niños y adolescentes y fortaleciendo su rol en la prevención, la detección temprana de riesgos y la activación oportuna de rutas de atención.

Actividad 11	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Participar en las actividades programadas por la Unidad de Niñez, la Secretaría de Inclusión Social y Familia, proyecto estratégico Tejiendo Hogares y otras dependencias del Distrito.	100% de actividades solicitada, cada vez que se convoque	Realizado	0	1	1	2
		Meta	0	1	1	2
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-Doc-2603-MP	Documento propuesta y socialización de actividades en prevención de violencias sexuales					

Durante el período reportado, el componente elabora guía de estrategias lúdico-pedagógicas para la prevención de violencias sexuales. Este documento está dirigido a los gestores culturales del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, quienes implementarán dichas acciones en el marco del mes de la niñez y la recreación. Para asegurar su ejecución, se socializa la metodología y el alcance con los gestores, buscando que se sensibilice a la comunidad en la promoción del autocuidado como herramienta clave para proteger a los niños, niñas y adolescentes del Distrito.

Actividad 12	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Realizar acciones de sensibilización y prevención en el marco de los Hitos de ciudad, de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia.	100% de actividades requeridas	Realizado	0	1	1	2
		Meta	0	1	1	2
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-Doc-H-2703-LA	Documento del Hito Mes internacional de los derechos de las mujeres					

En el marco del período reportado, se socializa el hito “Mes Internacional de los Derechos de las Mujeres” mediante espacios de cualificación dirigidos a niñas, niños, adolescentes, familias y actores corresponsables. A través de la actividad “Reconocimiento de experiencias personales”, se hizo visible las brechas de género y las vulnerabilidades diferenciadas. El análisis de situaciones sobre seguridad en el espacio público y el miedo al acoso permite identificar experiencias compartidas, enfatizando la urgencia de construir entornos seguros basados en la sororidad y la solidaridad, para transformar las desigualdades estructurales.

Tabla Indicadores de la estrategia 1

RED DE PROTECCIÓN				
1. Cualificación grupo de cuidado, familias y red de apoyo de los beneficiarios que reciben atención psicoterapéutica especializada				**N° de talleres realizados/N° de talleres requeridos**
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje				**PERIODICIDAD: Mensual**
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	

Numerador (Talleres realizados)	0	3	3	6
Denominador (Talleres requeridos)	0	3	3	6
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%
2. Cualificación a niñas, niños, adolescentes y actores corresponsables de la red de protección para la prevención y atención de violencias sexuales y otras vulneraciones asociadas		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de cualificaciones realizadas en el mes/600**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (Número de cualificaciones)	1	55	63	119
Denominador (600)	600	600	600	600
Porcentaje cumplimiento	0%	9%	11%	20%
2.1. Cualificaciones dirigidas a primera infancia 0-5 años		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de cualificaciones dirigidas a primera infancia 0-5 años) /N° de cualificaciones en el mes**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (Número de cualificaciones)	0	8	26	34
Denominador (cualificaciones en el mes)	1	55	63	119
Porcentaje cumplimiento	0%	15%	41%	29%
2.2. Cualificaciones dirigidas a segunda infancia 6-11 años		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de cualificaciones dirigidas a niñez (6 a 11 años) /N° de cualificaciones en el mes**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (Número de cualificaciones)	0	15	16	31
Denominador (cualificaciones en el mes)	1	55	63	119
Porcentaje cumplimiento	0%	27%	25%	26%
2.3. Cualificaciones dirigidas a adolescentes 12-17 años		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de cualificaciones dirigidas a adolescentes (12 a 17 años)/N° de cualificaciones en el mes**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**

	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (Número de cualificaciones)	0	17	15	32
Denominador (cualificaciones en el mes)	1	55	63	119
Porcentaje cumplimiento	0%	31%	24%	27%
2.4. Cualificaciones dirigidas a familias		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de cualificaciones dirigidas a familias en el mes/N° de cualificaciones en el mes**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (Número de cualificaciones)	0	8	3	11
Denominador (cualificaciones en el mes)	1	55	63	119
Porcentaje cumplimiento	0%	15%	5%	9%
2.5. Cualificaciones dirigidas a actores		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de cualificaciones dirigidas a actores corresponsables/N° de cualificaciones en el mes**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (% casos gestionados)	1	7	3	11
Denominador (cualificaciones en el mes)	1	55	63	119
Porcentaje cumplimiento	100%	13%	5%	9%
3. Campañas de difusión masiva de información		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° campañas realizadas/N° de campañas solicitadas**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (campañas realizadas)	0	0	4	4
Denominador (campañas solicitadas)	0	0	4	4
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	100%	100%
4. Cualificación especializada		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de cualificaciones especializadas/2**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**

	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (cualificaciones especializadas)	0	0	0	0
Denominador (2)	2	2	2	2
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	0%	0%
5. Promoción de Entornos Digitales Seguros		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° acciones realizadas en el mes/200**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (acciones realizadas)	0	15	23	38
Denominador (200)	200	200	200	200
Porcentaje cumplimiento	0%	8%	12%	19%
7. Acciones promoción para la garantía de derechos, prevención y atención de la Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes – ESCNNA.		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones realizadas en el mes/1035**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (acciones realizadas)	0	44	84	128
Denominador (1035)	1035	1035	1035	1035
Porcentaje cumplimiento	0%	4%	8%	4%
7.1. Acciones dirigidas a primera infancia 0-5 años		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones dirigidas a primera infancia 0-5 años) /N° de acciones en el mes**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (acciones dirigidas)	0	7	5	12
Denominador (cualificaciones en el mes)	0	7	5	12
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%
7.2. Acciones dirigidas a segunda infancia 6-11 años		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones dirigidas a niñez (6 a 11 años)/N° de acciones en el mes**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (acciones dirigidas)	0	29	20	49

Denominador (cualificaciones en el mes)	0	29	20	49
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%
7.3. Acciones dirigidas a adolescentes 12-17 años		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones dirigidas a adolescentes (12 a 17 años) /N° de acciones en el mes**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (acciones dirigidas)	0	0	50	50
Denominador (cualificaciones en el mes)	0	0	50	50
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	100%	100%
7.4. Acciones dirigidas a familias		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones dirigidas a familias en el mes/N° de acciones en el mes**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (acciones dirigidas)	0	0	2	2
Denominador (cualificaciones en el mes)	0	0	2	2
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	100%	100%
7.5. Acciones dirigidas a actores		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones dirigidas a actores corresponsables/N° de acciones en el mes**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (acciones dirigidas)	0	8	7	15
Denominador (cualificaciones en el mes)	0	8	7	15
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%
ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO Y CUALIFICACIÓN				
8. Participación en actividades (Unidad de Niñez, Secretaria Inclusión, Programa Tejiendo Hogares)		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de actividades donde se participa/N° de requerimientos recibidos**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (actividades donde se participa)	0	1	1	2
Denominador (requerimientos requeridos)	0	1	1	2
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%

9. Acciones de sensibilización y prevención en el marco de los Hitos de ciudad		FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones donde se participa/N° de requerimientos recibidos		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		PERIODICIDAD: Mensual		
Avance	Mes			Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	
Numerador (acciones donde se participan)	0	1	1	2
Denominador (requerimientos recibidos)	0	1	1	2
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%

Logros y Oportunidades de Mejora

Logros

Prevención de violencias sexuales

- El componente de Movilización Social y Gestión Territorial consolidó durante el mes de marzo un proceso sostenido de cualificación en prevención de violencias sexuales, impactando a niñas, niños, adolescentes, familias y actores corresponsables en distintos territorios del Distrito. Estas acciones trascendieron la transmisión de contenidos, promoviendo el desarrollo de capacidades para la comprensión crítica de las violencias, el reconocimiento de señales de alerta, la identificación de factores de riesgo y la activación oportuna de rutas de atención. De este modo, se avanza en la configuración de entornos más protectores, en los que los actores territoriales asumen un rol activo en la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia.

- De manera complementaria, se fortaleció la consolidación de la Red de Protección mediante procesos de articulación intersectorial y acciones de movilización social que trascendieron el ámbito institucional, posicionando la prevención de violencias sexuales como una responsabilidad compartida. La participación en escenarios estratégicos y campañas de ciudad amplió la circulación de mensajes preventivos y favoreció la corresponsabilidad en la construcción de entornos seguros, así como el reconocimiento de los distintos actores como garantes de derechos.

- Finalmente, se destaca la generación de propuestas metodológicas y pedagógicas dirigidas a actores territoriales, como los gestores culturales del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, las cuales amplían la capacidad de réplica y sostenibilidad de las acciones preventivas en escenarios comunitarios. En conjunto, estos avances evidencian un tránsito progresivo hacia la instalación de capacidades locales y la consolidación de una cultura de cuidado y prevención.

Prevención de Riesgos en los entornos digitales

- Se logró fortalecer significativamente la comprensión de los participantes frente a los principales riesgos presentes en los entornos digitales, tales como el sexting, el grooming y el ciberacoso. A través del desarrollo de actividades reflexivas y participativas, los asistentes pudieron no solo identificar estas problemáticas, sino también comprender sus dinámicas, reconocer sus posibles consecuencias a nivel emocional, social y legal, y analizar situaciones concretas en las que podrían verse involucrados. Este proceso contribuyó al desarrollo de una mirada más crítica frente al uso de las tecnologías.

- Se promovió el desarrollo y fortalecimiento de habilidades de autocuidado digital, orientadas a la toma de decisiones informadas y responsables en el uso de redes sociales y plataformas digitales. Los participantes lograron reconocer la importancia de proteger su información personal, establecer límites en sus interacciones virtuales y acudir a redes de apoyo en caso de situaciones de riesgo. Asimismo, se fomentó la construcción de una relación más consciente con la tecnología, basada en el respeto, la prevención y el bienestar digital.

Estrategia ESCNNA

- **Cualificación de las herramientas metodológicas con enfoque diferencial.**

La actualización de las guías metodológicas incorporando enfoques de género, diferencial, étnico, migrante y de curso de vida representa un avance sustancial en la calidad de las intervenciones. Esto permitió responder de manera más pertinente a las realidades diversas de la población atendida, reconociendo condiciones particulares de vulnerabilidad y garantizando un abordaje más inclusivo y contextualizado.

- **Focalización estratégica en población adolescente.**
  El mayor número de acciones dirigidas a adolescentes entre los 12 y 17 años evidencia una toma de decisiones basada en el análisis de riesgos. Este énfasis permitió profundizar en temáticas complejas como dinámicas de captación, presión social, autonomía y toma de decisiones, fortaleciendo herramientas de autoprotección en una población altamente expuesta.

- **Diversificación de escenarios de intervención.**
  La implementación de acciones en distintos contextos —educativos, comunitarios y de tránsito— permitió ampliar el alcance de la estrategia y reconocer que los riesgos asociados a la ESCNNA no se limitan a un solo entorno. Esta diversificación favorece una intervención más integral y aumenta la capacidad de incidencia en el territorio.

- **Fortalecimiento de la articulación interinstitucional y comunitaria.**
  El trabajo conjunto con actores estratégicos como personal de terminales de transporte, guardas de seguridad y otros actores territoriales fortaleció las capacidades de prevención y detección temprana en escenarios de alta vulnerabilidad. Esta articulación contribuye a la construcción de respuestas más oportunas y coordinadas frente a posibles situaciones de riesgo.

- **Activación efectiva de rutas de atención.**
  La activación de rutas en el sector de Vallejuelos evidencia no solo la identificación oportuna de situaciones de riesgo, sino también la capacidad de respuesta institucional articulada. Este logro refleja la funcionalidad de los procesos formativos en actores clave y la apropiación de protocolos de atención.

- **Consolidación de herramientas para la focalización territorial.**
  La organización de bases de datos por zonas de riesgo permitió optimizar la planificación de las acciones, priorizar territorios y mejorar la eficiencia en la asignación de recursos. Este avance fortalece la toma de decisiones basada en evidencia y contribuye a una intervención más estratégica.

- **Generación de espacios seguros para el diálogo.**
  Las metodologías lúdico-vivenciales facilitaron la construcción de entornos de confianza donde niñas, niños y adolescentes pudieron expresar sus percepciones, dudas y experiencias. Esto resulta fundamental para abordar una problemática que suele estar mediada por el silencio, el miedo o la normalización.

- **Fortalecimiento del rol de las familias como primer entorno protector.**
  Las acciones dirigidas a familias permitieron posicionarlas como actores centrales en la prevención, promoviendo habilidades parentales, comunicación asertiva y reconocimiento de señales de alerta. Este proceso fortalece la corresponsabilidad y amplía el impacto de la estrategia más allá de los espacios institucionales.

Oportunidades de mejora

- Se identifica la oportunidad de fortalecer la articulación con el sector privado, incluyendo instituciones educativas no oficiales y empresas, como actores clave en la prevención de violencias sexuales. Ampliar la incidencia en estos escenarios permitirá diversificar los espacios de intervención, incrementar el alcance poblacional y promover una mayor corresponsabilidad en la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes.

- Se evidencia la importancia de involucrar de manera más activa a padres, madres y cuidadores en este tipo de procesos, con el fin de fortalecer el acompañamiento en el entorno familiar. La articulación entre el espacio formativo y el contexto familiar contribuiría a una mayor efectividad en la prevención de riesgos y en la promoción del autocuidado digital.

Entregables del Componente 3

Descripción	Entregado	Periodicidad	Mes de Entrega (DD/MM/AAAA)	Observación
Documento georreferenciación	Si	15 días (calendario) inicio contrato	30/01/2026	Documento con única entrega al inicio del contrato.

Propuesta metodológica Prevención de Entornos Digitales sanos y seguros	SI	15 días (calendario) inicio contrato	17/02/2026	Documento con única entrega a la supervisión del contrato.
Guías metodológicas	Si	Mensual	31/03/2026	Se adjunta al informe 6 guías metodológicas actualizadas con el hito “Mes Internacional de los Derechos de las Mujeres” y 4 guías actualizadas ESCNNA
Planeación talleres dirigidos al grupo de cuidado (familias y red de apoyo) de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran recibiendo atención psicoterapéutica especializada.	Si	10 días (calendario) inicio contrato	30/01/2026	Documento con única entrega al inicio del contrato.
Evidencias espacios de cualificación con el grupo de cuidado	Si	Mensual	31/03/2026	Se hace entrega de 3 actas, cada una referencia un espacio de cualificación realizado a los grupos de cuidado (familias y red de apoyo) de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran recibiendo atención psicoterapéutica especializada de Jugar para Sanar en las sedes Floresta, Cuidamos y Ángeles
Evidencias cualificación a niñas, niños, adolescentes y actores corresponsables de la red de protección	Si	Mensual	31/03/2026	Se hace entrega de 5 archivos de actas: Primera infancia, segunda infancia, adolescencia, familias y actores

				corresponsables, correspondientes a los espacios de cualificación llevados a cabo durante el periodo reportado
Evidencias campañas de difusión masiva de información	Si	A demanda	31/03/2026	Se hace entrega de documento que referencia acciones adelantadas frente a la campaña “Todos los protegemos” liderada por la estrategia Tejiendo Hogares
Evidencias de cualificación especializada	Si	Dos procesos durante la ejecución del contrato	31/03/2026	Se hace entrega de archivo que referencia actas de reunión sobre programación y seguimiento para la primera cualificación especializada, que se llevará a cabo en el mes de abril.
Evidencias promoción de entornos digitales sanos y seguros	Si	Mensual	31/03/2026	Se reportan 23 archivos con evidencia de las acciones desarrolladas
Evidencias acciones promoción para la garantía de derechos, prevención y atención de la Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes – ESCNNA.	Si	Mensual	31/03/2026	84 evidencias de acciones desarrolladas
Evidencias solicitud participación en actividades (Unidad de Niñez, Secretaría Inclusión, Programa Tejiendo Hogares)	Si	A demanda	31/03/2026	Se hace entrega de archivo que contiene propuesta y socialización de actividades en prevención de violencias sexuales a los gestores culturales del Sistema

				de Bibliotecas Públicas de Medellín
Evidencias acciones de sensibilización y prevención en el marco de los Hitos de ciudad	Si	Evidencias acciones de sensibilización y prevención en el marco de los Hitos de ciudad	31/03/2026	Se hace entrega de archivo que contiene acción frente al hito “Mes Internacional de los Derechos de las Mujeres” el cual se desarrolló durante los espacios de cualificación

COMPONENTE 4: Tejiendo Hogares.

Objetivo

Construir entornos seguros para las niñas, niños y adolescentes de la ciudad, mediante el fortalecimiento de las capacidades de las familias, cuidadores y profesionales que los acompañan, con el fin de impulsar y apoyar la construcción de sus proyectos de vida.

Este componente se lleva a cabo a través de las siguientes estrategias:

1. **Acompañamiento para el fortalecimiento de vínculos**

   Desde esta estrategia se promueve el bienestar emocional en las familias por medio del fortalecimiento y la generación de habilidades que permitan establecer relaciones libres de violencia.

2. **Fortalecimiento técnico talento humano**

   El acompañamiento se estructurará en módulos especializados que abordarán los fundamentos de la Disciplina Positiva. Se pondrá especial énfasis en acompañar y en dotar a los participantes con herramientas prácticas para aplicar estos principios en sus respectivas áreas de trabajo, contribuyendo así al fortalecimiento y restauración de las relaciones familiares, haciendo un especial énfasis en la prevención de violencias contra las niñas, niños y adolescentes.

3. **Acompañamiento a familias**

   La actividad de acompañamiento a familias se lleva a cabo bajo la metodología de Disciplina Positiva, se implementa una intervención centrada en fortalecer y restaurar los vínculos familiares.

4. **Elaboración de Documentos Técnicos**

   Este proceso comprende el ajuste y fortalecimiento del material técnico, metodológico y comunicacional existente de la estrategia, con el fin de garantizar la vigencia, pertinencia y coherencia de los contenidos frente a los enfoques actuales, las necesidades del Distrito y las

orientaciones institucionales. La actualización comprenderá material escrito, audiovisual y auditivo.

5. Red de Protección e identificación de alianzas estratégicas

Desde esta estrategia se realizan acciones para consolidar la Red de protección del Distrito, mediante la identificación de alianzas que permitan focalizar la población, tanto para la actividad de formación a actores, como para el acompañamiento a familias.

Fortalecimiento de capacidades de niñas, niños y adolescentes para la construcción de proyectos de vida y el desarrollo de habilidades.

Se realizan acciones directas con las niñas, niños y adolescentes, principalmente, los que se han identificado en situación de riesgo, se encuentran en procesos administrativos de restablecimiento de derechos, sean derivados por la Unidad de Niñez u otras dependencias que prioricen su acompañamiento.

1. Acompañamiento para el fortalecimiento de vínculos

Actividad 1	Meta	Item	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Preparación del servicio. Planeación, inducción, formación y entrenamiento al talento humano.	Mínimo 10 asistencias, por cada profesional.	Realizado	10	5	0	15
		Meta	10	5	0	15
		Porcentaje	100%	100%	0%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
N/A	No aplica para el periodo reporte					

Durante el presente mes no se desarrollaron acciones de inducción toda vez que esta actividad corresponde a los primeros dos días de alistamiento.

Actividad 2	Meta	Item	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Identificación de los participantes	Incluir diferentes grupos poblacionales y etarios Niñas, niños, adolescentes Familias Talento humano (infancia y adolescencia) Otrosactores corresponsables	Realizado	0	1470	2201	3671
		Meta	0	1470	2201	3671
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
BD-3103-EC	Base de datos Personas impactadas					

Esta actividad corresponde al proceso de identificación y consolidación de los participantes reportados durante el presente mes, garantizando que no se repitan registros dentro del año 2026. La información integra las diferentes estrategias desarrolladas con familias, niñas, niños y adolescentes, así como con profesionales, en coherencia con las acciones descritas en el presente informe.

Como resultado de la gestión del mes, se logró un impacto total en 2.201 familias, destacándose la atención a 1.033 familias pertenecientes al sistema de protección en procesos de fortalecimiento de vínculos, así como 22 familias en procesos de restauración de vínculos. De igual manera, se alcanzaron 1.069 participantes en talleres de fortalecimiento de vínculos con familias externas al sistema de protección, en articulación con diversos sectores de la ciudad, incluyendo empresas, población adulta mayor, sectores culturales y líderes territoriales. Adicionalmente, 605 familias fuera del sistema de protección participaron en procesos de restauración de vínculos.
En cuanto a la atención a niñas, niños y adolescentes, se acompañaron 182 participantes dentro del sistema de protección en procesos de fortalecimiento de habilidades para la vida, y 84 fuera de este, en el desarrollo de capacidades.

Finalmente, se brindó atención a 136 profesionales, quienes participaron en diferentes procesos orientados tanto al fortalecimiento como a la restauración de vínculos.

Actividad 3	Meta	Item	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Diseño plan de formación del componente (con cronograma de ejecución)	Una (01) por el contrato entregar al inicio del contrato (10días calendario).	Realizado	1	1	0	2
		Meta	1	1	0	2
		Porcentaje	100%	100%	0%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
N/A	No aplica para el periodo reporte					

El plan de formación presenta una propuesta integral basada en la teoría ecológica de Bronfenbrenner y en la metodología de Disciplina Positiva, orientada a la prevención de la violencia intrafamiliar y al fortalecimiento de vínculos familiares y sociales. Contempla cinco dimensiones formativas —autoaceptación, autoesquemas, gestión emocional, vida con propósito y liderazgo con propósito— desarrolladas mediante estrategias participativas y experienciales. Asimismo, define acciones diferenciadas para niños, niñas y adolescentes, familias y profesionales, incluyendo talleres grupales, procesos de restauración y fortalecimiento de vínculos, asesorías individuales, visitas domiciliarias y espacios de capacitación, garantizando una intervención flexible, contextualizada y articulada con las dinámicas y necesidades de cada población atendida.

Este fue entregado en el mes de febrero y a la fecha no registra modificaciones

Actividad 4	Meta	Item	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Desarrollo de actividades mensuales, dirigidas a los diferentes grupos poblacionales a los que se dirigirán acciones focalizadas para: niñas, niños y adolescentes,familias, cuidadores, profesionales y otros actores corresponsables que puedan hacer parte de la red de protección.	2750 durante la vigencia del contrato 250 mensual (en promedio)o de ser requerido.	Realizado	0	289	309	598
		Meta	250	250	250	250
		Porcentaje	0%	116%	124%	239%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-List-3103-TH	Formato esumen cronograma de actividades efectivas mes de marzo					

En el presente periodo se incorpora el apartado del cronograma del equipo, en el cual se detallan las acciones efectivamente desarrolladas durante el mes y que guardan correspondencia con las actas respectivas. No obstante, es importante precisar que, en algunas actividades, como movilizaciones sociales o espacios de cualificación, se elabora una única acta por evento, aun cuando en su ejecución participen varias profesionales.

Por esta razón, se adjunta el cronograma de acciones efectivas como soporte complementario, permitiendo evidenciar de manera organizada la programación, frecuencia y desarrollo de cada una de las actividades realizadas en el periodo reportado, así como la distribución operativa del equipo en el territorio.

Logros y Oportunidades de Mejora

Logros

- Realizamos 4 nuevos encuentros con la comunidad de Parchemos, durante el mes de marzo el equipo cambio de coordinación y los profesionales rotaron, por lo cual se tuvieron 2 encuentros con profesionales y dos más con familias impactando alrededor de 272 participantes

- Desarrollamos 25 encuentros con familias biológicas de las instituciones de protección en donde contamos con 332 participantes, un número importante que nos permite reconocer el impacto al que hemos llegado en las instituciones de protección adscritas a la unidad de niñez, continuamos avanzando con las estrategias para llegar a más familias. Así mismo generamos un nuevo espacio con familias de paso de la institución Hogar de paso 1 con 20 asistentes.

- Con respecto a los niños niñas y adolescentes del sistema de protección, tuvimos 16 nuevos talleres en las diferentes instituciones, con 178 participantes. Y 16 talleres con los profesionales que orientan y atienden esta población contando con la presencia de 112 asistentes.

- Generamos 10 nuevos espacios con el ejército nacional, donde tuvimos la participación de 343 Soldados en procesos tanto de fortalecimiento de vínculos como en Restauración de vínculos con el grupo de preparación para el retiro

Oportunidades de mejora

Durante el mes se registraron 2201 ingresos de personas nuevas en el sistema; sin embargo, de acuerdo con el cronograma del despacho, se contó con la participación de 3497 personas nuevas en talleres. Esta diferencia de **1296** personas que no lograron ser registradas en la plataforma se asocia a dificultades técnicas presentadas durante el periodo, relacionadas con procesos de actualización del sistema, que generaron intermitencias en el acceso, caídas recurrentes de la plataforma y bloqueos en los usuarios y enlaces de registro del equipo profesional.

Actividad 1	Meta	Item	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Procesos de formación dirigidos al talento humano de programas, proyectos, entidades públicas y privadas de diferentes sectores que realicen acciones con la infancia y la adolescencia en el Distrito de Medellín	100%de acompañamientos priorizados ejecutados	Realizado	0	8	26	34
		Meta	0	8	26	34
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%

Fuente de Verificación	
Nombre del documento	**Nombre de la acción**
1-Ac-0503-IZ	Actas de los encuentros formativos al talento humano - Isabel Zuluaga (1 archivo)
2-Ac-1903-LC	Actas de los encuentros formativos al talento humano - Laura Casas (8 archivos)
3-Ac-2103-MM	Actas de los encuentros formativos al talento humano - Maria Medina (3 archivos)
4-Ac-2403-EC	Actas de los encuentros formativos al talento humano - Eliana Cardona (2 archivos)
5-Ac-2403-PG	Actas de los encuentros formativos al talento humano - Patricia Gomez (1 archivo)
6-Ac-2403-EG	Actas de los encuentros formativos al talento humano - Eliana gutierrez (3 archivos)
7-Ac-2403-YV	Actas de los encuentros formativos al talento humano - Yurany Villegas (4 archivos)
8-Ac-2703-JM	Actas de los encuentros formativos al talento humano - Jackie Maya (3 archivos)
9-Ac-3003-AC	Actas de los encuentros formativos al talento humano - Aida Chalarca (1 archivo)

Durante este mes realizamos 26 acompañamientos a profesionales, estos encuentros permiten la sensibilización y fortalecimiento de los equipos de trabajo que apoyan y orientan la niñez y la adolescencia de Medellín. En estos procesos hicieron parte los profesionales de Juguemos en el parque, hogar de paso 1 (quienes se encuentran en el proceso de restauración de vínculos) casa vida 2 y hogar de paso 2 (casa E). en estos acompañamientos se impactan 136 profesionales tanto en los procesos de fortalecimiento como en restauración de vínculos.

2. Acompañamiento a familias

Actividad 1	Meta	Item	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Procesosde acompañamiento a familias (vínculos en restauración)	Meta 1400 familias durante el contrato (con mínimo5 sesiones de asistencia)	Realizado	0	1185	627	1185
		Meta	1400	1400	1400	1400
		Porcentaje	0%	85%	45%	85%

Fuente de Verificación	
Nombre del documento	**Nombre de la acción**
1-AC-1103-EC	Actas correspondientes a Vinculos en restauracion - Eliana Cardona (1archivo)
2-Ac-2403-MM	Actas correspondientes a Vinculos en restauracion - Maria Medina (9 archivos)
3-Ac-2602-LQ	Actas correspondientes a Vinculos en restauracion - Liliana Quintero (3 archivos)
4-Ac-2703-JM	Actas correspondientes a Vinculos en restauracion - Jackie Maya (5 archivos)
5-Ac-2703-LA	Actas correspondientes a Vinculos en restauracion - Luisa Alvarez (15 archivos)
6-Ac-2703-LC	Actas correspondientes a Vinculos en restauracion - Laura Casas (13 archivos)
7-Ac-2703-PG	Actas correspondientes a Vinculos en restauracion - Patricia Gomez (10 archivos)
8-Ac-2703-YV	Actas correspondientes a Vinculos en restauracion - Yurany Villegas (5 archivos)
9-Ac-3003-AC	Actas correspondientes a Vinculos en restauracion - Aida Chalarca (9 archivos)
10-Ac-3103-EG	Actas correspondientes a Vinculos en restauracion - Eliana Gutierrez (14 archivos)
11-Ac-3103-IZ	Actas correspondientes a Vinculos en restauracion - Isabel Zuluaga (8 archivos)

Se entregan las actas correspondientes a 92 procesos de restauración de vínculos que se encuentran actualmente activos. Es importante precisar que estos procesos están en fase inicial, el único proceso culminado se trata de un grupo de profesionales los cuales fueron ingresados en capacitación al talento humano con un total de 4 profesionales. En este sentido, aunque se cuenta con evidencia de su ejecución y se registra la participación de 627 personas en proceso, estas no se reportan como personas alcanzadas en el indicador, dado que aún no cumplen con el mínimo de cinco sesiones establecido para su contabilización.

Actividad 2	Meta	Item	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Acompañamiento a familias Fortalecimiento de vínculos para la Red de Protección	A demanda	Realizado	0	94	100	194
		Meta	0	94	100	194
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-Ac-1303-EC	Actas correspondientes a Fortalecimiento de vinculos - Eliana Cardona (2 archivos)					
2-Ac-3003-JM	Actas correspondientes a Fortalecimiento de vinculos - Jackie Maya (9 archivos)					
3-Ac-3103-LA	Actas correspondientes a Fortalecimiento de vinculos - Luisa Alvarez (7 archivos)					
4-Ac-3003-PG	Actas correspondientes a Fortalecimiento de vinculos - Patricia Gomez (11 archivos)					
5-Ac-2702-LQ	Actas correspondientes a Fortalecimiento de vinculos - Liliana Quintero (23 archivos)					
6-Act-3103-IZ	Actas correspondientes a Fortalecimiento de vinculos - Isabel Zuluaga (10 archivos)					
7-Act-2603-AC	Actas correspondientes a Fortalecimiento de vinculos - Aida Chalarca (16 archivos)					
8-Act2703-YV	Actas correspondientes a Fortalecimiento de vinculos - Yurany Villegas (5 archivos)					
9-Act-2703-MM	Actas correspondientes a Fortalecimiento de vinculos - Maria Medina (10 archivos)					
10-Ac-2503-EG	Actas correspondientes a Fortalecimiento de vinculos - Eliana Gutierrez (3 archivos)					
11-Ac-2603-LC	Actas correspondientes a Fortalecimiento de vinculos - Laura Casas (4 archivos)					

Durante el presente mes entregamos 100 encuentros orientados al fortalecimiento de vínculos, alcanzando la atención de 1172 familias, de las cuales 103 pertenecen al sistema de protección

Actividad 3	Meta	Item	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Diseño de contenidos pedagógicos	A necesidad	Realizado	1	0	3	4
		Meta	1	0	3	4
		Porcentaje	100%	0%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-Doc-3103-TH	Contenido Pedagogico - Herramientas para fortalecer tu resiliencia					
2-Doc-3103-TH	Contenido Pedagogico - Por qué validar las emociones de las personas que amas					
3-Doc-3103-TH	Contenido Pedagogico - El poder de tus palabras					

Se entregan 3 contenidos pedagógicos, creados para que se puedan utilizar en las familias de manera sencilla, con estrategias pedagógicas para fortalecer los vínculos en el hogar y herramientas de aprendizaje sencillos para compartir en familia.

Actividad 4	Meta	Item	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Acercamiento a oferta, derivaciones, activaciones de ruta	A necesidad	Realizado	0	3	4	3
		Meta	0	3	4	3
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-Co-1803-EC	Correo activacion de ruta - Derivación a Centros integrales de familia (2 archivos)					
2-Co-1203-CM	Correos, acercamiento a oferta equipo viplencias sexuales - Remision de aliados (3 archivos)					

Durante el presente periodo se entregan 2 derivaciones a los centros integrales de familia de personas que participan en los talleres de Tejiendo Hogares y de los que se identifica la necesidad de un acompañamiento individual, esto es de suma importancia para los procesos de transformación de las dinámicas familiares que desde lo grupal no se alcanzan a abordar.

Logros y oportunidades de mejora

Logros

Durante el presente mes se logró la implementación de 100 encuentros orientados al fortalecimiento de vínculos, alcanzando la atención de 1172 familias, de las cuales 103 pertenecen al sistema de protección (equivalente al 8,8% del total).

Este resultado (1172) evidencia un incremento del 29,8% en el número de familias impactadas en comparación con el mes anterior, donde se registraron 903 familias, lo que da cuenta de la efectividad de las estrategias de convocatoria y vinculación implementadas por el programa. Asimismo, se resalta la capacidad de ampliar la cobertura hacia familias externas al sistema de protección, consolidando procesos de prevención y fortalecimiento en el territorio.

Los procesos de fortalecimiento de vínculos con el ejército nacional han posibilitado que, dentro de este sistema, se evidencie in decremento de los índices de suicidio en los Soldados regulares, la articulación con programas como Tejiendo Hogares ha favorecido la práctica de herramientas y estrategias que, desde el discurso del aliado, ha promovido la prevención de este tipo de situaciones.

Oportunidades de mejora

Continuamos con el reto de fortalecer más, la participación de las familias en los encuentros dentro de las instituciones de protección. Hemos evidenciado que intervienen diversos factores en esto, entre ellos el factor económico (uno de los principales), para asistir a las visitas, además de la lejanía de las zonas donde viven con respecto al lugar donde son citados para el encuentro con sus hijos.

3. Elaboración de Documentos Técnicos

Actividad 1	Meta	Item	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Elaboración, actualización, ajuste y fortalecimiento de documentos técnicos, metodológicos y operativos del componente.	A demanda	Realizado	1	13	3	14
		Meta	1	13	3	14
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
BD-3103-EC	Base de datos con links para la visualizacion y actualizacion de documentos tecnicos y metodologicos					
1-Ac-1803-EC	Actas correspondientes a reuniones técnicas con equipo de la unidad de niñez (3 archivos)					
2-Ev-3103-LC	Documento correspondiente a la metodologia de evaluacion de Vinculos en restauracion					

Durante el presente mes se consolidan y entregan 3 reuniones con aliados de la unidad de niñez con el fin de consolidar estrategias para el acompañamiento de la población objeto en cada una de las realizadas. Así, mismo se actualiza en la Base de datos dispuesta para ello y se entregan además la primera evaluación de un grupo finalizado de restauración con profesionales de la institución de Hogare de paso 1.

4. Red de Protección e identificación de alianzas estratégicas

Actividad 1	Meta	Item	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Identificación, actualización y fortalecimiento de alianzas estratégicas para la Red de Protección, a partir del reconocimiento de las alianzas establecidas en vigencias anteriores, con el fin de evitar duplicidades.	A demanda	Realizado	0	55	14	55
		Meta	0	55	14	55
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-List-3103-EC	Base de datos con links para la visualizacion y actualizacion de Aliados Nuevos					
2-Ac-1903-EC	Actas correspondientes a reuniones con aliados nuevos					
3-Co-2603-EC	Correos correspondientes a alianzas nuevas					
4-Ac-2503-EC	Actas correspondientes a reuniones con aliados antiguos					
5-Co-2703-EC	Correos correspondientes a alianzas antiguas					

Entregamos para este mes entregamos 14 alianzas, 10 de ellas nuevas durante este mes de marzo, En la Base de datos entregada, solo se adicionan las alianzas nuevas ya que las antiguas ya estaban desde el año pasado dentro de este documento.

Se consolidó una alianza con Escenografía de Antioquia, ubicada en Prado Centro, organización que cuenta con aproximadamente 250 colaboradores. En el marco de esta articulación, se proyecta la

atención de este equipo durante el próximo mes, iniciando con tres espacios formativos enfocados en la agenda de liderazgo con propósito.
Se realizó una articulación importante con la institución “Crecer”, la cual acompaña a adolescentes dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Con esta población, el equipo psicosocial viene desarrollando procesos de restauración de la historia personal, los cuales han sido programados con una periodicidad mensual, garantizando un acompañamiento continuo y sostenido. Se pretende trabajar más adelante con los chicos y las familias, debido a que estos son atendidos por diferentes operadores.

Se gestionó la articulación con la Confederación Carcelaria de Colombia, con actividades programadas para los días 7 y 8 de abril. En estos espacios se brindará fortalecimiento de vínculos familiares a personas privadas de la libertad. Adicionalmente, se contempla evaluar la viabilidad de extender el proceso de acompañamiento a sus hijos e hijas.

Actividad 2	Meta	Item	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Elaboración de material para promoción y difusión de la Red de Protección	A demanda	Realizado	0	0	3	3
		Meta	0	0	3	3
		Porcentaje	0%	0%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-Doc-3103-TH	Contenido Pedagógico - Herramientas para fortalecer tu resiliencia					
2-Doc-3103-TH	Contenido Pedagógico - Por qué validar las emociones de las personas que amas					
3-Doc-3103-TH	Contenido Pedagógico - El poder de tus palabras					

Se entregan 3 contenidos pedagógicos, creados para que se puedan utilizar en las familias de manera sencilla, con estrategias pedagógicas para fortalecer los vínculos en el hogar y herramientas de aprendizaje sencillos para compartir en familia. Es de anotar que son los mismos contenidos entregados en la actividad 3 de la estrategia 2 dado que pueden ser usados para el mismo fin.

Actividad 3	Meta	Item	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Realizar ferias territoriales de prevención de violencias sexuales, dirigidas a niñas, niños, adolescentes, familias y comunidad en general, en barrios priorizados por el Distrito con altos índices de denuncia, integrando oferta institucional y acciones pedagógicas de sensibilización.	6 ferias de prevención durantela vigenciadel contrato.	Realizado	0	0	0	0
		Meta	0	0	0	0
		Porcentaje	0%	0%	0%	0%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
N/A	No aplica para el periodo reporte					

Las ferias Tejiendo Hogares tendrán lugar y agenda una vez el despacho de la primera dama lo indique.

5. Fortalecimiento de capacidades de niñas, niños y adolescentes para la construcción de proyectos de vida y el desarrollo de habilidades

Actividad 1	Meta	Item	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Fortalecimientode capacidades de las niñas, niños y adolescentes para la construcción de proyectos de vida y el desarrollo de habilidades.	100%deprocesos requeridos	Realizado	0	36	55	91
		Meta	0	36	55	91
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-Ac-1903-MM	Actas fortalecimiento de capacidades de NNA - Maria Medina (7 archivos)					
2-Ac-2402-LQ	Actas fortalecimiento de capacidades de NNA - Liliana Quintero (4 archivos)					
3-Ac-2403-EG	Actas fortalecimiento de capacidades de NNA - Eliana Gutierrez (4 archivos)					
4-Ac-2503-LA	Actas fortalecimiento de capacidades de NNA - Luisa Alvarez (6 archivos)					
5-Ac-2603-JM	Actas fortalecimiento de capacidades de NNA - Jackie Maya (10 archivos)					
6-Ac-2603-LC	Actas fortalecimiento de capacidades de NNA - Laura Casas (4 archivos)					
7-Ac-2703-PG	Actas fortalecimiento de capacidades de NNA - Patricia Gomez (2 archivos)					
8-Ac-3003-YV	Actas fortalecimiento de capacidades de NNA - Yurany Villegas (8 archivos)					
9-Ac-3103-IZ	Actas fortalecimiento de capacidades de NNA - Isabel Zuluaga (8 archivos)					

En el marco de la actividad orientada al fortalecimiento de capacidades de niñas, niños y adolescentes para la construcción de proyectos de vida y el desarrollo de habilidades, se reportan 55 nuevos acompañamientos para la construcción y fortalecimiento de habilidades a niñas niños y adolescentes, esto es traducido en la participación de 266 niños niñas y adolescentes en los espacios promovidos por Tejiendo hogares, siendo 84 de ellos pertenecientes al sistema de protección.

Actividad 2	Meta	Item	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Propuesta metodológica acompañamiento Consejos de Participación – La Cantera.	1 documento entregado durante el primer mes de ejecución del contrato	Realizado	0	1	0	1
		Meta	0	1	0	1
		Porcentaje	0%	100%	0%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
n/a	No aplica para el periodo reporte					

Actividad 3	Meta	Item	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Acompañamiento encuentros Consejos de Participación – La Cantera	100%procesos requeridos del contrato	Realizado	0	0	1	1
		Meta	0	0	1	1
		Porcentaje	0%	0%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento	**Nombre de la acción**					
1-Ac-1703-MH	Acta correspondiente a atencion de consejo de niños realizada por Maria Henao					

Se realiza la primera entrega del primer taller desarrollado a niñas y niños del consejo de los niños más jóvenes de la estrategia La Cantera, con una participación de aproximadamente 15 niños en un inquilinato acompañado y en alianza con la fundación Everyday Homeless, ubicados cerca de la zona del Bronx en el centro de Medellín. Los grupos con los consejos de las demás comunas se iniciarán a partir de este mes de abril y las actas serán entregadas por el equipo de La Cantera de Secretaria de Juventud en donde Tejiendo Hogares incluirá únicamente el link de asistencia a este evento para contabilizar la participación obtenida en cada uno.

Tabla de Indicadores:

1.Actividades mensuales				**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de actividades realizadas mensualmente/250**
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje				**PERIODICIDAD: Mensual**
Avance	**MES**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (actividades realizadas)	0	289	309	598
Denominador (250)	250	250	250	250
Porcentaje cumplimiento	0%	116%	124%	239%
2. Familias acompañadas				**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de familias acompañadas mensualmente/1400**
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje				**PERIODICIDAD: Mensual**
Avance	**MES**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (familias acompañadas mensualmente)	0	1185	1799	2984
Denominador (1400)	1400	1400	1400	1400
Porcentaje cumplimiento	0%	85%	129%	213%
2.1 Familias acompañadas				**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de familias acompañadas durante el contrato/1400**
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje				**PERIODICIDAD: Mensual**
Avance	**MES**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	

Numerador (familias acompañadas en el contrato)	0	1185	1799	2984
Denominador (1400)	1400	1400	1400	1400
Porcentaje cumplimiento	0%	85%	129%	213%
3. Fortalecimiento de vínculos (restauración)		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° Procesos de acompañamiento a familias (vínculos en restauración)/ N° de actividades en el mes**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**MES**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (procesos de acompañamiento)	0	41	92	133
Denominador (actividades en el mes)	0	282	627	909
Porcentaje cumplimiento	0%	15%	15%	15%
4. Acompañamiento a familias. Fortalecimiento de vínculos para la Red de Protección		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de actividades realizadas en fortalecimiento de vínculos red de protección/N° de actividades en el mes**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**MES**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (Actividades realizadas)	0	94	100	194
Denominador (cualificaciones en el mes)	0	94	100	194
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%
5. Fortalecimiento técnico talento humano		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de actividades realizadas en fortalecimiento de vínculos red de protección/N° de actividades en el mes**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**MES**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (Actividades realizadas)	0	8	26	34
Denominador (cualificaciones en el mes)	0	67	136	203
Porcentaje cumplimiento	0%	12%	19%	17%
6. Activaciones de ruta		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de rutas activadas/N° de rutas que requieren activación**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**MES**			**Total acumulado**

	20 ENE	FEB	MAR	
Numerador (rutas activadas)	0	3	2	5
Denominador (rutas que requieren activación)	0	3	2	5
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%
7. Acercamiento oferta		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de socializaciones de ruta realizadas/N° de socializaciones requeridas**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**MES**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (socializaciones realizadas)	0	0	3	3
Denominador (socializaciones requeridas)	0	0	3	3
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	100%	100%
8. Alianzas estratégicas		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de alianzas estratégicas realizadas**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**MES**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (alianzas estratégicas)	0	55	14	69
Denominador (alianzas estratégicas)	0	55	14	69
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%
9. Ferias territoriales		**FÓRMULA DE CÁLCULO:N° ferias realizadas/6**		
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**MES**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (ferias realizadas)	0	0	0	0
Denominador (6)	6	6	6	6
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	0%	0%
10. Fortalecimiento capacidades de niñas, niños y adolescentes		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de procesos realizados/N° de procesos requeridos**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**MES**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (procesos realizados)	0	36	55	91
Denominador (procesos requeridos)	0	36	55	91
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%

11. Consejos de Participación – La Cantera				FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de encuentros acompañados mensualmente/N° de acompañamientos requeridos
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje				PERIODICIDAD: Mensual
Avance	Mes			Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	
Numerador (encuentros acompañados)	0	0	1	1
Denominador (acompañamientos requeridos)	0	0	1	1
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	100%	100%

Logros:

Durante el mes, se garantizó la atención del 100% de los sistemas de protección priorizados, consolidando el enfoque del programa en poblaciones foco. En este marco, se brindaron herramientas para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales a 85 niñas, niños y adolescentes de nuevo ingreso, aportando significativamente a los procesos de restitución de derechos y prevención que se vienen desarrollando con esta población.
Asimismo, en el mes de marzo se dio inicio a la articulación con la Fundación Valora-T, ampliando la cobertura hacia niñas y niños vinculados a instituciones de prevención de la unidad de niñez, hijos de mujeres privadas de la libertad. Este proceso contempla una atención integral que incluye a las familias cuidadoras y la vinculación de las madres una vez recuperan su libertad, favoreciendo procesos de reunificación y fortalecimiento familiar.
De manera complementaria, se acompañó el primer proceso de La Cantera, a través del Consejo de los niños y niñas más pequeños, en alianza con la Fundación Everyday Homeless. Este espacio, desarrollado con población que habita en contextos de inquilinato, permitió evidenciar no solo condiciones de alta vulnerabilidad, especialmente en términos de seguridad alimentaria, sino también una destacada disposición para el aprendizaje, participación activa y valoración del espacio por parte de las niñas y niños. Se identificó que, tras la entrega de refrigerios, varios participantes optan por reservarlos para sus familias, lo que da cuenta de dinámicas de dificultades alimentarias, pero de disposición para la intervención.
Todas estas acciones se desarrollan bajo el enfoque de Disciplina Positiva y la metodología grupal del programa, promoviendo entornos protectores, vínculos sanos y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.

Entregables del Componente 4

Descripción	Entregado	Periodicidad	Observación
Evidencias preparación del servicio. Planeación, inducción, formación y entrenamiento al talento humano	si	Mensual (al inicio del contrato)	No se reporta para el mes de marzo

Evidencias identificación de los participantes	No aplica	Mensual	Se entrega base de datos con el reporte de 2201participantes en los espacios de formación.
Plan de formación componente tejiendo hogares	si	Una entrega al inicio del contrato. 10 días calendario.	No se reporta para el mes de marzo
Evidencias desarrollo de actividades mensuales	No aplica	Mensual	Se entrega listado del cronograma de ejecución de actividades efectivas para el mes de marzo.
Evidencias procesos de formación talento humano	No aplica	Mensual	Se entregan 26 procesos de formación a profesionales impactando 136 participantes.
Evidencias procesos de acompañamiento a familias (vínculos en restauración)	No aplica	Mensual	Se entregan 92 procesos de restauración, con 627 personas impactadas sin embargo no es posible el reporte de estas en el indicador dado que solo se cuentan una vez alcancen 5 sesiones de asistencia. El único grupo que culmina no se registra en esta actividad ya que pertenece al servicio de capacitación al talento humano.
Evidencias acompañamiento a familias Fortalecimiento de vínculos para la Red de Protección:	No aplica	Mensual	Se entregan 100 reportes con 1172 participantes.
Evidencias contenidos pedagógicos	si	Mensual	Se entregan para el mes de marzo 3 contenidos nuevos que se pueden usar a su vez como memorias para las familias y para los profesionales de la red de protección.

COMPONENTE 5: PROCESOS TRANSVERSALES

Objetivo general: Gestión y orientación de procesos para dar respuesta a las necesidades técnicas, administrativas, operativas y logísticas propias de la ejecución en cada uno de los componentes del proyecto.

1. **Gestión del talento humano**

El talento humano dispuesto por el contratista para el desarrollo del contrato debe ser idóneo para la atención directa e indirecta a las niñas, niños o adolescentes y sus familias. No se podrá vincular talento humano que tenga antecedentes fiscales, disciplinarios, ni judiciales; tampoco podrá tener vigentes sanciones o multas en el Registro Nacional de Medidas correctivas, ni procesos vigentes en el REDAM. Por lo cual, se deberá realizar verificación de los respectivos antecedentes antes de la contratación correspondiente por parte del contratista.

2. Procesos Técnicos

Desde esta estrategia se brinda orientación técnica para el desarrollo de los diferentes productos asociados al contrato, posibilitando a los diferentes componentes las herramientas necesarias para su cumplimiento.

3. Procesos logísticos y operativos

Incluye la gestión de todos los insumos requeridos para la operación, así como el seguimiento a la prestación de servicios requeridos, bienes y elementos a cargo del contratista.

1. Gestión del talento humano

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Gestión y contratación del talento humano	100% de perfiles contratados durante la primera semana de ejecución. Cambios máximo 8 días calendario	Realizado	38	2	1	41
		Meta	41	2	1	44
		Porcentaje	93%	100%	100%	93%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento		**Nombre de la acción**				
Talento humano 2026		Perfiles contratados marzo 2026				

Con el propósito de garantizar la idoneidad del talento humano a vincular en el proyecto y asegurar el cumplimiento de los perfiles profesionales definidos en la especificación técnica, el área de Talento Humano de FAN Fundación realizó el proceso de verificación y validación de requisitos, el cual incluye la revisión de la formación académica exigida, la experiencia profesional requerida y demás criterios establecidos para cada cargo. Este procedimiento permitió asegurar la correspondencia entre el perfil profesional y las responsabilidades asignadas en coherencia con la especificación técnica. Para el mes de marzo se realiza la contratación de la profesional de reemplazo para la estrategia ESCNNA.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Consulta de inhabilidades	100% de talento humano con consultas realizadas en la temporalidad requerida.	Realizado	38	2	1	40
		Meta	41	2	1	43
		Porcentaje	93%	100%	100%	93%

Fuente de Verificación	
Nombre del documento	**Nombre de la acción**
Talento humano 2026	Consulta de inhabilidades en carpeta de cada profesional

El área de Talento Humano de Fan Fundación, realiza la consulta de antecedentes e inhabilidades en las bases de datos y plataformas oficiales correspondientes, con el fin de verificar que los profesionales no presenten restricciones legales o administrativas que impidan su vinculación. Para el mes de marzo se lleva a cabo la contratación de un perfil técnico.

Actividad 3	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Inducción/Reinducción talento humano	1 inducción al inicio del contrato (primeras dos semanas de ejecución). Para talento humano que ingrese posterior a la inducción inicial, el proceso deberá realizarse durante la primera semana de ingreso. 1 reinducción a mitad del contrato.	Realizado	1	1	0	2
		Meta	1	1	0	2
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%

Fuente de Verificación	
Nombre del documento	**Nombre de la acción**
N/A	No aplica para este periodo

Durante el mes de marzo no se llevaron a cabo procesos de inducción y reinducción al interior de proyecto.

Tabla de Indicadores estrategia 1

1. Talento Humano				FÓRMULA DE CÁLCULO: N° perfiles contratados/N° perfiles requeridos
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje				PERIODICIDAD: Mensual
Avance	Mes			Total acumulado
	20 ENE	FEB	MAR	
Numerador (perfiles contratados)	38	2	1	41
Denominador (perfiles requeridos)	41	41	0	41
Porcentaje cumplimiento	93%	5%	0%	100%

Logros y oportunidades de mejora

Consolidación del equipo de trabajo mediante la contratación oportuna del 100% del talento humano requerido, garantizando la operatividad del proyecto, la adecuada distribución de las cargas laborales y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Oportunidades de mejora

Aminorar las situaciones que retrasan el proceso de contracción, implementando estrategias que permitan la vinculación oportuna de cada perfil.

2.Procesos Técnicos

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance		Total
			20 ENE	FEB	
Planeación operativa del proyecto. Debe incluir el proceso por cada componente y estrategias.	100%de acompañamientos priorizados ejecutados	Realizado	1	0	1
		Meta	1	0	1
		Porcentaje	100%	0%	100%
Fuente de Verificación					
Nombre del documento		Nombre de la acción			
N/A		No aplica para este periodo			

Cada componente del proyecto, en coherencia con lo establecido en la especificación técnica y en las actividades allí definidas, adelanta su respectiva planeación operativa, la cual incorpora las estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos propuestos. Dicha planeación fue posteriormente consolidada en un único documento.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Orientación y línea técnica al talento humano con el fin de realizar seguimiento oportuno al cumplimiento de actividades, metas, indicadores y entregables.	U1 reunión mensual (mínimo)	Realizado	1	8	9	18
		Meta	1	8	9	18
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%

Fuente de Verificación	
Nombre del documento	**Nombre de la acción**
1-Ac-0603-MC	Reunión APS- ATR
2-Ac-0903-NC	Reunión seguimiento ESCNNA
3-Ac-1103-AV	Reunión seguimiento MSGT y Entornos Digitales
4-Ac-1303-CA	Reunión APS- ATR
5-Ac-1303-KJ	Reunión seguimiento ESCNNA
6-Ac-2003-NC	Reunión APS- ATR
7-Ac-1303-ME	Reunión ESCNNA- Directora técnica
8-Ac-2603-SM	Reunión APS- ATR
9-Ac-2703-MC	Staff componentes-1,2, 3

Mediante esta actividad se brinda orientación técnica permanente al talento humano, así mismo seguimiento al cumplimiento de metas, objetivos y lineamientos del proyecto, favoreciendo la toma de decisiones oportunas y el fortalecimiento y ajuste de los procesos operativos.

Para el presente periodo se llevó a cabo un espacio de reunión (STAFF) con los componentes 1,2, 3 y 5 del proyecto, en el cual se realizó seguimiento a las acciones realizadas por cada uno de los componentes, de igual manera, espacios para el análisis de casos(reactivación) con los componentes de Atención Psicosocial y Asistencia Técnica a La Ruta. (4).
Se ejecutaron también 3 reuniones con las profesionales de la estrategia ESCNNA, 1 encuentro con las estrategias de entornos digitales y violencias sexuales del componente de Movilización Social y gestión Territorial.

Actividad 3	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Cronograma de actividades (de cada componente)	1 cronograma semanal	Realizado	1	4	4	5
		Meta	1	4	4	5
		Porcentaje	100%	100%	0%	100%

Fuente de Verificación	
Nombre del documento	**Nombre de la acción**
1-Cro-Sem-0603-LG	Cronograma semanal del 2 al 6 de marzo de 2026
2-Cro-Sem-1303-LG	Cronograma semanal del 9 al 13 de marzo de 2026
3-Cro-Sem-2003-LG	Cronograma semanal del 16 al 20 de marzo de 2026
4-Cro-Sem-2703-LG	Cronograma semanal del 23 al 27 de marzo de 2026

El cronograma de actividades contempla las acciones a realizar por cada componente, se entrega de manera semanal a supervisión del contrato, reportando de forma oportuna los cambios y movimientos extemporáneos que se generen.

Actividad 4	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Reportar oportunamente los casos identificados de: mujeres gestantes adolescentes y madres adolescentes.)	100% de casos reportados, acorde al número de casos identificados por el proyecto (desde cada componente)	Realizado	0	1	9	10
		Meta	0	1	9	10
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%

Fuente de Verificación	
Nombre del documento	**Nombre de la acción**
1-Bd-PREA-3103-NC	Base de datos con casos identificados de PREA durante el mes de marzo

En el mes de marzo se llevan a cabo 9 registros de madres adolescentes, las cuales fueron remitidas a la Fundación Juanfe para acceder a oferta disponible.

Actividad 5	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Desarrollar acciones estratégicas de prevención, atención y fortalecimiento de la red de protección en articulación con actores territoriales y sectoriales relevantes.	100% de solicitudes recibidas Mínimo 5 durante la ejecución del	Realizado	0	1	1	2
		Meta	0	1	1	2
		Porcentaje	0%	100%	0%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento		**Nombre de la acción**				
Ac-0310-NC		Articulación Fundación Lucerito				

En el marco de la intervención territorial en el Distrito de Medellín del proyecto de Prevención y Atención a las Violencias en la Infancia y Adolescencia, se articula estratégicamente con diferentes sectores sociales con el fin de consolidar la Red de Protección para el cuidado de niñas, niños y adolescentes.

Para el periodo del informe se lleva a cabo articulación con la Fundación Lucerito, con el fin de fortalecer la oferta que en torno a la atención a las violencias sexuales está disponible en la ciudad.

Actividad 6	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Participar en la estrategia de articulación territorial	Cada vez que sea necesario	Realizado	0	0	1	0
		Meta	0	0	1	0
		Porcentaje	0%	0%	0%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento		**Nombre de la acción**				
Ac-1203-NG		Reunión Mujeres Antioquia				

Esta estrategia vincula la realización de acciones territoriales en pro de la prevención y atención de las violencias sexuales.

Para el presente reporte se lleva a cabo articulación con el mecanismo de atención de mujeres Antioquia, mediante este enlace se puede conocer oferta disponible para la atención a las mujeres y sus familias que habitan en otros municipios.

Actividad 7	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Acompañar las acciones en el marco de los Hitos de ciudad (Ver cuadro de hitos en el apartado del componente de movilización).	Según la necesidad que identifique el componente de movilización social y gestión territorial	Realizado	0	1	1	2
		Meta	0	1	1	2
		Porcentaje	0%	100%	0%	100%

Fuente de Verificación	
Nombre del documento	**Nombre de la acción**
Hito-1303-IA	Guía pedagógica mes marzo

Acorde a los hitos de ciudad establecidos, desde el proyecto se generan las acciones pertinentes para la promoción y difusión de actividades que den a conocer a las niñas, niños, adolescentes y familias los mensajes planeados en el marco de cada acontecimiento de ciudad. Para el presente mes se apoya al interior del proyecto el desarrolló del hito de Mes Internacional de los Derechos de las Mujeres.

Actividad 8	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Participar en las actividades programadas por la Unidad de Niñez, Secretaría de Inclusión Social y Familia u otras dependencias del Distrito.	100% de actividades convocadas	Realizado	0	1	2	3
		Meta	0	1	2	3
		Porcentaje	0%	100%	0%	0%

Fuente de Verificación	
Nombre del documento	**Nombre de la acción**
1-AC-reu-1903-MG	Acta de reunión con la supervisión, seguimiento del proyecto
2-AC-CA1903-DL	Acta de Comité Ampliado Unidad de Niñez

Para el desarrollo de esta actividad se tiene como referencian las diferentes solicitudes realizadas por la Unidad de Niñez y la Secretaria de Inclusión Social y Familia.

Para el periodo de reporte se cuenta con la participación en el Comité Ampliado de la Unidad de Niñez y en reunión de seguimiento al contrato 2026.

Actividad 9	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Realizar gestiones correspondientes a la información estadística del proyecto y demás registros requeridos por la supervisión, Unidad de Niñez, la Secretaría de Inclusión Social y Familia, en los sistemas de información (Aplicativo) o formatos definidos, de acuerdo a los	100% de registros de información (creación de ciudadano) en el aplicativo realizados diariamente	Realizado	1	2	2	5
		Meta	1	2	2	5
	100% de entregas de estadísticas requeridas en la temporalidad indicada	Porcentaje	100%	100%	100%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento		**Nombre de la acción**				
1-Ing-3103-LG		Ingresos al proceso de atención psicoterapéutica especializada en el mes de marzo				
2-Egr-3103-LG		Egresosal proceso de atención psicoterapéutica especializada en el mes de marzo				

Se entregó de manera oportuna el reporte de ingresos y egresos del proceso de atención psicoterapéutica especializada, atendiendo a los tiempos establecidos por la Unidad de Niñez con un producto de calidad en términos de datos y atención a las devoluciones y/o ajustes solicitados por el equipo encargado de validar la información.

Actividad 10	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Realizar las acciones que sean requeridas en el marco de la implementación del sistema de información de la Unidad de Niñez	100% requerimientos recibidos con respuesta	Realizado	0	0	0	0
		Meta	0	0	0	0
		Porcentaje	0%	0%	0%	0%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento		**Nombre de la acción**				
N/A		Para el periodo de reporte no se realizan acciones relacionadas con esta actividad				

Durante el periodo de reporte no se participó de ninguna acción relacionada con la implementación del sistema de información de la Unidad de Niñez.

Actividad 11	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Dar respuesta a los requerimientos que le sean solicitados por la Unidad de Niñez	100% de requerimientos recibidos	Realizado	0	4	7	11
		Meta	0	4	7	11
		Porcentaje	0%	100%	100%	100%

Fuente de Verificación	
Nombre del documento	**Nombre de la acción**
1-Ind-2025-LG	Indicadores por componente del proyecto Prevención y Atención a las Violencias en el año 2025
2-BD-Age-0903-LG	Base de datos de la agenda de cada una de las terapeutas de las diferentes sedes de jugar para sanar, solicitado por la coordinación del proyecto
3-Pres-Avan-0903-LG	Presentación con los avances del proyecto con corte al mes de febrero de 2026
4-Inf-Com50-1203-LG	Informe sobre las acciones realizadas por el proyecto en el corregimiento San Sebastián de Palmitas
5-Inf-SecMuj-0503-LG	Informe de las acciones realizadas con las mujeres por el proyecto solicitado por la Secretaría de las Mujeres del distrito
6- Req-MSGT-NC	Respuesta requerimiento acciones Movilización Social
7-Req-ESCNNA-NC	Respuesta requerimiento acciones ESCNNA comuna 14

Para el periodo de referencia se dio respuesta oportuna y con calidad a los diferentes requerimientos de información solicitados al proyecto.

Actividad 12	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Informe de gestión mensual	100% de informes mensuales entregados en la temporalidad requerida	Realizado	1	1	1	3
		Meta	1	1	1	3
		Porcentaje	100%	100%	100%	100%

Fuente de Verificación	
Nombre del documento	**Nombre de la acción**
1-If-Ges-3103-AL	Informe de gestión mensual

Se cumple de forma periódica con la producción y entrega del informe de gestión mensual.

Tabla de Indicadores estrategia 2

2. Reporte de madres gestantes y adolescentes		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de casos reportados/N° de casos identificados**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (casos reportados)	0	1	9	10
Denominador (casos identificados)	0	1	9	10
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%
3. Acciones estratégicas de prevención, atención y fortalecimiento de la red de protección en articulación con actores territoriales y sectoriales		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° acciones realizadas/5 (mínimo**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (acciones realizadas)	0	1	1	1
Denominador (5)	0	1	1	1
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%
4. Estrategia de articulación territorial		**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de participaciones realizadas/N° de solicitudes recibidas**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (participaciones realizadas)	0	0	1	1
Denominador (solicitudes recibidas)	0	0	1	1
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	100%	100%
5. Acompañamiento acciones hitos de ciudad		**FÓRMULA DE CÁLCULO:N° de acompañamientos realizados/N° de solicitudes recibidas**		
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje		**PERIODICIDAD: Mensual**		
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (Acompañamientos realizados)	0	1	1	2
Denominador (solicitudes recibidas)	0	1	1	2
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%

6. Participación en las actividades programadas por la Unidad de Niñez, Secretaría de Inclusión Social y Familia u otras dependencias del Distrito.			**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de participaciones realizadas/N° de solicitudes recibidas**	
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje			**PERIODICIDAD: Mensual**	
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (Participaciones realizadas)	0	0	2	2
Denominador (solicitudes recibidas)	0	0	2	2
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	100%	100%
7. Estadística			**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de estadísticas presentas/N° de estadísticas requeridas**	
UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje			**PERIODICIDAD: Mensual**	
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (estadísticas presentadas)	1	1	1	3
Denominador (estadísticas requeridas)	1	1	1	3
Porcentaje cumplimiento	100%	100%	100%	100%
8. Acciones que requeridas en el marco de la implementación del sistema de información de la Unidad de Niñez			**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° de acciones realizadas/N° de acciones requeridas**	
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje			**PERIODICIDAD: Mensual**	
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (acciones realizadas)	0	0	0	0
Denominador (acciones requeridas)	0	0	0	0
Porcentaje cumplimiento	0%	0%	0%	0%
9. Respuesta requerimientos			**FÓRMULA DE CÁLCULO: N° requerimientos con respuesta/N° requerimientos recibidos**	
UNIDAD DE MEDIDA: Número Porcentaje			**PERIODICIDAD: Mensual**	
Avance	**Mes**			**Total acumulado**
	20 ENE	**FEB**	**MAR**	
Numerador (requerimientos con respuesta)	0	4	7	11
Denominador (requerimientos recibidos)	0	4	7	11
Porcentaje cumplimiento	0%	100%	100%	100%

Logros y oportunidades de mejora

Logros

Fortalecimiento del acompañamiento técnico y la gestión operativa a través de espacios de orientación y seguimiento con los componentes, promoviendo la toma de decisiones oportunas, la identificación de avances y oportunidades de mejora, así como la proyección estratégica de acciones para la vigencia 2026.

Se logra el alcance de los objetivos establecidos sobre el 90% con los componentes, reflejado en las atenciones brindadas a las niñas, niños y adolescentes.

Acción de mejora

Generar estrategias de mejoramiento con el componente de Movilización Social y Gestión Territorial en el marco de ESCNNA para un mayor alcance en los objetivos.

1. Procesos logísticos y operativos

Actividad 1	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Uso servicio taxi componente 3. Movilización Social y Gestión territorial	Uso proporcional de acuerdo al recurso establecido en el fondo: Transporte (Vales de Taxi). Anexo 2. Bienes y servicios	Realizado	0	1	1	1
		Meta	0	1	1	1
		Porcentaje	0%	100%	0%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento		**Nombre de la acción**				
1-doc-val-3103-AL		Vales de taxi usados durante el periodo				

Con respecto a la utilización de vales de taxi para el mes de marzo, se realizaron 78 movilizaciones que quedaron consolidadas en la factura correspondiente, para un porcentaje de ejecución del 24%.

Actividad 2	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Verificación cumplimiento requisitos transporte (Componente 4. Tejiendo hogares).	100% de vehículos con documentación verificada	Realizado	0	1	0	1
		Meta	0	1	0	1
		Porcentaje	0%	100%	0%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento		**Nombre de la acción**				
N/A		No aplica para el periodo				

Se comparte durante el mes de febrero con la supervisión la carpeta con los requisitos de identificación del carro que presta el servicio al componente 4 Tejiendo Hogares. Durante este mes no se presentan novedades referentes al vehículo.

Actividad 3	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Cronograma planeación servicio de transporte	Planeación semanal del servicio. Entrega consolidada mensual.	Realizado	0	1	1	2
		Meta	0	1	1	2
		Porcentaje	0%	100%	0%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento		**Nombre de la acción**				
1-Bd-crono-3103-AL		Cronograma de servicio de transporte Tejiendo Hogares				

De manera permanente se elabora un cronograma de agenda de acuerdo a necesidad para la utilización del vehículo, destinado a los desplazamientos de los profesionales del Componente Tejiendo Hogares, de acuerdo a la necesidad.

Se presenta el cronograma de transporte, en el cual se detalla el día a día de la prestación del servicio y los desplazamientos realizados para el desarrollo de las actividades del componente.

Actividad 4	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Seguimiento prestación servicio transporte	100% de meses con consistencia de información de la prestación del	Realizado	0	1	1	2
		Meta	0	1	1	2
		Porcentaje	0%	100%	0%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento		**Nombre de la acción**				
1-doc-seg.3103		Planillas de seguimiento transporte Tejiendo Hogares				

Se lleva a cabo durante el presente mes el seguimiento respectivo a la prestación del servicio de transporte a través de la identificación de planillas y cronograma de solicitud.

Actividad 5	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Realizar inventario de artículos de oficina y papelería artículos de aseo y cafetería	1 entrega durante los primeros	Realizado	0	1	1	2
Otros insumos propios del contrato	15 días de la ejecución del	Meta	0	2	1	3
	1 entrega final con el	Porcentaje	0%	50%	0%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento		Nombre de la acción				
1-Kdex-mar-3103		Inventarios de artículos de oficina y papelería				

Se verifica el inventario de artículos de oficina, papelería, artículos de aseo y cafetería los cuales se registran en el Kardex de manera permanente.

Actividad 6	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Realizar inventario de bienes	1 entrega durante los primeros	Realizado	0	1	0	1
	15 días de la ejecución del contrato. Seguimientos mensuales.	Meta	0	2	0	2
	1 entrega final con el último informe del contrato	Porcentaje	0%	50%	0%	100%
Fuente de Verificación						
Nombre del documento		**Nombre de la acción**				
N/A		No aplica para el periodo				

El inventario de bienes se entregó durante el inicio del contrato y se hará una nueva entrega a la finalización del mismo.

Actividad 7	Meta	Ítem	Avance			Total
			20 ENE	FEB	MAR	
Gestión de insumos requeridos para la prestación del servicio	1 entrega durante el primer mes de ejecución para los productos establecidos en el anexo 2. Bienes y servicios. A necesidad, acorde a la ejecución de los fondos. La ejecución de los fondos implica aprobación previa de la supervisión. A necesidad, acorde a la ejecución de los fondos.	Realizado	0	4	1	4
		Meta	0	4	1	4
		Porcentaje	0%	100%	0%	100%

Fuente de Verificación	
Nombre del documento	**Nombre de la acción**
1-Ac-rec-ped-1903	Acta de entrega de bienes y servicios
2-bd-pa3103-NC	Refrigerios y almuerzos CAIVAS
3-Cot- Bis-1403	Cotización bisuteria- BYF
4-Cot- Bis-1403	Cotización bisuteria- Comercializadora Educativa Integral
5-Cot- Bis-1403	Cotización bisuteria- Mundo Escol
6-Cot-TH-3003	Cotización material pedagógico Tejiendo Hogares-Logisticas SAS
7-Cot-TH-3003	Cotización material pedagógico Tejiendo Hogares-Abundancia
8-Cot-TH-3003	Cotización material pedagógico Tejiendo Hogares-gráficas

Se realiza compra de material elementos de aseo y papelería para las acciones transversales el cual fue previamente verificado por la supervisión y posteriormente almacenado en las bodegas de la sede Cuidamos para Sanar con acceso al equipo para el desarrollo de las actividades programadas y aseo de la sede.

Se remiten las cotizaciones correspondientes a elementos de bisutería y papelería, con el fin de que sean evaluadas y aprobadas con cargo al fondo de Gestión y Logística. Estos insumos están destinados a la adquisición de materiales pedagógicos para la atención de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Lo anterior, teniendo en cuenta que su uso está orientado al fortalecimiento de la sala pedagógica y a los procesos de movilización social.

Se remiten las cotizaciones correspondientes a material pedagógico para Tejiendo Hogares (Jenga y Golosa), para el desarrollo de actividades con las niñas, niños, adolescentes y actores corresponsables.

Fondo de Alimentación:

Para el mes de marzo, se entregaron 31 almuerzos y 5 refrigerios, correspondientes al Plan de Alimentación, a una población diversa conformada por 9 niñas y niños, 10 adolescentes y 17 adultos. Del total de beneficiarios, 31 fueron mujeres y 5 hombres. Con relación a la nacionalidad, todos son colombianos. Dentro del dato anteriormente mencionado, se identifican 3 personas procedentes de los municipios de Itagüí y Guarne, quienes fueron beneficiados con este servicio, dada su condición de vulnerabilidad.

Refrigerios y agua Tejiendo Hogares: Durante el mes de marzo se gestionaron y ejecutaron 17 solicitudes de refrigerios para un total de 352 refrigerios entregados, no se realizó entrega de agua. Información constatada en el informe financiero.

TIPO DE ENTREGABLE	MES				
	CANTIDAD CONTRATO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
AGUA	**1000**	0	60	0	60
REFRIGERIOS	**3.100**	0	74	352	426

Entregables del Componente 5

Descripción	Entregado	Periodicidad	Mes de Entrega (DD/MM/AAAA)	Observación
Carpetas talento humano	SI	Primera semana Mensual	28/01/2026	Base de datos enviada a la supervisión vía correo.
Consulta inhabilidades	SI	Una entrega primera semana Posterior cada 4 meses	31/03/2026	Carpeta actualizada a marzo subida al drive compartido con la supervisión del contrato.
Evidencias inducción/reinducción talento humano	SI	Mensual	31/01/2026	Cuatro evidencias de inducción.
Planeación operativa del proyecto	SI	1 entrega al inicio del contrato (10 días hábiles	31/01/2026	Se hace entrega de planeación por componentes.
Evidencias orientación y línea técnica al talento humano	SI	Mensual	31/03/2026	Se realizan 9 espacios de orientación técnica al equipo.

Cronograma de actividades	SI	Semanal	31/03/2026	Enviado a la supervisión a través de correo.
Base de datos con reporte de casos mujeres gestantes adolescentes y madres adolescentes	SI	Mensual	31/03/2026	Se reportan 9 casos para el mes de marzo
Evidencias acciones estratégicas de prevención, atención y fortalecimiento de la red de protección	SI	Mensual	31/03/2026	Se reporta una evidencia para el mes de marzo
Evidencias estrategia de articulación territorial	SI	Mensual	31/03/2026	Se reporta una evidencia para el mes de marzo
Evidencias participación hitos de ciudad	SI	Mensual	31/03/2026	Se reporta una evidencia para el mes de marzo
Evidencias actividades programadas por la Unidad de Niñez, Secretaría de Inclusión Social y Familia u otras dependencias del Distrito.	SI	Mensual	31/03/2026	Se reportan 2 evidencias para el mes de marzo. Para el desarrollo de esta actividad se llevó a cabo una con la supervisora del proyecto Madelainer Granados Muñoz. Y participación del Comité Ampliado.
Evidencias gestión estadística	SI	Mensual	31/03/2026	Se envió a la Unidad de Niñez el archivo plano con la estadística del componente 3 y se validó con los profesionales del componente de gestión de la información de la Unidad la información que se extrae del aplicativo de la Secretaría de Inclusión.
Evidencias implementación sistema información	NO	Mensual	31/03/2026	No se cuenta con evidencias para el mes de marzo
Evidencias respuesta a requerimientos.	si	Mensual	31/03/2026	Se da respuesta a 7 requerimientos de información

Georreferenciación

GEORREFERENCIACIÓN						
	POBLACIÓN ATENDIDA					
Comuna	Componente 1	Componente 2	Componente 3	Componente 4	TOTAL POBLACIÓN	Porcentaje
1 - POPULAR	24	18	2	135	179	2,52%
2 - SANTA CRUZ	15	17	518	92	642	9,03%
3 - MANRIQUE	28	16	0	241	285	4,01%

4 - ARANJUEZ	42	15	348	125	530	7,45%
5 - CASTILLA	9	3	207	57	276	3,88%
6 - DOCE DE OCTUBRE	25	19	64	75	183	2,57%
7 - ROBLEDO	27	21	469	378	895	12,58%
8 - VILLA HERMOSA	26	24	0	198	248	3,49%
9 - BUENOS AIRES	17	10	858	232	1.117	15,70%
10 - LA CANDELARIA	21	4	121	482	628	8,83%
11 - LAURELES ESTADIO	8	5	28	371	412	5,79%
12 - LA AMERICA	18	3	24	69	114	1,60%
13 - SAN JAVIER	28	26	65	129	248	3,49%
14 - POBLADO	2	0	0	68	70	0,98%
15 - GUAYABAL	7	4	0	107	118	1,66%
16 - BELÉN	16	9	64	70	159	2,24%
50 - PALMITAS	3	3	0	1	7	0,10%
60 - SAN CRISTOBAL	20	10	39	18	87	1,22%
70 - ALTAVISTA	9	8	0	62	79	1,11%
80 - SAN ANTONIO DE PRADO	17	8	76	71	172	2,42%
90 - SANTA ELENA	5	2	0	2	9	0,13%
99 - TODA LA CIUDAD	43	85	0	527	655	9,21%
Total	**410**	**310**	**2883**	**3510**	**7.113**	**100,00%**

FUNDACIÓN

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

CLASIFICADOR DE COSTOS		MARZO		
		PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	INEJECUCIÓN
Recurso Humano		$ 256.401.600	$ 252.825.429	$ 3.576.171
Otro		$ 61.385.273	$ 54.500.832	$ 3.439.162
Transporte		$ 1.306.700	$ 1.306.700	$ 0
Insumos		$ 6.610.856	$ 6.595.637	$ 15.219
Servicios Y Productos Especializados		$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL		**$ 325.704.429**	**$ 315.228.598**	**$ 7.030.552**
UTILIDAD	**8%**	**$ 26.056.354**	**$ 25.187.918**	**$ 562.444**
COSTOS INDIRECTOS		$ 14.656.699	**$ 14.185.287**	
IVA		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
TOTAL		**$ 366.417.483**	**$ 354.601.802**	**$ 7.592.996**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**%**	**9,35%**	**9,05%**	**0,19%**

PRODUCTO		MARZO		
		PRESUPUESTO	EJECUCIÒN	INEJECUCION
Gestión de la ruta de atención		$ 41.721.750	$ 41.721.744	$ 6
Acompañamiento Psicosocial y Especializado		$ 69.574.128	$ 69.574.123	$ 5
Cualificacion de actores y difusion de la informacion		$ 73.459.018	$ 72.372.367	$ 1.086.651
Gestión y logística		$ 41.468.532	$ 36.841.338	$ 4.209.194
Tejiendo hogares		$ 99.481.001	$ 94.719.026	$ 1.734.696
SUBTOTAL		**$ 325.704.429**	**$ 315.228.598**	**$ 7.030.552**
UTILIDAD	**8%**	**$ 26.056.354**	**$ 25.187.918**	**$ 562.444**
COSTOS INDIRECTOS		$ 14.656.699	**$ 14.185.287**	$ 0
IVA				
TOTAL		**$ 366.417.483**	**$ 354.601.802**	**$ 7.592.996**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**%**	**9,35%**	**9,05%**	**0,19%**

$ 0

COMPONENTE		MARZO		
		PRESUPUESTO	EJECUCIÒN	INEJECUCION
Asistencia Técnica A La Ruta De Atención		$ 41.721.750	$ 41.721.744	$ 6
Atención Psicosocial		$ 69.574.128	$ 69.574.123	$ 5
Movilización Social Y Gestión Territorial		$ 73.459.018	$ 72.372.367	$ 1.086.651
Procesos Transversales		$ 41.468.532	$ 36.841.338	$ 4.209.194
Tejiendo Hogares		$ 99.481.001	$ 94.719.026	$ 1.734.696
SUBTOTAL		**$ 325.704.429**	**$ 315.228.598**	**$ 7.030.552**
UTILIDAD	**8%**	**$ 26.056.354**	**$ 25.187.918**	**$ 562.444**
COSTOS INDIRECTOS		$ 14.656.699	$ 14.185.287	$ 0
IVA		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
TOTAL		**$ 366.417.483**	**$ 354.601.802**	**$ 7.592.996**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**%**	**9,35%**	**9,05%**	**0,19%**

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

OBLIGACIONES JURÍDICAS DEL CONTRATANTE		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
1. Firmar el contrato electrónicamente en la plataforma SECOP II, en los términos señalados por la Entidad.	Cumple	Contrato SECOP
2. En caso de contemplarse la necesidad de pólizas, el contratista deberá constituirlas e ingresarlas al portal electrónico SECOP II, de conformidad a lo requerido por la Entidad. Así mismo actualizar las pólizas e ingresarlas al portal electrónico SECOP II, con ocasión a cada modificación por adición y/o prórroga y/o suspensión y/o reinicio al contrato.	Cumple	Contrato SECOP
3. Asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones pactados en el contrato, desarrollando las actividades de acuerdo con las especificaciones establecidas, naturaleza del contrato y sin excluir ninguna obligación, salvo que se acuerden ajustes o modificaciones debidamente justificados, formalizados y aprobados por la supervisión.	Cumple	Informe de gestión mensual
4. Verificar, con la autorización de las personas aspirantes a los equipos de trabajo, que no se encuentren inscritas en el registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Esta verificación deberá actualizarse cada cuatro meses conforme a la Ley 1918 de 2018	Cumple	Verificación inhabilidades talento humano
5. Facilitar el acceso a la información requerida por la supervisión del contrato en todas sus etapas, garantizando el suministro oportuno y adecuado de la documentación necesaria para el control y seguimiento del proceso.	Cumple	Drive del proyecto, compartido con la supervisión. Correos electrónicos

OBLIGACIONES JURÍDICAS DEL CONTRATANTE		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
6. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre seguridad social y parafiscales certificando mensualmente ante la supervisión la afiliación del talento humano vinculado al contrato y la realización de los pagos correspondientes a salud, pensión, riesgos laborales, cesantías y demás aportes obligatorios.	Cumple	Evidencia aportada en el informe financiero
7. Acreditar como contratista, que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales entregando los soportes requeridos según la normativa vigente.	Cumple	Evidencia aportada en el informe financiero
8. Cumplir con la reglamentación y operación establecida en materia de seguridad industrial, higiene ocupacional y riesgos laborales en concordancia con la Administradora de Riesgos Laborales correspondiente e implementar en todas las actividades del contrato el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST conforme a la norma ISO 45001 de 2018.	Cumple	Inducción al talento humano. Certificado de afiliación vigente de la ARL. Cronograma de capacitación con la ARL. 2026
9. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a realizar u omitir alguna acción en contra de la normativa vigente y reportar de inmediato cualquier situación de este tipo a las autoridades competentes y a la Secretaría de Inclusión Social y Familia.	Cumple	No aplica
10. Informar de manera oportuna cualquier retraso o incumplimiento en la ejecución del contrato e implementar un plan de mejoramiento para corregir la situación,	Cumple	No aplica

OBLIGACIONES JURÍDICAS DEL CONTRATANTE		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
garantizando la continuidad de los servicios.		
11. No delegar ni ceder las obligaciones derivadas del contrato sin la autorización de la entidad contratante, salvo en los casos en que se requiera la subcontratación de servicios específicos, la cual deberá contar con autorización previa y garantizar el cumplimiento de los estándares exigidos para la ejecución de las actividades.	Cumple	No aplica
12. Respetar los principios de confidencialidad y protección de datos personales en el manejo de la información relacionada de la población objeto de atención, conforme a la Ley 1581 de 2012 y su normativa reglamentaria	Cumple	Acuerdo de confidencialidad firmado por cada uno de los profesionales del proyecto. Esta información reposa en la Carpeta Talento Humano compartida a la supervisión.
13. Atender de manera oportuna los requerimientos, recomendaciones y ajustes solicitados por la supervisión del contrato para garantizar la calidad de la atención y la ejecución efectiva de las estrategias planteadas.	Cumple	Correos electrónicos Respuestas en los tiempos establecidos. Implementación de los ajustes solicitados. Reuniones
14. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a la Secretaría de Inclusión Social y Familia frente a cualquier daño o perjuicio originado por reclamaciones de terceros derivadas de las actuaciones de la entidad ejecutora, sus subcontratistas o dependientes en el marco de la ejecución del contrato.	Cumple	No se han generado reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes en la ejecución del presente contrato.
15. Implementar mecanismos de gestión de riesgos que permitan la identificación, prevención y mitigación de posibles situaciones que afecten el cumplimiento de los objetivos del contrato.	Cumple	Reuniones con el talento humano

OBLIGACIONES JURÍDICAS DEL CONTRATANTE		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
		Seguimiento a indicadores en las herramientas dispuestas para tal fin.
16. Mantener todas las licencias, permisos, habilitaciones y demás requisitos exigidos para garantizar la adecuada prestación del servicio, bajo parámetros de seguridad, oportunidad y legalidad, de conformidad al interés superior de los NNA.	Cumple	Se cuenta con los requisitos legales para llevar a cabo la operación.
17. El cumplimiento de estas obligaciones será supervisado de manera permanente, y cualquier incumplimiento podrá dar lugar a los procedimientos correctivos correspondientes, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte.
18. Participar y apoyar las actividades programadas por la Administración Distrital, que tengan que ver con el objeto del contrato.	Cumple	No se participa para el periodo de reporte.
19. Acompañar a la dependencia contratante en eventuales rendiciones de cuentas que realice la Administración Distrital y demás solicitudes que se requieran en coordinación permanente con la supervisión del contrato.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
20. Permitir la participación de los organismos de control social en el seguimiento del contrato, previa información al Supervisor.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
21. Apoyar la etapa de liquidación del contrato dentro de los términos estipulados por la ley para tal fin, articulando esfuerzos con la supervisión del contrato para dar cumplimiento a dicha obligación.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte

OBLIGACIONES TÉCNICAS		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
1. El Contratista debe dar estricto cumplimiento a lo estipulado en las especificaciones técnicas una vez inicie el contrato, sin excluirse de ejecutar y cumplir alguna obligación, excepto que medie otrosí modificatorio justificado, caso en el cual el contratista deberá recomendar e informar a la supervisión los ajustes o modificaciones que requiera el contrato en términos de plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que modifique lo pactado inicialmente, lo cual debe ser por escrito y comunicado al ordenador del gasto, para efectos de iniciar el trámite de aprobación de otrosí correspondiente.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
2. El contratista deberá dar respuesta a todas las solicitudes que le sean requeridas, para cumplir con el objeto pactado, acorde a la naturaleza del mismo.	Cumple	Informes Reportes Correos electrónicos Reuniones
3. El contratista debe presentar la información que le sea requerida en los formatos y tiempos indicados por la supervisión.	Cumple	De manera permanente se establece comunicación con la supervisión del contrato y se acogen sus recomendaciones y requerimientos.
4. El contratista debe entregar los productos garantizando que cumplan las especificaciones en términos de cantidad, calidad y oportunidad requeridas. El pago se realiza una vez se reciba a entera satisfacción.	Cumple	Informe de gestión mensual Aplicativo SISF Informe Financiero
5. De manera permanente el contratista debe organizar el archivo (físico y digital) que se genere con ocasión del presente contrato, en especial lo relativo a memorias, bases de datos, actas, correspondencia, informes y demás documentos, según los parámetros establecidos por la Alcaldía de Medellín (archivo central). Acatar oportunamente las instrucciones, recomendaciones y/o requerimientos que efectúe la supervisión	Cumple	Se cuenta con archivo digital, ocasionado del presente contrato y se continúa con el mantenimiento y organización de los archivos existentes

6. El contratista deberá custodiar la información (registros documentales) generada durante el proceso de atención a la población usuaria; evitando su pérdida o deterioro. Cumpliendo en todo momento con las leyes en gestión documental y administración de archivo; y demás lineamientos técnicos dispuestos por el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín en su sistema de gestión integral; sistema de gestión de calidad. Garantizando a través de su equipo de profesionales la reserva y absoluta confidencialidad de la información generada y administrada durante la ejecución contractual	Cumple	-Archivo Digital del Proyecto. -Informe técnico mensual. -Información diligenciada en aplicativo de Unidad de Niñez en los módulos de Central de Casos, Ingresos y Egresos
7. Diligenciar las bases de datos y formatos con la información de los niños, niñas y adolescentes y la población que participa en las diferentes actividades en el marco del Objeto del Contrato. Este proceso debe estar articulado con los sistemas de información de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Se entregará la estadística de la población atendida en el sistema de información según requerimientos establecidos por la Secretaría de Inclusión Social y Familia.		-Archivo Digital del Proyecto. -Informe técnico mensual. Información estadística entregada de manera mensual. -Información diligenciada en aplicativo de Unidad de Niñez en los módulos de Central de Casos, Ingresos y Egresos
8. Las acciones desarrolladas en el contrato deben articularse y responder a los lineamientos de la línea de Gestión de la Información y el Conocimiento de la Unidad de Niñez.	Cumple	Se cuenta con formatos y línea técnica del equipo de gestión de la Información de la Unidad e Niñez
9. El contratista deberá proporcionar la información actualizada de la población atendida entregando cada uno de los datos de acuerdo a la denominación exigida por la supervisión del contrato, dicha información deberá conservar el mismo concepto en el tiempo; para ello debe sistematizar la información que le facilite la presentación de informes y la disponibilidad de diagnósticos acerca de las características socio-demográficas de los atendidos.	Cumple	Estadística mensual del proyecto Aplicativo SISF Matriz Plan intersectorial

10. Las bases de datos, novedades, informes y demás relacionados con la atención de los niños, niñas, adolescentes y familias del proyecto, deben permanecer actualizadas y garantizar su permanencia en el tiempo. En el informe de gestión mensual se debe relacionar dónde se custodia la información.	Cumple	-Archivo Digital del Proyecto. -Informe técnico mensual. -Información diligenciada en aplicativo de Unidad de Niñez en los módulos de Central de Casos, Ingresos y Egresos
11. Al finalizar el contrato el contratista deberá hacer entrega al supervisor de la relación documental existente en el proyecto para su conservación siguiendo los parámetros del Archivo del Distrito Especial de Medellín.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
12. Remitir oportunamente toda petición, queja, reclamo, sugerencia o denuncia que sea recibida de manera verbal, virtual, física o telefónica al profesional encargado del trámite y respuesta de las PQRSD designado por la Unidad de Niñez.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
13. El contratista debe garantizar que siempre se reconozca la imagen institucional de la Secretaría de Inclusión Social y Familia y el Distrito de Medellín. No podrá realizar eventos o acciones a nombre propio, cuando estén enmarcadas en la ejecución contractual.	Cumple	Plantillas del Distrito Presentaciones acordes a la línea de comunicaciones
14. Para la producción de piezas comunicacionales, debe seguirse el conducto estipulado por la Secretaría de Inclusión Social y Familia y el área de comunicaciones de la Alcaldía de Medellín.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
15. Toda la información y datos producidos en el marco de la ejecución contractual, son propiedad exclusiva del Distrito de Medellín, y no podrán usarse para fines publicitarios ni lucrativos. En caso de procesos investigativos, las solicitudes deben ser remitidas a la Unidad de Niñez.	Cumple	Protección de la información conforme a las normas de confidencialidad y protección de datos. Copias de respaldo seguras.

16. Por ningún motivo el talento humano adscrito al proyecto podrá tomar fotos de la población sujeto de atención, ni publicarlos en redes sociales para evitar menoscabo de su dignidad, tampoco podrán socializar los eventos desarrollados en el marco del proyecto a título personal.	Cumple	Equipo de talento humano informado frente a las restricciones y protección de datos.
17. Para el ingreso de cualquier persona ajena al proyecto se deberá pedir autorización a la autoridad administrativa, y en caso de no proceder esta solicitud por las particularidades de la situación, el supervisor encargado podrá autorizar en coordinación con sus líderes inmediatos para hacer un análisis técnico de lo requerido. Es obligatorio: Mantener en reserva cualquier información personal de las niñas, niños adolescentes y sus familias. No realizar registro audiovisual los beneficiarios (componentes 1 y 2). En caso de requerirse imágenes de la población para comunicaciones oficiales o material publicitario institucional se deberá garantizar la protección de la identidad del NNA (para todos los componentes).	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
18. Personas externas al proyecto, no podrán solicitar información relacionada con el proceso de atención individual de cada NNA.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
19. Con ocasión de la atención no se podrán mostrar tratos preferenciales frente a ninguna niña, niño, adolescente o familia.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
20. Participar y apoyar las actividades programadas por El Distrito Especial de Medellín, que tengan que ver con el objeto del contrato y el enfoque de la propuesta.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte

21. Mantener comunicación permanente, oportuna y respetuosa con la supervisión del contrato, informando las novedades presentadas durante la ejecución del proyecto	Cumple	Se establece comunicación permanente y respetuosa con la supervisora del contrato a través de llamadas, correos electrónicos.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
1. Dentro de su autonomía e independencia contractual será responsable ante las autoridades competentes por el manejo, control y disposición del talento humano que, por sí o por medio de tercera persona, emplee y contrate en cualquiera de las modalidades de contratación para la ejecución del contrato. Queda dentro de esta obligación el respeto a la estabilidad laboral reforzada para mujeres en estado de gravidez y las personas en situación de discapacidad. Los movimientos o novedades del talento humano deben cumplir con los mismos requerimientos iniciales y no pueden afectar la prestación del servicio.	Cumple	Para el presente mes se cuenta en el proyecto con Estabilidad laboral reforzada para 2 profesionales del componente 4 y 5. Correspondientes a mujer en estado de gravidez y paternidad
2. El Contratista sólo podrá subcontratar los servicios que se establezcan con dicha posibilidad en las especificaciones técnicas, previa autorización de la entidad contratante a través de la supervisión; para tal efecto, el contratista deberá garantizar que tanto el subcontratista como las actividades subcontratadas cumplan con los requisitos técnicos exigidos para una correcta ejecución del objeto contractual. Los servicios subcontratados deberán tener pólizas de cumplimiento. Lo anterior no limita o restringe a la entidad estatal en ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato principal, conforme a lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
3. Al finalizar el contrato, el contratista suministrará paz y salvos de las personas y entidades subcontratadas donde conste que se les ha pagado oportunamente.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte

4. Contratar el talento humano requerido en las especificaciones técnicas para la ejecución y cumplimiento de las actividades y productos del contrato en el tiempo establecido para ello y presentar la relación del talento humano con nombre completo, cédula y perfil al momento de iniciar el contrato.	Cumple	Matriz de talento humano, compartida a la supervisión
5. El contratista pagará de forma cumplida al talento humano, como mínimo los valores detallados en el anexo de bienes y servicios de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Mensualmente se debe certificar dicha obligación.	Cumple	Informe Financiero
6. Certificar mensualmente la afiliación del talento humano empleado para la ejecución del contrato al sistema de seguridad social y el pago de obligaciones parafiscales y presentar, de acuerdo con solicitud del supervisor, la constancia de los pagos de salud, pensiones, cesantías y ARL (cuando proceda).	Cumple	Informe Financiero
7. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda, entregando carta de revisor fiscal o representante legal según proceda, de acuerdo con lo estipulado en las normas que regulan la materia, así mismo.	Cumple	Informe Financiero
8. Al momento de suscribir el inicio del contrato, la totalidad de bienes muebles utilizados, serán entregados al representante legal o coordinador del operador mediante acta. La entidad a su vez, entregará debidamente relacionados los bienes necesarios para el desarrollo de su labor, a cada persona contratada.	Cumple	Acta enviada a la supervisión

9. El contratista debe devolver los bienes entregados bajo su custodia y que son propiedad del distrito en óptimas condicione, teniendo en cuenta el desgaste por uso y de acuerdo a los reportes realizados frente a alguna eventualidad	Cumple	No aplica para el periodo de reporte
10, Devolver al término del contrato, al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y debidamente inventariados los bienes muebles y enseres dispuesto para la ejecución del contrato, siendo estos de exclusiva propiedad del distrito.	Cumple	No aplica para el periodo de reporte

11. Para el pago de productos a ejecución por fondo, el contrato deberá garantizar el cumplimiento establecido previo a la compra y posterior a esta. De lo contrario no le será reconocida la compra efectuada.	Cumple	Cotizaciones enviadas a la supervisión: Almuerzos y refrigerios Vales de taxi Cotizaciones girasoles fondo- componente 4Tejiendo Hogares. Se remiten las cotizaciones correspondientes a elementos de bisutería y papelería, con el fin de que sean evaluadas y aprobadas con cargo al fondo de Gestión y Logística. Se remiten las cotizaciones correspondientes a material pedagógico (Jenga y Golosa), para Tejiendo Hogares, para el desarrollo de actividades con las niñas, niños, adolescentes y actores corresponsables.

OBLIGACIONES FINANCIERAS		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
1. El contratista debe realizar seguimiento financiero mensualmente al proyecto, verificará el pago oportuno de la seguridad social del talento humano y entregará la relación de	Cumple	Informe Financiero

los pagos de honorarios y/o salarios.		
2. Asistirán a reunión mensual que programe el equipo supervisor para hacer seguimiento a la ejecución contractual.	Cumple	Reunión supervisión Procesos técnicos Actividad 8 1-Ac-reu-1903-MG
3. Deberá realizar alertas con oportunidad a la supervisión cuando se evidencie que no se está dando cumplimiento a la ejecución acorde a lo pactado en la propuesta económica	Cumple	No aplica para el periodo de reporte

OBLIGACIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
1. El contratista deberá implementar un plan de capacitación, políticas y procedimientos en temáticas relacionadas con Derechos Humanos, socializado con su talento humano y partes vinculadas e interesadas, fomentando el conocimiento, respeto, promoción y aplicación de las obligaciones de derechos humanos, al menos dos veces durante la ejecución del contrato. Para tal fin, deberá remitir las respectivas evidencias de dichas capacitaciones	Pendiente, gestionar los espacios	No aplica
2. El contratista deberá garantizar que entre el 2 y el 5% del talento humano destinado al cumplimiento contractual, la provisión de bienes, obras y servicios; y que tenga formación y/o experiencia relacionada con el desarrollo del objeto del contrato, estén en condición de: Pobreza extrema, desplazados por la violencia, proceso de reintegración o incorporación y sujetos de especial protección constitucional como: • Población LGTBIQ+. • Población afrodescendiente, palenqueras y raizales. • Población indígena. • Población víctimas del conflicto armado. • Personas pospenadas. • Población migrante. • Poblaciones jóvenes ley de primer empleo. • Población campesina. • Mujeres víctimas de violencia basada en género, madres cabeza de familia y personas mayores (tercera edad). • Ex habitante de calle.	Cumple	Hojas de vida talento humano

OBLIGACIONES AMBIENTALES		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
• De conformidad al plan de acción para la reducción total e inmediata de la utilización de plásticos de un solo en la contratación del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el contratista deberá implementar mecanismos orientados a la reducción de la adquisición de plásticos de un solo uso. • El contratista deberá reducir total e inmediatamente en la vigencia del contrato la utilización de Poliestireno expandido (EPS), Policloruro de vinilo - PVC y Plásticos que tengan características de “oxo plásticos” o “plásticos. • El contratista durante la ejecución del contrato deberá en material ambiental: • Promover la optimización del uso de la energía y el uso responsable del agua. • Reducir el consumo de papel priorizando documentos digitales y reutilizando materiales • Implementar la separación de residuos con canecas diferenciadas (orgánicos, reciclables, no aprovechables). • Evitar el uso de plásticos de un solo uso en las actividades del contrato. • Incorporar materiales reciclados o de bajo impacto ambiental en los talleres y actividades. • Sensibilizar sobre el manejo de residuos, el consumo responsable y la conservación del medio ambiente. • Promover el reciclaje y la reutilización de materiales en todas las acciones implementadas. • Utilizar insumos biodegradables o reciclables en la ejecución del contrato.	Cumple	Se realizan verificaciones a la no utilización de Poliestireno expandido (EPS), Policloruro de vinilo - PVC y Plásticos que tengan características de “oxo plásticos” o “plásticos y se evita el uso de plásticos de un solo uso en las actividades del contrato.
1.El contratista deberá cumplir con lo estipulado en cuanto al manejo de residuos sólidos con la debida	Cumple	Se dispone de forma pertinente de los

disposición de estos dando cumplimiento a lo consagrado en la Ley 99 de 1993 sobre manejo del medio ambiente y la Resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019		residuos sólidos al interior de la sede

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SIG)		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
1. Durante el desarrollo del contrato, el contratista adoptará la documentación que se establece desde el Sistema Integral de Gestión de Calidad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, tales como: fichas de servicios, documentos específicos, procedimientos, formatos, protocolos y demás. El contratista estará en la obligación de diligenciar los formatos en cada uno de sus campos, con letra legible, lapicero de tinta negra seca, incluyendo las firmas requeridas. En caso de que la persona tenga dificultad para firmar, se toma la huella del índice derecho. Por ningún motivo se debe firmar por la persona, ya que se considera un delito y acarrea sanciones penales. En caso de que la persona no cuente con huella en su índice derecho, se reseñara la huella visible de algún otro de sus dedos dejando clara la observación del dedo al que le fue tomada la huella. Si la persona presenta alguna discapacidad que le impida firmar otra persona podrá firmar por ella, dejando la observación en el formato	Cumple	Informe técnico mensual y sus evidencias.
2. Si durante la ejecución se considera necesario, actualizar o implementar nueva documentación, tales como: fichas de servicios, documentos específicos, procedimientos, formatos, protocolos y demás, el contratista deberá realizarlo en articulación con la supervisión y los enlaces encargados del área del Sistema Integral de Gestión de Calidad del Equipo de la Unidad de Niñez para su revisión, aprobación y trámite en el SIG. En caso de implementar formatos sin ser previamente revisados y aprobados por la supervisión y los enlaces de calidad, estos no tendrán validez.	Cumple	No aplica para el periodo del informe.

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SIG)		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
3. El contratista deberá utilizar el Sistema de Información de la Secretaría de Inclusión Social y Familias. El ingreso de la información deberá cumplir las características de confiabilidad, precisión y oportunidad definidas por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	Cumple	Registros en el Sistema de Información de la Secretaría de Inclusión Social.
4. El contratista deberá contar con un archivo donde se custodia de manera técnica y organizada la información recolectada en el proceso de atención de las niñas, niños y adolescentes, durante la ejecución del contrato. Lo anterior deberá cumplirse de acuerdo con la ley de archivo 594 del 2000 y la tabla de retención documental del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Del mismo modo, el contratista deberá entregar como respaldo de esta información un archivo digital, la periodicidad de entrega debe ser acordada con el supervisor del contrato.	En Proceso	Archivo digital del Proyecto.
5. Vincularse de forma activa en los diferentes espacios de inducción, capacitación y socialización de los lineamientos del Sistema Integral de Gestión de Calidad.	Cumple	No se realiza para el presente mes
6. El contratista deberá estar en total disposición para atender las evaluaciones internas realizadas por parte de los equipos de la Secretaría de Inclusión Social y Familia o auditorías internas y externas realizadas al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Del mismo modo, el contratista estará en total disposición de atender a todos los requerimientos del Sistema Integral de Gestión de la Calidad.	Cumple	No aplica para el periodo del informe
7.El contratista deberá realizar e implementar las acciones de mejora, correctivas y preventivas y los planes de mejoramiento, con su debido seguimiento y cierre, en cumplimiento a las sugerencias dadas desde la supervisión, el área del Sistema Integral de Gestión de Calidad del Equipo de la Unidad de Niñez, entre otros entes de control.	Cumple	No aplica para el periodo del informe

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SIG)		
Obligaciones	**Cumplimiento**	**Evidencias**
8. El contratista deberá aplicar encuesta de satisfacción a las niñas, niños y adolescentes en los siguientes términos: Para el Proyecto de prevención y atención a violencias en la infancia y la adolescencia la encuesta de satisfacción se deberá aplicar a partir de la 4 sesión o 4 encuentro en el que participe la niña, niño o adolescente. El informe se deberá generar de manera mensual. • La muestra para elegir la aplicación de las encuestas de satisfacción y la estructura del informe deberá ser acordada con el supervisor. • Respecto a las encuestas de satisfacción para las familias o red vincular de apoyo de las niñas, niños y adolescentes que hacen parte de los proyectos de la Unidad se deberá realizar una aplicación mensual de manera aleatoria. El informe se deberá generar de manera mensual. • El contratista deberá disponer de un buzón de sugerencias. Para el proyecto La Proyecto de prevención y atención a violencias en la infancia y la adolescencia el buzón de sugerencias se deberá abrir de manera semanal y el informe se deberá generar de manera mensual. • La evidencia de la apertura del buzón de sugerencias se deberá registrar en formato de acta.	Cumple	Durante el periodo del informe se realizan un total de 34 encuestas de satisfacción realizadas a niñas, niños y adolescentes en las diferentes sedes de Jugar para Sanar así: Sede Cuidamos: 12 Sede Ángeles:10 Sede Floresta: 12 y 11 buzones de sugerencias.

MARISOL VANEGAS CARO
Directora Ejecutiva
Fundación de Atención a la Niñez

Aura Liliana Londoño López

AURA LILIANA LONDOÑO LÓPEZ
Coordinadora
Proyecto Prevención y Atención a Violencias en la Infancia y la Adolescencia