ALCALDÍA DE CUMARAL

MUNICIPIO DE CUMARAL-META

ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO No.	SASIP-006-2025	PROYECTO No.	2024502260060

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	**SERVICIOS ESPECIALIZADOS M&G S.A.S** NIT 900.429.007-9 R/L. FREDY ALDEMAR URREGO GONZALEZ C.C. 79.729.185 DE GACHALÁ-CUNDINAMARCA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	**JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO** Secretario de Infraestructura

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	**Suministro**			
OBJETO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO DE INSUMOS DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL-META			
VALOR:	$			350.000.000,00
FORMA DE PAGO:				
VALOR ADICIONAL:	$			-
VALOR ACTUALIZADO:	$			**350.000.000,00**
FECHA DE INICIACIÓN:				18/12/2025
FECHA DE TERMINACION				31/12/2025
TIEMPO	MES	13	DIAS	
PRORROGAS CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01				**27/01/2026**
TIEMPO	MES	90	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				27/04/2026
FECHA ACTA PRORROGA No. 02				
TIEMPO	MES		DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				
FECHA ACTA PRORROGA No. 03				**N/A**
TIEMPO	MES		DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				
SUSPENSIONES CONTRATO				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01				**24/12/2025**
TIEMPO:	MES	27	DIAS	
REINICIACION				**20/01/2026**
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				27/01/2026
FECHA ACTA SUSPENSION No.02				
TIEMPO:	MES		DIAS	
REINICIACION				**N/A**
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:				**27/04/2026**

ADICIONES CELEBRADAS	
CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO				
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:		**MES**	**103**	**DIAS**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:				**27/04/2026**
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	**$**			**348.212.785,75**

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista **CUMPLIO** con el objeto contratado en el plazo establecido.

Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la supervisión, los cuales se describen a continuación:

Las anteriores observaciones serán entregadas por el contratista el día **N/A**

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **27/04/2026**

Firma

Nombre:

SERVICIOS ESPECIALIZADOS M&G S.A.S
NIT 900.429.007-9
R/L. FREDY ALDEMAR URREGO GONZALEZ
C.C. 79.729.185 DE GACHALÁ-CUNDINAMARCA

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
Secretario de Infraestructura

SUPERVISOR

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoria debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013