Ciudad y Fecha:	Bogotá D.C, 17 de agosto del 2023			**Acta Número.**	**001**
Lugar de la Reunión	Virtual – Via Teams				
Hora Inicio:	2:30 p.m.	Hora Final:	3:30 p.m.		
Cliente:	Ministerio de Transporte				
Nombre del Cliente	Ministerio de Transporte				
Moderador	Ana Maria Henao				

- **Asistentes a la Reunión.**

No.	Nombre y Apellidos	Área	Cargo	E-mail	Firma
1	Jesús Pinilla	Ministerio de Transporte	Supervisor contrato	jpinilla@mintransporte.gov.co	
2	Luis Anibal Molina	Ministerio de Transporte	Ingeniero Grupo TIC	lmolina@mintransporte.gov.co	
3	Germán E. Acero	Ministerio de Transporte	Ingeniero Grupo TIC	gacero@mintransporte.gov.co	
4	Fernando Arzaluz	Heimcore S.A.S	Implementación	fernando.arzaluz@netjernetworks.com	
5	Gabriel Vásquez	Heimcore S.A.S	Implementación	gabriel.vasquez@netjernetworks.com	
6	Ana Maria Henao	Heimcore S.A.S	Gerente de Proyectos Heimcore	ahenao@heimcore.com.co	
Próxima Reunión		N/A			
Se envía copia a:		Todos los Asistentes.			


- **Agenda de la Reunión.**

Objetivos de la Reunión	
General	**Específicos**
Realizar seguimiento al Contrato 770 de 2023. la activación de licenciamiento y despliegue de NAC Extreme.	Realizar seguimiento al Contrato 770 de 2023. la activación de licenciamiento y despliegue de NAC Extreme.
	Seguimiento y control de la implementación de NAC Extreme

Desarrollo reunión

- Validar activación de licenciamiento Lenovo y Nutanix.

  Por parte del cliente se realiza la verificación y se encuentra lo siguiente:



De acuerdo con la validación presentada por el Ingeniero Germán Acero del Ministerio de Transporte, se establece el compromiso por parte de Heimcore de validar con fábrica la activación del licenciamiento.

- Seguimiento y control de la implementación de NAC Extreme.

Por parte de Heimcore, Fernando Arzaluz consulta detalles técnicos necesarios para iniciar la implementación:

Modelos de equipos a integrar al NAC
Confirmar si los switches son Extreme y Cisco
Red inalámbrica es Fortinet.

El cliente en sitio tiene un site engine de Extreme en dos servidores virtuales, para correlacionar todos los dispositivos, y el alcance de lo que se implementará corresponde exclusivamente al NAC de Extreme

Se concluye que se requiere una siguiente sesión para revisar el estado actual y establecer el plan de trabajo para realizar la configuración y la integración de todos los dispositivos.

El Ministerio confirma que cuenta con el directorio activo en operación, y que los servidores se encuentran en el Data Center alterno de la entidad y los switches de Extreme en la sede de Gran Estación. De acuerdo con esto, se confirma que Heimcore realizará la validación de la comunicación entre la solución del NAC, el directorio activo y los switches y antenas que harán la distribución.

- **Compromisos**

Compromiso	Responsable	Fecha	Estado
Enviar formato con información requerida de equipos a integrar al NAC	Ana Maria Henao	18-08-23	
Diligenciar y enviar formato	Luis Anibal Molina	22-08-23	
Validar con fábrica activación de licenciamiento	Ana Maria Henao	18-08-23	

Doc. Acta Reunión – SGC ©2017