REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO 051-2023

FECHA INFORME	PERÍODO	SUPERVISOR
10/02/2025	Desde el 01/12/2023 Hasta el 14/12/2024	David Andrés Corrales Rubiano, Profesional Especiaizado de área Administrativa

DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
Contratista	LOCKERS COLOMBIA S.A.S.	
NIT o CC	900135771-5	
Objeto	PRESTAR EL SERVICIO DE CUSTODIA, ADMINISTRACIÓN, CONSULTA O PRÉSTAMO, Y TRANSPORTE DEL ARCHIVO FÍSICO DEL COPNIA.	
Plazo de ejecución	12 meses (Sera a partir del 01 de diciembre de 2023 y hasta el 14 de diciembre de 2024) se hace claridad que conforme con las condiciones del contrato, el contratista ofertó 15 días calendario adicionales en el tiempo del plazo contractual por lo que el plazo total es de 12 meses y 15 días (380 dias)	
Valor del contrato	SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($72.656.988) INCLUIDO IVA impuestos, la totalidad de los gastos y/o costos directos e indirectos en que incurra el contratista para la ejecución del contrato, así como cualquier obligación tributaria a que pudiera estar sujeto.	
Fecha de inicio	1/12/2023	
Fecha de finalización	14/12/2024	
Modificaciones:	N/A	
Valor Final del contrato	SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($72.656.988) INCLUIDO IVA impuestos, la totalidad de los gastos y/o costos directos e indirectos en que incurra el contratista para la ejecución del contrato, así como cualquier obligación tributaria a que pudiera estar sujeto.	
Fecha Final de Terminación:	14/12/2024	

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES

Obligación	Actividad desarrollada	Producto o medio de verificación		Observaciones
Durante la ejecución del objeto contractual debe cumplir las siguientes obligaciones:	Las siguientes fueron los servicios y cantidades efectivamente proporcionados durante el año:			
	Servicio	**Cantidad**	**Valor**	

Suministrar la información necesaria y requerida por el supervisor del contrato, a fin de verificar las calidades del personal requerido en el servicio, de cara a la prestación efectiva del servicio.	Respuestas a Comunicaciones y requerimientos	31	N/A	A traves de soportes como el Acta de visita generada o de requerimientos (adjunto al informe 01), se pudo evidenciar las condiciones iniciales de logística, conservación y tratamiento de los documentos. Así mismo, para la presente vigencia se presentan informes y Acta de seguimiento que dan cuenta del cumplimiento de la obligación.
Suministrar el equipo y personal idóneo para la prestación del servicio, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.	Acta de supervisión	1	N/A	A traves de soportes como el Acta de visita generada y fotos de las instalaciones y el personal (adjunto al informe 01) y en la presente periodo se realiza Acta de Seguimiento, se puede evidenciar las condiciones iniciales de logística, conservación, gestiones y tratamiento de los documentos que dan cuenta del cumplimiento de la obligación
Cumplir con las disposiciones que sobre la materia emita el Archivo General de la Nación AGN, de cara al servicio requerido.	Informe de Condiciones	42	N/A	Mediante los registros recolectados adjuntos a cada Informe mensual, se pudo evidenciar las condiciones ambientales y de conservación de los documentos que dan cuenta del cumplimiento de la obligación.
Entregar y recibir en el domicilio de la Entidad la documentación a custodiar y asumir los costos de transporte.	Cuelgue de cajas	2448	$ 5.064.912	Por necesidades de la entidad y al ser bolsa de servicios, no fue necesario agotar la totalidad de las cajas para custodia y por eso el porcentaje final presentado.

Realizar la custodia técnica especializada de los documentos físicos, disponer y reservar el espacio necesario para almacenar la cantidad de cajas proyectadas, con excelentes condiciones de conservación acorde con las especificaciones técnicas y la normatividad del AGN.	Cajas Custodiadas	28768	$ 26.446.336	Conforme con los soportes se realizan las entregas correspondientes sin novedad que dan cuenta del cumplimiento de la obligación. Por necesidades de la entidad y al ser bolsa de servicios, no fue necesario agotar la totalidad de las cajas proyectadas para custodia y por eso el porcentaje final presentado.
Permitir a los funcionarios autorizados por el COPNIA, realizar las visitas de inspección a las instalaciones para cotejar el estado de conservación de las unidades bajo custodia. Así como, la generación de las reuniones que sean necesarias a fin de validar la ejecución del contrato.	Informe / comunicación de Visitas o Reunión de seguimiento	13	N/A	Se realizan diferentes reuniones de seguimiento mensual para validar novedades y gestión de cada período, los soportes se encuentran anexos a cada informe mensual presentado.
Suministrar cajas nuevas conforme especificaciones técnicas definidas para la prestación del servicio.	Remisión y suministro de cajas nuevas	220	$ 840.000,00	Se suminsitraron la totalidad de cajas solicitadas (120), las demás son adicionales sin costo de 100 cajas ofrecidas como valor agregado, las cuales ya fueron utilizadas conforme se visualiza en los informes
Puntear y verificar las unidades recibidas contra el inventario suministrado por el COPNIA.	Punteo y verificación por unidad	2448	$ 7.588.800	El contratista terminó el punteo y verificación de las cajas entregadas para custodia. Sin embargo, no se realizaron nuevos ingresos. Por necesidades de la entidad y al ser bolsa de servicios, no fue necesario agotar la totalidad de las cajas proyectadas para custodia y por eso el porcentaje final presentado.

Realizar el cuelgue y descuelgue de las unidades entregadas en custodia, así como el registro en el inventario de control.	Cuelgue de cajas	2448	$ 5.064.912	Por necesidades de la entidad y al ser bolsa de servicios, no fue necesario agotar la totalidad de las cajas proyectadas para custodia y por eso el porcentaje final presentado.
Suministrar y adherir código de barras o distintivo para identificar las unidades recibidas en custodia.	Códigos de barras	196748	$ 0,00	El contratista realizó la inclusión de los códigos de barra en las cajas entregadas para custodia. Por necesidades de la entidad y al ser bolsa de servicios, no fue necesario agotar la totalidad de las cajas proyectadas para custodia y por eso el porcentaje final presentado.
Realizar los procedimientos de limpieza periódica de las unidades custodiadas interna y externamente, que garanticen la integridad del archivo dispuesto por el COPNIA.	Informe de Condiciones	42	N/A	El contratista realizó los procedimientos de limpieza periódica como se evidencia en el informe y registros correspondientes.
Prestar el servicio de consulta y préstamo documental en sala, fotocopias en sitio, envío por correo electrónico o a domicilio de documentos a favor del COPNIA (Incluyendo transporte, búsqueda, recuperación y re - archivo de unidades).	Consulta y préstamo Documental	26	$ 1.178.788,00	Las consultas generadas se permitieron sin novedad. Por necesidades de la entidad y al ser bolsa de servicios, no fue necesario agotar la totalidad de los servicios proyectados y por eso el porcentaje final presentado.

	Consulta en Sala	0	$ 0,00	El contratista permite el servicio solicitado. Sin embargo, para el presente período no se generaron solicitudes. Por necesidades de la entidad y al ser bolsa de servicios, no fue necesario agotar la totalidad de los servicios proyectados y por eso el porcentaje final presentado.
	Documentos enviado por Mail	203	$ 0,00	Las consultas generadas se permitieron sin novedad y se descontaron a las imágenes ofertadas en la propuesta comercial. Por necesidades de la entidad y al ser bolsa de servicios, no fue necesario agotar la totalidad de los servicios proyectados y por eso el porcentaje final presentado.
	Fotocopias	0	$ 0,00	El contratista permite el servicio solicitado. Sin embargo, para el presente período no se generaron solicitudes. Por necesidades de la entidad y al ser bolsa de servicios, no fue necesario agotar la totalidad de los servicios proyectados y por eso el porcentaje final presentado.
Cumplir con los tiempos de respuesta de consulta acordados; los Niveles de Servicio serán acordados entre el contratista y COPNIA o en caso contrario, el tiempo máximo establecido para la atención será de máximo 4 horas hábiles para consultas urgentes o consultas en sitio y (1) día hábil para consultas normales.	Respuesta a Consultas	44	N/A	Los tiempos de respuesta se analizan en los informes correspondientes

Contar con un software o sistema de información en línea donde se visualice y sea posible controlar el inventario, generación de reportes y los movimientos en trámite o el histórico de estos.	Sistema de Información	1	N/A	El Contratista suministró un sistema de control de inventarios https://app3.lockers.com.co/central/login.php
Cumplir con las condiciones técnicas y económicas ofertadas en la propuesta presentada al COPNIA.	Informe de Actividades y Facturación	N/A	N/A	Se remiten los correspondientes informes y sus soportes de la facturación
Presentar al supervisor del contrato informes específicos o mensuales de las actividades y servicios prestados. Así como, generar los informes de consultas, relacionando la cantidad de documentos digitalizados o movimientos de préstamos en físico.	Informes	13	N/A	Se presentan informes, únicamente como novedad se realiza retroalimentación con respecto a la presentación de informes conforme con requerimientos y como soporte de la facturación dentro de los tiempos que dan cuenta del cumplimiento de la obligación
Realizar la devolución del archivo puesto a disposición en condiciones óptimas de conservación que garanticen su integridad y contenido documental una vez finalizado el contrato, lo cual incluye las cajas y sus unidades documentales. Así mismo, esta entrega deberá realizarla el CONTRATISTA en el sitio que indique el COPNIA, para lo cual deberá suministrar adicionalmente un archivo plano con la información general registrada en el inventario y el reporte de movimientos presentados durante la vigencia del contrato.	Descuelgue final	0	N/A	Se suscribe acta de terminación y se recibe el archivo plano con los registros en custodia, se consignan novedades en informe remitido al contratista. Por otro lado, teniendo en cuenta que el mismo contratista fue seleccionado para la operación 2025, no fue necesario realizar acciones de descuelgue de la información y por ende incurrir en costos asociados.

Entregar las unidades suministradas en custodia, una vez finalizado el contrato en las instalaciones de EL COPNIA y/o en las instalaciones del nuevo CONTRATISTA acorde a las indicaciones del supervisor del contrato.	Descuelgue final	0	N/A	Se suscribe acta de terminación y se recibe el archivo plano con los registros en custodia, se consignan novedades en informe remitido al contratista. Por otro lado, teniendo en cuenta que el mismo contratista fue seleccionado para la operación 2025, no fue necesario realizar acciones de descuelgue de la información y por ende incurrir en costos asociados.
Las demás que se oferten o que se requieran para la correcta ejecución del objeto contractual y se enmarquen en este.	(100) Cajas Nuevas Adicionales	100	$ 0	Se entregan las cajas nuevas gratuitas conforme se visualiza en el informe general
	Consultas Digitales sin costo (300 imágenes)	203	$ 0	Se entregan las imágenes gratuitas conforme se visualizan en los informes. Por necesidades de la entidad y al ser bolsa de servicios, no fue necesario agotar la totalidad de los servicios proyectados y por eso el porcentaje final presentado.
	Digitalización por demanda (15.000 paginas ofrecidas sin costo)	15523	$ 0,00	Se entregan imágenes acordades conforme con soportes anexos al informe 6"

GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes: (SI APLICA, indicar con X, según corresponda)	**SI**	**NO**	**N/A**
Cumplimiento	**X**		
Calidad Del Servicio	**X**		
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones	**X**		
Responsabilidad Civil Extracontractual	**X**		

Póliza No.	Compañía aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones
				Fecha inicio	Fecha final	
18-44-101094205	SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento	$ 14.531.398	30/11/2023	14/06/2025	N/A
		Calidad del servicio	$ 14.531.398	30/11/2023	14/06/2025	N/A
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 7.265.699	30/11/2023	14/12/2027	N/A
18-40-101069289		Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232.000.000	30/11/2023	14/12/2024	N/A
			$ 232.000.000	30/11/2023	14/12/2024	
			$ 232.000.000	30/11/2023	14/12/2024	
			$ 232.000.000	30/11/2023	14/12/2024	
			$ 232.000.000	30/11/2023	14/12/2024	
			$ 232.000.000	30/11/2023	14/12/2024	
			$ 232.000.000	30/11/2023	14/12/2024	

EJECUCIÓN FINANCIERA

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DETALLE**	**VALOR**
Valor inicial del contrato	Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 313-2023 del 29/09/2023 – Registro Presupuestal No. 1903 - 1056 de fecha 01/12/2023	$ 72.656.988
TOTAL RECURSOS		**$ 72.656.988**

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
Concepto	**DETALLE**	**VALOR**
Primer pago	52024130200000116 (FEL-825) - 24/01/2024	$ 9.402.460,50
Segundo pago	52024130200000277 (FEL850) - 22/02/2024	$ 3.928.136,67
Tercer pago	52024130200000448 (FEL871) - 20/03/2024	$ 3.751.831,00
Cuarto pago	52024130200000599 (FEL899) - 22/04/2024	$ 3.667.276,00
Quinto Pago	52024130200000737 (FEL-919) - 23/05/2024	$ 2.927.538,00
Sexto Pago	52024130200000898 (FEL-942) - 21/06/2024	$ 3.228.296,99
Septimo Pago	52024130600001013 (FEL-962) - 18/07/2024	$ 2.467.938,00
Octavo Pago	52024130600001216 (FEL-984) - 22/08/2024	$ 2.271.911,00
Noveno Pago	52024130600001375 (FEL-1010) - 20/09/2024	$ 2.400.780,00
Decimo Pago	52024130500001573 (FEL-1034) - 21/10/2024	$ 2.227.400,00
Decimo primer Pago	52024130500001751 (FEL-1057) - 22/11/2024	$ 2.594.840,67

Decimo Segundo Pago	52024130500001975 (FEL-1081) - 13/12/2024	$ 2.309.738,00
VALOR TOTAL PAGOS		**$ 41.178.146,82**

DIFERENCIA	**$ 31.478.841,18**

Saldo no ejecutado por valor de TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE ($31.478.841,18), toda vez que, en el desarrollo del contrato, estos recursos corresponden a servicios de bolsa por demanda que no fueron necesario utilizar por parte del COPNIA. Además, teniendo en cuenta que el mismo contratista fue seleccionado para la operación 2025, no fue necesario realizar acciones del concepto "Descuelgue y entrega final de cajas (incluye transporte al domicilio del COPNIA)" y por ende, no fue necesario incurrir en estos costos asociados.

CONSTANCIA

El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.

Atentamente,

DAVID ANDRES CORRALES RUBIANO

Firmado digitalmente por DAVID ANDRES CORRALES RUBIANO
Fecha: 2025.02.10 16:28:38 -05'00'

DAVID ANDRES CORRALES RUBIANO
Profesional Especializado de área Administrativa
Supervisor del Contrato