Corporación Autónoma Regional del Tolima	**ACTA DE SUSPENSIÓN**	Código:	F_GC_007
		Versión:	00
		Pág.	Página **1** de **3**

FECHA DE SUSPENSION: 16 DE JULIO DEL 2024

Contrato X **Convenio**

No.:	777	**de Fecha**:	15 DE DICIEMBRE DEL 2023
Tipo de contrato:		CONSULTORÍA	
Fecha de inicio:		19 de abril de 2024	
Fecha de terminación:		17 de JULIO del 2024	
No. Del proceso en SECOP II:		CORTOLIMA-CMA-0011-2023	
Contratista:		GRUPO EMPRESARIAL DYNAMO SAS	
Cedula o Nit:		901327150-1	
Representante legal (Cuando aplique):		MAGDY GUIOMAR TELLO MEDINA	
Objeto:		CONTRATAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y ESCENARIOS DE RIESGO EN EL AREA HABITADA DENTRO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA ENTRE LAS QUEBRADAS EL PEÑON Y SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, POR FENOMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA, INDUNDACIÓN Y AMENAZA SISMICA Y DELIMITACION DE LA ZONA PROTECTORA RESPECTO DEL MEDIO DE CONTROL Y PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS RAD:73001-33-31-005.	

Valor del contrato/convenio:		$ 217.641.084 M/CTE. Incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar, con cargo a los certificados de disponibilidad presupuestal No. 2023001337-2023001461-2023001013	
Plazo del contrato/convenio (días calendario):		90 DIAS	
Supervisor (o interventor cuando aplique):		ULISES GUZMAN QUIMBAYO	
No. CDP:	2023001337 2023001461 2023001013	**No. RP:**	2023001783

GARANTIAS

ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACION	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	NUMERO DE POLIZA
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	32.646.162,60	12/01/24	15/12/23	28/07/23	25-46-101030548
SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	43.528.216,80	12/01/24	15/12/23	28/03/28	25-46-101030548
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	32.646.162,60	12/01/24	15/12/23	28/09/24	25-46-101030548

En las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima, al 16 de julio del 2024, se reunieron el contratista GRUPO EMPRESARIAL DYNAMO SAS y el

supervisor, ULISES GUZMAN QUIMBAYO para suscribir la presente acta de suspensión, a solicitud del contratista mediante oficio de fecha 9 de julio de 2024, donde exponen la motivación de la presente suspensión así:


1. En espera de la revisión y aprobación de los entregables.
2. No se ha podido realizar las visitas de caracterización y encuestas para la determinación de la vulnerabilidad por razones ajenas al contratista.

Las razones citadas anteriormente, hacen necesaria la suspensión del presente contrato, una vez superadas estas motivaciones, se dará reinicio al contrato.

En constancia firma por las que en ella intervienen a fin de suspender la ejecución del objeto y las obligaciones suscritas.

CC/NIT 901327150-1
Contratista

C.C N°2375739 de Rovira
Supervisor


Homepage
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Ver contrato
Cancelar
Información general
Identificador Único de la Modificación
CO1.CTRMOD.19997713
ID del contrato en SECOP
CO1.SLCNTR.11825569
Estado
Publicado
Tipo
Reactivar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?
Estado de la fecha
25/08/2025 4:56:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación
Una vez superadas las circunstancias que dieron lugar a la suspensión del presente Convenio Interadministrativo, y contando con las condiciones necesarias para continuar con la ejecución del objeto contractual del presente se da reinicio a la ejecución.
Detalles de la modificación
Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.
Reconocido por el proveedor
DYNAMO 25-08-2025 17:23 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cambios del proveedor

Corporación Autónoma Regional del Tolima	**LISTA DE VERIFICACIÓN AL TERMINAR LA VINCULACIÓN CON LA CORPORACIÓN** COPIA CONTROLADA	Código:	F_021
		Versión:	01
		Pág.	1 de 1

Ciudad y Fecha: 02-Marzo-2026
Nombre: Grupo Empresarial Dynamo SAS Cédula: 901327150-1
Tipo de Vinculación: Consultoria Área: SDAS
Fecha de terminación vinculación: 25/08/2025

GESTIÓN JURÍDICA: **Entrega de expedientes prestados o asignados**	**SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL:** **Entrega de expedientes prestados o asignados**
Nombre funcionario quien verifica:	Nombre funcionario quien verifica:
NA	NA
Firma: NA	Firma: NA
GESTIÓN DOCUMENTAL: **Entrega de material prestado**	**GESTIÓN TECNOLÓGICA: Eliminación de usuarios de aplicativos y entrega de carnet institucional**
Nombre funcionario quien verifica:	Nombre funcionario quien verifica:
NA	NA
Firma: NA	Firma: NA
GESTIÓN HUMANA: **Entrega de documentación Hoja de Vida**	**SALUD OCUPACIONAL: Entrega de dotaciones y ropa de trabajo con logo símbolo institucional**
Nombre funcionario quien verifica:	Nombre funcionario quien verifica:
NA	NA
Firma: NA	Firma: NA
ALMACÉN: **Entrega de activos asignados**	**TESORERÍA:** **Legalización de avances y retiro de cuenta bancaria**
Nombre funcionario quien verifica:	Nombre funcionario quien verifica:
NA	NA
Firma: NA	Firma: NA
PQR (Funcionario que asigna en cada área): **No tener PQRs asignados en el aplicativo**	**JEFE INMEDIATO O SUPERVISOR** (según sea el caso): **Informes y demás productos propios de la labor**
Nombre funcionario quien verifica:	Nombre funcionario quien verifica:
NA	Jorge S Sechague C.
Firma: NA	Firma: Jorge S Sechague C.

**Para los funcionarios de planta se hará la verificación previo pago de la liquidación de prestaciones. Para contratistas se hará la verificación previa suscripción del Acta Final por parte del Supervisor, quien podrá determinar cuál ítem se aplica y cuáles no.*