ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

BOGOTÁ

SEDE:	TODAS LAS SEDES			**INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA**
FECHA DE EMISIÓN	6/04/2026			
SEMANA N°	40			
FECHA INICIO :	**31/03/2026**	**FECHA TERMINO :**	**6/04/2026**	

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL**		
CONTRATANTE	**IDARTES**		
CONTRATISTA	**SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S**	**CONTRATO N°**	**1844-2025**
INTERVENTORIA	**VELNEC S.A**		
FECHA DE INICIO	**4 DE JULIO DE 2025**	**FECHA DE FINALIZACION**	**3 DE JUNIO DE 2026**

RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION RECIBIDA

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FIN**	**SEDE**	**ACTIVIDADES**	**OBSERVACIONES**
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	31/03/2026	31/03/2026	Varios	OFICIO 0365.26 I-IDARTES GTC- RTA OFICIO OFICIO-333 ENTREGA PLAN DE CHOQUE	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	31/03/2026	31/03/2026	Varios	COMITÉ DE SEGIMIENTO IDARTES	Sin observaciones sobre la
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	31/03/2026	31/03/2026	Varios	OFICIO 0366.26 I-IDARTES GTC OBSERVACIONES_INFORME MENSUAL CALIDAD_N° 9 2026	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	31/03/2026	31/03/2026	Varios	OFICIO 0367.26 I-IDARTES GTC OBSERVACIONES_INFORME MENSUAL GERENCIA_N° 9 2026	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	1/04/2026	1/04/2026	Varios	OFICIO 0369.26 I-IDARTES GTC REITERACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	1/04/2026	1/04/2026	Varios	OFICIO 0368.26 I-IDARTES GTC Aprobación informe ambiental mensual ambiental No 9	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	1/04/2026	1/04/2026	Varios	0370.26 I-IDARTES GTC Aprobación Informe Mensual SST N° 9 V2 MAR 2026	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	5/04/2026	5/04/2026	Varios	OFICIO 0372.26 I-IDARTES GTC OBSERVACIONES_INFORME MENSUAL TECNICO_N° 9	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	6/04/2026	6/04/2026	Varios	OFICIO 0371.26 I-IDARTES GTC REMISION FICHAS DE CALIFICACIÓN SST Y AMBIENTAL - MARZO	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	6/04/2026	6/04/2026	Varios	OFICIO 0373.26 I-IDARTES GTC OBSERVACIONES_BALANCE 5	Sin observaciones sobre la actividad
CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION ENVIADA					
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	31/03/2026	31/03/2026	Varios	OI-335-2026 Subsanación informe Financiero cto, 1844 de 2025	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	31/03/2026	31/03/2026	Varios	ATENCION A OBSERVACIONES INFORME MESUAL SST No.9. V.1 - MES MARZO DE 2026, MEDIANTE OFICIO 0361.26 I-IDARTES GTC	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	31/03/2026	31/03/2026	Varios	OI-334-2026 Subsanación informe mensual N°9 - Componente ambiental	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	31/03/2026	31/03/2026	Varios	OI-338-2026 Informe técnico 9 v1	Sin observaciones sobre la
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	31/03/2026	31/03/2026	Varios	OI- 339-2026 Subsanación informe de	Sin observaciones sobre la
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	1/04/2026	1/04/2026	Varios	OI-340-2026 ENTREGA DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES No. 5	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	6/04/2026	6/04/2026	Varios	OI-341-2026 Entrega de fichas de seguimiento firmadas	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	6/04/2026	6/04/2026	Varios	OI-345-2026 Subsanación informe calidad #9	Sin observaciones sobre la actividad

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA


PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**			**FECHA**	**MAÑANA**	**TARDE**	**LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS**
DIRECTOR	**1**	**SST**	**1**			24/03/2026-30/03/2026	X	X	
RESIDENTE	**1**	**OFICIALES**	**6**			24/03/2026-30/03/2026	X	X	
INSPECTOR	**2**	**AYUDANTES**	**20**			24/03/2026-30/03/2026	X	X	SI [x] NO [ ]

CONTROL DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA



REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**	
ARREGLOS POR GARANTÍA/ CALIDAD	31/03/2026	6/04/2026	CINEMATÉCA	ARREGLO DE ESTRUCTURA Y PINTURA EN CIELO RASO DE PRIMER PISO	ARREGLOS POR GARANTÍA/ CALIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO

ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					ARREGLOS POR GARANTÍA/ CALIDAD
NP-108	6/04/2026	6/04/2026	PLANETARIO	AJUSTE Y ARREGLO DE LISTONES Y TORNILLERÍA EN BANCAS DE MADERA	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD



REGISTRO FOTOGÁFICO

ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					325 ML
NP-110	6/04/2026	6/04/2026	PLANETARIO	SUMINISTRO DE LÍNEAS DE VIDA RTRACTILES	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD



REGISTRO FOTOGÁFICO

ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					4 UND
NP-117	6/04/2026	6/04/2026	TEATRO AL PARQUE	INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE VIDA FIJA EN CUBIERTA	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO

ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					14,70 ML
419	6/04/2026	6/04/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA MEÁLICA PARA SUBESTACIÓN	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO

ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					1 UND
539	31/03/2026	6/04/2026	CREA ROMA	LAVADO DE TANQUES- 2 SERVICIO	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO

ANTES	DURANTE		DESPUÉS		CANTIDADES EJECUTADAS
					7 UND

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

No hay observaciones relevantes.

Laura Camila Cruz Pulido
C.C 1014213917.

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA