ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

BOGOTÁ

SEDE:	TODAS LAS SEDES			**INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA**
FECHA DE EMISIÓN	9/02/2026			
SEMANA N°	37			
FECHA INICIO :	**10/03/2026**	**FECHA TERMINO :**	**16/03/2026**	

IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL**		
CONTRATANTE	**IDARTES**		
CONTRATISTA	**SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S**	**CONTRATO N°**	**1844-2025**
INTERVENTORIA	**VELNEC S.A**		
FECHA DE INICIO	**4 DE JULIO DE 2025**	**FECHA DE FINALIZACION**	**3 DE JUNIO DE 2026**

RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION RECIBIDA

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FIN**	**SEDE**	**ACTIVIDADES**	**OBSERVACIONES**
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	10/03/2026	10/03/2026	Varios	OI-310-2026 Consumo de agua y energía OCT, DIC, ENE	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	11/03/2026	11/03/2026	Varios	COMITÉ DE OBRA IDARTES	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	11/03/2026	11/03/2026	Varios	OFICIO 0347.26 I-IDARTES GTC-SOLICITUD CAMBIO DIRECTOR 1844-2025	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	13/03/2026	13/03/2026	Varios	OFICIO 0348.26 - IDARTES. SOLICITUD HOJA DE VIDA DIRECTOR DE OBRA CTO. 18 44-2025	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	13/03/2026	13/03/2026	Varios	OFICIO 0333.26 I-IDARTES GTC REMISION FICHAS DE CALIFICACIÓN SST Y AMBIENTAL - FEBRERO	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	13/03/2026	13/03/2026	Varios	OI- 307-2026 ENTREGA DE INFORME MENSUAL 8 COMPONENTE AMBIENTAL V02	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	16/03/2026	16/03/2026	Varios	OFICIO 0353.25 I-IDARTES GTC - RTA JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	16/03/2026	16/03/2026	Varios	OFICIO 0354.26 I-IDARTES GTC OBSERVACIONES INFORME DE PAGO NO. 6	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	16/03/2026	16/03/2026	Varios	OFICIO 0345.26 I-IDARTES GTC SOLICITUD FIRMA DE FORMATO FOAC 33 - FEBRERO	Sin observaciones sobre la actividad

CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION ENVIADA

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	10/03/2026	10/03/2026	Varios	OI-306-2026 Consumo de agua y energía OCT, DIC, ENE	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	11/03/2026	11/03/2026	Varios	OI-308-2026 ENTREGA DE PLAN DE GERENCIA DE FEBRERO DE 2026	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	12/03/2026	12/03/2026	Varios	OI-309-2026 CALCULO DE CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS OCT/2025 A ENE/202	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	12/03/2026	12/03/2026	Varios	OFICIO 0333.26 I-IDARTES GTC REMISION FICHAS DE CALIFICACIÓN SST Y AMBIENTAL - FEBRERO	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	13/03/2026	13/03/2026	Varios	Entrega de imprevistos para el acta parcial No. 6	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	13/03/2026	13/03/2026	Varios	OI-315-2026 ENTREGA INFORME MENSUAL DE CALIDAD No. 8	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	13/03/2026	13/03/2026	Varios	OI-314-2026 ENTREGA INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 8	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	16/03/2026	16/03/2026	Varios	Alcance OI-314-2026 INFORME TÉCNICO	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	16/03/2026	16/03/2026	Varios	OI-318-2026 Entrega de informe de pago No. 6 con soportes e informes aprobados	Sin observaciones sobre la actividad

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**	**FECHA**	**MAÑANA**	**TARDE**	**LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS**
DIRECTOR	**1**	**SST**	**1**	10/03/2026-16/03/2026	X	X	
RESIDENTE	**1**	**OFICIALES**	**6**	10/03/2026-16/03/2026	X	X	
INSPECTOR	**2**	**AYUDANTES**	**20**	10/03/2026-16/03/2026	X	X	SI [x] NO


CONTROL DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS	**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**


429- FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	3/03/2026	9/03/2026	BLOQUE PEDAGOGICO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRYWALL EN SALON CREA Y NIDOS	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO

DURANTE	CANTIDADES EJECUTADAS
   	FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD


NP-6	10/03/2026	16/03/2026	BLOQUE PEDAGOGICO	DESMONTE DE MANTO EN CUBIERTA DE BIBLIOTECA PARA POSTERIOR IMPERMEABILIACIÓN	EL RENDIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD SE VIÓ AFECTADA POR LLUVIAS

REGISTRO FOTOGÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS	CANTIDADES EJECUTADAS
		 	159,48 M2


128	10/03/2026	16/03/2026	BLOQUE PEDAGOGICO	AFINADO DE PISO	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS	CANTIDADES EJECUTADAS
			5,41 M2

463	10/03/2026	16/03/2026	BLOQUE PEDAGOGICO	INSTALACIÓN DE PIEDRA LAJA	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS	CANTIDADES EJECUTADAS
			8,89 M2

352	10/03/2026	16/03/2026	BLOQUE PEDAGOGICO	INSTALACIÓN DE GRAVILLA LAVADA	EL RENDIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD SE VIÓ AFECTADA POR LLUVIAS

REGISTRO FOTOGÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS	CANTIDADES EJECUTADAS
		 	90,84 M2

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

No hay observaciones relevantes.

Laura Camila Cruz Pulido
C.C 1014213917

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA