FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESUFA-GRALU

FECHA INFORME: Día: 31 Mes 05 Año 2018.

CONTRATO N° 037-00-K-ESUFA-GRALU-2018

CONTRATISTA: JHON JAIRO LÓPEZ SANCHEZ

VALOR DEL CONTRATO: $ 18.833.000.oo

FORMA DE PAGO:

PAC Junio 2018 $ 7.226.091
PAC Agosto 2018 $ 5.803.454
PAC Octubre 2018 $ 5.803.454

FECHA FIRMA: Día 04 Mes Abril Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO: *"Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los instrumentos de la Banda Sinfónica Militar y Banda de Guerra de la Escuela de Suboficiales "CT. Andres M. Díaz"*

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 20 Mes Septiembre Año 2018

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde 05 de Abril del 2018 al 20 de Septiembre del 2018.

Porcentaje Avance en tiempo: 33.73%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 15 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0.0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Si ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Si ___.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Si ___

25.05.2018.
4:11pm

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Si X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Se realizó satisfactoriamente según el objeto del contrato el mantenimiento de los siguientes instrumentos Corno Francés, Piccolo Yamaha, Clarinete Coustom, Clarinete 650 para un total de 04 instrumentos
- El mantenimiento que se encontraba en proceso se realizó sin ninguna novedad.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Para el mes de Mayo Se desarrollaron todas las actividades de forma satisfactoria.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: __ NO X

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA	V. ASEGURADO	VIGENCIA	
				Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	20%	Desde la firma del contrato, hasta la liquidación	$3.766.600.oo	04/04/2018	28/02/2019
Calidad del servicio	50%	Por el termino de ejecución del contrato y un (1) año más de vigencia	$ 9.416.500,oo	05/04/2018	20/09/2019

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2. CLAVIJO OSORIO EDWIN YESID

FIRMA: T2 Edwin Clavijo Osorio

C.C. No. 1.053.764.556

DEPENDENCIA: GRALU