INFORME DE SUPERVISIÓN

MPA-01-F-34, versión 2, 08/07/2024



PROYECTO:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL – CORPONOR Y EL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS PARA AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS EN ESTABLECIMIENTO DE DOS (2) BIOFRABRICAS – BIOPREPARADOS MEDIANTE LA ENTREGA DE INSUMOS, EQUIPOS DE MANEJO Y CAPACITACIÓN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAZAR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.CONSTRUCCIÓN DE

2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
(26 de septiembre de 2025 al 25 de diciembre de 2025)

PROYECTO:
"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL – CORPONOR Y EL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS PARA AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS EN ESTABLECIMIENTO DE DOS (2) BIOFRABRICAS – BIOPREPARADOS MEDIANTE LA ENTREGA DE INSUMOS, EQUIPOS DE MANEJO Y CAPACITACIÓN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAZAR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

1. ANTECEDENTES

1.1. GENERALIDADES

El proyecto **"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL – CORPONOR Y EL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS PARA AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS EN ESTABLECIMIENTO DE DOS (2) BIOFRABRICAS – BIOPREPARADOS MEDIANTE LA ENTREGA DE INSUMOS, EQUIPOS DE MANEJO Y CAPACITACIÓN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAZAR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"** con código **Proyecto BPPIC 2025-** 5.A.1.B.2-12**, tuvo certificación del Banco de Proyectos el día 04 de Agosto de 2025**, por valor de $9.998.373,00.

- **LINEA ESTRATEGICA PLANEAR:** Fortalecimiento de la institucionalidad ambiental para la competitividad regional con el acompañamiento de la autoridad ambiental.
- **PROYECTO PLAN DE ACCION:** 5.1 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores económicos
- **5.1.2**. Fortalecimiento de Buenas Prácticas Productivas y Negocios Verdes.
- **Objetivo específico:** Acompañar a los sectores productivos hacia la reconversión de sistemas sostenibles de producción.
- **Actividad 5.1.2.1.1.** Gestión de Proyectos para el fomento de la Agricultura Ecológica.
- **Valor aprobado:** Nueve Millones Novecientos Noventa y Ocho mil Trescientos Setenta y Tres mil pesos M/CTE ($9.998.373.00)
- **Recursos:** Propios.
- **Duración:** 3 Meses.

1.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR SEGÚN PROYECTO APROBADO

Se realizarán las siguientes actividades:

Para satisfacer la necesidad descrita anteriormente se requiere celebrar un Convenio Interadministrativo con el Municipio de Salazar de las Palmas, para la entrega de insumos, equipos de manejo y capacitación para establecer dos (2) Biofábricas – Biopreparados en la vereda San José del Avila, finca Los Mangos y vereda Montecristo finca la Fundación del

municipio de Salazar, departamento Norte de Santander. A continuación, se presentan los tipos de Biopreparados que se prepararán con los insumos entregados:

1. BIOFERTILIZANTE EM CASERO

Esta una herramienta fundamental para acelerar el proceso de descomposición de la materia orgánica. Ya sea utilizado en la preparación de un bocashi, en el compostaje o para facilitar la descomposición de residuos en el cultivo. Además de su capacidad para acelerar la descomposición, este biofertilizante contribuye significativamente a reducir los olores desagradables presentes en las mezclas que contienen estiércol

2 MICROORGANISMO DE MONTAÑA O PASTO FERMENTADO LIQUIDO ACTIVADO (BIOESTIMULANTE)

Los Microorganismos de Montaña o el pasto fermentado líquido activado (PFLA) son bioestimulantes que ofrecen una serie de beneficios en diferentes cultivos. Mejoran la salud del suelo, estimulan el crecimiento de las plantas y aumentan su resistencia a enfermedades y estrés. Además, aumentan la disponibilidad de nutrientes y mejoran la calidad de los cultivos.

3. SUPERMAGRO

El Supermagro es un biofertilizante líquido utilizado en agricultura para mejorar el crecimiento y desarrollo de las plantas. Su función principal radica en proporcionar nutrientes esenciales, mejorar la absorción de nutrientes del suelo, fortalecer las defensas naturales de las plantas, estimular la floración y la fructificación, así como mejorar la calidad del suelo. En resumen, el Supermagro promueve la salud y productividad de los cultivos al actuar como un complemento nutricional y biológico para las plantas.

4. EXTRACTO DE LEONARDITAS (solución mineral)

Estos extractos contienen una rica fuente de materia orgánica y nutrientes esenciales, como ácidos húmicos y fúlvicos, que benefician significativamente el crecimiento y desarrollo de las plantas. Al ser aplicados al suelo, los ácidos húmicos y fúlvicos ayudan a aumentar la capacidad del suelo para retener nutrientes vitales como el nitrógeno, fósforo y potasio, al mismo tiempo que mejoran la estructura del suelo, promoviendo la formación de agregados y facilitando la absorción de agua y aire por parte de las raíces.

5. CALDO VISOSA (Insecticida/fungicida)

Además de ser fungicida de contacto, el caldo visosa es una solución mineral empleada para remineralizar y fortalecer las plantas. Al proporcionar nutrientes esenciales para su crecimiento, estimula su desarrollo, mejora su resistencia frente a enfermedades y condiciones adversas, incrementa la productividad y favorece la floración y fructificación.

En resumen, es un valioso complemento para optimizar la salud y rendimiento de los cultivos.

6. JABON POTASICO (Insecticida/Acaricida)

El jabón potásico es un producto agrícola utilizado como insecticida, fungicida, remineralizante y limpiador de superficies vegetales. Además de combatir plagas e enfermedades, proporciona potasio, nutriente esencial para el crecimiento de las plantas como el potasio y los oligoelementos como hierro, manganeso y zinc, que benefician la salud de las plantas.

7. CALDO SULFOPOTASICO (Insecticida/Acaricida/Fungicida)

El caldo mineral sulfopotásico se utiliza para controlar enfermedades fúngicas en plantas, como el oídio y el mildiu, actuando como fungicida de contacto. Además, es un insecticida de contacto el cual controla ácaros, áfidos, trips entre otros, También sirve como suplemento de potasio, azufre y elementos trazos para las plantas, es un acondicionador de suelos que mejora su estructura y promueve la retención de agua y nutrientes.

8. EXTRACTO DE TABACO (Insecticida)

Extracto de tabaco es un pesticida natural para controlar plagas y enfermedades en las plantas. Contiene compuestos como la nicotina y la solanina, que actúan como insecticidas de contacto, afectando el sistema nervioso de las plagas y repeliéndolas. Además, se cree que tiene propiedades fungicidas para controlar enfermedades. A continuación, se presentan los insumos y elementos que se requieren para preparar los Biopreparados:

INSUMOS BIOFABRICAS - BIOPREPARADOS		
DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M
BORAX	10	Kg
ÁCIDO BÓRICO	26	Kg
HIDROXIDO DE POTASIO	40	Kg
ACEITE VEGETAL	24	Litros
ACIETE DE NIM	4	Litros
AZUFRE	10	Kg
AJO EN POLVO	2000	Grs
PEROXIDO DE HIDROGENO	2	GAL
LEONARDITA	100	Kg
DIATOMEA	20	Kg
SALVADO DE ARROZ	160	Kg
MANTILLO DE BOSQUE	80	kg
ROCA FOSFÓRICA	100	Kg
MICRONICAL	20	Kg
SUERO DE LECHE	200	Ltr
CENIZA	10	Kg
SAL MARINA	4	Kg
SULFATO DE ZINC	20	Kg
SULFATO DE POTASIO	30	Kg
SULFATO DE MAGNESIO	30	Kg
MOLIBDATO DE SODIO	800	Grs
COBALTO	200	Grs
SULFATO DE COBRE	22	Kg
ACIDO CITRICO	8	Kg
MELAZA	20	Kg
SULFATO DE CALCIO	10	Kg
SULFATO DE MANGANESO	10	Kg
SULFATO DE HIERRO	2	Kg
PROTEINA HIDROLIZADA VEGETA	2	Litro
ORMUS	0,5	Litros
CANECA 200 Lts PLASTICA	10	Unidad
RECIPIENTE CON TAPA 50 Lts	10	Unidad
BALDE DE 20 LITROS	6	Unidad
CANECA 200 Lts METALICA	2	Unidad
PHMETRO YINMIK CON SONDA RE	2	Unidad
PROBETA 200 MILILITROS	2	Unidad
GRAMERA	2	Unidad
BASCULA ELECTRONICA 200 KG	2	Unidad
KITS MASCARA CON FILTROS	2	Unidad
GAFAS	2	Unidad
GUANTES DE NITRILO	2	Unidad
TERMÓMETRO	2	Unidad
KIT AIREADOR	2	Unidad
OXIMETRO	2	Unidad
AGITADOR DE MADERA	2	Unidad

1.3 ALCANCES DEL PROYECTO APROBADO

El propósito de este Proyecto de Agricultura Ecológica llevará a que los productores de plátano de la vereda San José del Avila Finca Los Mangos y vereda Montecristo finca la Fundación, en el municipio de Salazar de las Palmas, desarrollen herramientas de prácticas agrícolas que favorezcan la vigorosidad del agroecosistema conducente a mantener la sanidad y garantizar que, como un todo, genere los servicios ecosistémicos inherentes a su naturaleza.

El utilizar estos Biopreparados se disminuye el uso de agroquímicos comerciales que son altamente tóxicos y contaminantes con el medio ambiente y los ecosistemas. Los agroquímicos contaminan el suelo, por escorrentía fuentes hídricas, producen Gases Efecto

Invernadero – GEI dañando la capa de ozono y al eliminar plagas también eliminan insectos benéficos como las abejas y otros polinizadores.

El establecimiento de dos (2) biofábricas - Biopreparados va a beneficiar a Doce (12) productores de plátano de la Asociación APROZAS de las veredas San José del Avila y Montecristo, quienes al utilizar estos productos van a producir bajo el sistema de agricultura orgánica que lleva a una producción orgánica sostenible que es amigable con el medio ambiente, les genera mayor productividad en sus cultivos, les mejora sus ingresos y la calidad de vida.

1.4 PRESUPUESTO DEL PROYECTO APROBADO

Corponor

ESTABLECIMIENTO DE DOS (02) BIOFABRICAS - BIOPREPARADOS, MUNICIPIO DE SALAZAR - NORTE DE SANTANDER

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	V/TOTAL
	BIOFABRICAS - BIOPREPARADOS				
1,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIOFABRICA-BIOPREPARADOS, VEREDA CARMEN DE NAZARETH, MUNICIPIO DE SALAZAR	UND	1	7.580.884,00	7.580.884,00
2,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIOFABRICA-BIOPREPARADOS, VEREDA SAN JOSE DE AVILA, MUNICIPIO DE SALAZAR	UND	1	7.580.884,00	7.580.884,00
			SUB TOTAL		15.161.768,00
			ADMINISTRACION	19%	2.880.736,00
			IMPREVISTOS	1%	151.618,00
			UTILIDAD	10%	1.516.177,00
			IVA	19%	288.074,00
				COSTO TOTAL	19.998.373,00

ALDO JAVIER BARRERA NAVARRO
Apoyo Profesional Oficina de Gestión de Proyectos

Página 1

DESCRIPCION	UND	CANT	V/R UNITARIO	V/R PARCIAL
SUMINISTRO E IUNSTALACION DE BIOFABRICAS-BIOPREPARADOS MUNICIPIO DE SALAZAR	Glb	1	7.580.884,00	7.580.884,00
			SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**7.580.884,00**
			TOTAL COSTO 2 UNIDADES	**15.161.768,00**
			ADMINISTRACIÓN 19%	2.880.736,00
			IMPREVISTOS 1%	151.618,00
			UTILIDAD 10%	1.516.177,00
			IVA SOBRE UTILIDAD 19%	288.074,00
			TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**4.836.605,00**
			TOTAL COSTO DE OBRA	**19.998.373,00**
			TOTAL COSTOS DEL PROYECTO	**19.998.373,00**
TOTAL PROYECTO				**19.998.373,00**

1.5 DURACIÓN DEL PROYECTO APROBADO

Tres (03) meses

2. CONDICIONES CONTRACTUALES

2.1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO N° 615 - 2025 22 de septiembre de 2025

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONVENIO
TIPO DE CONTRATO	CON615 de 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	22 de septiembre de 2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	1122 del 23 de septiembre de 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	CORPONOR
CONTRATISTA	JUAN CARLOS BAIBOR ROJAS Alcalde Municipio de Salazar.
OBJETO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL – CORPONOR Y EL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS PARA AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS EN ESTABLECIMIENTO DE DOS (2) BIOFRABRICAS – BIOPREPARADOS MEDIANTE LA ENTREGA DE INSUMOS, EQUIPOS DE MANEJO Y CAPACITACIÓN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAZAR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
VALOR CONVENIO 615-2025	$ 19.998.373,00
APORTE ALCALDIA DE SALAZAR	$ 10.000.000,00
APORTE CORPONOR	$ 9.998.373,00
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	3 meses
FECHA DE INICIO	26 de Septiembre de 2025
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	25 de Diciembre de 2025

2.2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO :

19934300 DEL CONTRATO No. 180 DE 2025, DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 615 DE 2025 ENTRE CORPONOR Y EL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 615 DE 2025 ENTRE CORPONOR Y EL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS
TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	AL 112102-21 DE NOVIEMBRE DE 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	TROPICALTOOL
CONTRATISTA	MARIA DEL PILAR CONTRERAS CARRILLO
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS DE MANEJO Y CAPACITACIÓN PARA ESTABLECIMEINTO DE DOS (2) BIOFABRICAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CONV 615-2025
VALOR DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS (19´934.300) M/CTE. IVA INCLUIDO
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS (19´934.300) M/CTE. IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	QUINCE (15) DIAS
PRORROGA	DOCE (12) DIAS
PLAZO DE EJECUCION TOTAL	VEINTIUN (21) DIAS
FECHA DE INICIO	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	17 DE DICIEMBRE DE 2025

2.3. ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR

Las actividades a desarrollar según convenio inicial:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	V/R PARCIAL
1	Establecimiento de dos (2) Biofábricas – Biopreparados mediante la entrega de insumos, equipos de manejo y capacitación en zona rural del municipio de Salazar, departamento Norte de Santander.	GLB	2	$ 7.580.884,00	**$ 157.161.768,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 15.161.768,00**
ADMINISTRACION 19%					**$ 2.880.736,00**
IMPREVISTOS 1%					**$ 151.618,00**
UTILIDAD 10%					**$1.516.177,00**
IVA 19%					**$ 288.074,00**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 4.836.605,00**
COSTO TOTAL					**$ 19.998.373,00**

A continuación, se presenta un resumen de la contratación realizada:

RESUMEN COSTOS TOTALES DEL PROYECTO CONTRATADO	
COSTO TOTAL CONVENIO	$ 19.998.373,00
TOTAL, PROYECTO APROBADO **Valor aprobado mediante certificación del banco de proyectos BPPIC 2025-**5.A.1.B.2-12**, tuvo el día 04 de Agosto de 2025**	$ 9.998.373,00
VALOR DESEMBOLSADO O PAGADO/TRAMITE	$ 9.998.373,00
SALDO NO COMPROMETIDO O NO EJECUTADO	$,00

2.4. ACTAS SUSCRITAS Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES

2.4.1. ACTAS SUSCRITAS Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION	**FECHA**
CONVENIO 615 de 2025	
CONVENIO	CON615 de 2025
ACTA DE INICIO	22 de Septiembre de 2025
ACTA FINAL	25 de Diciembre de 2025

3. AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Se supervisó que se hubieran realizado las capacitaciones a los agricultores pertenecientes a la asociación de productores APROZAS del municipio de Salazar en las dos (2) veredas San José del Avila y Montecristo, se hubieran entregado todos los insumos y equipos contemplados en el contrato que firmó la alcaldía con la empresa Tropicaltool.

Ver anexo No. 1. *(Registro fotográfico informe de supervisión)*

4. ESTADO FINANCIERO Y RELACION DE PAGOS DEL PROYECTO

No aplica.

5. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO:

Valor Total del convenio:

$ 9.998.373.00

6. PERSONAL CONTRATADO EN EL PROYECTO

Para la ejecución del proyecto se realizó Convenio con el municipio de Salazar y fueron transferidos los recursos del Convenio para lo cual la alcaldía realizó el proceso contractual el cual se encuentra en el informe presentado por la administración municipal de Salazar.

Atentamente,

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
SUPERVISOR

ANEXO. 1.



Visita a una Biofábrica – Biopreparados en la Vereda Montecristo del municipio de Salazar para verificar la entrega de los insumos, equipos y realizar una mezcla para aplicar en los cultivos.



Visita a una Biofábrica – Biopreparados en la vereda Montecristo del municipio de Salazar acompañados con funcionarios de la alcaldía de Salazar, el presidente de la Asociación de productores de Salazar APROZAS, la empresa contratista Tropicaltool y Asohofrucol para verificar la entrega de los insumos, equipos y realizar una mezcla para aplicar en los cultivos.



Vista general de la Biofábrica – Biopreparados ubicada en la Vereda Montecristo del municipio de Salazar donde están almacenados todos los insumos y equipos.



Vista general de los insumos y equipos entregados a la Asociación de Productores de Plátano ASPROZAS ubicada en la Vereda Montecristo del municipio de Salazar.



Vista general de los insumos y equipos entregados a la Asociación de Productores de Plátano ASPROZAS ubicada en la Vereda Montecristo del municipio de Salazar.



Vista general del equipo de funcionarios de la alcaldía de Salazar, el presidente de la Asociación de productores de Salazar APROZAS, la empresa contratista Tropicaltool, Asohofrucol y un asociado en la Biofábrica – Biopreparados en la vereda Montecristo del municipio de Salazar



Vista general de la Biofábrica – Biopreparados ubicada en la Vereda San José del Avila del municipio de Salazar donde están depositados todos los insumos y equipos.



Vista general de los insumos y equipos entregados a la Asociación de Productores de Plátano APROZAS ubicada en la Vereda San José del Avila del municipio de Salazar.



La fotografía evidencia la entrega de insumos y equipos a la Asociación de Productores de Plátano APROZAS ubicada en la Vereda San José del Avila del municipio de Salazar por parte de la empresa contratista Tropicaltool en presencia de Asohofrucol y funcionarios de la alcaldía de Salazar.




La fotografía evidencia la reunión con productores de plátano de la Asociación APROZAS del municipio de Salazar, equipo de funcionarios de la alcaldía de Salazar, la empresa contratista Tropicaltool, Asohofrucol en la Biofábrica – Biopreparados en la vereda San José del Avila de Salazar.



Vista general de una práctica de preparación de una mezcla o Biopreparado con el apoyo de Tropicaltool y Asofrucol a los miembros de la Asociación de Productores de Plátano ASPROZAS ubicada en la Vereda San José del Avila del municipio de Salazar.



Vista general del equipo de funcionarios de la alcaldía de Salazar, productores agrícolas de la Asociación de productores de Salazar APROZAS, la empresa contratista Tropicaltool, Asohofrucol en la finca donde se instaló la Biofábrica – Biopreparados en la vereda San José del Avila del municipio de Salazar.



ALCALDÍA DE SALAZAR DE LAS PALMAS


REUNION: ☐ CAPACITACION: ☒ INFORMACIÒN ☐ EDUCOMUNICACIÒN: ASISTENCIA TECNICA: ☐

FECHA: 13-02-25 LUGAR: finca fundación (Montecristo) MUNICIPIO: SALAZAR -

OBJETIVO: Visita de seguimiento proyecto agricultura ecológica Biofabrica - Biopreparados finca fundación. Montecristo

No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELÉFONO	DIRECCION/VEREDA	ÁMBITO		SEXO		EDAD	FIRMA
					URBANO	RURAL	FEMENINO	MASCULINO		
1	Luis Alfredo López	1094859168	3142472963	Convizal		X		X	31	
2	William A. Cano	1090720480	3214982042	cúcuta	X			X	39	
3	Yime Edison Ramirez	5.401.871	3182398923	cúcuta	X			X	27	
4	Yeiji Gonzalez R.	88167477	3134*6528	SENTECAT-		X		X	54	
5	Jonny Bermudez Gelvis	5419746	3157173607	Cordoba	X			X	62	
6.	Hernando Ramirez R.	2117594	3105972219	Salazar.	X		X			
7	Juan. A. Castellanos	88178627	3159467344	Vereda Montecristo		X		X	34	

Evidencia del listado de asistencia a la supervisión de la entrega de los insumos y equipos a la Asociación de productores de Salazar - APROZAS por parte de la empresa contratista Tropicaltool con la presencia de funcionarios de la alcaldía de Salazar, Asohofrucol en la finca donde se instaló la Biofábrica – Biopreparados en la vereda Montecristo del municipio de Salazar.



ALCALDÍA DE SALAZAR DE LAS PALMAS

Calle 2da Carrera 6ta Esquina, Palacio Municipal - Salazar de las Palmas, Norte de Santander. (+57) 3144787267

REUNION: ☐ CAPACITACION: ☐ INFORMACIÒN ☐ EDUCOMUNICACIÒN: ASISTENCIA TECNICA: ☐

FECHA: 12 - Febrero - 2026 LUGAR: Finca el Tropiche San Antonio MUNICIPIO: SALAZAR

OBJETIVO: VISITA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO AGRICULTURA ECOLOGICA. BIOFABRICA. - BIOPREPARADOS - FINCA LOS MANGOS - VEREDA STA MARIA - SECTOR SAN JOSE. DEL AVILA . SALAZAR.

No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELÉFONO	DIRECCION/VEREDA	ÁMBITO		SEXO		EDAD	FIRMA
					URBANO	RURAL	FEMENINO	MASCULINO		
1	Santiago Soto	3448002	3803607	Vda San Antonio						
2.	Eufemio Soto Romero	88768065	3144711558	Santa Maria						
3.	Jose Antonio Soto	13486187	3115822326	San antonio						
4.	Luis Alfredo Lopez	1094859168	3142477463	carrizal		X		X		
5.	Anibal Florez	5529422	7208888 5389	San Jose del Avila				X		
6	Miguel Granados	13.387912	3105593339	Buenavista				X		
7.	Cipriano Soto	5.485096	3138785	Santo Tomas Alto						
8.	Hilde Vanesa Flórez	1090406301	3142600768	San Jose del Avila		X	X			
9	Hagaly Diaz	57160373	3224	San Jose del Avila		X	X	X		
10	Matilde Florez Lopez	97887307	3105398633	Santo Tomas Alto		X	X			
11	William A. Gomez Ortega	1090370480	3144182042	Cúcuta	X			X		
12	Johnny Bentancourt Cruz	5914746	3157913607	San Jose del avila	X			X		
13.	Yimi Edison Barrera	5.401871	3182345923	Cúcuta	X			X		

Evidencia del listado de asistencia a la supervisión de la entrega de los insumos y equipos a la Asociación de productores de Salazar - APROZAS por parte de la empresa contratista Tropicaltool con la presencia de funcionarios de la alcaldía de Salazar, Asohofrucol en la finca donde se instaló la Biofábrica – Biopreparados en la vereda San José del Avila del municipio de Salazar.