Fwd: Prorroga CTO CO1.PCCNTR.2030320

Anstrong Alberto Gómez Rios <aagomezr@sena.edu.co>

Lun 28/12/2020 14:33

Para: Diana Patricia Bocachica Martinez <dbocachicam@sena.edu.co>; German Dario Hernandez Torres <ghernandez@sena.edu.co>; Juliana Victoria Ocampo <jocampov@sena.edu.co>

1 archivos adjuntos (290 KB)

SOLICITUD DE PRORROGA 2.pdf;

Diana favor de proceder con la gestión de reserva presupuestal del contrato de EPP con la empresa Alianza según justificación presentada en el correo adjunto.

Gracias

Anstrong Alberto Gómez Rios
Subdirector

Obtener Outlook para iOS

De: German Dario Hernandez Torres <ghernandez@sena.edu.co>
Enviado: Monday, December 28, 2020 2:29:13 PM
Para: Anstrong Alberto Gómez Rios <aagomezr@sena.edu.co>
Cc: Diana Patricia Bocachica Martinez <dbocachicam@sena.edu.co>; Juliana Victoria Ocampo <jocampov@sena.edu.co>
Asunto: Prorroga CTO CO1.PCCNTR.2030320

Buena tarde Ing Anstrong, comparto en este correo la solicitud del proveedor SUMINISTROS INTEGRALES ALIANZA LTDA, - 900.029.900-5, quienes están solicitando plazo para entrega de los bienes objeto del contrato del asunto, en virtud de las restricciones de movilidad en el paso de la Línea lo que les impide entregar en el plazo acordado, pues su domicilio es la ciudad de Bogotá.

Quedo atento a sus indicaciones,

Cordialmente,

Germán Darío Hernández Torres
Coordinador Académico
Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria
ghernandez@sena.edu.co
Tel. +57 (6) 7494999 – Ext 62930
Carrera 6 No. 47N-15 – Armenia, Quindío

@SENAcomunica
www.sena.edu.co