ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista FUNDACIÓN SOCIAL VIVE COLOMBIA - FUNVIVE 2.0 sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente.

a:al PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 3 de FEBRERO de 2025 7 de NOVIEMBRE de 2025

Contrato:	No. 843 de 2024
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS
Contratista:	FUNDACIÓN SOCIAL VIVE COLOMBIA - FUNVIVE 2.0
NIT	830.095.614-0
Objeto:	El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto "Prestar los servicios logísticos integrales para ejecución de los proyectos culturales y sociales para el desarrollo económico y comunitario, dirigidos a la comunidad étnica, población vulnerable y diferencial de la localidad de Puente Aranda".

Plazo de Ejecución:	8	MES (ES)	
Fecha Iniciación:	3/02/2025		
Fecha de Terminación:	7/11/2025		
Prórroga(s)	30/05/2025	3	MES (ES)
	8/10/2025	1	MES (ES)

Valor Inicial Pactado: 320.240.163

Valor Adicional: 63.054.133

Valor a Pagar: 48.956.245 (Pago 5)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa FUNDACIÓN SOCIAL VIVE COLOMBIA - FUNVIVE 2.0 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 7 días del mes de ABRIL del dosmil VEINTICINCC 2026

Interventor o Supervisor,

Ingrid Johanna Ardila Cardenas
CC. No. 1007658057 de Bogotá

VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C. No. 1018419856 de Bogotá

Carrera 31 D 4-05 - Conmutador: 3-64-84-60 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.puentearanda.gov.co

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA No. 6 **PARCIAL** [ ] **FINAL** [X]

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DD: 3 de FEBRERO de 2025 **Y EL** DD: 7 de NOVIEMBRE de 2025

CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS **No.** 843 **VIGENCIA** 2024

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	FUNDACIÓN SOCIAL VIVE COLOMBIA - FUNVIVE 2.0			NIT No.	830.095.614-0
DIRECCIÓN:	CALLE 11 F # 72 A 25	TELEFONO	6017949695	CORREO ELECTRONICO	fundacionsocialvivecolombia@yahoo.com

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)	0
NIT o C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO	0

INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
CONFIAR COOPERATIVA	AHORROS	460035819

INFORMACION PARA ENDOSO DE PAGO A UN TERCERO

NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO	NIT o C.C	VALOR A ENDOSAR	ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
0	0	0	0	0	0

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:

El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto "Prestar los servicios logísticos integrales para ejecución de los proyectos culturales y sociales para el desarrollo económico y comunitario, dirigidos a la comunidad étnica, población vulnerable y diferencial de la localidad de Puente Aranda".

FORMA DE PAGO

9.3 FORMA DE PAGO

EL FONDO desembolsará el valor del presente CONTRATO de la siguiente forma:

El noventa por ciento (90%) del valor del contrato, se cancelará en pagos parciales de conformidad al porcentaje de ejecución fisico-financiera y administrativa que se encuentre debidamente soportado. El diez por ciento (10%) se cancelará contra ejecución y la suscripción del acta de liquidación del contrato. Para cada pago el contratista realizara la presentación de los siguientes documentos:

-Informe de actividades debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista, junto con los soportes de los productos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones y/o actividades.

-Informe ejecutivo y financiero del contrato según la estructuración del Plan de Trabajo

VALOR CONTRATO	COFINANCIACION	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL	-	320.240.163
ADICIONES		
VALOR ADICION 1	-	63.054.133
VALOR ADICION 2		-
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	-	383.294.296

383.294.296

FECHAS		EJECUCION EN MES (ES)		DIAS
FECHA DE INICIO	3/02/2025	PLAZO INICIAL	4	0
TERMINACION INICIAL	2/06/2025			
PRORROGAS				
FECHA PRORROGA 1	30/05/2025	No MESES PRORROGA 1	3	0
FECHA PRORROGA 2	8/10/2025	No MESES PRORROGA 2	1	0
FECHA PRORROGA 3		No MESES PRORROGA 3	0	0
FECHA PRORROGA 4		No MESES PRORROGA 4	0	0
TERMINACION CON PRORROGA(S) Y/O ADICIONES (SI)	7/11/2025	TOTAL EN MESES O DIAS	8	0

FECHA CESION 1	N/A	FECHA SUSPENSION 1	30/10/2025	FECHA REINICIO 1	13/09/2025
FECHA CESION 2	N/A	FECHA SUSPENSION 2	13/09/2025	FECHA REINICIO 2	2/10/2025
FECHA CESION 3	N/A	FECHA SUSPENSION 3		FECHA REINICIO 3	N/A
FECHA CESION 4	N/A	FECHA SUSPENSION 4		FECHA REINICIO 4	N/A

3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION	Ingrid Johanna Ardila Cardenas	VINCULACION	CONTRATISTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	320-2026

5. CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL	VALOR ADICION	TOTAL ANTICIPO	AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO
0	-	-	0	0

5. CONTROL RETENCION EN GARANTIA

SALDO ANTERIOR	VALOR RETENCION EN ESTA PRESENTE CORTE	ACUMULADO RETENCION EN GARANTÍA
-	-	-

6. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATADO	383.294.296
ACUMULADO CORTES PARCIALES	328.215.758
SALDO POR EJECUTAR	55.077.535
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	48.956.245
IVA Y/O RTE/CONSUMO	-
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	48.956.245
MENOS: AMORTIZACIÓN ANTICIPO	-
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS OTROS DESCUENTOS Y VR/NO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	48.956.245
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	48.956.245

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYECTO	No. PSB/PPTO	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS ACUMULADO ANTERIOR	GIROS VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	GIROS DETALLE GIROS ACUMULADO GIROS	GIROS SALDO REGISTRO PPTAL
1893	2171	30/12/2025	67.199.847	328.215.758	48.956.245	377.173.003	310.003.161
1.903	X 127	29-dic-25	117.126.272	-	-	-	117.126.272
1.904	X 127	29-dic-25	46.834.872	-	-	-	46.834.872
1905	2171	30/12/2025	32.029.138	-	-	-	32.029.138
1900	2171	30/12/2025	57.081.019	-	-	-	57.081.019
2154	1464	8/10/2025	63.994.133	-	-	-	63.054.133
-	-	TOTALES	383.294.296	328.215.758	48.956.245	377.173.003	56.932.840

OK OK

SON: (Valor en letras): CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 86%

PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE 98%

7. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS
(REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)

No.	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	11 ABRIL 2025	1er recibo parcial	62.993.298
2	8 AGOSTO 2025	2do recibo parcial	64.462.133
3	17 DICIEMBRE 2025	3er recibo parcial	80.717.806
4	17 FEBRERO 2026	4to recibo parcial	120.295.845
5	1 MAYO 2026	5to recibo parcial	48.956.245
6		6to recibo parcial	
7		7mo recibo parcial	
8		8vo recibo parcial	
9		9no recibo parcial	
10		10mo recibo parcial	
11		11no recibo parcial	
12		12no recibo parcial	
13		13er recibo parcial	
14		14to recibo parcial	
15		15to recibo parcial	
16		16to recibo parcial	
17		17mo recibo parcial	
18		18vo recibo parcial	
19		19no recibo parcial	
20		20mo recibo parcial	
21		21er recibo parcial	
22		22do recibo parcial	
23		23ro recibo parcial	
24		24to recibo parcial	
25		25to recibo parcial	
26		26to recibo parcial	
27		27mo recibo parcial	
28		28vo recibo parcial	
		TOTAL EJECUTADO	377.173.003
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			6.121.293

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	34.932.840
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	-
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	-
SALDO POR EJECUTAR	56.932.840

OK

EXPLIQUE RAZÓN DE LA DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	13%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	98%

8. POLIZAS

CLASE	No.	%	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	21-44-101409312	20%	$64.048.932,60	31 de diciembre de 2024	2 de marzo de 2029
ANTICIPO	-	-	-	-	-
PRESTACIONES SOCIALES	21-44-101409312	5%	$16.012.008,15	31 de diciembre de 2024	2 de marzo de 2029
RESPONSABILIDAD CIVIL	21-44-101409312	200%	$384.700.000	3 de febrero de 2025	2 de septiembre de 2029
CALIDAD	21-44-101409312	20%	$64.048.932,60	31 de diciembre de 2024	2 de marzo de 2029
ESTABILIDAD	-	-	-	-	-

a los 7 días del mes de ABRIL de dosmil VEINTISEIS 2026 Ingrid Johanna Ardila Cardenas recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago CINCO en cumplimiento de la Cláusula SÉPTIMA del contrato PRESTACION DE SERVICIOS 843 de 2024, dejando constancia que se cumplió con el objeto del contrato, las obligaciones establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados por el contratista y anexos al presente documento

Ingrid Johanna Ardila Cardenas
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 1.007.658.057 de Bogotá
C.C. - de 0

Vo.Bo. Profesional planeación

Vo.BO. AUTORIZA GIRO
VICTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C 1.010.419.855 de Bogotá

Version 12