No	PUENTE	Ejecutado	SEMANA 31	SEMANA 32	SEMANA 33	SEMANA 34	SEMANA 35	SEMANA 36	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	SEMANA 40	SEMANA 41	SEMANA 42	SEMANA 43	SEMANA 44	SEMANA 45
			20/04/2026	27/04/2026	4/05/2026	11/05/2026	18/05/2026	25/05/2026	1/06/2026	8/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	29/06/2026	6/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	27/07/2026
			26/04/2026	3/05/2026	10/05/2026	17/05/2026	24/05/2026	31/05/2026	7/06/2026	14/06/2026	21/06/2026	28/06/2026	5/07/2026	12/07/2026	19/07/2026	26/07/2026	31/07/2026
1	PUENTE CONEJO																
2	PUENTE MARIANO OSPINA																
3	PUENTE QUIGUA																
4	PUENTE MAUSA																
5	PUENTE LA BALSA																
6	PUENTE PINZON																
7	PUENTE LO BLANCO																
8	PUENTE GUATOQUE																
9	PUENTE PUEBLITO BOYACENSE																
10	PUENTE IBACAPI																
11	PUENTE QUEBRADA LA ONDA																
12	PUENTE ANTONIO NARIÑO																
13	PUENTE OSO	28,74%															
14	PUENTE QUEBRADA PEÑA QUEMADA																
15	PUENTE TORNILLO																
16	PUENTE QUEBRADA NOPASAL																
17	PUENTE FLANDES																
18	PUENTE LA ISLA																
19	PUENTE JUYASIA																
20	PUENTE ZAPOTE																
21	PUENTE QUEBRADA CARBONERA																
22	PUENTE PISBANO																
23	PUENTE SAN ANTONIO VEREDA RESGUARDO																
24	PUENTE CRUCE TRAMO 55 02 - KIOSKO-OICATA																
25	PUENTE PIANONO																
PRESUPUESTO TOTAL		$ 12.355.041.952,00															
PRESUPUESTO EJECUTADO		$ 3.550.839.057,00															
PRESUPUESTO EPOR EJECUTAR		$ 8.804.202.895,00	$ 586.946.859,67	$ 586.946.859,67	$ 586.946.859,67	$ 586.946.859,67	$ 586.946.859,67	$ 586.946.859,67	$ 586.946.859,67	$ 586.946.859,67	$ 586.946.859,67	$ 586.946.859,67	$ 586.946.859,67	$ 586.946.859,67	$ 586.946.859,67	$ 586.946.859,67	$ 586.946.859,67
% Total			33,49%	38,24%	42,99%	47,74%	52,49%	57,24%	61,99%	66,75%	71,50%	76,25%	81,00%	85,75%	90,50%	95,25%	100,00%