INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 1 (Día) / 6 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐

POR CONTRATO ADICIONAL No. ____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2012-2019 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. VIA 74CR02 SANTA LUCIA MOÑITOS PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000, 9002 ARBOLETES - PUERTO REY PR82+0000 - PR86+0858, 7401 PUERTO REY - MONTERIA, PR63+0340 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA. MODULO 5 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL LAS FLORES - COOTRAFLOR

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS, 9002 ARBOLETES - PUERTO REY, 7401 PUERTO REY - MONTERIA. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2416-2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMONIG 142M1

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1 DE DICIEMBRE DE 2019 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.215.440.341,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.215.440.341,00

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) - AÑO 2019					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 de fecha Diciembre de 2019		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. VIA 74CR02 SANTA LUCIA MOÑITOS PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000, 9002 ARBOLETES - PUERTO REY PR82+0000 - PR86+0858, 7401 PUERTO REY - MONTERIA, PR63+0340 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA. MODULO 5 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.	MES	2	$ 69.796.525,50	$ 139.593.051,00			-	1,16	$ 81.120.734,00	0,84	$ 58.472.317,00	0,84	$ 58.472.317,00
Ajuste al peso																	
	* SUBTOTAL OBRAS (A)							$ 139.593.051,00					-$ 81.120.734,00		$ 58.472.317,00		$ 58.472.317,00
	* PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							0					0		0		0
	* PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							0					0		0		0
	* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 139.593.051,00					-$ 81.120.734,00		$ 58.472.317,00		$ 58.472.317,00
	* VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 2.411.153,00					-$ 1.401.176,00		$ 1.009.976,00		$ 1.009.976,00
	* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							$ 142.004.204,00					-$ 82.521.910,00		$ 59.482.293,00		$ 59.482.293,00
	* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							0					0		0		0
	* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							0					0		0		0
	* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							0					0		0		0
	* **GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**							**0**					**0**		**0**		**0**
	* **GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)**							**0**					**0**		**0**		**0**
	* **VALOR TOTAL (F+I+J+K)**							**$ 142.004.204,00**					**-$ 82.521.910,00**		**$ 59.482.293,00**		**$ 59.482.293,00**

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) - AÑO 2020					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. VIA 74CR02 SANTA LUCIA MOÑITOS PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000, 9002 ARBOLETES - PUERTO REY PR82+0000 - PR86+0858, 7401 PUERTO REY - MONTERIA, PR63+0340 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA. MODULO 5 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.	MES	12	$ 61.358.294,92	$ 736.299.539,00						5,15	$ 316.228.315,00	12,00	$ 736.299.539,00
Ajuste al peso																	
	* SUBTOTAL OBRAS (A)							$ 736.299.539,00					$ -		$ 316.228.315,00		$ 736.299.539,00
	* PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							0					0		0		0
	* PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							0					0		0		0
	* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 736.299.539,00					$ -		$ 316.228.315,00		$ 736.299.539,00
	* VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 12.717.901,00					$ -		$ 5.462.125,00		$ 12.717.901,00
102.1P	**BOLSA PARA LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19**										+		$ 82.521.910,00				$ 82.521.910,00
	* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							$ 749.017.440,00					$ -		$ 321.690.440,00		$ 831.539.350,00
	* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							0					0		0		0
	* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							0					0		0		0
	* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							0					0		0		0
	* **GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**							**0**					**0**		**0**		**0**
	* **GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)**							**0**					**0**		**0**		**0**
	* **VALOR TOTAL (F+I+J+K)**							**$ 749.017.440,00**					**$ -**		**$ 321.690.440,00**		**$ 831.539.350,00**

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) - AÑO 2021					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. VIA 74CR02 SANTA LUCIA MOÑITOS PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000, 9002 ARBOLETES - PUERTO REY PR82+0000 - PR86+0858, 7401 PUERTO REY - MONTERIA, PR63+0340 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA. MODULO 5 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.	MES	12	$ 67.040.647,00	$ 804.487.764,00								12,00	$ 804.487.764,00
Ajuste al peso																	
	* SUBTOTAL OBRAS (A)							$ 804.487.764,00					$ -		$ -		$ 804.487.764,00
	* PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							0					0		0		0
	* PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							0					0		0		0
	* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 804.487.764,00					$ -		$ -		$ 804.487.764,00
	* VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 13.895.698,00					$ -		$ -		$ 13.895.698,00
	* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							$ 818.383.462,00					$ -		$ -		$ 818.383.462,00
	* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							0					0		0		0
	* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							0					0		0		0
	* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							0					0		0		0
	* **GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**							**0**					**0**		**0**		**0**
	* **GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)**							**0**					**0**		**0**		**0**
	* **VALOR TOTAL (F+I+J+K)**							**$ 818.383.462,00**					**$ -**		**$ -**		**$ 818.383.462,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1	
		VERSIÓN	2	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA: 1 (Día) / 6 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐

POR CONTRATO ADICIONAL No. _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2012-2019 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. VIA 74CR02 SANTA LUCIA MOÑITOS PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000, 9002 ARBOLETES - PUERTO REY PR82+0000 - PR86+0858, 7401 PUERTO REY - MONTERIA, PR63+0340 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA. MODULO 5 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL LAS FLORES - COOTRAFLOR

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS, 9002 ARBOLETES - PUERTO REY, 7401 PUERTO REY - MONTERIA. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2416-2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMONIG 142M1

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1 DE DICIEMBRE DE 2019 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.215.440.341,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.215.440.341,00

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) - AÑO 2022					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA			PRESENTES				
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. VIA 74CR02 SANTA LUCIA MOÑITOS PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000, 9002 ARBOLETES - PUERTO REY PR82+0000 - PR86+0858, 7401 PUERTO REY - MONTERIA, PR63+0340 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA. MODULO 5 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.	MES	7	$ 71.063.291,14	$ 497.443.038,00								7,00	$ 497.443.038,00
Ajuste al peso																	
*	SUBTOTAL OBRAS (A)							$ 497.443.038,00					$ -		$ -		$ 497.443.038,00
*	PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							0					0		0		0
*	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							0					0		0		0
*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 497.443.038,00					$ -		$ -		$ 497.443.038,00
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 8.592.197,00					$ -		$ -		$ 8.592.197,00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							$ 506.035.235,00					$ -		$ -		$ 506.035.235,00
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							0					0		0		0
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							0					0		0		0
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							0					0		0		0
*	**GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**							**0**					**0**		**0**		**0**
*	**GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)**							**0**					**0**		**0**		**0**
*	**VALOR TOTAL (F+I+J+K)**							**$ 506.035.235,00**					**$ -**		**$ -**		**$ 506.035.235,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): SE TRASLADARON RECURSOS NO EJECUTADOS DE LA VIGENCIA 2019 A LA VIGENCIA 2020 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19, DE ACUERDO A LA CIRCULAR EXTERNA No. 003 DEL 7 DE MAYO DE 2020 DEL INVIAS.

ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): CREACION DE ITEM NUEVO: "BOLSA PARA LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19".

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: ELIAS MANUEL VELASQUEZ LOPEZ
Representante Legal o Apoderado
Contratista: COOTRAFLOR
CC. No. 15.030.359 de Lorica

Firma
Nombre: CONSORCIO ADMONIG 142M1
Representante Legal o Apoderado
Interventor del contrato AMV-G1
JUAN CARLOS MATSON OSPINO- ING. RESIDENTE
M.P. No. 13202-69173 BLV
FIRMADO MEDIANTE PODER

Firma: N.A.
Nombre: N.A.
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula No.:
(Suscribe según su competencia)

Vo.Bo.Firma ORIGINAL FIRMADO POR
Nombre: ING. ELLEN OBEIMAR AYCARDI GALEANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 13202-47439 BLV
(Suscribe según su competencia)

Firma: ORIGINAL FIRMADO POR
Nombre: ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Director Territorial
Matrícula No. 08202-093534 ATL
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma: ORIGINAL FIRMADO POR
Nombre: ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula No.: 08202-093534 ATL

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.