	Contrato / convenio: 2025/343 Objeto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS EN TORNO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, MEDIANTE EL MONITOREO DE FENÓMENOS AMENAZANTES Y LA GENERACIÓN DE ALERTAS EN EL DISTRITO" Plazo: CIENTO SIETE (107) DÍAS, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento; sin Valor inicial: 1.765.069.017	Fecha de inicio: 23/09/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 23-12-2025 00:00:00, plazo: 90 DIAS - Otro si nro 2, fecha: 27-03-2026 00:00:00, plazo: 85 dias, valor: 412454559	Contratista: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN CC: 890905211 Supervisor y/o Interventor: LUZ JANNETTE MEJIA CHAVARRIAGA Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 6** Periodo evaluado de 01/02/2026 A 28/02/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: 7.Implementación de nuevos sistemas de alerta temprana en cuencas torrenciales del Distrito de Medellín.

Tipo: Cantidad | Unidad: Unidad | Fecha Inicio: 23/09/2025
Cantidad: 10 | Ponderación(%): 15 | Fecha Fin: 31/03/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/02/2026	28/02/2026	1	Avance nuevas instalaciones SATC	2026	2

Descripción: 8.Levantamiento de secciones transversales y aforos líquidos en corrientes

Tipo: Cantidad | Unidad: Unidad | Fecha Inicio: 23/09/2025
Cantidad: 10 | Ponderación(%): 5 | Fecha Fin: 31/03/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/02/2026	28/02/2026	1	Levantamiento nueva seccion transversal	2026	2

Descripción: 6.Identificación y priorización de futuros sitios de implementación de sistemas de alerta temprana para valoración de viabilidad técnica y social.

Tipo: Cantidad | Unidad: Unidad | Fecha Inicio: 23/09/2025
Cantidad: 10 | Ponderación(%): 10 | Fecha Fin: 31/03/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/02/2026	28/02/2026	2	Identificación nuevos puntos para SATC	2026	2

Descripción: 2.Sostenibilidad de los sistemas de alerta temprana existentes, a través de acciones de operación y mantenimiento orientadas a garantizar su correcto funcionamiento.

Tipo: Cantidad | Unidad: Unidad | Fecha Inicio: 23/09/2025
Cantidad: 22 | Ponderación(%): 10 | Fecha Fin: 31/03/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/02/2026	28/02/2026	1	Sostenimiento SATC existentes	2026	2

Descripción: 9.Mejoramiento del modelo de lluvia crítica detonante de movimientos en masa en el Distrito de Medellín.

Tipo: Cantidad | Unidad: Unidad | Fecha Inicio: 23/09/2025
Cantidad: 1 | Ponderación(%): 15 | Fecha Fin: 31/03/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/02/2026	28/02/2026	1	Actualizaciónes y mejoras del modelo	2026	2

Descripción: 3.Monitoreo remoto de movimientos en masa (recolección y análisis de los datos generados por la instrumentación instalada en el convenio anterior). Reportes semanales

Tipo: Cantidad | Unidad: Unidad | Fecha Inicio: 23/09/2025
Cantidad: 32 | Ponderación(%): 25 | Fecha Fin: 31/03/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/02/2026	28/02/2026	1	Monitoreo movimiento de masa	2026	2

	Contrato / convenio: 2025/343 Objeto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS EN TORNO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, MEDIANTE EL MONITOREO DE FENÓMENOS AMENAZANTES Y LA GENERACIÓN DE ALERTAS EN EL DISTRITO" Plazo: CIENTO SIETE (107) DÍAS, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento; sin Valor inicial: 1.765.069.017	Fecha de inicio: 23/09/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 23-12-2025 00:00:00, plazo: 90 DIAS - Otro si nro 2, fecha: 27-03-2026 00:00:00, plazo: 85 dias, valor: 412454559	Contratista: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN CC: 890905211 Supervisor y/o Interventor: LUZ JANNETTE MEJIA CHAVARRIAGA Dependencia: SUBDIRECCION AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 6** Periodo evaluado de 01/02/2026 A 28/02/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Durante el mes de febrero de 2026, en el marco del Convenio Interadministrativo 343 de 2025 entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el DAGRD, se desarrollaron acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión del riesgo en el Distrito de Medellín, mediante la operación, seguimiento y consolidación de los Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios (SATC), así como el monitoreo permanente de las condiciones hidrometeorológicas del territorio.En relación con la implementación y acompañamiento social de los SATC, se avanzó en procesos de fortalecimiento comunitario en diferentes sectores priorizados. En la comuna 4 – Aranjuez, barrio San Isidro (sector Choco Chiquito), se diseñó e implementó un Carrusel de la Gestión del Riesgo de Desastres en articulación con líderes comunitarios y el DAGRD, con el propósito de mejorar la apropiación del sistema y promover la participación de la comunidad en su uso y sostenibilidad. De manera complementaria, en el sector Miramar (comuna 6), se realizaron actividades de seguimiento, sensibilización y simulacro, incluyendo recorridos puerta a puerta, activación de sirenas y socialización de rutas de evacuación, lo que permitió evaluar la capacidad de respuesta comunitaria y fortalecer la organización frente a posibles emergencias.Asimismo, se continuó con el desarrollo de procesos formativos y de apropiación social en comunidades vinculadas a los sistemas, logrando avances en la consolidación de capacidades locales para la gestión del riesgo y en el reconocimiento de los protocolos de actuación ante eventos hidrometeorológicas.En cuanto al monitoreo y la generación de información técnica, el proyecto mantuvo seguimiento continuo a las condiciones meteorológicas, lo que permitió la elaboración de un total de 163 reportes de precipitación, 142 reportes de nivel, 28 informes de eventos de precipitación, así como reportes asociados a vientos, descargas eléctricas, granizo, deprimidos viales e incendios. Este ejercicio de monitoreo permanente facilitó la emisión oportuna de alertas y el apoyo a la toma de decisiones por parte de las entidades responsables.Página 4 de 50Como resultado de este seguimiento, se realizaron ocho (8) comunicaciones con la línea 123 del DAGRD, principalmente asociadas a incrementos de nivel en corrientes superficiales, drenaje urbano y apoyo a la atención de emergencias. De igual forma, se registraron 34 interacciones con líderes comunitarios de los SATC y 13 activaciones de alarmas en diferentes sectores del territorio, evidenciando la operatividad de los sistemas y la articulación entre comunidad e institucionalidad.En conjunto, las actividades desarrolladas durante el mes de febrero reflejan avances significativos en la implementación, apropiación y funcionamiento de los Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios, así como en el fortalecimiento del monitoreo hidrometeorológicas y la capacidad de respuesta ante eventos, contribuyendo a la reducción del riesgo y a la protección de la vida en el Distrito de Medellín.

Firmado electrónicamente por
LUZ JANNETTE MEJIA CHAVARRIAGA

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
0		1.765.069.017	1.765.069.017	88,8	,0	A