ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

pdet

# INFORME DE CUMPLIMIENTO #01.

04/08/04

| | |
|---|---|
| PAGO N° 01 DE 01 | N° PROCESO SECOP II: MC-AMSAR-008 -2026 |
| FECHA DEL REPORTE: 10/04/2026 | DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL |
| PERIODO DEL REPORTE: 10/03/2026 al 09/04/2026 | VALOR A PAGAR: **$29.787.500,00** |
| **DATOS DEL CONTRATISTA** | |
| CONTRATO N° **164 MC-AMSAR -008 - 2026** | TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP I: 04- MARZO DE 2026 | FECHA DE INICIO: 10 MARZO DE 2026 |
| NOMBRE CONTRATISTA: AGRICOLA SURTICAMPO SAS | NIT: 901549386-3 |
| CORREO: surticampoagro@gmail.com | TELÉFONO: 3154484515 |
| OBJETO: "SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE HUERTAS ESCOLARES EN LAS SEDES, CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER." | |
| PLAZO DE EJECUCION: El presente proceso tendrá un plazo de ejecución de un mes y/o hasta agotar presupuesto, contados a partir de la suscripción de la carta de aceptación y acta de inicio. La vigencia general del contrato será por el termino de ejecución del contrato hasta la liquidación de este. | |
| DESDE: **10 de marzo de 2026** | HASTA: **10 de abril de 2026** |

## VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

| ITEM | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD =(a) | IVA =(b) | VALOR UNITARIO SIN IVA = (c) | VALOR IVA =(b)*(c) =(e) | VALOR PARCIAL CON IVA = ((c) + (e)) = (f) | VALOR TOTAL, CON IVA = (f)*(a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieza de polisombra en polietileno al 65% de 4,00 m x 10 m | UNIDAD | 54 | 19% | $ 58.957,36 | $ 11.201,90 | $ 70.159,26 | $ 3.788.600,04 |
| 2 | Malla Gallinera 1 1/4 Pulgadas 1,8 X 36 metros | ROLLO | 54 | 19% | $ 124.670,88 | $ 23.687,47 | $ 148.358,35 | $ 8.011.350,90 |
| 3 | Regadera plástica de jardín 5 lt | UNIDAD | 54 | 5% | $ 47.500,00 | $ 2.375,00 | $ 49.875,00 | $ 2.693.250,00 |



Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | Azadón con cabo de madera | UNIDAD | 54 | 5% | $ 59.895,24 | $ 2.994,76 | $ 62.890,00 | $ 3.396.060,00 |
| | 5 | Palín hoyador con cabo de madera | UNIDAD | 54 | 5% | $ 40.563,49 | $ 2.028,17 | $ 42.591,66 | $ 2.299.949,64 |
| | 6 | Pica con cabo de madera | UNIDAD | 54 | 5% | $ 57.753,97 | $ 2.887,70 | $ 60.641,67 | $ 3.274.650,18 |
| | 7 | Semilla de tomate chonto con más del 80% de porcentaje de germinación | LIBRA | 4 | 0% | $ 381.741,35 | $ 0,00 | $ 381.741,35 | $ 1.526.965,40 |
| | 8 | Semilla de cilantro con más del 80% de porcentaje de germinación | LIBRA | 4 | 0% | $ 32.205,00 | $ 0,00 | $ 32.205,00 | $ 128.820,00 |
| | 9 | Semilla de pimentón California (pote) con más del 85% de porcentaje de germinación | LIBRA | 4 | 0% | $ 448.083,41 | $ 0,00 | $ 448.083,41 | $ 1.792.333,64 |

Anexos: Se adjuntan documentos soporte y evidencia fotográfica que permiten evidenciar el cumplimiento de las actividades descritas.

Observaciones de Mejora: De conformidad con lo solicitado en el proceso, se requería la entrega de semilla de pimentón California (pote), con un porcentaje de germinación superior al 85%.

En la verificación de los insumos, se evidencia que las semillas fueron entregadas en empaques herméticos, en lugar de envase rígido (pote) como se indicó inicialmente.

No obstante, se constató el cumplimiento de los criterios técnicos exigidos, incluyendo el porcentaje de germinación y las cantidades establecidas, por lo cual se deja constancia de que esta variación en la presentación no afecta la calidad ni la viabilidad del producto, obedeciendo a dinámicas actuales del mercado que priorizan empaques con menor impacto ambiental.

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES**

po Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS secretaria de desarrollo rural, en calidad del supervisor del contrato N°MC-AMSAR-008-2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 10 de marzo, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el



Scanned with CamScanner

contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro. r el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.

A los veintiún (21) días del mes de abril de 2026

**YEINY PAOLA JAIME TRIGOS**
Secretaria de desarrollo rural
1.091.657.586

Luis Fernando Pedraza

**LUIS FERNANDO PEDRAZA MOLINA**
AGRICOLA SURTICAMPO SAS
Contratista
NIT. 901549386-3



Scanned with CamScanner

**Acta de Entrega No. 01**

**Fecha:** 09 de abril de 2026

**Contrato No.** MC-AMSAR- 008 -2026

| | |
|---|---|
| **Proveedor** | AGRICOLA SURTICAMPO SAS. |
| **NIT** | 901549386-3 |
| **Nombre del Supervisor** | YEINY PAOLA JAIME TRIGOS |
| **Programa, Convenio y/o Dependencia** | Secretaria de Desarrollo Rural |

| ITEM | CONCEPTO | UNIDAD | CANTI-DAD =(a) | IVA =(b) | VALOR UNITARIO SIN IVA = (c) | VALOR IVA =(b)*(c) =(e) | VALOR PARCIAL CON IVA = ((c) + (e)) = (f) | VALOR TOTAL, CON IVA = (f)*(a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieza de poli-sombra en polietileno al 65% de 4,00 mx 10 m | UNIDAD | 54 | 19% | $ 58.957,36 | $ 11.201,90 | $ 70.159,26 | $ 3.788.600,04 |
| 2 | Malla Gallinera 1 1/4 Pul-gadas 1,8 X 36 metros | ROLLO | 54 | 19% | $ 124.670,88 | $ 23.687,47 | $ 148.358,35 | $ 8.011.350,90 |
| 3 | Regadera plástica de jar-dín 5 lt | UNIDAD | 54 | 5% | $ 47.500,00 | $ 2.375,00 | $ 49.875,00 | $ 2.693.250,00 |
| 4 | Azadón con cabo de ma-dera | UNIDAD | 54 | 5% | $ 59.895,24 | $ 2.994,76 | $ 62.890,00 | $ 3.396.060,00 |
| 5 | Palín hoyador con cabo de madera | UNIDAD | 54 | 5% | $ 40.563,49 | $ 2.028,17 | $ 42.591,66 | $ 2.299.949,64 |
| 6 | Pica con cabo de madera | UNIDAD | 54 | 5% | $ 57.753,97 | $ 2.887,70 | $ 60.641,67 | $ 3.274.650,18 |
| 7 | Semilla de to-mate chonto con más del 80% de por-centaje de ger-minación | LIBRA | 4 | 0% | $ 381.741,35 | $ 0,00 | $ 381.741,35 | $ 1.526.965,40 |
| 8 | Semilla de ci-lantro con más del 80% de porcentaje de germinación | LIBRA | 4 | 0% | $ 32.205,00 | $ 0,00 | $ 32.205,00 | $ 128.820,00 |
| 9 | Semilla de pi-mentón Cali-fornia (pote) con más del 85% de por-centaje de ger-minación | LIBRA | 4 | 0% | $ 448.083,41 | $ 0,00 | $ 448.083,41 | $ 1.792.333,64 |

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Semilla Habichuela Nacional con más del 80% de porcentaje de germinación | LIBRA | 4 | 0% | $ 48.228,41 | $ 0,00 | $ 48.228,41 | $ 192.913,64 |
| 11 | Semilla de remolacha con más del 80% de porcentaje de germinación | LIBRA | 4 | 0% | $ 76.633,41 | $ 0,00 | $ 76.633,41 | $ 306.533,64 |
| 12 | Semilla de frijol radical con más del 80% de porcentaje de germinación | LIBRA | 4 | 0% | $ 37.841,83 | $ 0,00 | $ 37.841,83 | $ 151.367,32 |
| 13 | Semilla de Manzanilla sobres de 0,3 g con más del 80% de porcentaje de germinación | UNIDAD | 54 | 0% | $ 6.950,83 | $ 0,00 | $ 6.950,83 | $ 375.344,82 |
| 14 | Semilla Hierbabuena (54 sobres de 0,1 g con más del 80% de porcentaje de germinación) | UNIDAD | 54 | 0% | $ 6.950,83 | $ 0,00 | $ 6.950,83 | $ 375.344,82 |
| 15 | Bandeja germinadora de 50 cubículos | UNIDAD | 108 | 0% | $ 13.648,34 | $ 0,00 | $ 13.648,34 | $ 1.474.020,72 |
| | | | | | | | **SUBTOTAL AJUSTADO AL PESO** | **$ 27.348.055,00** |
| | | | | | | | **IVA** | **$ 2.439.450,00** |
| | | | | | | | **TOTAL** | **$ 29.787.500,00** |

**SON: VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS**

## ANEXO 1 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

| LISTA DE VERIFICACION DE ENTREGA N° 01 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO:** | **MC-AMSAR- 008 -2026** | **FECHA** | | **10/04/2026** |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE HUERTAS ESCOLARES EN LAS SEDES, CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER." | **CONTRATISTA** | | **AGRICOLA SURTICAMPO SAS.** |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD ENTREGADA** | **UNIDAD** | **EVIDENCIA FOTOGRAFICA** |
| **1** | Pieza de polisombra en polietileno al 65% de 4,00 m x 10 m | **54** | **UNIDAD** |  |

Scanned with CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Malla Gallinera 1 1/4 Pulgadas 1,8 X 36 metros | 54 | ROLLO |  |
| 3 | Regadera plástica de jardín 5 lt | 54 | UNIDAD |  |

Scanned with CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Azadón con cabo de madera | 54 | UNIDAD |  |
| 5 | Palín hoyador con cabo de madera | 54 | UNIDAD |   |

Scanned with CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Pica con cabo de madera | 54 | UNIDAD |  |
| 7 | Semilla de tomate chonto con más del 80% de porcentaje de germinación | 4 | LIBRA |   |

Scanned with CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Semilla de cilantro con más del 80% de porcentaje de germinación | 4 | LIBRA |   |
| 9 | Semilla de pimentón California (pote) con más del 85% de porcentaje de germinación | 4 | LIBRA |   |

Scanned with CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Semilla Habichuela Nacional con más del 80% de porcentaje de germinación | 4 | LIBRA |  |
| 11 | Semilla de remolacha con más del 80% de porcentaje de germinación | 4 | LIBRA |  |

Scanned with CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Semilla de frijol radical con más del 80% de porcentaje de germinación | 4 | LIBRA |  |
| 13 | Semilla de Manzanilla sobres de 0,3 g con más del 80% de porcentaje de germinación | 54 | UNIDAD |   |

Scanned with CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Semilla Hierbabuena (54 sobres de 0,1 g con más del 80% de porcentaje de germinación) | 54 | UNIDAD |  |
| 15 | Bandeja germinadora de 50 cubículos | 108 | UNIDAD |  |

**YEINY PAOLA JAIME TRIGOS**
**Firma de Quien Recibe**
**Supervisor**

Luis Fernando Pedraza
**AGRICOLA SURTICAMPO SAS.**
**Firma Quien Entrega**

Scanned with CamScanner