COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO
NIT 812.008.049-2
vereda caño viejo
Tel: 3225971337
Lorica - Colombia
Cootracavil2018@gmail.com

Factura de Venta Electrónica
No. COOP-105

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	7850062
Dirección	cale55#6-195	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/10/2020, 14:16
Expedición	01/10/2020, 14:21
Vencimiento	08/10/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACTA Nº11 del contrato principal N° 2001 de 2019, cuyo objeto es el mantenimiento rutinario de vías, a cargo del Instituto Nacional de vías, vías 9004 LORICA- COVEÑAS, PR30+0000, -PR5+0850 ; PR23+0300- PR30+0000, 2103 CERETE- LORICA PR6+0942- PR10+0764; PR48+0222 - PR49+1360, 7801 LORICA- CHINU PR0+0000 (LORICA)- PR10+0000 (PURISIMA) módulo 2 dirección territorial CÓRDOBA en el período comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2020. R.P.:142820 A.I.U.:10% I.V.A..19%	1.00	19,844,841.00	0.00	19,844,841.00
2	ADMINISTRACION (2.5%) PARA IMPLEMENRACION DEL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID -19	1.00	4,095.00	778.00	4,873.00
3	GASTOS REEMBOLSABLE BASICOS PARA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19	1.00	163,785.00	0.00	163,785.00
4	A.I.U COSTO BASICO DE LA OBRA	1.00	1,984,484.00	377,052.00	2,361,536.00

Valor en Letras:
Veintidos millones trescientos setenta y cinco mil treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-10-08 por $ 22,375,035.00

Total Bruto	21,997,205.00
IVA 19%	377,830.00
Total a Pagar	22,375,035.00

Observaciones:

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18763005156812 aprobado en 20200317 prefijo COOP desde el número 101 al 600 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: b1bc2f4f0a018b23c3a20e6e11ddb29f9ee22251f0fadda3e8ec3ae9edee38f025c13ec754a6371ec399538a75680f24

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

ACTA No. ONCE (11) **PERIODO : DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE**

CONTRATO No. 2001 DE 2019

CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL
TIPO DE CONTRATO MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS
CONTRATO PRINCIPAL No 2001 DE 2019
CONTRATO ADICIONALES N.A.
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO 2022

INTERVENTOR CONSORCIO ADMONIG 142M1
GESTOR DEL CONTRATO ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **CONTRATACION DIRECTA** ☐
OTRA MODALIDAD DE CONTRATACION ☐ **INVITACION PUBLICA**

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000, 2103 CERETÉ - LORICA. PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222 - PR49+1360, 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURISIMA), MODULO 2 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS; 2103 CERETÉ - LORICA; 7801 LORICA - CHINÚ.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES N.A.
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 26 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DE 2019 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 31 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2022 (Año)

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL $ 765.081.196,00
VALOR TOTAL ADICIONALES $ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 765.081.196,00 INCLUIDO IVA

VALOR DEL PAGO

VALOR MENSUAL PERIODO DEL: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE	$ 21.829.325,00
VALOR IVA 19% DEL ACTA PARCIAL	$ 377.052,00
GASTOS REEMBOLSABLE BÁSICO PARA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDA	$ 163.785,00
ADMINISTRACIÓN (2.5%) PARA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ 4.095,00
IVA (19%) DE ADMINISTRACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ 778,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 22.375.035,00

En Montería; a los CINCO (5) días del mes de OCTUBRE de 2020 se reunieron :

El Ingeniero: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO, Supervisor del Invias y el Señor EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO representante legal de la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE, de acuerdo a la cláusula quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo, a los CINCO (5) días del mes de OCTUBRE del año 2020

(Firma)
Nombre: EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No. No. 10.943.484 de San Bernardo

(Firma con poder)
Nombre: JUAN CARLOS MATSON OSPINO
Interventoria: CONSORCIO ADMONIG 142M1
M.P. No. 13202-69173 BLV
GERMAN MORENO MORENO
Representante Legal
CC 79.799.721 DE BOGOTA

Copia: Archivo de gestión (Subdirección Administrativa)
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **2001 DE 2019**

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐ _____	ACTA DE OBRA	X	ONCE (11)	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE
PAGO ANTICIPADO	☐ _____	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	_____	_____
DESEMBOLSO	☐ _____	ACTA DE AJUSTE	☐	_____	_____
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____	_____
		OTRO	☐	_____	_____
		CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO **1135419** RUBRO No. **C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0,00
No. COMPROMISO **142820** RUBRO No. **C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$22.375.035,00
No. COMPROMISO _____ RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$_____
		TOTAL ACTA	$22.375.035,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
M.P. No. 13202-47439 BLV

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2001 DE 2019** Contratista: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL**

Objeto del Contrato:

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000, 2103 CERETÉ - LORICA. PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222 - PR49+1360, 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURISIMA), MODULO 2 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

Acta N°. **ONCE (11)** Valor básico $ **21.997.205,00** Período: **DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE**

Valor Incluido Iva $ **22.375.035,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2103	CARRETERA MONTERÍA - LORICA			$ 4.599.710	$ 4.599.710
2	9004	CARRETERA LORICA - COVEÑAS			$ 9.914.931	$ 9.914.931
3	7801	CARRETERA LORICA - CHINU			$ 7.860.394	$ 7.860.394
		TOTALES	$	$	$ 22.375.035,00	$ 22.375.035,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.758-8	MUNICIPIO 1	LORICA	$ 9.562.680,00	$ 9.401.202,00
800.096.781-8	MUNICIPIO 2	SAN ANTERO	$ 2.657.610,00	$ 2.612.733,00
800.079.162-7	MUNICIPIO 3	PURISIMA	$ 4.564.328,00	$ 4.487.254,00
800.096.744-5	MUNICIPIO 4	CERETE	$ 2.940.669,00	$ 2.891.013,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 19.725.287,00**	**$ 19.392.202,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2 SUCRE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
823.003.543-7	MUNICIPIO 1	COVEÑAS	$ 2.649.748,00	$ 2.605.003,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 2.649.748,00**	**$ 2.605.003,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No. No. 10.943.484 de San Bernardo

JUAN CARLOS MATSON OSPINO
Interventoría: CONSORCIO ADMONIG 142M1
M.P. No. 13202-69173 BLV
GERMAN MORENO MORENO
Representante Legal
CC 79.799.721 DE BOGOTA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Calle 55 No. 6-195
Montería.

Yo EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.943.434 de San Bernardo del Viento (Córdoba), en mi calidad de Representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL", identificada con Nit. 812.008.049-2, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a la nómina del periodo del mes de septiembre de 2020.

Dado en Lorica a los cinco (5) días del mes de octubre de 2020.

EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
C.C. No. 10.943.434 de San Bernardo del Viento (COR)
Representante Legal

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Por medio de la presente certifico que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL", identificada con Nit. 812.008.049-2 y adjudicatario del contrato 2001 de 2019, cuyo objeto lo constituye el MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000, 2103 CERETÉ - LORICA. PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222 - PR49+1360, 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURISIMA), MODULO 2 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA, cumplió con el pago oportuno de sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y parafiscales, correspondiente a la nómina del periodo del mes de septiembre de 2020.

La siguiente certificación se expide para darle cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 50 de la ley 789 de 2002 para su presentación por parte de personas jurídicas ante entidades del sector público.

Dado en Lorica a los cinco (5) días del mes de octubre de 2020.

(Firma con poder)

JUAN CARLOS MATSON OSPINO.
Ingeniero Residente
Administración Vial Córdoba G1
Consorcio admon ig 142M1
GERMAN MORENO MORENO
Representante Legal
CC 79.799.721 DE BOGOTA

Elaboró: C.B.L.
Revisó: J.M.O.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 812008049	2	COOTRACAVIL C.T.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COOTRACAVIL C.T.A	CR 3 N 1-20 VDA CAÑO VIEJO	LORICA-CORDOBA	7732993	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	9410645084	9410645084	E	2020/10/13	2020/09/21	BANCO BOGOTA	0	$2,711,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COOTRACAVIL C.T.A (11 Afiliados)						$7,900,227	$1,264,500			$9,655,833	$387,200			$9,655,833	$387,200			$9,655,833	$672,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ALTO (11 Afiliados)						$7,900,227	$1,264,500			$9,655,833	$387,200			$9,655,833	$387,200			$9,655,833	$672,100		$0	$0
Ciudad: LORICA Depto: CORDOBA (11 Afiliados)						$7,900,227	$1,264,500			$9,655,833	$387,200			$9,655,833	$387,200			$9,655,833	$672,100		$0	$0
1	CC	10943484	ALVAREZ EDILBERTO	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
2	CC	10936467	ALVAREZ MANUEL		0	$0	$0	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
3	CC	11165928	ALVAREZ SANDYS	231001	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
4	CC	11165945	HOYOS OSWALDO	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
5	CC	15021567	MORELO MANUEL	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
6	CC	10942037	PINTO ROBINSON	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
7	CC	78160006	PRIETO LUIS		0	$0	$0	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
8	CC	1063137920	VIGA JHON	230301	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
9	CC	78075992	VIGA JOSE	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
10	CC	1063138935	VIGA JULLIETH	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
11	CC	78756073	VIGA LUIS	230301	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$7,900,227	$1,264,500			$9,655,833	$387,200			$9,655,833	$387,200			$9,655,833	$672,100		$0	$0

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 5 (Día) 10 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS — **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CORDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- ONCE (11) (Indique el número del acta) — ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A. (Indique el número del acta) — ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A. (Indique el número del acta) — VALOR BÁSICO ACTA: 21.997.205,00 — PERIODO MES: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5	10	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN C. MATSON OSPINO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	5	10	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JUAN C. MATSON OSPINO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	5	10	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ellen Aicardy		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	6	10	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DIEGO ABAD		Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	6	10	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DIEGO ABAD		Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 2001 DE 2019 — NIT. 812.008.049-2

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000, 2103 CERETÉ - LORICA. PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222 - PR49+1360, 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURISIMA), MODULO 2 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CANO VIEJO - COOTRACAVIL

De acuerdo con la facultad otorgada, al ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL (Indicar el nombre del contratista de Obra)

por valor de : $22.375.035,oo (VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO PESOS MCTE)

Correspondiente al acta ONCE (11) del periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
M.P. No. 13202-47439 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma: Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Nombre : Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula: 08202-093534 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

Firma:
Nombre: N.A.
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma: Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Nombre : Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula: 08202-093534 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial