PROCESO					
GESTION CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8901952

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS
CONTRATO NRO	CO1.PCCNTR.8901952
FECHA DE SUSCRIPCION	18 DE ENERO DE 2026
OBJETO	54_9537_241 Prestar servicios de carácter temporal para impartir formación titulada o complementaria en los diferentes niveles y modalidades en el programa de CAMPESENA del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES) Regional Norte de Santander.
CONTRATISTA	LUZ MERY DUARTE SANTAMARIA
FECHA DE INICIO	02 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	15 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE ($50.533.301).

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO DE POLIZA	49-46-101016976		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICION	20 DE ENERO DE 2026		
FECHA APROBACION	23 DE ENERO DE 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	26/01/2026	14/04/2027	$5.053.330,10

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA
$4.737.497,00	$4.737.497,00	$45.795.804,00	9,37%
$4.737.497,00	$4.737.497,00	$41.058.307,00	18,75%

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisora certifico que el contratista se encuentra al día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisora del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

En calidad de supervisor del contrato de prestación de servicio Nro. CO1.PCCNTR.8901952, solicito la reducción del recurso del CRP que respalda la contratación, previa las siguientes consideraciones:

1. Se suscribieron los contratos en atención al tiempo estipulado y según la necesidad del servicio, conforme a los objetos establecido en los estudios previos.
2. De acuerdo con la necesidad planteada en los estudios previos, los contratos se suscribieron con fecha de inicio, como se detalla en la tabla 1, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución de este; no obstante, por diferencias entre la fecha de suscripción y aprobación de los requisitos de ejecución, surgieron diferencias presupuestales que son necesarias ajustar de acuerdo con la necesidad del servicio.
3. Que el valor a reducir del CRP No. 31226 es de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($789.583).

Tabla 1.

NOMBRE Y APELLIOS	IDENTIFICACION	NUMERO DE CONTRATO	No.CRP	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR POR REVERSAR	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
LUZ MERY DUARTE SANTAMARIA	60443227	CO1.PCCNTR.8901952	31226	02/02/2026	15/12/2026	$789.583	$49.743.718

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

MODIFICAR el valor del contrato No. CO1.PCCNTR.8901952 el cual quedará así: "Valor total del contrato CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($49.743.718)".

6. OBSERVACIONES

El presente contrato de prestación de servicios se ha ejecutado a cabalidad en cumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas el 18 de enero de 2026.

Para constancia se firma en San José de Cúcuta, el 28 de abril del 2026.

Firmado digitalmente por Leydi Fernanda Rojas Ortega
Fecha: 2026.04.28 18:53:02 -05'00'

LEYDI FERNANDA ROJAS ORTEGA
Supervisora del contrato No. CO1.PCCNTR.8901952

Revisó: Angelith Alarcón S. – Abogada, Contratación CIES
Elaboró: Martha Yaneth Ferrer Cárdenas-Profesional G01 Líder Contratación SPI